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Aan u is een subsidie verleend in het kader van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Wanneer de 
projectduur langer is dan één jaar, dient u ons éénmaal per jaar te informeren over de inhoudelijke en 
financiële voortgang. Dit formulier geeft u een handreiking voor de opzet van deze rapportage. 

Zodra u dit formulier heeft gedownload, moet u het eerst opslaan op uw eigen computer.  
Na het invullen kunt u dit formulier weer uploaden en via de webapplicatie indienen. 
U kunt het formulier ook afdrukken en opsturen naar: 
Provincie Gelderland 
t.a.v. afdeling Subsidieverlening 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
Projectnaam: Sterk Bestuur subsidie majeure projecten Gemeente Zevenaar 
Rapportageperiode: 1 juni 2018 t/m 28 februari 2019 & t/m 1 mei 2019 
Zaaknummer: 2017-006486 

 

A.    Inhoudelijke stand van zaken van het project 
Geef onderstaand een korte omschrijving van de stand van zaken. 
Voeg eventuele bijlagen bij, of upload deze via de webapplicatie. 

Er zijn vijf projecten in uitvoering. Aanvullend op de 1e VGR van juni 2018 is hieronder per project de 
voortgang beschreven:  
 
1. Het uitvoeren van MER onderzoek doortrekking Witte Kruis.  
De stand van zaken voor het project MER onderzoek doortrekking Witte Kruis, is als volgt: 

- Het plan van aanpak is afgerond en wordt nu eerst door de provincie in besluitvorming 
gebracht (GS gepland op 26 maart) en daarna wordt het in het College van B&W van de 
gemeente Zevenaar behandeld. 

- Parallel daaraan is gestart met het inkoopproces voor de adviesdiensten. 
- In het plan van aanpak is een planning opgenomen. Onderdeel van deze aanpak is een 

uitgebreid participatieproces. 

- Tevens moet de subsidie van het 2de deel €250.000,- nog van de provincie worden 
ontvangen en vervolgens door de raad worden vrijgegeven. 

 
Dit MER project loopt gelijk op met het provinciale MIAM traject, het is immers een gezamenlijk 
project. Stand van zaken nu:  
MIAM: Fase 0: pre-initiatieffase. De pre-initiatieffase uit het MIAM is doorlopen. In deze fase 
erkennen partijen de aanwezigheid van een mogelijk ‘probleem’. Met het beschikbaar stellen 
van gelden van Sterk Bestuur en vanuit Mobiliteit heeft deze (h)erkenning van een mogelijke 
problematiek plaatsgevonden. Hiermee is fase 0 afgerond en start fase 1: de initiatieffase. In 
deze fase is afgesproken om de m.e.r.-procedure te doorlopen. In deze aanpak is deze m.e.r.-
procedure afgestemd op de interne besluitvormingsprocedure (MIAM) van de provincie 
Gelderland.  
 
2. Het verbeteren van openbaar vervoer/vervoer op maat 
In de concept verkeersvisie is opgenomen dat de gemeente Zevenaar het wenselijk vindt om 
vanuit alle kernen met het openbaar vervoer in Zevenaar te kunnen komen. Zodat 
gemeentelijke diensten en voorzieningen, ziekenhuisbezoek, winkelen/boodschappen en 
overstappen op de trein voor iedere inwoner tot de mogelijkheden behoort. De subsidie Sterk 
Bestuur is erop gericht om de vervoersvoorziening tussen de kern Zevenaar (met haar NS 
station, winkelareaal en ziekenhuis) en de dorpskernen, te verbeteren. Het gaat dan vooral om 
de kernen van het Gelders Eiland en Giesbeek, Lathum en Angerlo. De verwachting is dat de 
verkeersvisie in juli definitief wordt vastgesteld. 
 
In 2018 zijn de mogelijkheden onderzocht om de Buurtbusvereniging met de Plusbus samen te laten 
werken met ondersteuning van subsidies. Wat is geschied:  

 April 2018: Oriënterend gesprek met T. van Leeuwen (voorzitter Plusbus) heeft 

plaatsgevonden over mogelijkheden tot samenwerken of samenvoegen met 

buurtbusvereniging Rijnwaarden. Op basis van dit oriënterende gesprek is afgesproken 

dat er een conceptplan wordt opgesteld. 
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 Mei 2018: Concept voorstel ‘Belbus Zevenaar’ besproken met T. van Leeuwen 

(voorzitter Plusbus), wethouder C. Koers en A. Stunnenberg (maatschappelijke 

ontwikkeling)  van de gemeente Zevenaar. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de 

gemeente Zevenaar een afspraak maakt met Buurtbusvereniging Rijnwaarden om het 

concept voorstel te bespreken.  

 Juni 2018: Het concept voorstel ‘Belbus Zevenaar’ is besproken met 

Buurtbusvereniging Rijnwaarden. Hierbij is o.a. toelichting gegeven op het concept 

voorstel, de visie van de gemeente Zevenaar m.b.t. de bereikbaarheid van kleine kernen 

en het zoeken naar mogelijke samenwerking met de plusbus. Afgesproken is dat de 

Plusbus en Buurtbusvereniging met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken op 

welke vlakken samenwerking/ samenvoeging mogelijk is en of beide organisaties 

elkaar kunnen versterken.  

 September 2018: Voortgangsgesprek tussen Plusbus Zevenaar en Buurtbusvereniging 

Rijnwaarden op het gemeentehuis. Tijdens dit gesprek is door beide organisaties 

geconcludeerd dat de verschillen tussen buurtbus (lijndienst) en Plusbus (vraaggericht 

OV) te groot zijn voor eventuele samenvoeging of samenwerking. Positief resultaat is 

dat beide organisaties mogelijkheden zien om het werven van vrijwilligers integraal op 

te gaan pakken.  

Op basis van het verkennende onderzoek tussen Buurtbusvereniging Rijnwaarden en Plusbus 
Zevenaar heeft de gemeente Zevenaar geconcludeerd dat het concept voorstel ‘Belbus 
Zevenaar’ niet haalbaar en uitvoerbaar is. Dit betekent dat er nieuw onderzoek opgestart moet 
worden naar het verbeteren van de vervoersvoorziening tussen de kern Zevenaar en de 
omliggende dorpskernen.  
 
3. Centrumvoorziening Zevenaar.  
Het project loopt qua planning redelijk op schema en de uitvoering gaat goed.  
Het huidige budget (inclusief de toezegging uit Sterk Bestuur van € 1.000.000,-) laat echter een 
tekort zien. Dit komt voornamelijk door gestegen bouwkosten en extra bouwkundige 
investeringen, alsmede hogere advieslasten vanwege de complexiteit van het project. Bij 
onderdeel B van dit formulier, doet de gemeente Zevenaar het verzoek om een deel van de 
Sterk Bestuur subsidie over te hevelen naar dit project.  

 
4. Dorpshartontwikkeling Lobith  
Ten opzichte van juni 2018, kan worden gemeld dat is gewerkt aan een plan van aanpak voor 
uitvoering van het project. Eveneens is eind 2018 de subsidieaanvraag voor procesondersteuning van 
Steengoed Benutten met succes aangevraagd. Na verkrijging van deze gelden, is in december 2018 
gestart met het planproces. In januari en februari 2019 zijn gesprekken gevoerd met diverse 
stakeholders in het gebied, zoals eigenaren, ondernemers en bewoners. In maart 2019 is een eerste 
grote bijeenkomst voor de stakeholders én de inwoners van Lobith georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomst is verdere informatie opgehaald. Deze gegevens worden verwerkt in de eerste ruimtelijke 
modellen/varianten. Deze modellen en varianten worden voor de zomervakantie in een nieuwe 
bijeenkomst met inwoners en andere stakeholders besproken.  

 
5. De versterking van de toeristische infrastructuur:  
per project staat hieronder de stand van zaken:  
Ruiter- en Menroutes  
De stichting ‘paard op pad’ voert deze projecten uit en krijgt hiervoor vanuit de gemeente de subsidie. 
Zij leggen het routenetwerk voor paarden aan. De gemeente treedt alleen faciliterend op. Het grootste 
deel op het Gelders Eiland is in  Het is de bedoeling de ondernemers blijvend te enthousiasmeren.  

 
Wandelkeuzenetwerk 
In overleg met de route-eigenaren zijn de wandelmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. In beeld is 
gebracht waar behoefte is aan wandelpaden en waar er mogelijk teveel zijn. De kaart van de paden is 
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gereed. Routes moeten nu worden geëlimineerd en worden toegevoegd. Hiervoor heeft de gemeente 
de opdracht geven aan een externe partij. Uitvoering hiervan is in Q1 2019 – Q2 2019.  
 
Cultuurhistorie 
Redoutes 
Een aantal redoutes in Revensweert is intussen hersteld. Redoute (hoornwerk) Geuzenwaard is op 24 
juni 2018 feestelijk geopend in het bijzijn van gedeputeerde Schouten. Deze zijn onderdeel van de 
Mauritswerken. Voor de nieuwe redoute Revensweert is de zoektocht gestart naar de beste locatie. 

 
Cultuurhistorische linies / Romeinse Limes 
Er is een projectvoorstel ingediend en gehonoreerd door de provincie om tot een overkoepelend 
'verhaal' te komen van cultuurhistorische linies in Zevenaar (e.o.) en voor het het zichtbaar en 
beleefbaar maken van de Romeinse Limes. Voor het overkoepelende verhaal wordt aansluiting 
gezocht met het project waterbiografie. In de gemeente is een hotspot van de Romeinse Limes 
gevonden, dit wordt mogelijk een UNESCO werelderfgoed plek. Er vindt nu wetenschappelijk 
onderzoek plaats naar de kosten hiervan. De vraag is hoe dit object beleefbaar gemaakt kan worden. 
Er vindt hierover overleg plaats met de provincie en het bredere verband van de Romeinse Limes 
Nederland.   

 
Klompenpaden 
1) Rijnstrangen-gangen: is in Q4 opgeleverd en geopend 
2) Rijn Weide Pad: is inmiddels gereed 
3) Pannerdensewaard: gestart met de ontwikkeling. Aandacht voor het halen van de einddatum, 

mogelijk 1,5 jaar mee bezig 
4) Babberich: zijn in uitvoering, verlenging toegekend 
5) Angerlo (Bingerden): zijn in uitvoering, verlenging toegekend 
 
Wijkt de stand van zaken af van het oorspronkelijke projectplan, zoals u dat bij de aanvraag heeft aangegeven? 
Zo ja, geef aan waar die afwijking uit bestaat en wat de redenen hiervoor zijn. 

 Informatie per project: 
1. Het uitvoeren van MER onderzoek doortrekking Witte Kruis 
Er is de nodige tijd gaan zitten in het opstellen van het Plan van Aanpak. Er was een verschil 
van inzicht tussen de gemeente en de provincie hierover. Tevens heeft er bij de provincie een 
wisseling in personen plaats gevonden, dit heeft ook tijd gekost. Uiteindelijk is alles op één lijn 
gebracht en kan verdere voortgang plaatsvinden.  
2. Het verbeteren van openbaar vervoer/vervoer op maat:  
de samenwerking tussen de OV aanbieders komt niet goed tot stand op dit moment. Er zal meer tijd 
en inzet gepleegd moeten worden in 2019 en 2020, om deze samenwerking te kunnen realiseren.  
3. Centrumvoorziening Zevenaar:  
De projectkosten zijn gestegen en er is meer budget nodig. Hieronder wordt daarop ingegaan. 
4. Dorpshartontwikkeling Lobith 
Vanwege vertraging in de herbestemming van het oude gemeentehuis, is meer tijd nodig 
gebleken voor uitvoering van dit project.   
5. De versterking van de toeristische infrastructuur:  
planning loopt iets uit op de planning in de aanvraag, zie in volgend kader. 
Kan het doel van het project nog voor de geplande einddatum gehaald worden? 
Zo nee, binnen welke termijn kunt u de doelen wel behalen? 

Geef tevens aan of u nu tevens een verzoek doet tot verlenging van de subsidiabele periode! 

Informatie per project: 
1. Het uitvoeren van MER onderzoek doortrekking Witte Kruis 
Op basis van de planning zal er eind mei 2019 besluitvorming plaats vinden over de Notitie 
reikwijdte en detailniveau. In het kader van het MIAM zal er besluitvorming plaatsvinden ter 
afronding van fase 1 en 2 uit het MIAM. De planning is om eind 2020 op basis van het MER een 
voorkeur uit te kunnen spreken voor een oplossing. Parallel hieraan kan er besluitvorming 
plaats vinden in het kader van MIAM fase 3. Wanneer er een voorkeur wordt uitgesproken en er 
voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld kan over worden gegaan tot de planvorming en 
realisatie.  
 
2. Het verbeteren van openbaar vervoer/vervoer op maat  
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Het blijkt lastig om het doel te behalen, toch wordt in 2019 hier meer inzet op gepleegd.  
Er zal Q2 2019 geïnvesteerd moeten worden in een ‘out of the box’ aanpak om op basis van 
vernieuwende inzichten, in een breed kader, de juiste oplossingen te vinden voor het vervoer 
op maat van en naar de kernen. Hiertoe zal een externe specialist worden betrokken, die dan 
inhoudelijk en procesmatig onderzoek kan verrichten. Per eind 2019 zullen de conclusies en 
aanbevelingen worden doorgenomen en worden uitgezet in experimentenpilots voor 2020 en 
2021. De kern van dit uit te voeren externe  onderzoek ligt bij het verbeteren van vraaggericht 
openbaar vervoer in de dorpskernen van Zevenaar. Hierbij dienen o.a. de volgende onderdelen 
onderzocht te worden: 

- Inventariseren van vervoerswensen bij de dorpsraden en seniorenraden; 

- Reizigersvraag- en aanbod in de dorpskernen; 

- Herkomst- en bestemming in kaart brengen; 

- Uitwerking van beschikbare vervoersvoorzieningen; 

- Betaalbaarheid van de vervoersvoorziening voor burgers; 

- Toegankelijkheden van de vervoersvoorziening; 

- Concurrentiepositie ten opzichte van alternatieven vervoersvoorzieningen;  

- Uitwerkingsplan van de best passende vervoersvoorziening.  

- Conclusie en aanbeveling 

Vooruitblik:  

Nadat geconcludeerd werd dat het concept voorstel ‘Belbus Zevenaar’ niet haalbaar was, zijn 
er begin 2019 verkennende gesprekken opgestart met de Dorpsraad Pannerden en de 
Seniorenraad Angerlo, Giesbeek en Lathum.  Uit deze gesprekken is gebleken dat het 
bereikbaarheidsprobleem voornamelijk ervaren wordt in de dorpskernen Angerlo, Giesbeek en 
Lathum. De dorpskernen in de voormalige gemeente Rijnwaarden zijn aangesloten op het 
netwerk van de Buurtbus, waardoor de kern Zevenaar (met een beperkte dienstregeling) 
bereikbaar is. Voor Angerlo, Giesbeek en Lathum geldt dat Zevenaar alleen via Arnhem 
bereikbaar is. Waardoor men eerder aangewezen is op een vorm van vraaggericht vervoer 
zoals de Plusbus. De Plusbus is echter zeer beperkt beschikbaar en mag tot 2020 niet 
concurreren met AVAN.  
Het signaal dat vanuit de Seniorenraad Angerlo, Giesbeek en Lathum werd afgegeven is dat 
men graag een betaalbaar alternatief van vraaggericht openbaar vervoer aangeboden wilt 
krijgen. Waarbij er op een door de reiziger gewenst tijdstip richting de kern van Zevenaar 
gereisd kan worden. De gemeente Zevenaar heeft het volgende tijdspad uitgestippeld om te 
onderzoeken of er aan vervoerswensen van de inwoners voldaan kan worden. Breng flex (een 
vervoerservice die je van halte naar halte brengt) wordt als een van de  mogelijke opties 
onderzocht. 

- Q1 2019: Afronden verkennende gesprekken met dorpsraden en seniorenraden; 

- Q2 2019: Opstellen plan van Aanpak; 

- Q2 / Q3 2019: Uitvoeren onderzoek; 

- Q4 2019: Conclusie en aanbeveling: Uitvoerbaarheid project. 

- In 2020 en 2021 bij een GO uitvoering van pilots en experimenten.  
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3. Centrumvoorziening Zevenaar  
Naar verwachting is dit project eind 2019 gereed, mits de gevraagde aanvullende financiering 
kan worden vrijgemaakt.  

 
4. Dorpshartontwikkeling Lobith 
Vanwege een vertraging in de herbestemming van het gemeentehuis en de langere looptijd 
voor de transformatie van het oude gemeentehuis naar een gezondheidscentrum, heeft dit 
project vertraging opgelopen. In 2019 worden procesmatige stappen gezet, zoals hierboven 

beschreven, in 2020 en 2021 zullen de fysieke investeringen worden gerealiseerd. De 
voorbereidende, procesmatige werkzaamheden ten aanzien van deze dorpshartontwikkeling zijn in 
januari 2020 gereed. Het is een groot en belangrijk project voor Lobith, dat de nodige voorbereiding 
behoeft. De fysieke ontwikkeling zal deels parallel aan de proceswerkzaamheden en deels volgend 
hierop, plaatsvinden. De verwachte einddatum ligt in 2021-2022.  

 
5. De versterking van de toeristische infrastructuur 
Hieronder staat de (bijgewerkte) planning:  
Ruiter- en menroutes 
Planning volop in ontwikkeling 
Gereed  verwacht planning te halen, eind 2020 gereed 
Wandelkeuzenetwerk 
Planning vervolg Q2  
Gereed  eind 2020 
Cultuurhistorie (Gelderse Waterlinies en Romeinse Limes) 
Planning wordt nader afgestemd met de provincie 
Gereed  wordt nader afgestemd met de provincie 
Cultuurhistorie (Redoutes) 
Planning  Realisatie Redoute Revensweert wordt opgestart 
Gereed De planning is nog niet bekend, mogelijk is realisatie voor 31-12-2019 niet haalbaar. 
Klompenpaden 
Planning volop in ontwikkeling, niet alle realisaties liggen op schema 
Gereed  verlenging gekregen tot 01-09-2020 
 
 
Verzoek tot projectverlenging:  
Gezien bovenstaande planning heeft de gemeente Zevenaar meer tijd nodig om tot juiste en 
volledige realisatie van de projecten te komen. De gemeente Zevenaar doet dan ook een 
verzoek tot verlenging van de projectperiode tot en met 31 december 2021.  
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B.    Financiële stand van zaken van het project 
Geef aan welk totaalbedrag aan uitgaven u heeft gerealiseerd tot en met het einde van de huidige 
rapportageperiode. 
 

 
1. Het uitvoeren van MER onderzoek doortrekking Witte Kruis 
De totale onderzoekskosten tot en met de afronding van fase 3 MIAM en de afronding van de 
m.e.r.-procedure is geraamd op € 475.000,-. Dit bedrag past binnen het beschikbare budget van 
€ 500.000,-. 
 
2. Het verbeteren van openbaar vervoer/vervoer op maat:  
Beperkte interne kosten gemaakt. In 2019 worden externe advieskosten verwacht en in 2020 & 
2021 realisatiekosten 
 
3. Centrumvoorziening Zevenaar 

 
Zie hieronder  

 
4. Dorpshartontwikkeling Lobith 
Aan plankosten is per eind februari 2019 € 10.948,- gemaakt. (Dit is ook deels gesubsidieerd met 
Steengoed Benutten). De totale verwachte plankosten zijn € 69.579,- 
Voor de fysieke uitvoering zijn nog geen kosten gemaakt, deze worden later dit jaar en vooral in 2020 
verwacht. Dan zal de uitvoering gaan lopen.  
 
5. De versterking van de toeristische infrastructuur.  
Hieronder staan op hoofdlijnen de gemaakte kosten: 

Ruiter- en Menroutes (€ 100.000) 
Gemaakte kosten € 5.000 
Verwachte kosten € 95.000 
 
Wandelkeuzenetwerk (€ 150.000) 
Gemaakte kosten € 50.000 
Verwachte kosten € 100.000 
 
Cultuurhistorie   (€ 150.000) 
Gemaakte kosten € 7.500 
Verwachte kosten € 142.500 
 
Klompenpaden   (€ 100.000) 
Gemaakte kosten € 45.000 
Verwachte kosten € 55.000 

 
 
Licht hieronder eventuele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toe. 

3. Centrumvoorziening Zevenaar 
 

De gemeente wil de provincie verzoeken om het gebudgeteerde bedrag voor het project ‘snel 
internet platteland’ over te hevelen naar het project Centrumvoorziening Zevenaar. Het gaat 
dan om een bedrag van € 350.000,-. De oorspronkelijk bedachte investeringen in Snel internet 
platteland, zijn thans niet meer relevant voor de bijdrage vanuit Sterk Bestuur en kunnen dus 
opnieuw worden toegewezen aan andere projecten binnen de gemeente Zevenaar. In het 
overleg van 20 maart 2019 met de provincie is deze wijziging ook al aangegeven door de 
gemeente.  
 
Heeft u voor het project aanvullende inkomsten of cofinancieringen verkregen die ten tijde van de 
subsidieaanvraag nog niet bekend waren? 
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