
INVESTERINGSOVERZICHT
Algemene gegevens
Projectnaam : Vestersbos Datum overzicht : 17-jan-23

Projectplaats : Zevenaar Opgesteld door : René van Ling

Projectnummer : 2210505 datum review: :

Opdrachtgever : Gem. Zevenaar gereviewd door :

Peildatum project : 1 januari 2023

Bruto vloeroppervlak : 3.772 BTW : 21%

Ingericht terrein : 4.293

Perceel : 12708

geraamde bouwtijd in weken : 57 netto weken + 20 sloop en bouwrijp

% budgetpost
Code Budgetposten Bedrag € / m2 bvo t.o.v. totaal

A Grondkosten € 444.060 € 118 3,30
A.01 verwerving € 0 € 0 0,00

A.02 bodemonderzoeken € 30.000 € 8 0,22

A.03 slopen € 218.750 € 58 1,63

A.04 bouwrijp maken € 95.310 € 25 0,71

A.05 onvoorzien asbest/sloop € 100.000 grove schatting € 27 0,74

B Bouwkosten % € 9.729.842 € 2.579,49 72,32
B.01 bouwkosten (bouw + installaties)

Speelomgeving 0-4 jaar (opvang) € 909.011 7.026.437 € 1.863 52,22

Ruimtebehoefte IKC de Wissel (PO) € 2.777.019

Ruimtebehoefte IKC de Tamboerijn (PO) € 2.064.251

Sportvoorziening - incl. turnbak € 1.276.156

B.02 terreininrichting

Schoolpleininrichting opvang € 62.400 1.148.527 € 268 8,54

Schoolpleininrichting IKC de Wissel € 105.000

Schoolpleininrichting IKC de Tamboerijn € 95.550

Schoolpleininrichting aanvullend € 149.450

Inrichting buitenruimte t.b.v. openbaar gebruik € 182.450

Buitenberging en containerplaats € 38.500

Reservering fietsenstalling € 123.750

K&R + Parkeren € 391.427

B.03 Infra, omgevingsterrein excl.

B.09 indexering einde werk 8,20% € 670.347 BDB Structureel € 178 4,98

B.10 onvoorzien bouwkosten 10,00% € 884.531 excl. onvoorzien infra € 234 6,57

C Directiekosten € 2.247.594 € 596 16,71
C.01 architect excl. directievoering 4,50% € 437.843 € 116 3,25

C.02 E+W installatie adviseur 2,70% € 262.706 € 70 1,95

C.03 constructeur 1,20% € 116.758 € 31 0,87

C.04 projectmanagement 3,00% € 291.895 € 77 2,17

C.05 adviseur huisvesting PVE 1,50% € 145.948 € 39 1,08

C.06 directievoering 1,00% € 97.298 € 26 0,72

C.07 toezicht 1,20% € 116.758 € 31 0,87

C.08 overige onderzoeken 1,50% € 145.948 € 39 1,08

C.09 overige adviseurs 1,50% € 145.948 € 39 1,08

C.10 onvoorzien directie 5,00% € 486.492 € 129 3,62

D Bijkomende kosten % € 1.033.050 € 274 7,68
D.01 overheidsheffingen / leges 1,86% € 180.975 tarieven 2023 € 48 1,35

D.02 Bestemmingsplanwijziging € 120.000 € 32 0,89

D.03 kosten NUTS-aansluitingen € 100.000 € 27 0,74

D.10 project onvoorzien 5,00% € 632.075 € 168 4,70

Totaal exclusief BTW € 13.454.546 € 3.567
BTW 21% € 2.825.455
Totaal inclusief BTW € 16.280.000 € 4.316


