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Rapportage januari-maart 2020 woningbouw Groot Holthuizen 
In de periode januari-maart 2020 zijn er 15 kavels geleverd, 8 kavels verkocht en 23 kavels in optie 
genomen.  
 
Leveringen vinden steeds meer gebundeld plaats omdat projecten in zijn geheel worden afgenomen. Dit 
leidt tot meer fluctuaties in de cijfers. De vooruitzichten voor 2020 zijn vooralsnog goed, er zijn al weer 
behoorlijk wat contracten met ontwikkelaars gesloten en particuliere kavels in optie. Het mogelijke 
negatieve effect van de coronacrisis is vooralsnog niet zichtbaar c.q. merkbaar. In de huidige Grex is voor 
2020 rekening gehouden met 46 te leveren kavels. Op basis van de huidige contracten verwachten wij 
minimaal aan deze verwachting te kunnen voldoen.  
 
De volgende projecten staan in de planning. Het project Stede fase 7 is nog niet opgenomen in de 
grafieken. De planning start verkoop en bouw is indicatief. 
 

Project Status Aantal Start verkoop Start bouw 

Tol 1 (herontwikkeling) Concept overeenkomst 20 Q1 2020 Q3 2020 

Stede fase 7 Getekende overeenkomst 31 Q2 2020 Q4 2020 

 
 
 
Per kavel / per woning in januari-maart 2020 

 
 
In het jaaroverzicht in onderstaande grafiek zijn alle leveringen van dit jaar weergeven (15) en daarnaast 
nog alle koopovereenkomsten waarbij de levering van de kavels nog dient plaats te vinden (56) en alle nu 
lopende reserveringen en opties (41).  
 



 

 

Niet alle cijfers kunnen opgeteld worden: opties worden (als het goed is) koopovereenkomsten en 
koopovereenkomsten worden leveringen en soms valt er een optie weg.   
 
Totalen kavels / woningen Groot Holthuizen 

 
 
 
Rapportage januari-maart 2020 BusinessPark 7Poort inclusief Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) 
In de periode januari-maart 2020 zijn er 4 koopovereenkomsten getekend voor de verkoop van 28.908 m2 
bedrijventerrein. Daarnaast heeft in maart de levering plaatsgevonden van een kavel van 4.356 m2. 
 
Per hectare in januari-maart 2020 

 



 

 

De prognose van het beoogde te leveren oppervlak in hectares in 2020 is 13,7 ha. 
Vanwege de uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van 
het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel voor de Fashion Outlet 
Zevenaar (FOZ) uitgesteld. In het derde kwartaal van 2020 verwachten we definitieve duidelijkheid 
omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost wat de verdere ontwikkeling van de FOZ in een stroomversnelling 
zal brengen. De gronduitgifte is nu voorzien in het 4e kwartaal 2020. Realisatie zal naar verwachting direct 
na levering van de kavel starten. Opening van de FOZ staat vooralsnog gepland voor eind 2021.  
 
 
Totalen in ha 7poort 

 
 
 
Rekening houdend met bovengenoemde verkopen en leveringen is er nog ca. 17 hectare verkoopbaar 
bedrijventerrein in voorraad. 


