
 

1 
 

Feitenrelaas Holland Outlet Mall 
 
Met het raadsbesluit “Procesevaluatie Holland Outlet Mall” d.d. 2 oktober 2017 is het college de 
opdracht gegeven om z.s.m. een feitenrelaas op te leveren. Bijgaand feitenrelaas geeft uitvoering 
aan deze opdracht. 
 
Leeswijzer 
Het feitenrelaas omvat de periode juli 2014 – oktober 2017. Er worden verschillende type feiten 
beschreven, die elk zijn aangeduid met een andere kleur:  

 Feiten m.b.t. de raad (besluitvorming, memo’s aan de raad etc.) 
 Feiten m.b.t. het college (besluitvorming, bestuurlijk overleg, carrousel etc.) 
 Feiten m.b.t. de initiatiefnemers (samenwerking, onderhandelingen etc.) 
 Feiten m.b.t. samenspraak (bijeenkomsten, overleg VVE Planeten etc.) 

 
In dit feitenrelaas zijn de formele beslismomenten door het college en de gemeenteraad opgenomen 
en de daarmee samenhangende feiten. Hieronder vallen de informatieverstrekking aan college en 
raad, de onderhandelingsmomenten met de initiatiefnemers, de samenspraak en het overleg met 
direct boven- en naast wonenden (VVE Planeten en Vredekerk).   
 
De collegevergaderingen waarin geen besluitvorming of informatievoorziening (carrousel) over de 
HOM plaatsvond zijn niet opgenomen in het overzicht. Ook gesprekken van de gemeente met niet-
direct boven- en naast wonenden zijn buiten beschouwing gelaten.  
 
Stukken die zijn bekrachtigd door de raad als “geheim” worden wel genoemd in het feitenrelaas als 
onderdeel van het proces, maar zijn t.a.v. de inhoud buiten beschouwing gelaten. Het betreft de 
cijfers uit de business case en een gedeelte van financiële bijlage 11.  
 
Overlegstructuur met initiatiefnemers 
Naast het formele bestuurlijk overleg (Stuurgroep) is regelmatig op diverse niveaus en op diverse 
manieren overleg gevoerd met de initiatiefnemers, o.a.: 

 Projectgroep FOC Woonhart / Projectgroep HOM, ca. 1x per twee weken 

 Telefoongesprekken en e-mail contact gedurende het gehele proces  

 Aanwezigheid initiatiefnemers bij alle samenspraakbijeenkomsten en commissie- en 
raadsvergaderingen over de HOM t/m januari 2017  
 

Overlegstructuur intern met bestuur 
Naast het formele bestuurlijk overleg (Stuurgroep) is regelmatig op diverse niveaus en op diverse 
manieren overleg gevoerd met de wethouders, o.a.: 

 Coördinatieoverleg HOM, ca. 1x per 4 weken 

 Wethoudersoverleg, ca. 1x per week, wisselende agenda 

 Bilaterale overleggen met wethouders 
 
Overlegstructuur belangen- en actiegroepen 
Naast het samenspraaktraject waarin de stad en regio zijn betrokken, is met een aantal belangen- en 
actiegroepen regelmatig op ambtelijk niveau overleg geweest, o.a.: 

 VVE Planeten: 1x per maand informeel bijpraten, diverse telefoongesprekken en e-mails 

 Vredekerk: Bij actuele ontwikkelingen  

 DoeNietZoMall: ca. 1x per 3 weken, soms meerdere overleggen per week, veel e-mails  

 Samenspraakgroep: toehoorder bij ambtelijke gesprekken DNZM, ook 1 op 1 gesprekken 
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Begrippenlijst 
 
Carrousel Bijeenkomst college en directie rond een bepaald thema dat 

raakvlakken heeft met verschillende portefeuilles. 
 

Coördinatieoverleg HOM 
 

Intern overleg met wethouders, directie en de projectorganisatie 
om te spreken over de stand van zaken van het project en ter 
voorbereiding op stuurgroepen.   

DPO Distributie Planologisch Onderzoek 
 

FOC Factory Outlet Center 
 

HOM Holland Outlet Mall 
 

Initiatiefnemers  De vastgoedeigenaren van het Woonhart en  
projectontwikkelaar Provast 
 

Klankbordgroepen bijeenkomst Één van de ingezette samenspraakvormen. In klankbordgroepen 
per doelgroep (bijv. omwonenden, ondernemers) zijn o.a. 
onderzoeksopzet, tussenresultaten en eindresultaten van de 
haalbaarheidsonderzoeken besproken. 
 

Projectgroep FOC Woonhart 
Projectgroep HOM 
 

Overleg projectorganisatie met Provast en vastgoedeigenaren 
Woonhart 

RO Ruimtelijke ordening 
 

SOK Samenwerkingsovereenkomst  
 

Stuurgroep FOC Woonhart    
Stuurgroep HOM 

Extern overleg met wethouders, directie Provast, woordvoerder(s) 
vastgoedeigenaren Woonhart en ambtelijke ondersteuning waarin 
besluiten worden genomen over het project  
 

VVE Planeten Vereniging van Eigenaren Planeten (woningen boven Woonhart) 
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2014 
9 juli  Presentatie idee transformatie Woonhart naar FOC  

Door initiatiefnemers FOC aan wethouders gemeente. Wethouders geven aan 
dat de gemeente positief tegenover de plannen staat en dat het belangrijk is 
om partners in de stad en belanghebbenden te betrekken bij de planvorming. 
Zorgvuldigheid staat voorop. Uiteindelijk zullen de gemeenteraad en de 
Provincie formeel moeten instemmen met de plannen.  
Wat betreft onderdelen als RO-procedure en infrastructuur heeft de gemeente 
in deze fase alleen een toetsende rol. 
De SOK tussen Provast en de eigenaren is op hoofdlijnen gereed, daarna volgt 
de fase van planontwikkeling. Aan het einde van het jaar willen de 
initiatiefnemers meer duidelijkheid geven over het draagvlak, de financiële 
haalbaarheid en de RO procedure. 

 

12 augustus  Stakeholderanalyse Woonhart deel 1 
Er wordt een stakeholderanalyse Woonhart door gemeente en initiatiefnemers 
gemaakt als onderlegger voor een communicatieplan. De initiatiefnemers 
maken een ronde langs relevante stakeholders en halen hun eisen/wensen en 
ideeën op. Dit resulteert in een set uitgangspunten die later in het traject 
(raadsbesluit 29 maart 2016) door de raad worden vastgesteld. 

 

22 augustus  Oplevering onderzoek positionering Woonhart  
De vastgoedeigenaren van het Woonhart hebben INretail en Ecorys gevraagd 
welke verschillende scenario’s er zijn voor de toekomst van het Woonhart. Het 
onderzoek wordt opgeleverd met de conclusie dat transformatie van het 
Woonhart naar FOC de moeite waard is om nader te onderzoeken.  

 

30 oktober  Stakeholderanalyse Woonhart deel 2 
Vervolg op bijeenkomst 12 augustus 

 

13 november Collegebesluit 
Over memo ontwikkelingen Woonhart 

 

13 november Raadsmemo  
Over Ontwikkelingen Woonhart Link naar memo 

 

18 november Informatieavond bewoners Planeten en omwonenden 
Omwonenden worden door de initiatiefnemers geïnformeerd over het idee van 
transformatie Woonhart naar FOC. 

 

24 november Informatieavond gemeenteraad 
Op verzoek van een raadslid wordt de gehele gemeenteraad door de 
initiatiefnemers geïnformeerd over mogelijke transformatie van Woonhart naar 
FOC.  

 

26 november Overleg gemeente – VVE Planeten 
Eerste gesprek gemeente en VVE Planeten over mogelijke transformatie van 
Woonhart naar FOC 

 

10 december  Stuurgroep FOC Woonhart 
Bestuurlijk overleg FOC Woonhart met wethouders Van Leeuwen en Rosier en 
initiatiefnemers. Besproken wordt o.a. wat het resultaat is van de verkenning 
naar draagvlak bij belanghebbenden. Er wordt gesproken over de inhoudelijke 
uitwerking, de belegger en het inbrengen van gronden voor parkeren.  

 

 
  

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=288838ac-08ba-4bef-a943-d1c9cbb5514c&searchtext=woonhart
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2015 
13 januari Carrousel  

Over mogelijke transformatie Woonhart naar FOC. 
 

17 februari  
16 april 
9 juni 
 

Projectgroepen FOC Woonhart 
Het jaar 2015 hebben de initiatiefnemers voornamelijk gebruikt om inzicht 
krijgen in de benodigde informatie en onderzoeken om de rest van het proces 
en de besluitvorming verder te kunnen uitwerken. De rol van de gemeente was 
in 2015 beperkt. De initiatiefnemers hebben bij diverse projectgroep-
overleggen (initiatiefnemers + gemeente) deskundigen op gebied van DPO-
onderzoek en RO-procedure uitgenodigd om toelichting te laten geven op 
benodigde processtappen.  

 

25 juni Bestuurlijk overleg Vredekerk  
26 juni Projectgroep FOC Woonhart  
9 juli Collegebesluit 

Over memo stand van zaken onderzoek FOC Woonhart 
 

14 juli Raadsmemo 
Over Stand van zaken onderzoek FOC Woonhart  Link naar memo 
Mededeling dat Provast na de zomer begint met het maken van een DPO. 

 

26 augustus Bestuurlijk overleg Vredekerk  
1 september 
15 september 
29 september 
 

Projectgroepen FOC Woonhart 
Na het zomerreces zijn meerdere overleggen geweest over de onderzoeksopzet 
van het DPO, waarvan de initiatiefnemers opdrachtgever zijn. Het 
opdrachtgeverschap van de overige benodigde haalbaarheidsonderzoeken is 
regelmatig onderwerp van gesprek geweest.  

 

6 november  Stuurgroep FOC Woonhart  
6 december Projectgroep FOC Woonhart  
 
 

  

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=0cb7eb72-cb64-4eba-966f-7c9391ec1874&searchtext=outlet
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2016  
29 januari Collegebesluit 

Over haalbaarheidsonderzoek HOM  
 

29 februari  Raadscommissie Stad 
Over Haalbaarheidsonderzoek HOM (beeld- en oordeelsvormend)  
Link naar stukken 

 

2 maart Stuurgroep HOM  
N.a.v. commissievergadering HOM. Op de agenda staat o.a. de rolverdeling 
tussen de gemeente en initiatiefnemers t.a.v. de haalbaarheidsonderzoeken en 
samenspraak.  

 

8 maart Raadsvragen 
Beantwoording vragen uit commissie stad d.d. 29/2 over 
Haalbaarheidsonderzoek HOM Link naar stuk 

 

14 maart Raadscommissie Stad  
Over Haalbaarheidsonderzoek HOM (beeld- en oordeelsvormend)  
Link naar stukken 

 

29 maart Raad  
Besluitvorming over Haalbaarheidsonderzoek HOM  Link naar stukken 
De gemeenteraad besluit dat – om uiteindelijk een besluit te kunnen nemen 
over de wenselijkheid van de HOM – eerst de effecten van de HOM moeten 
worden onderzocht en stelt daarvoor budget beschikbaar. De raad vraagt het 
college om vier onderzoeken te doen (verkeer, juridisch, brede effecten, 
stedenbouw) en één onderzoek (DPO) te begeleiden. Met uitzondering van de 
inventarisatie van juridische instrumenten wordt elk onderzoek in samenspraak 
met belanghebbenden uitgevoerd. De uitkomsten van de onderzoeken worden 
in oktober/november 2016, voorzien van een advies teruggekoppeld aan de 
gemeenteraad. De initiatiefnemers zijn opdrachtgever van het DPO en doen 
daarnaast een toezegging voor een financiële bijdrage van €60.000,- aan de 
onderzoeksfase. 

 

12 april Collegebesluit 
Over memo uitwerking samenspraak haalbaarheidsonderzoeken HOM 

 

12 april Raadsmemo 
Over uitwerking samenspraak haalbaarheidsonderzoeken HOM Link naar memo 
Met dit memo wordt de vraag van de raad om een nadere uitwerking van het 
samenspraakproces beantwoord. 

 

14 april Bestuurlijk overleg Vredekerk  
19 april  Informatieavond voor organisaties en bedrijven 

Samenspraak over onderzoeksopzet en –vragen van de 
haalbaarheidsonderzoeken  

 

20 april Informatieavond voor inwoners 
Samenspraak over onderzoeksopzet en –vragen van de 
haalbaarheidsonderzoeken 

 

20 mei Overleg gemeente met VVE Planeten  
24 mei Klankbordgroepen bijeenkomst 

Samenspraak over onderzoeksopzet en –vragen van de 
haalbaarheidsonderzoeken  

 

27 juni Overleg gemeente met VVE Planeten  
5 juli Collegebesluit 

Over memo voortgang haalbaarheidsonderzoeken en samenspraak 
 

6 juli Raadsmemo 
Over voortgang haalbaarheidsonderzoeken en samenspraak HOM Link naar 

 

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100010826&FoundIDs=A100010800,A100010812,D9e25fd0e-a891-479d-a7a9-c604d4754b80,Dafbd3409-ce5e-459a-a9f6-1a3bb020bf6d
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100004559&FoundIDs=A100010700,D24dca7e0-f286-4862-bd16-b42008f71c11,D1182c90e-f784-4317-a599-67693bc7b992,D6b4badff-61c1-442f-a9e1-5d6886432917
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100004559&FoundIDs=A100010700,D24dca7e0-f286-4862-bd16-b42008f71c11,D1182c90e-f784-4317-a599-67693bc7b992,D6b4badff-61c1-442f-a9e1-5d6886432917
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100014939&FoundIDs=Da1feffeb-409c-4806-952e-2a150ea78a7b,De07b7ad1-99b9-4c7d-8c9d-0626808c74d9,Df97f7fb1-e581-47a4-a70d-7539f7fc09c0,Df3c253b1-1baf-4727-8c31-a8d41f9af357,D70cc8392-e28c-43ad-b91f-7a1f1cf0f616,Db55df3b6-fcca-473c-ad37-f714902c6635
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=503c5292-7f61-4673-8191-bc6fc07b1202&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=13356d15-77c0-4dc2-a3d1-70037bcb61e9&searchtext=outlet
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memo In dit memo wordt o.a. gemeld dat de tussenresultaten naar 
verwachting na de zomer worden opgeleverd en aan de raad worden 
aangeboden. 

16 augustus Carrousel 
Over tussenresultaten haalbaarheidsonderzoeken 

 

23 augustus Carrousel 
Vervolg op carrousel 16 augustus 

 

25 augustus Collegebesluit 
Schriftelijk beluit over memo voortgang haalbaarheidsonderzoeken en 
samenspraak 

 

25 augustus Raadsmemo  
Over voortgang haalbaarheidsonderzoeken en samenspraak HOM Link naar 
memo De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de onderzoeken en 
samenspraak. In het memo wordt aangegeven dat college en raad naar 
verwachting eind oktober kunnen besluiten over de definitieve 
onderzoeksresultaten  

 

30 augustus Klankbordgroepen bijeenkomst 
Samenspraak over de tussenresultaten van de haalbaarheidsonderzoeken  

 

31 augustus Bestuurlijk werkbezoek regio 
Bestuurlijk werkbezoek regiogemeenten aan binnenstad Zoetermeer met HOM 
als centraal onderwerp.  

 

31 augustus Informatieavond 
Samenspraak over de tussenresultaten van de haalbaarheidsonderzoeken  

 

31 augustus Dagmail raad 
De raad ontvangt de presentaties van de bureaus over de tussenresultaten van 
de haalbaarheidsonderzoeken  

 

1 september Regionaal overleg 
Samenspraak over de tussenresultaten van de haalbaarheidsonderzoeken in de 
regionaal economische overleggen van de MRDH, Holland Rijnland en Midden 
Holland 

 

2 september Bestuurlijk overleg Vredekerk  
19 september Technisch overleg raad 

De raad wordt door de onderzoekers geïnformeerd over de tussenresultaten 
van de haalbaarheidsonderzoeken  

 

7 oktober Besluit portefeuillehouders 
Over memo planning samenspraak en besluitvorming  

 

10 oktober Raadsmemo 
Over planning samenspraak en besluitvorming HOM Link naar memo De raad 
wordt geïnformeerd over de planning van de besluitvorming over de resultaten 
van de effectonderzoeken. In overleg met het presidium kan besluitvorming 
over de onderzoeksresultaten door de raad plaatsvinden op 6 (beeldvormend), 
12 (oordeelsvormend) en 19 december (besluitvormend). 

 

13 oktober Overleg gemeente met Vredekerk  
24 oktober Carrousel 

Ter voorbereiding op besluitvormingstraject over de onderzoeksresultaten 
 

25 oktober Collegebesluit 
Schriftelijk besluit over memo overschrijding onderzoeksfase HOM 

 

26 oktober Raadsmemo 
Over overschrijding onderzoeksfase HOM Link naar memo Het college meldt 
aan de raad dat het onderzoeksbudget wordt overschreden en nadere 
informatie hierover volgt met de stukken voor de besluitvorming over de 
onderzoeksresultaten in december. 

 

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=13356d15-77c0-4dc2-a3d1-70037bcb61e9&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=5fd4990a-57f7-4a5d-ad17-b28ee6ebeb6e&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=5fd4990a-57f7-4a5d-ad17-b28ee6ebeb6e&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=31f05b8d-f1b5-4979-8d94-0c4146781c59&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=eddf1368-f928-4391-8280-18c637bac0fd&searchtext=outlet
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1 november Collegebesluit  
Resultaten onderzoeken HOM 

 

15 november Brief college aan adviseur Vredekerk 
Over positie gemeente t.o.v. Vredekerk 

 

21 november  Raadsvraag consumentenonderzoek HOM 
N.a.v. een vraag uit de raad wordt het Consumentenonderzoek HOM aan de 
raad verzonden.  

 

21 november Bekrachtiging geheimhouding raadsstukken 
Bijlagen 10 en 11 bij Raadsbesluit haalbaarheidsonderzoek HOM door raad Link 
naar stuk Bij de besluitvorming in december horen twee geheime bijlagen. De 
raad besluit de geheimhouding te bekrachtigen.  

 

21 november Technisch overleg raad  
De raad wordt door de onderzoekers en ambtenaren geïnformeerd over de 
onderzoeksresultaten. Per onderzoek is een tafel ingericht met de 
onderzoekers en ambtenaren en een voorzitter vanuit de raad. Raadsleden 
kunnen rouleren en vragen stellen. Er is ook een tafel voor “overige vragen”. 

 

29 november Stadsgesprek gemeenteraad  
Op verzoek van de gemeenteraad wordt in samenwerking met de griffie een 
Stadsgesprek tussen gemeenteraad en de stad en regio over de 
onderzoeksresultaten HOM georganiseerd. 

 

6 december Technisch overleg raad 
Over verkeersonderzoek  

 

6 december Raadscommissie Stad  
Over resultaten onderzoeken HOM (beeld- en oordeelsvormend) Link naar 
stukken De commissie besluit dat nog niet overgegaan kan worden tot 
oordeelsvorming en dat op 12 december wederom beeldvormend over de 
onderzoeksresultaten HOM zal worden gesproken.  

 

12 december Raadscommissie Stad  
Over onderzoeksresultaten HOM (vervolg op beeldvorming 6/12) Link naar 
stukken 

 

20 december Besluit portefeuillehouders 
Over memo beeldvormende vragen 

 

21 december Raadsmemo  
Over beantwoording beeldvormende vragen HOM Link naar memo Er wordt 
een groot aantal vragen gesteld door de fracties. Aan de raad wordt de 
suggestie gedaan om alle vragen te bundelen zodat de hele raad alle vragen en 
antwoorden kan inzien. Alle vragen en antwoorden worden zodoende door het 
college aan de raad verzonden.  

 

21 december Collegebesluit 
Schriftelijk besluit over memo reactie second opinions 

 

21 december Raadsmemo 
Over reactie op second opinions HOM door INretail Link naar memo Het college 
wordt gevraagd naar een reactie op de second opinions op 2 onderzoeken door 
INretail.  

 

22 december Overleg gemeente met Vredekerk  
22 december Collegebesluit 

Schriftelijk besluit over memo alternatief voorstel besluitvorming 
 

22 december Raadsmemo 
Over alternatief voorstel besluitvorming resultaten HOM Link naar memo 
Tijdens de raadsbehandeling maakt de raad duidelijk dat zij meer grip wil op het 
besluitvormingsproces en meer besluitvormingsmomenten wil inbouwen. Aan 
het college wordt een alternatief voorstel voor besluitvorming gevraagd. In het 

 

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100039433&FoundIDs=D52c2d4c7-de00-498b-a607-fdd8e1b24deb
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100039433&FoundIDs=D52c2d4c7-de00-498b-a607-fdd8e1b24deb
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100040331&FoundIDs=A100040262,Da0ad04fa-28fc-4b3e-abcb-5019c1343d6e,D1f1f18e1-0822-4d30-8423-fe5784f97905
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100040331&FoundIDs=A100040262,Da0ad04fa-28fc-4b3e-abcb-5019c1343d6e,D1f1f18e1-0822-4d30-8423-fe5784f97905
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100041362&FoundIDs=A100041152,Da0ad04fa-28fc-4b3e-abcb-5019c1343d6e,D1f1f18e1-0822-4d30-8423-fe5784f97905
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100041362&FoundIDs=A100041152,Da0ad04fa-28fc-4b3e-abcb-5019c1343d6e,D1f1f18e1-0822-4d30-8423-fe5784f97905
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=9f4ad06f-489d-4f69-b964-d863ba3e01b7&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=aa0a2c00-4354-4df6-9c3d-927f6635897f&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=25809909-7a39-4c30-863d-613810c9ed9f&searchtext=hom
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nieuwe voorstel worden meer besluitmomenten (go / no go) voor de raad 
ingebracht. Zo kan de raad in 4 (in plaats van 3) stappen besluiten wel of niet 
door te gaan met het project HOM. De raad gaat hiermee akkoord.  
Vanwege de onzekerheid of gemaakte kosten volledig kunnen worden verhaald 
op de initiatiefnemers, wordt in het raadsvoorstel gesproken van “inzet om 
kosten te laten betalen door de initiatiefnemers” i.p.v. “uitgangspunt dat 
kosten worden betaald door de initiatiefnemers”. 

29 december Collegebesluit 
Schriftelijk besluit over memo toezegging business case 

 

29 december Raadsmemo 
Over toezegging business case HOM Link naar memo De raad vraagt het college 
om inzicht in de financiële kant van het verhaal en vraagt het college om een 
business case te maken. Met dit memo wordt de raad geïnformeerd dat de 
business case in de eerste helft van januari aan de raad wordt verzonden.   

 

  

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=10fa0f04-7487-45c6-90a6-f599f0d60a09&searchtext=hom
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2017 
9 januari Bestuurlijk overleg met VVE Planeten 

Wethouders en VVE Planeten gaan in gesprek over eisen en wensenlijst VVE 
Planeten. 

 

9 januari  Raadscommissie Stad  
Over Resultaten onderzoeken HOM (oordeelsvormend) Link naar stukken 

 

10 januari Collegebesluit 
Over memo business case HOM 

 

13 januari Raadsmemo 
Over business case HOM Link naar memo Het college heeft toegezegd een 
business case te maken en heeft dit in december/januari gedaan. Naast het 
openbare memo ontvangt de raad een geheim memo, waarin gegevens staan 
die de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden wanneer 
deze openbaar gemaakt zouden worden. In het openbare memo zijn deze 
gegevens “weggelakt”. Raadsleden is de mogelijkheid tot technische toelichting 
op de business case geboden. 

 

19 januari  Technisch overleg raad  
Over de business case 

 

23 januari Raad 
Besluitvorming over Resultaten onderzoeken HOM Link naar stukken De 
gemeenteraad besluit om verder te gaan met de ontwikkeling van de HOM. 
Concreet wordt besloten om een volgende stap te zetten, die inhoudt dat een 
nadere verkeerskundige uitwerking wordt gemaakt, het DPO wordt 
geactualiseerd en onderhandeld wordt met de initiatiefnemers over een 
samenwerkingsovereenkomst (SOK). De verkeerskundige uitwerking en het 
DPO worden ter informatie aan de raad aangeboden, de SOK ter 
besluitvorming. Bij een positief besluit van de raad over de SOK, kan het college 
verder gaan met de volgende fase van bestemmingsplan en 
realisatieovereenkomst (ook valt er dan nieuw budget vrij). Er worden 7 moties 
aangenomen en 16 amendementen.  

 

1 februari Bijdrage Provast aan onderzoeksfase betaald 
Zoals toegezegd op 29 maart 2016. 

 

21 februari Collegebesluit 
Afwijzing inleidend verzoek tot referendum 

 

22 februari Bijeenkomst Randstad Koopstromenonderzoek 2016 
I&O Research en gemeente informeren ondernemers en geïnteresseerden over 
de nieuwste Koopstromencijfers.  

 

1 maart Raadsmemo  
Over besluit afwijzing inleidend verzoek referendum HOM Link naar memo 
Er is een inleidend verzoek tot een referendum binnengekomen. De raad wordt 
geïnformeerd dat het college heeft besloten het verzoek tot een referendum 
over het raadsbesluit HOM d.d. 23 januari af te wijzen vanwege het ontbreken 
van voldoende ondersteuningsverklaringen. 

 

7 maart Collegebesluit 
Over memo proces uitwerkingsfase HOM 

 

8 maart Raadsmemo 
Over proces uitwerkingsfase HOM Link naar memo De raad wordt 
geïnformeerd over de te nemen stappen in de fase van de SOK. Het streven is 
om de verkeerskundige uitwerking, actualisatie DPO en de SOK in juni aan de 
gemeenteraad voor te leggen.  

 

25 maart  Start schouwen   

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100044018&FoundIDs=A100043800,Da0ad04fa-28fc-4b3e-abcb-5019c1343d6e,D1f1f18e1-0822-4d30-8423-fe5784f97905
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=5c210658-038e-448d-9f8a-c4d156f28839&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100045912&FoundIDs=A100045766,Da4dc28d6-1236-46d6-9b10-187c19a7f132,D720167d8-ad96-4e96-a206-30c77b93c6a9,Dc0b1c90e-77a9-487c-9b4a-f6a514418928,D5e382790-9915-47f2-a4bd-36077bbd8511,Dcd01eabc-ecb0-4c75-8434-1226a54f8e6d,D9099e907-f573-42dd-82a6-9740edd24f4d,D69da3f9d-72ba-4681-886a-bef9f0ac2994,Dc4ce6789-0d32-4ae9-a02d-360a05807b88
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=39934a7f-6f82-4b9a-a141-b8ce351a4d0b&searchtext=hom
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=0c880a35-bd27-4b11-8b0a-f334751ce596&searchtext=outlet
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Het schouwen (28x) van huidige situatie verkeer en parkeren Hoven- en 
Schouwenbuurt met inwoners, van 25 maart t/m 2 april 2017. 

17 maart Stuurgroep HOM 
De gemeente verzoekt de initiatiefnemers om een schriftelijke toezegging te 
doen voor het betalen van een voorlopige financiële bijdrage aan de fase van 
de SOK, totdat in de SOK de werkelijke kostenverdeling is bepaald. 

 

24 maart Onderhandelingsgesprek (mail) 
Herhaling van het verzoek uit de Stuurgroep d.d. 17 maart van de gemeente 
aan de initiatiefnemers.  

 

5 april Slotbijeenkomst schouwen verkeer 
De resultaten van het schouwen van de verkeerssituatie worden aan de 
deelnemers van de schouwen en overig geïnteresseerden gepresenteerd. De 
gemeenteraad is hierbij uitgenodigd.  

 

6 april Overleg gemeente met VVE Planeten  
6 april Stuurgroep HOM 

Bestuurlijk overleg gemeente en initiatiefnemers over dreigende stagnatie 
project door ontbreken financiële bijdrage van de initiatiefnemers. De raad 
heeft het college gevraagd om te beginnen met onderhandelen over een 
wezenlijke bijdrage van de initiatiefnemers aan de fase van de SOK. Deze vraag 
leidt tot een eerste formeel onderhandelingsgesprek over de verdeling van de 
kosten t.a.v. de SOK. Besloten wordt om business cases met elkaar uit te 
wisselen om inzicht te krijgen in het totaal aan kosten en opbrengsten.  

 

19 april Collegebesluit 
Schriftelijk besluit over memo voortgang HOM 

 

19 april Raadsmemo  
Over voortgang HOM Link naar memo De raad wordt geïnformeerd over de 
voortgang, o.a. m.b.t. de onderhandelingen over de SOK. Vermeld wordt dat de 
initiatiefnemers hebben verzocht om een integrale opgave van de 
gemeentelijke kosten t/m realisatie HOM. Dit heeft ertoe geleid dat de focus is 
komen te liggen op het totale palet aan werkzaamheden tot en met de 
realisatie inclusief kosten en kostenverdeling.  

 

18 mei Overleg gemeente met VVE Planeten  
18 mei Onderhandelingsgesprek  

Gemeente en initiatiefnemers wisselen business cases met elkaar uit.   
 

2 juni  Raadsvragen 
Beantwoording schriftelijke vragen VVD over mogelijke komst HOM Link naar 
beantwoording De VVD stelt het college schriftelijke vragen over de recent 
verschenen website www.homzoetermeer.nl welke is gemaakt door lobby en 
public affairs bureau Dröge en Van Drimmelen. Het college zegt toe dat zij het 
verzoek om open en transparant informatie te verstrekken nadrukkelijk bij de 
beroepsvereniging voor public affairs onder de aandacht brengt. 

 

6 juni Overleg gemeente met VVE Planeten  
6 juni Onderhandelingsgesprek 

Ingelast overleg met directie Provast, woordvoerders eigenaren Woonhart, 
directie en projectorganisatie over onvoldoende voortgang in de 
onderhandelingen over de SOK.  

 

7 juni Slotbijeenkomst schouwen parkeren 
De resultaten van het schouwen van de parkeersituatie worden aan de 
deelnemers van de schouwen en overig geïnteresseerden gepresenteerd. De 
gemeenteraad is hierbij uitgenodigd. 

 

15 juni Technisch memo 
Van portefeuillehouders aan griffie over reserveren data voor besluitvorming.  

 

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=ad3825c8-37c9-41b9-8109-9f959840b888&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=8a8a387b-6a2f-4d6c-abfb-9209f866b21b&ReportId=186285fd-a7bd-4197-a775-146c4d470606&EntryId=3fb52fe8-6355-4f0a-9781-a5a756b4532f&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=8a8a387b-6a2f-4d6c-abfb-9209f866b21b&ReportId=186285fd-a7bd-4197-a775-146c4d470606&EntryId=3fb52fe8-6355-4f0a-9781-a5a756b4532f&searchtext=outlet
http://www.homzoetermeer.nl/
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15 juni Onderhandelingsgesprek  
Ingelast overleg met directie Provast, woordvoerders eigenaren Woonhart, 
directie en projectorganisatie om afspraken te maken over het convenant met 
de VVE, de SOK, het bestemmingsplan, het DPO en de planning. Resultaat is 
een principeakkoord op al deze onderwerpen.  

 

15 juni Overleg gemeente met Vredekerk  
20 juni Onderhandelingsgesprek  

Vervolgoverleg directie en projectorganisatie gemeente met directie Provast en 
woordvoerders vastgoedeigenaren Woonhart over de gemaakte afspraken op 
15 juni. 

 

22 juni Onderhandelingsgesprek (telefonisch) 
Provast laat de gemeente (ambtelijk) weten dat de eigenaren van het 
Woonhart geen vertrouwen meer hebben in de huidige samenwerking met 
Provast. Tegelijkertijd geeft Provast aan verder te willen gaan met het project.  
Omdat er behoefte is aan meer duidelijkheid, wordt op 27 en 28 juni op 
ambtelijk niveau met beide partijen afzonderlijk gesproken.  

 

27 juni Collegebesluit 
Over memo voortgang HOM 

 

27 juni Raadsmemo 
Over voortgang HOM en afhandeling moties (door administratieve fout pas op 
17 juli aan de raad verzonden) Link naar memo Het college informeert de raad 
dat de actualisatie van het DPO door de initiatiefnemers is vertraagd en de 
bespreking ervan in de MRDH daarom wordt uitgesteld. Naar verwachting 
wordt de SOK, waarin de afspraken rondom kostenverdeling van het gehele 
palet aan werkzaamheden t/m realisatie HOM zijn vastgelegd, in 
september/oktober ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

27 juni Onderhandelingsgesprek  
Overleg directie en projectorganisatie gemeente met directie Provast over 
geruchten onderlinge samenwerking Provast en eigenaren Woonhart. Er blijkt 
verschil van inzicht te zijn tussen de initiatiefnemers, wat vooral te maken 
heeft met het meebetalen aan de ambtelijke kosten. Ondanks het verschil in 
inzicht wordt door Provast een verdere samenwerking met de eigenaren niet 
uitgesloten. Provast geeft aan dat het project complex is, mede door de 
randvoorwaarden die de raad heeft gesteld.  

 

28 juni Onderhandelingsgesprek  
Overleg directie en projectorganisatie gemeente met vastgoedeigenaren 
Woonhart over geruchten onderlinge samenwerking Provast en eigenaren 
Woonhart. De eigenaren geven aan dat zij verder willen met het project. 
Ondanks het verschil in inzicht wordt door de eigenaren een verdere 
samenwerking met Provast niet uitgesloten. Aan de eigenaren wordt gevraagd 
om duidelijkheid te verschaffen en een schriftelijk standpunt in te nemen over 
de onderlinge samenwerking. 

 

29 juni Overleg gemeente met VVE Planeten  
6 juli Onderhandelingsgesprek  

De eigenaren van het Woonhart geven bij de gemeente (ambtelijk) mondeling 
aan dat zij, met medeweten van Provast, op zoek gaan naar andere 
ontwikkelaars die, al dan niet samen met Provast, interesse hebben in de 
ontwikkeling van de HOM. 

 

28 juli Planning  
Het college ontvangt een brief van de eigenaren van het Woonhart, mede 
namens Provast, met de mededeling dat “de randvoorwaarden en doelen in dit 
project buitengewoon uitdagend zijn en zij daarom hebben moeten constateren 

 

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=2c4fd977-43aa-44e1-8752-f1541d7bdccb&searchtext=outlet
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dat er meer tijd nodig is om te komen tot een gedegen voorstel”. 
22 augustus Collegebesluit 

Over memo agendering SOK. 
 

24 augustus Raadsmemo  
Over agendering SOK Link naar memo Het college meldt dat de benodigde 
informatie voor besluitvorming over de SOK nog niet gereed is. Daarom heeft 
het college het presidium verzocht om de geplande raadsvergaderdata voor de 
SOK op 18 en 25 september en 2 oktober van de agenda te halen en het besluit 
van het presidium hierover toe te sturen aan de gemeenteraad.  

 

28 augustus Onderhandelingsgesprek (telefonisch) 
Provast geeft aan dat er een concept-ontbindingsovereenkomst is opgesteld 
waarmee, indien nodig, de samenwerking tussen de eigenaren van het 
Woonhart en Provast kan worden ontbonden. Zowel de eigenaren als Provast 
geven aan dat daarvan momenteel nog geen sprake is en dat deze nog niet 
wordt ondertekend. Beide partijen geven aan dat zij een voortzetting van 
samenwerking niet uitsluiten.  

 

29 augustus Overleg gemeente met VVE Planeten  
30 augustus Collegevergadering 

Over memo voortgang HOM 
 

31 augustus Collegebesluit 
Schriftelijk besluit over memo voortgang HOM 

 

31 augustus Bestuurlijk overleg eigenaren 
Bestuurlijk gesprek met de eigenaren van het Woonhart over de voortgang en 
om meer zicht te krijgen op de interne verhoudingen. De eigenaren geven aan 
dat zij op 9 september, gezamenlijk met de andere eigenaren, een besluit 
nemen over het vervolg van het project en de toekomst van het Woonhart. 

 

31 augustus Raadsmemo 
Over voortgang HOM Link naar memo Het college informeert de raad over de 
voortgang van het DPO, verkeer en de SOK. Over de SOK meldt het college dat 
de initiatiefnemers hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om de door 
hen benodigde stappen te zetten om te komen tot een SOK. Het college geeft 
aan hierdoor een aantal werkzaamheden pas weer op te pakken als de 
initiatiefnemers aangeven dat zij klaar zijn voor het sluiten van de SOK. Tot die 
tijd beperkt het college de kosten tot het minimum, want momenteel is 4,5 ton 
van de 7 ton besteedt. Het college zegt toe de raad z.s.m. weer te informeren 
over de voortgang m.b.t. de SOK. 

 

31 augustus Raadsmemo  
Over voortgang HOM (eerder geheim, op 11 september openbaar verklaard) 
Link naar memo In aanvulling op het openbare voortgangsmemo geeft het 
college in een geheim memo een nadere toelichting aan de raad over de 
voortgang van de samenwerking van de gemeente met de initiatiefnemers van 
de HOM vanaf circa juni 2017. Hierbij wordt tevens ingegaan op de 
samenwerking tussen de initiatiefnemers onderling. Het college laat de raad 
weten dat er op dit moment onvoldoende duidelijkheid en zekerheid is over de 
samenwerking tussen de eigenaren van het Woonhart en Provast en over de 
verhoudingen tussen de eigenaren van het Woonhart onderling.  
Aanvullend op de overwegingen in het openbare memo en totdat meer 
duidelijk is of en hoe de samenwerking tussen de eigenaren en Provast wordt 
voortgezet, zal het college niet verder gaan met de werkzaamheden voor de 
HOM. Het college zal de raad elk kwartaal, of direct bij actuele ontwikkelingen, 
informeren over de laatste stand van zaken en de financiën. 

 

1 september Collegebesluit  

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=7e75aaf7-8034-4054-bda5-8024e8b06a58&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=6e993a42-88c2-4a03-9447-192a9b498bef&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=4dc82d5c-4480-4311-a423-b1faa1534998&searchtext=outlet
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Schriftelijk besluit over agendering HOM 4 september. 
1 september Raadsmemo  

Over agendering HOM 4 september Link naar memo Door een aantal 
raadsfracties is een agenderingsverzoek ingediend om de HOM toch te 
agenderen in september in de Commissie Stad. In het voortgangsmemo is 
onder andere vermeld dat er op 31 augustus een bestuurlijk gesprek heeft 
plaatsgevonden met de vastgoedeigenaren van het Woonhart. Tijdens dit 
gesprek is medegedeeld dat zij op 9 september een besluit nemen over het 
vervolg van het project. Het college vraagt aan de raad op welke manier ze de 
HOM willen bespreken en of zij dit willen doen vóór of na uitsluitsel van de 
eigenaren n.a.v. het gesprek op 9 september. 

 

4 september Raadscommissies Stad en Samenleving  
Over agenderingsverzoek stand van zaken en voortgang HOM Link naar stukken 
De raad besluit om vooruitlopend op uitsluitsel vanuit de initiatiefnemers over 
de voortgang van het project te vergaderen over de HOM. Een deel van de 
commissievergadering is geheim. 

 

9 september Gesprek vastgoedeigenaren Woonhart 
De vastgoedeigenaren vergaderen over de voortgang van het project HOM en 
komen tot de conclusie dat zij zich willen herbezinnen op de toekomst van het 
Woonhart. Provast trekt zicht terug uit de huidige samenwerking met de 
eigenaren.  

 

10 september Collegebesluit  
Schriftelijk besluit over memo besluit eigenaren HOM 

 

10 september Raadsmemo 
Over besluit eigenaren HOM Link naar memo Het college informeert de raad 
dat de eigenaren van het winkelvastgoed van het Woonhart hebben besloten 
tot een herbezinning van het project. Tevens geven zij aan dat Provast heeft 
besloten zich terug te trekken als ontwikkelaar van het project. Het college 
geeft aan dat het vanwege dit besluit niet meer mogelijk is om op korte termijn 
een gedegen besluit over de SOK te nemen en dat de werkzaamheden voor het 
project kunnen worden gestopt.  

 

11 september Raad 
Besluitvorming over stand van zaken HOM Link naar stukken De raad besluit te 
stoppen met het project HOM. Er worden 3 moties aangenomen.  

 

2 oktober Raad 
Besluitvorming over procesevaluatie HOM Link naar stukken De raad besluit 
om de procesevaluatie uit te laten voeren en drie amendementen aan te 
nemen, waaronder over de uitbreiding van de onderzoeksperiode naar de 
besluitvorming in februari/maart 2016.  

 

 

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=c0d2c836-d614-47e3-9f40-727594ac8dc0&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100068003&FoundIDs=A100069310
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=faf2acac-a164-4782-9935-232579a7121f&searchtext=outlet
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100069357&FoundIDs=A100070060,D24e045c6-4c43-4a8b-80cf-472a3df28fce,D08e699be-05a1-4e23-ac4c-be7ffa6bb63c,D37713f34-1e23-42f6-b594-cf69c7279b20,D2a4a7d34-e6cb-4f44-ac76-2c0b12e96ff0,D21a5663b-f65c-41a5-8930-254aa0a33bd6
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100072233&FoundIDs=A100072062

