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Globale planning mijlpalen De Entree besluitvorming en rapportages 2019  
 
In de raadscommissie van 11 februari 2019 zijn vragen gesteld over de momenten in 2019 
waarop de Gemeenteraad in kennis wordt gesteld van de voortgang van de 
gebiedsontwikkeling De Entree c.q. de raad gevraagd wordt om expliciete besluiten te 
nemen. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven: 
 
Voorstellen voor de ontwikkeling van de eerste locaties zullen apart in procedure worden 
gebracht en aan de Raad worden gezonden, ter kennisneming dan wel vaststelling. Het 
eerste voorstel wordt niet voor Q3 2019 verwacht. De andere volgen in de periode daarna. 
Een concretere planning is hiervoor nog niet te geven.  
 
Formele besluitvorming/ informatie uitwisseling Gemeenteraad 

Onderdeel Besluit/Ter 
Kennisneming 

Datum 

Masterplan en gebiedsontwikkelingsplan Vaststellen  18 februari 2019 
Procesopzet ruimtelijke besluitvorming (*) Ter kennisneming April 2019 
Rapportage De Schaalsprong 1, met De Entree als 
apart hoofdstuk 

Ter kennisneming  Q2 2019 

Gebiedsexploitatie / businesscase – contouren c.q. 
eerste aanzet, inclusief risicoanalyse  

Ter kennisneming Q2 2019 

Verkenning scenario’s stationsomgeving Ter kennisneming (**) Q3 2019 
Gebiedsexploitatie / businesscase, inclusief 
risicoparagraaf 

Vaststellen Q3 2019 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (indien een 
MER wordt uitgevoerd) en/of m.e.r.-beoordeling 
(***) 

Vaststellen Q3 2019 

Startnotitie bestemmingsplan De Entree (***) Vaststellen Q3 2019 
Rapportage De Schaalsprong 2 Ter kennisneming Q3 2019 
Rapportage De Schaalsprong 3 Ter kennisneming Q1 2020 

 
(*) Voor het gehele ruimtelijk juridische traject wordt een procesplanning opgesteld. Hierin wordt in 
beeld gebracht welke stappen er gezet moeten worden om tot een nieuw bestemmingsplan te komen 
en welke afwegingen hiertoe moeten worden genomen. Hieronder vallen: 

• Wijze van samenspraak met omgeving en stakeholders 
• Beeldkwaliteitplan 
• Exploitatieplan 
• M.e.r – beoordeling 
• Notitie Reikwijdte en Detailniveau (indien een MER wordt uitgevoerd)  
• Startnotitie bestemmingsplan De Entree 

(**) Voorstellen ter besluitvorming zijn in deze fase nog niet in planning aan te geven, gezien de 
mogelijk ingrijpende maatregelen en de financiering daarvan, met grote afhankelijkheid van andere 
betrokken partners, i.c. de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Prorail en de HTM.  
(***) Onderdeel van het ruimtelijk juridisch traject 
 
Waar dat nodig is, kunnen er in de perspectiefnota’s of begrotingen reserveringen worden 
voorgesteld voor publieke investeringen.  
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Dit is een globale en daarmee ook indicatieve planning. Om verschillende redenen kan de 
planning aangepast moeten worden. Via de rapportages wordt u geïnformeerd over de 
actuele planning.  


