
AANPAK BUITENRUIMTE Winkelcentrum Kort Ambacht 
Activiteit / week door 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

opstellen intentieovereenkomst Gemeente

nadere invulling begroting buitenruimte NEOO

bespreken intentieovereenkomst Gemeente / NEOO

bepalen scope projectgebied Gemeente

opstellen financiele kader buitenruimte Gemeente

adviesnota met raadsvoorstel naar B&W Gemeente

ondertekening intentieovereenkomst Gemeente / NEOO

vooroverleg welstand NEOO

uitvraag ingenieursbureau Gemeente

betaling voorschot grondaankoop NEOO

voorstel voorbereidingskrediet naar raad Gemeente 

planuitwerking naar VO Gemeente / NEOO

opstellen begroting kosten uitvoering Gemeente 

beslismoment go / no go Gemeente / NEOO

grondverkoopOVK naar B&W uitvoeringskrediet Raad Gemeente

planuitwerking naar DO/bestek Gemeente

voorbereiden aanbesteding uitvoering Gemeente

aanbesteding Gemeente

uitvoering Gemeente 

februarijanuarinovember decemberjuni juli augustus september oktober


