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Aan de leden van de raad, 

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147, tweede lid, van de 
Gemeentewet en artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Financiële verordening van de gemeente 
Zwijndrecht te besluiten:

1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 687.800,- uit het investeringsproject voor de 
reconstructie van het noordelijk gedeelte van de Ringdijk;
2. akkoord te gaan met het aanvullend beschikbaar stellen van € 337.200,- waarvan € 120.000,- om 
uitvoering te geven aan extra maatregelen in de openbare ruimte voor het verbeteren van de 
verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers, € 83.250,- voor het opnemen van een post onvoorzien 
en € 133.950,-. als gevolg van algehele prijsstijgingen in de markt voor asfalt en betonproducten;
3. de aanvullende kapitaallasten ad € 11.200,- te verwerken in de begroting vanaf 2024 ten laste van 
het geraamd resultaat.

De secretaris, De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter,
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Toelichting

Inleiding
Het noordelijk gedeelte van de Ringdijk, vanaf de Van Schaikstraat tot aan de komgrens richting 
Hendrik-Ido-Ambacht, is aan groot onderhoud toe. De bestaande asfaltverharding en funderingslaag 
van de rijbaan en het fietspad dienen te worden vervangen, zodat de dijk stevig en veilig blijft. De 
geplande reconstructie aan de Ringdijk biedt een mooie kans om de inrichting van de openbare ruimte 
voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Zo zijn er een drietal dijktrappen binnendijks aan 
vervanging toe en is de aanleg van een voetpad tussen de Burgemeester Slobbelaan en het 
Waterschapsgemaal in het project voorzien. Daarnaast wordt de aansluiting van de Ringdijk op de 
straten Westerschelde en Krammer aangepast. Door deze aanpassing wordt de verkeerssituatie voor 
fietsers sterk verbeterd. De werkzaamheden aan het noordelijk gedeelte van de Ringdijk staan 
gepland voor Q2 2023. De Ringdijk is in eigendom van het Waterschap Hollandse Delta. Met het 
Waterschap zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de Ringdijk. Binnen de 
komgrenzen van de openbare ruimte is de gemeente Zwijndrecht verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de Ringdijk.  

De totale geraamde waarde van deze opdracht is € 1.025.000,-. Op basis van een raming uit 2021 is 
in de begroting een investeringskrediet van € 687.800,- voor dit project opgenomen. Als gevolg van 
forse prijsstijgingen in de markt voor asfalt en betonproducten, het opnemen van een post onvoorzien 
en een extra investering die nodig is om de gewenste aanpassingen in de openbare ruimte te kunnen 
verrichten, volstaat het investeringskrediet niet om de totale kosten voor het groot onderhoud te 
kunnen dekken. Met voorliggend voorstel wil het college uw raad vragen om het in de begroting 
opgenomen krediet (€ 687.800,-) vrij te geven en het aanvullend benodigde krediet (€ 337.200,-) 
beschikbaar te stellen.  

Eerdere besluitvorming
2022-0165171 Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026
Op 8 november 2022 heeft uw raad de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 
vastgesteld. Onderdeel van de begroting is het Investeringsprogramma 2022-2025, waarin de 
reconstructie van de Ringdijk is opgenomen. 

2021-013132 Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) 2022-2030
Op 14 december 2021 heeft uw raad het GVVP 2022-2030 vastgesteld. In het GVVP zijn de ambities 
op gebied van mobiliteit opgenomen, waaronder aandacht voor verkeersveiligheid en inzet op 
fietsstructuren. Bij de reconstructie van de Ringdijk is nadrukkelijk aandacht voor de verkeerssituatie 
van fietsers en voetgangers. De verkeersveiligheid voor fietsers wordt sterk verbeterd door een 
aanpassing in de aansluiting van de Krammer op de Ringdijk, waarbij fietsers over de Krammer 
worden geleid en niet meer zomaar de Ringdijk op kunnen. Door de vervanging van een drietal 
trappen en de aanleg van een voetpad wordt de situatie voor voetgangers verbeterd. Met deze extra 
maatregelen wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het GVVP. 

2021-0068394 Programma Duurzaamheid
Op 29 juni 2021 heeft uw raad het Programma Duurzaamheid vastgesteld. In het Programma 
Duurzaamheid zijn de ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire 
economie opgenomen. De reconstructie van de Ringdijk past binnen de gestelde ambities. Zo bestaat 
het nieuwe asfalt voor een gedeelte uit hergebruikt asfalt, wordt het transport van zwaar materiaal zo 
veel mogelijk beperkt en is het project erop gericht dat de Ringdijk toekomstbestendig wordt ingericht. 

2020-16158 Actieplan Geluid 2018-2023
Op 7 juli 2020 heeft het college het Actieplan Geluid 2018-2023 vastgesteld en uw raad hierover 
geïnformeerd. In het actieplan staan zogenaamde knelpuntlocaties benoemd waar maatregelen als 
het toepassen van geluidsreducerend asfalt wordt voorgesteld. De Ringdijk is één van deze locaties. 
Bij de reconstructie van de Ringdijk wordt uitvoering gegeven aan het Actieplan Geluid door 
geluidsreducerend asfalt toe te passen. 
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Beoogd effect
Het beoogd effect van voorliggend voorstel is dat met het beschikbaar gestelde krediet het groot 
onderhoud kan worden uitgevoerd waarmee de Ringdijk weer toekomstbestendig wordt ingericht.

Argumenten
1.1 Voor investeringen die zijn opgenomen in het investeringsprogramma boven de € 200.000,- 
(bruto) is een raadsbesluit nodig.
Volgens artikel 3 van de Financiële verordening gemeente Zwijndrecht moeten investeringen die zijn 
opgenomen in het investeringsprogramma maar hoger zijn dan € 200.000,- (bruto) apart aan de raad 
worden voorgelegd. Het benodigde investeringsbedrag voor de reconstructie van de Ringdijk is hoger 
dan € 200.000,- en wordt daarom met dit voorstel aan uw raad voorgelegd.

2.1 Met een extra investering voor maatregelen in de openbare ruimte wordt de verkeersituatie voor 
fietsers en voetgangers sterk verbeterd. 
De geplande reconstructie aan het noordelijk gedeelte van de Ringdijk biedt een mooie kans om de 
inrichting van de openbare ruimte voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Zo zijn er een drietal 
dijktrappen binnendijks aan vervanging toe en is de aanleg van een voetpad tussen de Burgemeester 
Slobbelaan en het Waterschapsgemaal in het project voorzien. Daarnaast wordt de aansluiting van de 
Ringdijk op de straten Westerschelde en Krammer aangepast. Door deze aanpassing wordt de 
verkeerssituatie voor fietsers sterk verbeterd. In de oorspronkelijke raming uit 2021 is geen rekening 
gehouden met deze maatregelen. Naderhand vastgesteld beleid, zoals het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoersplan (GVVP), heeft tot een scope uitbreiding van het project geleid. Door extra maatregelen 
te nemen in de openbare ruimte wordt de verkeersituatie voor fietsers en voetgangers sterk verbeterd. 
Dit is één van de ambities uit het GVVP waar het project concreet uitvoering aan geeft. Voor de 
gewenste maatregelen is een extra investeringsbedrag nodig van € 75.000,-. 

2.2 Door stevig in te zetten op verkeersmaatregelen en omgevingsmanagement wordt de overlast 
voor direct betrokkenen zoveel mogelijk beperkt. 
De Ringdijk is een belangrijke verkeersader in Zwijndrecht. De werkzaamheden leiden er toe dat het 
noordelijk gedeelte van de Ringdijk tijdelijk afgesloten wordt. Dit heeft impact op direct betrokkenen. Er 
wordt stevig ingezet op verkeersmaatregelen en omgevingsmanagement, zodat de duur van de 
afsluiting zo kort mogelijk wordt gehouden en de direct betrokkenen goed worden geïnformeerd. Voor 
deze maatregelen is een extra investeringsbedrag nodig van € 45.000,-. 

2.3 In de oorspronkelijke raming uit 2021 is geen rekening gehouden met een post onvoorzien. 
Het beschikbare investeringskrediet voor de reconstructie van het noordelijk gedeelte van de Ringdijk, 
zoals opgenomen in de begroting, is gebaseerd op een raming uit 2021 waarin geen post onvoorzien 
is opgenomen. Als gevolg van de aanvullende maatregelen in de openbare ruimte is het project 
complexer en groter geworden. Hierdoor is het wenselijk om een post onvoorzien op te nemen. In de 
geactualiseerde raming is wel rekening gehouden met een post onvoorzien voor het totale project. 
Voor deze post onvoorzien is een extra investeringsbedrag nodig van € 83.250,-. 

2.4 Door hoge prijsstijgingen in de afgelopen twee jaar is het investeringskrediet onvoldoende. 
Er is sprake van een forse prijsstijging in de markt ten opzichte van de oorspronkelijke raming uit 
2021. De huidige prijzen voor asfalt liggen 39% hoger en de huidige prijzen voor betonproducten 19% 
hoger. Dit is met name het gevolg van de oorlog in Oekraïne waar belangrijke producten als cement 
voor beton en aardolie voor asfalt gewonnen werden. Daarnaast spelen ook de leveringsproblemen 
die door corona zijn ontstaan een rol. Als gevolg hiervan is een aanvullend investeringsbedrag nodig 
van € 133.950,-.

3.1 De bevoegdheid tot het wijzigen van de begroting ligt bij de raad.
Alleen de raad kan vanuit haar budgetrecht de begroting wijzigen.
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Kanttekeningen
1.1 In de begroting is geen rekening gehouden met aanvullende maatregelen in de openbare ruimte 
voor fietsers en voetgangers bij de reconstructie van het noordelijk gedeelte van de Ringdijk.
In de oorspronkelijke raming uit 2021 is geen rekening gehouden met aanvullende maatregelen ten 
aanzien van de vervanging van een drietal dijktrappen, de aanleg van het fietspad van de Ringdijk 
naar de Krammer en de stevige inzet op verkeersmaatregelen en omgevingsmanagement. Vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid en de ambitie uit het GVVP voor verbetering van fietsstructuren, is het 
wenselijk om deze maatregelen in het project mee te nemen. Het project wordt hierdoor groter en 
complexer, waardoor het wenselijk is om ook een post onvoorzien op te nemen. Daarom wordt bij 
beslispunt 2 aanvullend uitvoeringskrediet gevraagd. 

Extern draagvlak
De werkzaamheden aan de Ringdijk hebben impact op de directe omgeving. De Ringdijk is een 
belangrijke route in Zwijndrecht, ook voor de sportverenigingen en de wijken die hieraan grenzen. De 
werkzaamheden zullen overlast geven. De aannemer zorgt ervoor dat de bereikbaarheid zo goed als 
mogelijk is. In het project zijn de verkeersmaatregelen stevig aangenomen, omdat het verkeer tijdens 
de werkzaamheden ruim moet worden omgeleid. Ook wordt ingezet op een versnelling van de 
werkzaamheden om de afsluiting van de Ringdijk zo kort mogelijk te houden. Daarnaast wordt een 
omgevingsmanager ingezet om de diverse stakeholders tijdig te informeren over de planning en de 
fasering van de werkzaamheden. 

Het nieuwe asfalt op de Ringdijk wordt voorzien van een geluidsreducerende deklaag. Dit zorgt voor 
een geluidreductie van 7 dB, wat prettig is voor de direct omwonenden. 

De Ringdijk is in eigendom van het Waterschap Hollandse Delta. Met het Waterschap zijn afspraken 
gemaakt over het beheer en onderhoud van de Ringdijk. Binnen de komgrenzen van de openbare 
ruimte is de gemeente Zwijndrecht verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Ringdijk. 
Naast afstemming met het Waterschap is ook afstemming gezocht met het project Noordoevers, 
grenzend aan de Ringdijk, over de toekomstige verkeersintensiteit. Bij de reconstructie van de 
Ringdijk wordt hiermee rekening gehouden.   

Duurzaamheid
Het project reconstructie noordelijk gedeelte Ringdijk past binnen de gestelde ambities in het 
Programma Duurzaamheid. In het Programma duurzaamheid worden drie verschillende 
pijlers onderscheiden, te weten: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. 

Klimaatadaptatie
Het groot onderhoud van de Ringdijk is erop gericht de dijk stevig en veilig in te richten en de directe 
omgeving duurzaam bereikbaar te houden. De nieuwe fundering en het nieuwe asfalt gaan weer 20 
jaar mee. Tijdens de werkzaamheden wordt het transport van zwaar materiaal zoveel mogelijk 
beperkt. Ook worden er eisen ten aanzien van duurzaamheid gesteld aan de aannemer. Zo wordt ook 
onderzocht of het mogelijk is om in de uitvoering gebruik te maken van bamboe verkeersborden. 

Energie
Door extra maatregelen in de openbare ruimte wordt de verkeersituatie voor fietsers en voetgangers 
sterk verbeterd, waarmee fietsen en wandelen in plaats het gebruik van de auto wordt gestimuleerd. 

Circulariteit 
In het project wordt gebruik gemaakt van circulaire materialen. Een gedeelte van het nieuwe asfalt 
bestaat uit hergebruikt asfalt. 

Aanpak/uitvoering/evaluatie
Na besluitvorming door uw raad worden de werkzaamheden verder voorbereid. De uitvoering van het 
groot onderhoud aan het noordelijk gedeelte van de Ringdijk staat gepland voor Q2 2023. Naar 
verwachting zullen de werkzaamheden circa drie weken duren. 
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Communicatie/publicatie/participatie 
Een omgevingsmanager wordt ingezet om de diverse stakeholders tijdig te informeren over de 
planning en de fasering van de werkzaamheden. Bewoners en overige stakeholders in de directe 
omgeving hebben recent door middel van een brief een vooraankondiging ontvangen met informatie 
over de werkzaamheden aan het noordelijke gedeelte van de Ringdijk die in 2023 gaan plaatsvinden. 
Voorafgaand aan de start van het project wordt een bouwbord geplaatst met daarop informatie over 
de werkzaamheden en de periode waarin de Ringdijk tijdelijk volledig afgesloten zal zijn. Het verkeer 
wordt in deze periode omgeleid.    

Personeel/organisatie/SCD
Het voorstel heeft geen personele consequenties. De werkzaamheden worden binnen de huidige 
formatie en bezetting uitgevoerd. 

Financiën
Voor het gehele onderhoud aan het noordelijke gedeelte van de Ringdijk is een totaal krediet nodig 
van € 1.025.000,-. In de begroting is rekening gehouden met een investeringskrediet van € 687.800,-. 
Er is een aanvullend krediet nodig van € 337.200,- om de gewenste maatregelen in openbare ruimte 
ten behoeve van fietsers en voetgangers, de post onvoorzien en de forse prijsstijgingen in de markt te 
kunnen dekken. In de herziene raming uit december 2022 is rekening gehouden met de te verwachte 
prijsstijging in 2023. 

Bij de begroting 2023 is al rekening gehouden met een (gedeeltelijke) prijsstijging op infraprojecten. In 
deze raming is nog ruimte om de gehele prijsstijging van € 133.950,- te kunnen dekken. Dat betekent 
dat alleen nog dekking voor de aanvullende maatregelen van € 120.000,- en de post onvoorzien van € 
83.250,- ontbreekt. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. € 11.200,- bij een afschrijvingstermijn 
van 25 jaar conform de nota waarderen en afschrijven, worden verwerkt in de begroting 2023 vanaf 
het jaar 2024 ten laste van het geraamd resultaat. Op het moment van adviseren bedraagt het 
geraamd resultaat in 2024 € 1.155.000,- positief.

Het overzicht van de financiën ziet er als volgt uit:

Omschrijving Kosten

Totaal benodigd krediet € 1.025.000,-   

Beschikbaar krediet uit de begroting € 687.800,-

Tekort € 337.200,-

Extra benodigd krediet:

• Maatregelen openbare ruimte t.b.v. 
fietsers en voetgangers

• Extra inzet verkeersmaatregelen en 
omgevingsmanagement

• Prijsstijging voor asfalt en beton

• Onvoorzien

 

€ 75.000,-

€ 45.000,-

€ 133.950,-

€ 83.250,-
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