
ZONNEPARK KIJFHOEK – De laatste hordes

Drechtse Energie

Solarfields
Initiatiefnemers 

Eneco 

Onafhankelijke partner

Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland



Waar staan we?
Tijdspad

• Intensieve ambtelijke samenwerking gem. Zwijndrecht

• ca. 200-250 (keukentafel)gesprekken gevoerd

• Iedereen de kans om mee te denken en mee te doen

• Gedragen ontwerp (omwonenden, grondeigenaren,

natuurorganisaties, professionele instanties, provinciale instemming)

Feb. ’22 Consortium aangewezen

Maart'22 Participatieplan & principeverzoek

Juni'22 1e bijeenkomst (80+)

Aug.'22 2e bijeenkomst (70) + 1e ontwerp

Okt.'22 3 bijeenkomst (65+) + concept-def. ontwerp

Nov.'22 Definitief ontwerp



• Kenmerkend:

• Gedragen ontwerpkeuzes door onafhankelijke landschapsarchitect

• Aanwonenden ontwerpen achtertuin

• Alle bijeenkomsten sfeervol

• Extra ruimte voor waterberging in het gebied

• Plusruimtes en toevoeging biodiversiteit en natuurwaarden

• Lokaal profijt:

- Zonnepark deels in eigendom omgeving (1/3)

- Omgevingsfonds ca. p.j.

- Leges + OZB inkomsten

- Grondinkomsten lokale agrariërs

Ontwerp





• Anterieure overeenkomst gem. Zwijndrecht

• Afronding benodigde onderzoeken voor omgevingsvergunning

• 4e bijeenkomst + delen resultaten onderzoeken

• Steun College van B&W voor ontwerp en honorering aanvraag omgevingsvergunning

• Okt.’22 berichtgeving conflict opgave bedrijventerrein / uitplaatsing sportvelden

• Dec.’22 initiatiefnemers tonen tijdelijkheid zonnepark, doorlooptijden & kansen beide opgaven

Laatste hordes



Voorstel dec ‘22 besproken



• Anterieure overeenkomst gem. Zwijndrecht

• Onderzoeken benodigd voor vergunningsaanvraag

• 4e bijeenkomst + delen onderzoeksresultaten

• Steun College van B&W voor ontwerp en honorering aanvraag omgevingsvergunning

• Okt.’22 berichtgeving conflict opgave bedrijventerrein / uitplaatsing sportvelden

• Dec.’22 initiatiefnemers tonen tijdelijkheid zonnepark, doorlooptijden & kansen beide opgaven

• Dec.’22 B&W gaat bestuursopdracht voorbereiden

• Jan.’22 initiatiefnemers ?

Laatste hordes



• Onderzoek steun plan gemeenteraad

• Bestuursopdracht B&W

• Momentum in project verdwijnt

• Vragen vanuit de omgeving, grondeigenaren en natuurorganisaties

• Kritieke pad:

Vervolgtraject

Maart'23 Deadline aanvraag omgevingsvergunning

Sept.'23 Deadline SDE++ subsidie aanvraag

Q1 '24 Definitieve investeringsbeslissing zonnepark

Q1 '25 Start realisatie zonnepark

Q2-3 '25 Start productie duurzame energie



Wat verder ter tafel komt

Samen gaan we voor duurzaam
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