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1. Inleiding 
Het gaat goed met Zwolle. Het positieve economische sentiment laat zich ook in Zwolle 

zien. De interesse voor en uitgifte van kavels op bedrijventerrein Hessenpoort is de 

afgelopen jaren sterk aangetrokken. De vraag uit de markt blijft aanhouden en groeit 

eveneens voor de kleinere kavels op de Zuidstrook. Het is waarschijnlijk dat begin 2019 

meer dan de helft van de kavels op de Zuidstrook is verkocht. Dit betekent dat nog circa  

5,5 hectare op de Zuidstrook is uit te geven. Dit maakt dat het tijd is om vooruit te kijken.   

Het vertrekpunt hierbij is de structuurvisie Vechtcorridor Noord uit 2014 waarin de beoogde 

locatie is bepaald. Tevens wordt hierbij afstemming gezocht met de verkenning mogelijke 

samenwerking met bedrijvenpark H2O (besluit december 2018). 

Om dit verder vorm te geven is dit plan van aanpak opgesteld om uiteindelijk keuzes te 

maken over de uitbreiding van de Zuidstrook van Hessenpoort, zijnde Hessenpoort 3.   

2. Doelstelling 
Het resultaat van dit plan van aanpak is verder inzicht te verkrijgen in de belangrijkste 

onderzoeksvragen voor het in exploitatie kunnen nemen van Hessenpoort 3, waardoor er 

ruimte op Hessenpoort blijft voor de aanhoudende groei en vraag naar kleinere kavels. 

3. Context 

De ruimtelijke uitgangspunten voor Hessenpoort 3 liggen vast in de structuurvisie 

Vechtcorridor-Noord uit 2014. Het gaat hier om kleinschalige bedrijvigheid die past binnen 

de milieucategorieën 1 en 2. 

De onderstaande afbeelding laat het geldende bestemmingsplan zien voor de beoogde 

locatie van Hessenpoort 3 ten zuiden van bestaand Hessenpoort. Hessenpoort 1 en 2 zijn 

al bestemd als bedrijventerrein. De uitbreidingslocatie kent een netto oppervlak van  

9.4 hectare. De daadwerkelijk uitgeefbare grond wordt nader bepaald in het matenplan 

(wegenstructuur, openbare ruimte etc.) Voor de ontwikkeling van Hessenpoort 3 is de 

vaststelling van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. De gewenste bestemming 

(bedrijventerrein) past immers niet binnen de huidige bestemmingen in de plangebieden. 

Die zijn overwegend agrarisch en groen. De bevoegdheid voor het wijzigen van het 

bestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad van de gemeente Zwolle.  
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1 Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle 

 

Figuur 1 Plangebied Hessenpoort 3: rood kader 

 

De planontwikkeling voor Hessenpoort 3 heeft consequenties voor de programma-

afspraken tussen de West Overijsselse gemeenten1 en de provincie Overijssel over de 

balans in vraag en aanbod van bedrijventerreinen (RPB, april 2017). De provincie 

Overijssel heeft aan Adviesbureau Stec Groep de opdracht verstrekt voor een herijking van 

de kwantitatieve behoefte aan werklocaties in West-Overijssel. In dit onderzoek wordt ook 

de behoefte toegerekend aan bedrijventerrein Hessenpoort. Vanuit de gemeente Zwolle is 

aan Adviesbureau Stec Groep opdracht gegeven de kwalitatieve behoefte in kaart te 

brengen van onder andere Hessenpoort 3 voor de korte, middel en lange termijn. Hierbij 

gaat het om scenario’s op basis van trends en ontwikkelingen. De onderzoeken naar de 

actuele behoefteramingen van de West Overijsselde gemeenten (waaronder Zwolle) zijn 

tevens input voor het vervolgproces van het opstellen van de Zwolse omgevingsvisie.  

 

Economische onderbouwing MKB sectoren (Analyse Adviesbureau Stec Groep; 

december 2018) 

De bedrijfsruimtemarkt bestaat voornamelijk uit een veelzijdige doelgroep MKB bedrijven uit 

de industrie, kleinschalige tot middelgrote logistiek en groothandel, bouw en (auto)handel & 

reparatie. Deze doelgroep heeft doorgaans een sterke lokale binding, vanwege onder 

andere de herkomst van werknemers en de locatie van leveranciers. Maar ook ‘zachte’ 

factoren als verbondenheid van de eigenaar/directeur met plaats en gemeente spelen een 

rol. Conclusie is dat deze diverse doelgroep een overwegend (boven)lokale oriëntatie heeft. 
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Dynamiek in de bedrijfsruimtemarkt 

In de uitgifte van West-Overijssel zien we dat circa 45% van de uitgifte voor rekening komt 

van bedrijven met een kavelomvang kleiner dan 1 hectare. De zeer kleinschalige 

gebruikers (<2.500 m² kavel) zijn goed voor 5 tot 10% van de uitgifte.  

In de uitgifte van nieuwe kavels in de gemeente Zwolle hadden de MKB-sectoren in de 

afgelopen vijf jaar een aandeel van circa 50%. 

Trends als robotisering, circulaire economie en smart industry zorgen voor een toename 

aan investeringen bij industriële bedrijven, met een groei in ruimte als gevolg. Het gros van 

de vraag naar kavels vanuit deze doelgroep is maximaal zo’n 3 hectare, met incidenteel 

uitschieters naar boven.  

 

Beperkte vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige segment 

Het aanbod aan kavels kleiner dan 1 hectare is beperkt in Zwolle. Juist de doelgroep voor 

kavels van deze omvang zoekt een vestigingsmogelijkheid binnen de eigen gemeente. 

Adviesbureau Stec Groep heeft berekend (stand 2018) dat Zwolle in totaal (Voorst, 

Scholtensteeg, Marslanden Zuid) nog (hard) uitgeefbaar aanbod heeft van bijna 13 hectare. 

Deze doelgroep (veelal stadsverzorgende bedrijvigheid) zoekt doorgaans een locatie zo 

dicht mogelijk bij of in de stad. Wel is het zo dat deze doelgroep eenvoudiger 

bedrijfshuisvesting in de bestaande vastgoedvoorraad kan vinden. Zo zijn er recent ook 

enkele bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd in Zwolle, zoals aan de Botterweg (Voorst) 

en aan de Ceintuurbaan (De Vrolijkheid). 

 

Indicatie omvang ruimtebehoefte (kwantitatief) 

Adviesbureau Stec Groep geeft een indicatie van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen 

op basis van 3 methoden: historische uitgifte, kwalitatieve verdeling (type bedrijvigheid, 

lokaal economisch profiel, dynamiek afgelopen jaren, programma van eisen per sector) en 

extrapolatie historische uitgifte (periode 15 jaar en door de conjunctuurgolven heen) 

 

Uitgaande van de totale ruimtevraag in de periode 2019 tot en met 2030 voor de regio 

West-Overijssel van 285 hectare (midden-scenario) tot 339 hectare (hoog-scenario), 

verwacht Adviesbureau Stec Groep in Zwolle een vraag naar bedrijventerreinen in een 

bandbreedte van circa 65 tot 95 hectare. Een groot deel van deze vraag betreft vraag naar 

logistieke kavels. Incidenteel oplopend tot ruim 10 hectare. Op basis van historische uitgifte 

en trends in bedrijfssectoren betreft circa 30-45 hectare kavels tot 3 hectare. Circa 20-25 

hectare betreft kavels kleiner dan 1 hectare. Het aandeel tussen 2.500 en 10.000 m² 

kavelomvang is circa 85-90%. 

 

Behoefte Hessenpoort 3 

Gelet op de programma afspraken in West-Overijssel ( RPB, 2017) is er kwantitatief 

voldoende aanbod aanwezig in Zwolle voor MKB-sectoren. Met name op Hessenpoort is er 

genoeg ruimte voor bedrijven in het segment 1 tot 3 hectare. Deze kavelgrootte is echter 

gelegen in het plangebied voor grootschalige verkaveling. Hier is herverkaveling naar 

kleinschaliger oppervlakten kleiner dan 1 hectare niet efficiënt vanwege de lay-out van het 

gebied met reeds aanwezige infrastructuur en waterpartijen.  

Knelpunten kunnen in Zwolle ontstaan in het kleinschalige segment, tot 1 hectare. De helft 

van het aanwezige aanbod van 13 hectare ligt op Hessenpoort-Zuid.  Voor de genoemde 
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doelgroep van bedrijven die een locatie in of dicht tegen de stad zoeken, zal het aanbod 

naar verwachting binnen enkele jaren opdrogen. Hessenpoort 3 kan in de vraag vanuit dit 

segment voorzien. De verwachte  vraag voor het segment  met 2.500-10.000m² 

kaveloppervlak is circa 15-20 hectare voor de komende 10 jaar. Met het uitgiftetempo in de 

huidige economische groei  zal de uitgifte met name de eerste 5 jaar het hoogst zijn. De 

conclusie is dat de marktverkenning van Adviesbureau Stec Groep voldoende 

onderbouwing geeft voor de ontwikkeling van Hessenpoort 3 om in de behoefte van het 

segment 2.500-10.000 m2 voor de komende 10 jaar te voorzien.   

 

Sociaal economische waarde MKB 

Bij volledige uitgifte aan MKB-bedrijven gaat het om: 

 Circa 500 directe arbeidsplaatsen. Gelieerd hieraan ruim 200 indirecte arbeidsplaatsen, 

waarvan circa 65 in de regio Zwolle zullen landen. 

 Een aanvullende bijdrage aan de regionale economie van circa 35 miljoen euro op 

jaarbasis. 

 Extra investeringen in innovatie en R&D. We verwachten dat dit circa 1 miljoen extra is 

op jaarbasis. 

 Een groot deel van de directe werkgelegenheid (circa 400 banen) betreft 

opleidingsniveau MBO of lager. Een klein deel (circa 100) betreft banen voor hoger 

opgeleiden. Het grootste deel van de banen betreft medewerkers in vaste dienst. 

4. Uitgangspunten 

Structuurvisie Vechtcorridor Noord  

De structuurvisie Vechtcorridor Noord van maart 2014 beschrijft de randvoorwaarden voor 

de nieuwe dragerstructuur van dit potentiële terrein voor kleinschalige bedrijven. 

De Vechtcorridor Noord wordt de nieuwe entree tot het Vechtdal en de stad Zwolle. Deze 

entree is door middel van de knoop A28/N340 duidelijk zichtbaar in het landschap en vraagt 

om een bijzondere inrichting. De nieuwe N340 doorsnijdt het gebied tussen de oude 

Hessenweg en Hessenpoort en wordt zorgvuldig in het landschap ingepast. Aan de 

noordzijde kan Hessenpoort worden afgerond. Aan de zuidzijde krijgen ‘groene’ functies 

een plek. 

De visie geeft een aantal kaders mee voor deze ontwikkeling, zoals 

 de Groene Scheg, die doorloopt tot aan de dijk, geeft de uitbreidingslocatie een 

geleding in twee delen, verhoogt het aanzien van het bedrijventerrein en geeft 

ruimtelijke samenhang met de groene corridor. 

 een waterpartij langs de N340, waar de bermsloot van de weg deel van uitmaakt. 

 een denkbare verkaveling. Deze proefverkaveling met bouwpercelen van 2.500 tot 

10.000 m2 voor fictieve kleinschalige bedrijven volgt de vorm van de Groene Scheg 

en de waterpartij langs de N340. Hierbij wordt de nieuwe N340, die grotendeels op 

maaiveld komt te liggen, begeleid door bebouwing met de kopse kanten gericht op 

het Vechtdal. 

De Groene Scheg en de waterpartij zijn een randvoorwaarde voor de uiteindelijke 

stedenbouwkundige opzet; de proefverkaveling is indicatief.  
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Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Zwolle. Met het belang van  

klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire economie wordt het overkoepelende 

thema duurzaamheid steeds belangrijker. In het coalitieakkoord van 2018 is afgesproken 

dat de gemeente Zwolle met bedrijven en instellingen wil samenwerken om in 2050 

energieneutraal, waterrobuust en klimaatbestendig te zijn. De wijze waarop deze ambitie 

voor Hessenpoort 3 kan worden gerealiseerd, is een belangrijke onderzoeksvraag voor de 

ontwikkeling van dit gebied. 

 

Eigendomssituatie 

Het grootste deel van de beoogde locatie is in eigendom van de gemeente Zwolle.  

Echter, drie delen zoals hieronder op de luchtfoto in het rood weergegeven zijn nog in 

eigendom van andere publieke partijen. Deel 1 heeft een oppervlakte van 6.643 m2 en is 

eigendom van de provincie Overijssel, deel 2 heeft een oppervlakte van 466 m2 en is in 

eigendom van het waterschap Drents Overijsselse Delta en deel 3 is eveneens van de 

provincie Overijssel en is 1.903 m2 groot. 

 

 
 

Algemeen 

Onderstaande kaders zijn tevens relevant bij de uitbreidingsplannen: 
 Structuurplan 2020 uit 2008 

 Visie buitengebied gemeente Zwolle 

 Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen’ deel I 

 Omgevingsvisie en –verordening van de provincie Overijssel 

 Structuurvisie infrastructuur en ruimte van het rijk 

 Beleid van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 Beleid en regelgeving Natura 2000 (o.a. stikstofdepositie) 

 Kadernota bedrijventerreinen 

 Project Duurzaamheid Hessenpoort (Klimaatadaptatie, duurzame energie, 

circulair) 

 Programma-afspraken West Overijssel   

 Ruimtelijke kwaliteit en uitstraling Hessenpoort 1 en 2 (zodat uiteindelijk 

sprake is van één Hessenpoort)  
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5. Onderzoeksvragen 

Onderstaand worden de te onderzoeken vraagstukken voor de eerste verkenning van 

Hessenpoort 3 benoemd. De antwoorden op de onderzoeksvragen vormen het resultaat 

van dit plan aanpak. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld (tweede fase) 

voor de ontwikkeling van Hessenpoort 3. 

a. Grondverwerving 

Zoals al is aangegeven is een deel  van het beoogde gebied voor Hessenpoort 3 nog niet 

volledig in eigendom van de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle voert in het kader van 

de ontwikkeling van Hessenpoort 3 een actieve grondpolitiek.  Actieve grondpolitiek houdt 

in dat de grondeigenaren door de gemeente Zwolle zijn benaderd en dat  wordt getracht 

overeenstemming te bereiken over de grondaankoop. 

b. Milieu  

Voor wat betreft milieu zijn het de volgende onderwerpen die van belang zijn: 
 Bodemonderzoek 

 Externe veiligheid 

 Geluid (akoestisch onderzoek) 

 Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulariteit (KEC) 

 Luchtkwaliteit 

c. Ruimtelijk  

Ruimtelijk moeten de volgende eindproducten worden opgeleverd: 
 Stedenbouwkundig plan  

 Beeldkwaliteitsplan 

 Groenstructuur  

 Matenplan 
- Voor natuur en landschap moeten de volgene onderzoeken worden uitgevoerd: 

 Ecologisch onderzoek 

 Onderzoek PAS/natura 2000 

 Onderzoek MER verplichting 

 Quick Scan flora en fauna onderzoek, eventueel aanvullend onderzoek. 

 Archeologisch onderzoek  

 Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) 

- Civiele techniek  

 Kabels en leidingen (tracé bepalen en huidige aanwezigheid in kaart 

brengen) 

 Riolering (incl. waterberging) 

 Bodemonderzoek (bepalen grondslag) 

 Bepalen hoogte van kavels en wegen 

 Bepalen benodigde (ruimte voor) gebouwde nutsvoorzieningen  

 Uitbreiden van cameratoezicht (i.o.m. de OVH) 
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- Verkeer  

 Wegenstructuur en fietsinfra 

 Openbaar vervoer 

 Effect op bestaande infrastructuur Hessenpoort 

 Verkeerskundige inpassing aansluiting N340 

 Verlichting  

 Bewegwijzeringsplan 

- Bestemmingsplan  

 Bepalen type bedrijvigheid. 

d. Kavels/grondprijs 
 Verkaveling  

 Grondprijs 

e. Grondexploitatie en uitvoering (incl. infrastructuur)   
- Verkenning naar de financieel economische haalbaarheid 

 Raming van verwervingskosten of kosten van inbreng van gemeente 

gronden 

 Raming van de uitvoeringskosten van het project 

 Raming van opbrengsten uit gronduitgifte, subsidies of bijdragen van 

derden 

6. Planning 

Fase 1 is gericht op besluitvorming over de uitvoering van dit plan van aanpak. 

Fase 2 bestaat uit het uitvoeren van dit plan van aanpak. 

Fase 3 is gericht op besluitvorming over het plan van aanpak (tweede fase) voor de 

ontwikkeling van Hessenpoort 3. 

Fase 4 besluitvorming over het in exploitatie nemen/wijzigen bestemmingsplan.  

Fase 5 is start van het in exploitatie nemen/ wijzigen bestemmingsplan. 

Fase 6 betreft realisatie. 

6.1 Planning besluitvorming 
 

Tussenresultaat Wanneer 

Bestuurlijke besluitvorming februari 2019 
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6.2 Planning uitvoering plan van aanpak 
 

Tussenresultaat  Wanneer 

Start uitvoering PvA Hessenpoort 3 februari 2019  

(na bestuurlijke besluitvorming) 

Akoestisch onderzoek maart – juni 2019 

PAS/Natura 2000 onderzoek maart – mei 2019 

Onderzoek externe veiligheid maart – mei 2019 

Luchtkwaliteitsonderzoek maart 2019 

Onderzoek niet gesprongen explosieven (NGE) maart  - mei 2019 

Stedenbouwkundig plan mei 2019 

Flora en fauna onderzoek (quickscan) mei 2019 

Wegenstructuur en fietsinfrastructuur mei 2019 

Onderzoek effect op bestaande infrastructuur mei 2019 

Verkeerskundige inpassing N340 Loopt 

Vormvrije Milieu Effect Rapportage juni 2019 

Bodemonderzoek (milieu) juni 2019 

Verwerving grond Loopt 

Bepalen grondprijs juni 2019 

6.3 Planning besluitvorming plan van aanpak (tweede 
fase) voor de ontwikkeling van Hessenpoort 3 

 

Tussenresultaat Wanneer 

Bestuurlijke besluitvorming Q4 2019 

6.4 Vervolg 
De planning voor het vervolg en de realisatie zal later nader gedetailleerd worden. 

7. Risico’s 

 

In hoofdstuk 5 zijn de te onderzoeken vraagstukken kort toegelicht. De uitkomsten van 

deze onderzoeken kunnen zogenaamde showstoppers zijn. Het is daarom van belang om 

de onderzoeken in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren.   

 

Geluidsruimte 

Voor de uitbreiding van Hessenpoort is het noodzakelijk dat er voldoende geluidsruimte is. 

Als blijkt dat er onvoldoende geluidsruimte is, kan dat betekenen dat er niet kan worden 

uitgebreid.  
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Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

De uitbreiding van Hessenpoort moet passen binnen de richtlijnen van het PAS.  

Wanneer het hier niet aan voldoet, kan eveneens niet worden uitgebreid. Een onzekerheid 

hierbij is een recente uitspraak van het Europese Hof die van invloed kan zijn op de 

werking van het programma. De verwachting is dat hierover begin 2019 meer duidelijk 

wordt. 

 

Grondexploitatie 

In de uitvoeringsfase zal moeten worden onderzocht of de grondexploitatie van 

Hessenpoort 3 sluitend te krijgen is. De kosten en opbrengsten zullen continu met elkaar in 

relatie worden gebracht, waarbij keuzes worden gemaakt welke kosten verlaagd en/of 

opbrengsten verhoogd kunnen worden. 

 

Verslechtering van de economische markt kan een risico met zich meebrengen. Bij een 

slechtere markt worden kavels worden minder goed verkocht. Dit kan financiële gevolgen 

hebben. De daadwerkelijke opbrengsten kunnen lager zijn dan van te voren begroot en de 

doorlooptijd van de grondexploitatie wordt mogelijk langer. 

 

Eigendomsoverdracht gronden  

Het is van belang om zo snel mogelijk de gronden in eigendom te verkrijgen. De gronden 

verwerven met de huidige bestemming (agrarisch/groen) is namelijk financieel voordeliger. 

Na een gewijzigd bestemmingsplan is sprake van een hogere vierkante meterprijs 

(bedrijventerrein). Tevens kan een latere eigendoms overdracht een vertragende factor zijn 

voor de uitvoeringsfase. 

 

Tenslotte kunnen nieuwe risico’s inzichtelijk worden door het uitvoeren van de in  

hoofdstuk 5 genoemde onderzoeken. 

8. Organisatie 

Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder De Heer 

In nauwe samenspraak met: wethouder Anker 

Ambtelijke opdrachtgever: Michiel Scheper 

Projectteam Verkenning Hessenpoort 3        

- Projectleiding 

- Nader bepalen 
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9. Financiën 

Ten behoeve van kosten die gepaard gaan met de verkenning en haalbaarheid van 

Hessenpoort 3 zijn nog geen dekkingsmiddelen beschikbaar. De prognose van de kosten 

voor de verkenningsfase is circa € 50.000,=. Het gaat hier om de kosten van de in 

hoofdstuk 6.2 genoemde onderzoeken inclusief interne uren. 

 

Indien blijkt dat uitbreiding van Hessenpoort haalbaar is, zal een aanvullend 

voorbereidingskrediet worden aangevraagd. De voorbereidingskosten worden uiteindelijk 

ten laste gebracht van de grondexploitatie. 

10. Communicatie en informatie 

De volgende stakeholders zijn van belang: 

 
 Gemeente Zwolle 

 Provincie Overijssel 

 Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 Ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) 

 Nieuwe bedrijven 

 Buurgemeenten (H2O en Staphorst) 

In het Bestuurlijk overleg programmeren bedrijventerreinen West Overijssel van  

5 december 2018 heeft de gemeente Zwolle schriftelijk laten weten Hessenpoort 3 te gaan 

verkennen. Hierbij is aangegeven dat parralel aan het onderzoek voor West Overijssel de 

gemeente Zwolle aan Adviesbureau Stec Groep opdracht heeft gegeven een onderbouwing 

op te stellen voor toekomstige uitbreiding van Hessenpoort. 

 

Op 22 januari 2019 is de verkenning Hessenpoort 3 nogmaals besproken met de Provincie 

Overijssel. Als basis voor de definitieve besluitvorming is een kwantitatieve en kwalitatieve 

onderbouwing noodzakelijk. 

 

  

 


