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Inleiding 

Op 12 maart 2018 heeft uw raad ingestemd met de nieuwbouw van de WRZV-hallen op Voorsterpoort. 

In 2018 is in samenwerking met de architect, het bestuur van de stichting en huidige gebruikers van de 

WRZV-hallen een definitief ontwerp voor de nieuwbouw gemaakt. In het ontwerp is de hoge ambitie ten 

aanzien van een duurzaam, circulair en klimaatbestendig plan gewaarborgd. Ook is de 

bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht. Tot slot is in 2018 de voorbereiding van de 

aanbesteding gestart, hierover bent u in december 2018 geïnformeerd. Via deze informatienota wordt u 

geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de (voorbereiding van de) nieuwbouw en 

daarmee de overgang naar de realisatiefase. 

Kernboodschap 

 Inmiddels is het ontwerp voor de nieuwbouw en het buitenterrein definitief afgerond (‘Definitief 

Ontwerp vastgesteld’). In het definitieve ontwerp is een plus gerealiseerd ten aanzien van de 

oorspronkelijke duurzaamheidsambitie. De ambitie was om een energieneutraal gebouw te 

realiseren; in het ontwerp is gebleken dat het mogelijk is om meer energie op te wekken dan 

nodig is voor het gebruik. Voor de mogelijkheden voor opslag, teruglevering en voor de 

exploitatie worden nog afspraken gemaakt. 

 Met het definitieve ontwerp is de basis gelegd voor de aanbesteding en verdere detaillering met 

de aannemer. De aanbestedingsprocedure is inmiddels in volle gang. De selectiefase is 

succesvol doorlopen, waardoor er met vijf potentiële aannemers de gunningsfase wordt in 

gegaan. In kwartaal 3 van 2019 leidt dit tot een gunningsbesluit. 

 In het toewerken naar het definitieve ontwerp is per fase (schetsontwerp-voorlopig ontwerp-

definitief ontwerp) de kostenraming geactualiseerd. Het definitieve ontwerp is daarnaast 

voorzien van een externe second opinion. Hierin is bevestigd dat het definitief ontwerp binnen 

het vastgestelde financiële kader van de raad is te realiseren. 

 Het financiële kader voor de toekomstige exploitatie van de WRZV-hallen is ook in maart 2018 

vastgesteld. Op basis van het definitief ontwerp is de exploitatie- en kapitaallastenbegroting 

herijkt / aangepast aan het definitieve ontwerp. Hieruit blijkt dat de exploitatiebegroting binnen 

de financiële kaders van uw raad past. 

 Medio 2019 wordt de realisatiefase voor het project ingegaan. De ontwerpfase (maart 2018 t/m 

juli 2019) van het project is binnen het budget voor de plankosten afgerond. 

 Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw is nog niet onherroepelijk. Dit als gevolg van een 

ingediende zienswijze aangaande de voorgenomen ontwikkeling. Het bestemmingsplan is mede 

naar aanleiding van de zienswijze op onderdelen aangepast en onlangs gewijzigd vastgesteld 

door de raad. Met de indiener van de zienswijze zijn meerdere gesprekken gevoerd over hun 

zorgen. Deze zorgen zijn, voor zover mogelijk, weggenomen. De verwachting is dat er geen 

beroep wordt ingesteld door de indiener van de zienswijze. Wanneer er geen beroep wordt 

ingesteld is het bestemmingsplan op 5 juli 2019 onherroepelijk en kan er een definitieve planning 

voor de aanbesteding worden opgesteld. Als gevolg van de zienswijze is de planning voor de 

verdere voorbereiding en realisatie aangepast. De verwachting is dat de nieuwe WRZV-hallen 

in kwartaal 2 van 2021 in gebruik kunnen worden genomen. 

 De voorbereidende werkzaamheden op de voormalige Beers-Stork locatie worden in juli 2019 

gestart. De sloop van het voormalige Frosty Food pand is succesvol aanbesteed. Hierdoor kan 

begin juli worden gestart met de sloopwerkzaamheden van het voormalige Frosty Food pand 

(Russenweg). Vervolgens wordt in kwartaal 3 van 2019 gestart met de civiele werkzaamheden 

op de locatie (aanleg infrastructuur en parkeerplaatsen). 
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Risico’s 

Het project wordt periodiek gemonitord via de gemeentebrede risicosystematiek (VP en risicoanalyse). 

Hierover wordt u in najaar 2019 specifiek geïnformeerd. Ter voorbereiding hierop en als onderdeel van 

volgende fase van het project wordt onderstaand de geactualiseerde risicoanalyse weergegeven. 

 Vertraging in de realisatie: als gevolg van de zienswijze is het mogelijk dat de aanbesteding 

verder moet worden uitgesteld. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de indiener van 

de zienswijze. Wanneer er in juli 2019 geen onherroepelijk bestemmingsplan is, worden de 

gesprekken hervat. Wanneer de vertraging de komende maanden groter wordt dan één kwartaal 

informeren we u hier specifiek over. 

 Afgifte vergunning vertraagd of niet mogelijk: als gevolg van de gewijzigde regelgeving 

Programma Aanpak Stikstof moet de vergunning aan een ander kader worden getoetst. Dit wordt 

momenteel onderzocht waarbij er verschillende scenario’s in beeld worden gebracht. Wanneer 

de vertraging groter wordt dan één kwartaal informeren we u hier specifiek over. 

 Tekort op de toekomstige exploitatie: Op basis van het definitieve ontwerp is de kapitaallasten- 

en exploitatiebegroting geactualiseerd. Met de aannemer wordt een technisch ontwerp 

uitgewerkt, waarin alle keuzes qua techniek en installaties definitief worden bepaald. Deze 

keuzes kunnen effect hebben op deze begrotingen. Naarmate de realisatie dichterbij komt, wordt 

er zodoende steeds meer zekerheid verkregen over deze begrotingen. Wat tenslotte nog 

relevant is voor de (inkomstenkant van de) exploitatiebegroting is zekerheid over de 

programmering en de sportende verenigingen. Alle partijen geven aan dat zij ook in de nieuwe 

situatie mee willen naar de WRZV-hallen. 

 Budgetoverschrijding / aanbesteding mislukt: als gevolg van de druk op de bouwsector is het 

mogelijk dat de aanbesteding mislukt als gevolg van een te hoge financiële inschrijving. In de 

aanbesteding is een plafondbudget opgenomen om de kosten te beheersen. Wanneer een 

aannemer een hogere inschrijving geeft, bestaat de mogelijkheid om binnen budget te blijven 

door te bezuinigen op het ontwerp. 

 Omgevingsoverlast / onvoldoende afstemming werkzaamheden: vanaf de tweede helft 2019 

worden er verschillende (samenhangende) werkzaamheden uitgevoerd (sloop, civiel-technisch, 

(voorbereiding) bouw). Deze plannen zijn afgestemd en voor de werkzaamheden zijn plannen 

van aanpak opgesteld. Tevens wordt deze afstemming in de te sluiten contracten gewaarborgd. 

 Bodemverontreiniging: Het voorbereidende bodemonderzoek is uitgevoerd. Uit het 

bodemonderzoek blijkt dat er lichte verhogingen aangaande zware metalen en PCB zijn 

aangetroffen. Op basis van deze resultaten is de conclusie dat dit het beoogde gebruik niet in 

de weg staat. Op basis van deze onderzoeken is het niet aannemelijk dat bij de daadwerkelijke 

werkzaamheden er verontreining wordt aangetroffen. 

Communicatie 

 Over de ontwikkelingen op Voorsterpoort, waaronder de nieuwbouw van de WRZV-hallen, is op 

19 juni een informatieavond georganiseerd voor de directe omgeving en belangstellenden. 

 Daarnaast wordt afhankelijk van de voorgenomen werkzaamheden met de directe stekeholders 

gecommuniceerd en worden er afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden 

(bijvoorbeeld over de planning van de sloopwerkzaamheden Frosty Food). 

Vervolg 

 De voorbereiding van de aanbesteding wordt conform planning uitgevoerd, dit leidt in kwartaal 

3 van 2019 tot een gunningsbesluit. 
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 Na de zomer van 2019 worden de gesprekken met het bestuur van SSW en Sportservice Zwolle 

gestart aangaande de nieuwe (samenwerkings)afspraken over de exploitatie en het beheer. 

 Er wordt in de tweede helft van 2019 een aanvraag ingediend om een SDE-subsidie te 

verkrijgen. 

Openbaarheid 

Deze nota is openbaar. 

 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester 

 

 

 

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris 
 


