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Inleiding
Eind 2018 en in mei bent u geïnformeerd over de stand van zaken en het pakket aan maatregelen (zie 
bijlage 1) waarmee wordt bewerkstelligd dat de halte Stadshagen in gebruik kan worden genomen. 
Waardoor deze belangrijke voorziening voor de wijk Stadshagen en (de regio) Zwolle kan worden 
gebruikt. Een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket is het testen van de beoogde 
dienstregeling (het zogenaame proefbedrijf). In de zomer is het proefbedrijf uitgevoerd en in de 
afgelopen weken geevalueerd.

Kernboodschap
 Het proefbedrijf en testen (juni 2019) van de beoogde dienstregeling is succesvol verlopen, 

daarmee kan de halte in december 2019 in de dienstregeling worden opgenomen. De 
belangrijkste resultaten en conclusies worden kort weergegeven:

o In de proefperiode stapten er gemiddeld 300 reizigers in en 350 reizigers uit op station 
Stadshagen. Deze aantallen zijn hoger dan vooraf gedacht. De testperiode was echter 
kort en daardoor niet representatief genoeg om op basis hiervan definitieve conclusies 
te trekken.

o De dienstregeling past binnen de benodigde circuittijd Zwolle – Kampen en vice versa, 
daarbij is de gemiddelde stop op Stadshagen 0:29 seconden.

o Van de overstapmogelijkheid op buslijn 10 (directe verbinding Deltion) hebben 
gemiddeld 25 reizigers gebruik gemaakt tijdens de proefperiode.

 Het proefbedrijf is mede gehouden om leerervaringen op te doen. Er zijn 14 zogenaamde 
beheersmaatregelen uit voortgekomen, 11 daarvan zijn noodzakelijk om te nemen. Deze 
maatregelen zijn vooral gericht op het reduceren van de kans op menselijke fouten (inclusief 
Arbo maatregelen) bij de bediening van de trein en maatregelen indien er vertraging optreedt. 
In het geval er vertraging optreedt wordt er buiten de spitsperiode van spoor 13 vertrokken. De 
beheersmaatregelen moeten worden getoetst door de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT).

Communicatie
 De betrokken partners sturen op 3 oktober een persbericht uit over de resultaten uit het 

proefbedrijf en de ingebruikname van station Stadshagen in december 2019.
 (nieuwe) Reizigers worden via de reguliere kanalen door de vervoerder, op het station en in de 

trein geïnformeerd.

Financiën
Uw raad is in het voorjaar geïnformeerd over de financiële stand van zaken van het project Kamperlijn. 
De definitieve ingebruikname van de halte Stadshagen heeft geen financiële consequenties voor de 
gemeente Zwolle.

Vervolg
 Het verlengen van het perron Stadshagen is momenteel in voorbereiding. De afronding van 

deze werkzaamheden staat gepland voor begin december. Het verlengen van het perron is 
niet noodzakelijk om de halte Stadshagen in de dienstregeling op te nemen, deze maatregel 
draagt bij aan de robuustheid van de dienstregeling, aangezien het halteren op Stadshagen 
hiermee eenvoudiger wordt.
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 Bij de ingebruikname van de halte Stadshagen wordt ook de busverbinding voor scholieren 
vanuit Stadshagen opgenomen in de dienstregeling.

 In oktober wordt de formele en definitieve goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) over de dienstregeling en de maatregelen verwacht.

 De provincie Overijssel moet als concessiehouder nog een aantal afspraken maken met Keolis 
als vervoerder.

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.

College van Burgemeester en Wethouders van Zwolle

voorzitter, P.H. Snijders

secretaris, I. Geveke
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Bijlage 1: Samenvatting overzicht technische en infrastructurele maatregelen

Er worden o.a. seinen aangepast, borden en beveiliging worden gewijzigd van 140 km/u naar 100 km/u 
en de keertimer voor de overweg Veerallee wordt aangepast, zodat treinen sneller kunnen vertrekken. 
Ook wordt de energievoorziening versterkt, waardoor de treinen sneller kunnen optrekken. De 
benodigde rijtijdwinst wordt verder gerealiseerd door korter te stoppen op station Stadshagen en de 
trein op station Zwolle eerder te laten vertrekken en aan te laten komen. Aanvullend wordt het perron in 
Stadshagen verlengd, zodat machinisten meer ruimte hebben om te kunnen stoppen op station. Met 
bovenstaand maatregelenpakket wordt de benodigde rijtijdwinst gerealiseerd.


