
Vertrouwelijke financiële bijlage  Informatienota  Raad 

Het deelproject bouw Ondergrondse Fietsenstalling Spoorzone, herinrichting Openbare  Ruimte 
Stationsplein Noord en Stationsweg (OFOR) heeft te maken met tegenvallers door opstartproblemen 
bij de aannemer, onverwachte grindlagen in de ondergrond en een niet-verwachte 
grondwaterverontreiniging.  

De meerkosten van deze tegenvallers worden geraamd op in totaal € 5,3 mln. en kunnen als volgt 
worden gespecificeerd:
- personele opstartproblemen aannemer (globaal): € 1,5 mln..

- aangepaste bouwmethode CSM-wanden: € 2,8 mln..

- maatregelen t.g.v. grondwaterverontreiniging: € 1,0 mln..

De onderhandelingen met de aannemer zijn inmiddels afgerond. Afgesproken is dat alle kosten die 
voortvloeien uit de vertraagde opstart van het project voor rekening komen van de aannemer. 
De kosten van de tegenvallers in de ondergrond (totaal € 3,8 mln) komen voor rekening van de 
gemeente. Dit zijn zowel de kosten van de aannemer als de kosten van de projectorganisatie ten 
gevolge van de langere bouwtijd, waaronder extra inhuur van expertise. Dit bedrag kan worden 
gedekt binnen de risicoreserveringen van het project Spoorzone:   
1. het deelproject OFOR heeft een post risicoreservering (voor onvoorziene uitgaven en 

tegenvallers) van € 3,2 mln; 
2. het project Spoorzone heeft een algemene post Onvoorzien van € 5,1 mln. 

Risicoreservering OFOR
Vooraf zijn alle risico’s in beeld gebracht, afgewogen op kans en effect en vertaald naar een 
risicobedrag. Het deelproject OFOR heeft daarmee een eigen post risicoreservering met een actuele 
waarde van € 3,6 mln. 
Dit bedrag is gereserveerd voor tegenvallers van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting 
van de openbare ruimte. De ondergrondse fietsenstalling is het eerste deel dat gebouwd gaat worden 
en de bouw is  gestart, daarna volgt de openbare ruimte.  

Op basis van de resterende (toekomstige) risico’s binnen het deelproject is de grootte van de 
risicoreservering bepaald op  € 1,5 mln. Deze risicoreservering is noodzakelijk om het deelproject 
financieel gezond te kunnen afronden en bedraagt dan nog 6,5 % van de investeringssom.

Actueel risicoprofiel € 3,6 mln.
Reservering voor toekomstige risico’s €   1,5 mln. 
Maximaal in te zetten als dekking uit deelproject € 2,1 mln.

Algemene post Onvoorzien project Spoorzone
De post onvoorzien in het project Spoorzone is bij aanvang bepaald op € 5,1 mln. en is nodig om de 
risico’s van alle deelprojecten op te kunnen vangen. Inmiddels zijn diverse deelprojecten uitgevoerd 
zonder een beroep op de post onvoorzien te doen.  
Vanuit de post onvoorzien zetten we  € 1,7 mln. in ter dekking van de meerkosten van OFOR. 
Hiermee resteert een bedrag van  € 3,4 mln. om onverwachte tegenvallers in de nog uit te voeren 
deelprojecten op te vangen. Dit is circa 9 % van de resterende investeringssom.



Samenvatting
De kosten met betrekking tot opstartproblemen komen voor rekening van de aannemer.

De extra kosten van de onverwachte grindlagen in de ondergrond en een niet-verwachte 
grondwaterverontreiniging zijn € 3,8 mln.  worden voor  € 2,1 mln. gedekt uit de risicoreservering van 
het deelproject OFOR en voor  € 1,7 mln. uit de algemene post onvoorzien project Spoorzone.

Vervolg
Besluitvorming over de actualisatie van het investeringsbesluit Spoorzone staat gepland voor het 1e 
kwartaal in 2020.

onderdeel omschrijving kosten 

VTW grind directe kosten 1.786.586€   

VTW VC  preventieve beheersmaatregelen VC 317.913€     
26A onderzoek correctieve beheersmaatregelen VC 29.548€       
26B inzet correctieve beheersmaatregelen tgv VC
26C V&G maatregelen tgv VC 128.400€     

Algemeen indirecte kosten grind en VC 1.150.000€   
extra inzet intern projectteam / inhuur deskundigen 434.281€     

+/+
TOTAAL 3.846.728€   

Dekking
OFOR totaal risico reservering Ondergrondse Fietsenstalling 3.726.996€   

reeds ingezet uit post risicoreservering OF 139.276€     -/-
resterend benodigde risicoreservering 1.490.000€   -/-
te onttrekken als dekking voor grind + VC 2.097.720€   

Algemeen totaal post Onvoorzien Spoorzone 5.100.000€   
te onttrekken als dekking voor grind + VC 1.749.008€   -/-
restant post onvoorzien Spoorzone 3.350.992€   


