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Bijlagen -

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

Kennis te nemen van de stand van zaken stikstofdepositie planontwikkeling Stadshagen Breezicht en 
De Tippe.
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Inleiding
Op 20 april hebt u als raad kennisgenomen van de gemeentebrede voortgang aanpak 
stikstofproblematiek. Daarin is de impact van de stikstofproblematiek voor de gemeente Zwolle geschetst 
en benoemd welke consequenties dit heeft. Onder andere is aangegeven dat Stadshagen rekening moet 
houden met vertraging van ontwikkelingen door haar ligging ten opzichte van zowel IJssel als Zwarte 
Water.
In deze nota wordt u geïnformeerd over de consequenties van de stikstofproblematiek voor Stadshagen 
ten aanzien van de planontwikkeling en het woningbouwprogramma, mede in relatie tot de 
Ontwikkelplannen voor De Tippe (overgedragen aan de raad) en Breezicht Noord (kwartaal 2 in 
besluitvorming).

Kernboodschap
Nu de impact van de stikstofproblematiek steeds meer zichtbaar wordt, wordt ook duidelijk dat dit 
gevolgen heeft voor voortgang in de woningbouwontwikkeling in Stadshagen. In de Ontwikkelstrategie 
Wonen 2019-2024 is afgesproken om jaarlijks 1000 woningen toe te voegen gezien de grote vraag naar 
woningen en een groeiende behoefte naar stedelijk wonen. Hiervoor is in 2019 afgesproken om de 
woninbouwrealisatie in Stadshagen vanaf 2021 op te schroeven naar 500 woningen per jaar. Door de 
vertraging in de planontwikkeling in Stadshagen komt de continuïteit in woningbouwproductie en 
daarmee voldoende woningaanbod, onder druk te staan.
 
Actuele planontwikkeling Stadshagen 
In Stadshagen wordt voor een belangrijk deel in de woningbouwbehoefte voor Zwolle voorzien. Op dit 
moment wordt er ontwikkelt in Breezicht Zuid (ca. 600 woningen) en zijn de Ontwikkelplannen voor De 
Tippe (ca. 1250 woningen) en Breezicht Noord (ca. 500 woningen) gereed voor besluitvorming. Hiermee 
dragen deze projecten en gebieden voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van Stadshagen en 
het voorzien in de woningbouwbehoefte in (regio) Zwolle.

Voor Breezicht Zuid is er reeds sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan. Op basis hiervan is 
het mogelijk om de geplande woningbouwontwikkeling (vergunningafgifte) in Breezicht Zuid, indien nodig 
en mogelijk, te faciliteren via de zgn. provinciale stikstofbank. De bouw van de eerste woningen is in 
2019 gestart. De bouw van de woningen in Breezicht Zuid (ca. 600) kunnen in 2020, 2021 en 2022 
worden gefaciliteerd.

Als vervolg op de nog vast te stellen Ontwikkelplannen voor De Tippe en Breezicht Noord (kwartaal 2 
2020), zijn de bestemmingsplanwijzigingen voor de beide gebieden in voorbereiding. Ook voor de 
uitbreiding van het winkelcentrum is er een bestemmingsplanwijziging nodig. Voor al deze 
ontwikkelingen wordt onderzoek gedaan naar de effecten van stikstofdepositie. De eerste onderzoeken 
zijn uitgevoerd en laten zien dat er sprake is van stikstofdepositie in de omliggende natuur in zowel de 
realisatie als de gebruiksfase. Aangezien deze gebieden zich in de voorfase bevinden biedt de 
provinciale stikstofbank voor de te hoge depositie geen oplossing.

Om de plannen te faciliteren wordt er onderzocht welke (combinatie van) maatregelen effectief zijn 
waarmee de benodigde bestemmingsplanwijziging kan worden gefaciliteerd. De maatregelen die 
onderzocht worden zijn:

 Intern salderen (huidige landgebruik verrekenen);
 Planoptimalisatie (verkeerskundig);
 Het opknippen van de plannen (kleinere gebieden in ontwikkeling brengen);
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 Het faseren van de plannen en
 Het reduceren van stikstofbronnen.

Consequenties
 De bestemmingsplanwijziging staat gepland voor het einde van 2020. Als gevolg van de 

aanvullende onderzoeken die moeten worden uitgevoerd schuift deze planning op naar de 
eerste helft van 2021.

 Als gevolg van de aangepaste planning voor het bestemmingsplan schuift een deel van de 
geplande woningbouwprogrammering in Stadshagen een jaarschijf op. De start bouw van ca. 
450 woningen schuift van 2021 naar 2022. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten hiervan 
op de volledige programmering en planning in Stadshagen. Hierover wordt u in een later stadium 
geïnformeerd.

Communicatie
De samenwerkende partners zijn en worden geïnformeerd over de voortgang van de onderzoeken en 
verwachtingen ten aanzien van het bestemmingsplan.

Vervolg
 Er wordt gezocht naar maatregelen die de bestaande ambities (aantal woningen) mogelijk 

maken. De besluitvorming over de Ontwikkelplannen voor De Tippe en Breezicht Noord kan 
daarmee plaatsvinden aangezien niet wordt verwacht dat deze ambities wijzigen.

 Wanneer er voldoende perspectief is voor de benodigde bestemmingsplanwijziging wordt er een 
actuele planning opgesteld en worden de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken hierop 
afgestemd ten einde de woningbouwproductie zo snel en adequaat mogelijk te faciliteren.

 De onderzoeken voor de uitbreiding van het winkelcentrum zijn nog niet afgerond. Indien 
daarvoor aanleiding is, wordt u hierover separaat geïnformeerd.

 De Ontwikkelstrategie stikstof waarover u bent geïnformeerd in april moet ook handvatten geven 
voor het faciliteren van de geplande woningbouwopgave in Stadshagen. Het onderzoeken van 
de best passende mix van maatregelen om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen wordt 
met de hoogste urgentie voortgezet.

 Voor de oplossingen wordt ook gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met Rijk en 
provincie, mede omdat de invloedssfeer van de gemeente beperkt is. De stikstofruimte moet via 
het Rijk en de provincie mogelijk worden gemaakt. Ook worden partners in de stad waar mogelijk 
en nodig benut voor oplossingen, om zodoende de continuïteit in woningbouwproductie te 
kunnen blijven bieden.

Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke


