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1. Inleiding 

Sinds 2007 heeft de provincie Overijssel samen met de twaalf andere partners (gemeen-

ten, waterschappen, belangenorganisaties) geïnvesteerd in het programma Ruimte voor 

de Vecht. Dit programma heeft tot doel het Vechtdal her in te richten tot een veilige, 

beleefbare en half-natuurlijke rivier. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de doelstellingen 

waterveiligheid, natuur, economie (waaronder recreatie in het Vechtdal) en de Vechtdali-

dentiteit.  

Hoewel het programma nog steeds doorloopt, heeft de provincie sinds 1 januari 2019 niet 

langer de trekkersrol die het sinds het begin had. Daarom wordt in deze evaluatie de balans 

opgemaakt over het programma Ruimte voor de Vecht en de rol van de provincie daarbin-

nen gedurende de periode 2007-2018. 

 

1.1 Doelstelling 

Deze eindevaluatie dient hoofdzakelijk als verantwoording van het programma naar Pro-

vinciale Staten, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de bijdrage van de provincie. De 

evaluatie biedt inzicht in de gehele looptijd van Ruimte voor de Vecht, van 2007 tot eind 

2018. Hierbij gaat het zowel om het proces als de behaalde resultaten, waarbij outcome 

(wat levert het de samenleving op, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en natuur) 

belangrijker is dan alleen output (wat is er geproduceerd, zoals aanleg van hogere dijken). 

Belangrijk aspect daarbij is dat er nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de lessen die 

geleerd kunnen worden van deze aanpak, zozdat deze ook bruikbaar zijn voor toekomstige 

gebiedsgerichte programma’s en voor het huidige programma Ruimte voor de Vecht. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

Om een vergelijking te kunnen maken met de tussenevaluatie 2012-2015, is een deel van 

de onderzoeksvragen hetzelfde. In aanvulling daarop wordt nu ook aandacht besteed aan 

outcome en spin-off-effecten. 

 

1. Welke resultaten zijn met het programma Ruimte voor de Vecht behaald? 

- Welke doelstellingen heeft het programma en hoe (en waarom) zijn die de loop 

der tijd ge(her-)formuleerd? 

- In hoeverre zijn de ge(her)formuleerde doelstellingen behaald? 

- In hoeverre zijn de prestaties gerealiseerd, en is dat binnen de planning gebeurd? 

- Hoeveel geld is besteed? 

2. In hoeverre heeft het programma Ruimte voor de Vecht geleid tot spin-off-effecten? 

- Welke andere projecten zijn door de betrokken organisaties opgestart die niet 

direct binnen het programma vallen, maar daar wel mee samenhangen? En wat 

hebben die projecten opgeleverd? 

- Tot welke andere (indirecte) effecten heeft het programma geleid, los van het sec 

behalen van de doelstellingen en de uitvoering in projecten? 

- Welke partijen hebben op welke wijze mee-geïnvesteerd in het bereiken van de 

doelen? (uren, euro’s).  
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3. Welke ervaringen hebben de partners met de organisatie, aanpak en samenwerking bij 

de realisatie van projecten? 

Hoe hebben de betrokken partijen de integrale aanpak van projecten ervaren?  

- Hoe heeft de organisatievorm zich ontwikkeld en hoe hebben de betrokken par-

tijen dit ervaren? 

- Welke invloed heeft de werkwijze gehad op de realisatie van de doelstellingen? 

- Zijn er doelstellingen gerealiseerd die de partijen zonder Ruimte voor de Vecht-

verband niet hadden kunnen realiseren (naast de financiering vanuit het pro-

gramma)? 

- Hebben de partijen door deze integrale en inter-institutionele samenwerking beter 

hun doelen bereikt dan dat ze dat ‘in hun eentje’ zouden hebben bereikt? 

 

1.3 Onderzoeksaanpak 

Er zijn 20 personen geïnterviewd die vanuit verschillende organisaties langdurig betrokken 

zijn geweest bij het programma Ruimte voor de Vecht (zie bijlage 1). De interviews hebben 

plaatsgevonden in de periode augustus-oktober 2019. De interviews waren semigestruc-

tureerd: er werd gebruikgemaakt van een interviewprotocol om te garanderen dat alle 

belangrijke onderwerpen aan bod kwamen, maar er was ook ruimte om door te vragen en 

af te wijken van de volgorde uit het protocol. De onderwerpen binnen het interviewprotocol 

waren: A) Eigen rol binnen het programma, B) Doelstellingen en resultaten, C) Ervaringen 

met organisatie, aanpak en samenwerking, D) Relatie tussen organisatievorm en doelen, 

en E) Spin-off effecten (zie bijlage 2). 

De interviews werden afgenomen door steeds wisselende duo’s van onderzoekers. Zes 

onderzoekers hebben de interviews uitgevoerd: vijf daarvan werken bij team Beleidsinfor-

matie van de provincie, één (Marion Mathijssen) is een zelfstandige kwalitatieve onderzoe-

ker. Zij voerde onder meer alle interviews uit met betrokkenen die werkzaam zijn bij de 

provincie Overijssel. De interviews zijn met toestemming van de geïnterviewden opgeno-

men. De uitgewerkte teksten van de interviews zijn vervolgens voorgelegd aan de geïn-

terviewden. Kanttekening bij interviews die gaan over een dergelijke lange periode is dat 

herinneringen van de laatste jaren nog verser in het geheugen zitten en daarom soms 

meer gewicht kunnen krijgen dan gebeurtenissen uit de beginjaren.  

Team Financiën heeft een overzicht gemaakt van de begroting en bestedingen binnen het 

programma Ruimte voor de Vecht (Hoofdstuk 3). Daarnaast is door middel van desk re-

search ook teruggeblikt op de programmaresultaten, om middels een beleidsreconstructie 

inzicht te bieden in alle projecten die onder de vlag van Ruimte voor de Vecht zijn uitge-

voerd. De resultaten van dit desk research worden gepresenteerd in een aanvullend docu-

ment (Prestaties Ruimte voor de Vecht 2007-2018), waarin achtereenvolgens aandacht 

wordt besteed aan de doelstellingen waterveiligheid, natuur en sociaaleconomische impuls. 

In hoofdstuk 4 worden enkele cijfermatige uitkomsten hiervan uitgelicht. In dit document 

zijn in de bijlagen tabellen opgenomen met daarin alle uitgevoerde projecten binnen het 

programma Ruimte voor de Vecht. Deze projecten zijn daarnaast ook weergeven op kaar-

ten die bij deze evaluatie worden geleverd. 
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2. Ruimte voor de Vecht volgens de betrokkenen 

 

2.1 Doelstellingen: Waterveiligheid, natuur, toerisme en landbouw 

De hoofddoelen van het programma Ruimte voor de Vecht zijn bij alle geïnterviewden wel 

bekend. Ze leggen de accenten soms wel anders. Sommigen sommen direct puntsgewijs 

de losse doelen op: waterveiligheid, natuur, toerisme en landbouw, waarbij de laatste twee 

soms samen worden genoemd als een sociaaleconomische impuls voor het Vechtdal. Hier-

bij is ook opgemerkt dat sommige doelen deels van bovenaf (Rijk, EU) zijn opgelegd en 

concreet zijn vastgelegd (waterveiligheid en natuur), terwijl de sociaaleconomische doelen 

wat zachter zijn (toerisme, identiteit, etc.). Tussen deze doelen trad soms wat schuring 

op, vooral tussen natuur en de andere doelen – toerisme, landbouw en waterveiligheid. 

Volgens sommige belangenorganisaties kreeg natuur te veel aandacht, terwijl de natuur-

organisaties juist opmerkten dat de provincie in de rol van trekker van het programma de 

eigen natuurdoelen soms leek te vergeten en het verdedigen ervan overliet aan de natuur-

organisaties. 

Anderen noemen in de eerste plaats de half-natuurlijke laaglandrivier als overkoepelend 

doel, waarmee de partijen met uiteenlopende doelen zijn samengebracht. Wat dit begrip 

precies inhoudt, is niet concreet gedefinieerd. De meningen verschillen of dit wel of niet 

wenselijk was. Aan de ene kant biedt dit enigszins abstracte begrip alle partijen de ruimte 

het aan hun eigen doelen te verbinden, terwijl het toch een richting van de ontwikkelingen 

aangeeft. Het concept half-natuurlijke laaglandrivier biedt zowel kansen voor de natuur als 

waterveiligheid, alsook voor toerisme, boeren en andere ondernemers. Aan de andere kant 

vinden sommigen dat het begrip beter gedefinieerd had kunnen worden. Het feit dat de 

doelen behoorlijk abstract zijn, betekent namelijk dat het lastig is de realisatie ervan te 

beoordelen. Toch werpt een betrokkene tegen dat het te vroeg concreet maken van doelen 

en bijbehorende randvoorwaarden ook problemen kan opleveren. De vroeg vastgestelde 

maximale vaardiepte van 50 centimeter heeft bijvoorbeeld sterk de discussie bepaald. Vol-

gens deze betrokkene leidde dit tot een onterechte aanname dat elke afwijking van deze 

50 centimeter tot een minder ‘natuurlijke’ rivier zou leiden: 

Als er toch iets is waar ik kritisch op zou zijn, is het dat we al heel snel achter het idee zijn gaan 

aanlopen dat die rivier 50 cm diep zou worden. Heel snel (te snel) in het proces en on-onderbouwd 

is dat een uitgangspunt geworden. Dat kwam bij het waterschap vandaan: dat half-natuurlijke 

houdt in dat het op termijn door de dynamiek 50 cm zou worden. Maar in de praktijk ligt het met 

de huidige dynamiek niet voor de hand dat de rivier daadwerkelijk zo ondiep zou worden en daar 

mag je ook niet meer vanuit gaan. Maar omdat dat het beeld was, is dat wel het uitgangspunt 

geweest. En bij wat alles wat daar vanaf week, hebben we ‘concessies gedaan aan onze natuur-

doelen’. Dit is leidend geweest in alle discussies. Achteraf gezien had je meer het gevoel van con-

sensus gehad als die 50 cm niet zo prominent in onze gedachten was geslepen. De Loire was het 

ideaalbeeld, maar in werkelijkheid zal de Vecht nooit de Loire zijn. […] 

Doordat we nu afscheid hebben genomen van de 50 cm, lijkt het net alsof we afscheid hebben 

genomen van dat beeld van de rivier. Terwijl in werkelijkheid de 50 cm niet klopte. 

 

De betrokkenen vonden de doelen vanaf het begin duidelijk, maar een deel merkt wel op 

dat er accentverschuivingen hebben opgetreden: van een sterke focus op waterveiligheid 

naar meer aandacht voor toerisme en natuur. De Vechtdalidentiteit is gaandeweg als 

thema belangrijker geworden. Klimaatverandering, energie en duurzaamheid hebben de 

laatste jaren aan belang gewonnen, door de toegenomen maatschappelijke aandacht voor 

deze thema’s. Bovendien is er meer aandacht gekomen voor droogteproblematiek. Mede 
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door de droogte van 2017-2018 wordt nu niet alleen meer gekeken naar wateroverlast 

door teveel water, maar ook naar een watertekort. Betrokkenen vinden dergelijke ver-

schuivingen logisch. Verder is burgerparticipatie in recente jaren belangrijker geworden, 

al is dat meer proces dan een doel. 

 

Sommige doelen zijn nooit ‘af’ 

De betrokkenen verschillen van mening over de vraag in hoeverre de doelen van Ruimte 

voor de Vecht al zijn behaald. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de abstractie van de 

doelen. Verder zijn er mogelijk ook  verschillende interpretaties van welke doelen op dit 

punt zijn behaald: de doelen tot 2019 of die tot 2050? Daarnaast is het startpunt van 

Ruimte voor de Vecht enigszins onduidelijk: er liepen immers al verschillende initiatieven 

en het programma begon dus niet echt vanaf ‘nul’. Wel zijn de betrokkenen het erover 

eens dat er op alle fronten al veel is bereikt: ‘Waterveiligheid, economie, gezondheid, toe-

risme, alles is meegenomen. Het toerisme in het gebied is enorm en de natuur is toege-

nomen. Dit is ook goed voor het vestigingsklimaat, want een mooie omgeving is een be-

langrijke factor. Dankzij Ruimte voor de Vecht zijn we nu naar de Vecht toegekeerd.’ 

Sommigen stellen dat de waterveiligheidsdoelen al wel zijn behaald, terwijl anderen juist 

opmerken dat het nog lang duurt voordat alles af is. Of ze benadrukken dat je altijd aan 

waterveiligheid moet blijven werken en het daarom simpelweg nooit af is. Ook de half-

natuurlijke laaglandrivier heeft in bepaalde opzichten altijd onderhoud nodig. Wel is het 

duidelijk dat er meanders en nevengeulen zijn aangelegd. Daarnaast is de Vecht bevaar-

baar gemaakt, met sluizen. Partijen zijn over het algemeen tevreden over het bereikte 

compromis op dit vlak. Het realiseren van natuurdoelen kost in het algemeen bijzonder 

veel tijd. Wel zijn er meer natuurlijke oevers gekomen.  

Wat de sociaaleconomische doelen betreft, vinden de meeste betrokkenen dat er al veel is 

bereikt, al is dit lastig meetbaar. De streek is aantrekkelijker geworden voor toerisme, de 

kernen hebben zich duidelijk meer naar de rivier gekeerd en het Vechtdal is als merk op 

de kaart gezet. Het Vechtdal heeft aan bekendheid gewonnen en de ‘Vechtdalidentiteit’ 

van bewoners heeft zich ook ontwikkeld. Al met al is er meer reuring gekomen in het 

Vechtdal. 

De combinatie van natuurdoelen met landbouw wordt wel vaak genoemd als uitdaging. 

Vraagstukken rond landbouw waren ook complex omdat in de uitvoering van Ruimte voor 

de Vecht uiteindelijk vooral is gekeken naar de smalle strook dichtbij de Vecht, hoewel 

oorspronkelijk vanuit het Masterplan de insteek was een bredere strook (4-5 km) mee te 

nemen. Probleem hierbij is dat veel landbouwondernemers die land rond de Vecht bezitten, 

verder van de rivier gevestigd zijn. Dit maakte het lastiger ze erbij te betrekken en te 

subsidiëren. 

Gevraagd naar hun eigen specifieke doelen, blijkt dat niet iedereen de eigen doelen volledig 

heeft behaald, maar dat ze toch tevreden zijn over de uitkomsten. Hierbij geven sommige 

partijen zelfs aan dat ze meer hebben bereikt dan ze van tevoren hadden verwacht.  

 

2.2 Waardering voor de trekkersrol van de provincie 

De provincie heeft duidelijk een trekkende rol gehad. Deze aanjaagfunctie bleek uiteraard 

uit de financiering, waarin de provinciale bijdrage belangrijk was:  ‘het provinciale geld 

was een hele belangrijke prikkel, zonder het geld kwam het niet zomaar op gang’. Een 
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betrokkene vanuit de provincie stelt kritisch dat de provincie vooral een subsidieloket was, 

maar dit sentiment wordt niet gedeeld door andere betrokkenen. Anderen benadrukken 

juist dat de provincie ook degene was die partijen met elkaar verbond en boven de andere 

partijen stond, kritisch en neutraal. De rol van de provincie paste ook heel goed bij de 

schaal van het project: een aantal gemeenten en waterschappen langs de Vecht. Het was 

de bewaker van de integraliteit. Het organisatorisch vermogen van de provincie was cru-

ciaal: programmaleiders waren ‘oliemannetjes’ die iedereen bij elkaar brachten en de ac-

tiviteiten coördineerden. Andere partijen spreken hun waardering uit voor deze rol als pro-

grammatrekker en prijzen de kwaliteiten van de mensen binnen de provincie. Ze bena-

drukken het belang van een goed programmamanagement, met een programmaleider, 

een secretaris en een programmateam. Volgens één van de gemeenten had de provincie 

‘een aanjaagfunctie, maar ook een regiefunctie’.  

Wel merken de natuurpartijen op dat in tegenstelling tot de faciliterende rol, de inhoude-

lijke rol van de provincie soms wat is ondergesneeuwd. De provincie liet het behartigen 

van de natuurbelangen over aan de natuurorganisaties en besteedde minder aandacht aan 

de eigen beleidsdoelen op dit gebied. Het feit dat dezelfde gedeputeerde vanaf het begin 

betrokken is geweest, droeg bij aan de stabiliteit en de verbinding tussen de partijen. De 

provincie heeft in eerste instantie deelgenomen aan Ruimte voor de Vecht om het gebied 

door gezamenlijke gebiedsontwikkeling te versterken en daarbij natuurdoelstellingen te 

realiseren. Hierbij was al snel duidelijk dat voor het realiseren van deze doelen een effici-

ënte projectorganisatie nodig was, met goede betrokkenheid van andere partijen. De pro-

vincie had duidelijk een machtspositie, zo wordt opgemerkt vanuit een gemeente: ‘Het is 

een gezamenlijk programma, maar ook een provinciaal programma, waar de provincie de 

regie had en bepaalde wie er betrokken zou zijn. Anders krijg je geen geld of geen goed-

keuring’. 

 

2.3 Ook andere partijen droegen veel bij 

Daarnaast leverden de waterschappen een grote bijdrage aan Ruimte voor de Vecht, door 

zowel tijd als geld in het programma te investeren. Het Waterschap Vechtstromen wordt 

in het bijzonder genoemd als doortastend en geprezen vanwege het over de eigen grenzen 

kunnen heen kijken. Ook de gemeente Hardenberg krijgt lof van andere partijen, met 

complimenten voor de betrokken personen binnen deze gemeente. Staatsbosbeheer wordt 

geprezen omdat het veel voor de natuur heeft gedaan. 

Binnen Ruimte voor de Vecht werken overheidsorganisaties samen met belangenorganisa-

ties. Soms is het verschil in instelling tussen beide groepen merkbaar: de overheidsorga-

nisaties werken projectmatig, terwijl de belangenorganisaties logischerwijs vooral werken 

vanuit de belangen van hun achterban. Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen in capa-

citeit: de provincie heeft een stevige menskracht en kan daardoor een hoog tempo aan, 

terwijl het voor sommige belangenorganisaties soms lastiger bij te benen is omdat ze hun 

tijd moeten verdelen over verschillende projecten en programma’s.  

Een aantal geïnterviewden merkt op dat de landbouw, vertegenwoordigd door de LTO, te 

weinig betrokken was. De LTO zelf onderschrijft dat de rol beperkt was en wijt dit deels 

aan de beperkte capaciteit. Daarnaast bleken landbouwdoelen ook vaak lastig te verenigen 

met andere doelen, vooral natuur. Toch wordt ook opgemerkt dat de LTO soms een door-

slaggevende rol heeft gespeeld in het bij elkaar brengen van agrariërs, bijvoorbeeld in 

Rheezermaten. De LTO zelf is ook niet ontevreden over de behaalde resultaten. De land-
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bouworganisatie vindt wel dat Ruimte voor de Vecht nogal sterk gericht is op de vrijetijds-

economie, waardoor bij agrariërs het beeld is ontstaan dat er vooral wordt gekeken naar 

recreatieve verdienmodellen. Er wordt soms te makkelijk gedacht dat agrariërs kunnen (en 

willen) overschakelen naar andere verdienmodellen. 

Ook NMO zat in een wat lastige positie, aangezien het een achterban van meerdere orga-

nisaties moest vertegenwoordigen. Deze achterban stelde zich soms compromisloos op en 

was daardoor lastig tevreden te houden. Als vertegenwoordiger was de NMO zelf meer 

integraal ingesteld, wat soms leidde tot een lastige spagaat. 

Veel partijen zijn kritisch over de rol van VNO-NCW, dat zich later bij Ruimte voor de Vecht 

heeft aangesloten. De reden om VNO-NCW bij Ruimte voor de Vecht te verwelkomen was 

dat het de belangen van ondernemers rond de Vecht zou vertegenwoordigen. De onder-

nemingsorganisatie wordt echter verweten in de praktijk teveel een one-issue partij te zijn 

geweest, die hoofdzakelijk lobbyde voor de bevaarbaarheid van de Vecht. Een geïnter-

viewde spreekt daarom van ‘de belangenvereniging van de bootjes’. Verscheidene betrok-

kenen vonden het storend dat de botsingen tussen VNO-NCW en de natuurpartijen over 

dit thema gedurende een periode teveel de discussie binnen Ruimte voor de Vecht domi-

neerden. Deze discussie ligt bij velen nog vers in het geheugen, omdat het vooral de laatste 

jaren een belangrijk thema was. Anderen relativeren de heftigheid van deze discussie, of 

menen dat een beetje schuring tussen de partijen ook wel goed is voor het resultaat. 

Daarnaast merken sommigen op dat VNO-NCW zich wel degelijk constructief opstelde en 

dat er uiteindelijk tot een werkbaar compromis is gekomen rond bevaarbaarheid. Volgens 

deze visie vertegenwoordigde de organisatie daarmee wel een relevant en noodzakelijk 

perspectief. VNO-NCW zelf is tevreden met de behaalde resultaten. 

 

2.4 Enthousiasme over de integrale aanpak 

Alle partijen zijn het er over eens dat het programma een succes is en dat de integrale 

manier van werken heeft bijgedragen aan de behaalde resultaten. Ze zijn enthousiast over 

het programmateam, dat goed samenwerkte en een goede organisatie kende. Vooral over 

de beginperiode oordelen de geïnterviewden bijzonder positief over de samenwerking en 

sfeer. Later zijn er veel wisselingen geweest van betrokkenen personen: met name de vier 

wisselingen van programmaleiders bij de provincie droegen niet bij aan de continuïteit. 

Ook zijn er wel scherpere tegenstellingen ontstaan, vooral met de komst van VNO-NCW.  

Een belangrijke factor voor het succes was het creëren van een veilige en betrouwbare 

sfeer, waarbij iedereen goed weet wat de opgave is voor de ander. Dit heeft bijgedragen 

aan het ontstaan van een gezamenlijke identiteit, waarbij de betrokkenen zich echt onder-

deel voelen van het programmateam. De betrokkenen kijken dan ook met plezier terug op 

de samenwerking, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Ze geven aan dat het ‘echt als een 

leuke club voelt, waarin mensen elkaar weten te vinden’. De partijen zijn naar elkaar toe-

gegroeid en er is een goed samenspel ontstaan. Daarbij voelen de verschillende partijen 

zich echt eigenaar van het programma. De betrokkenen hebben nu ook profijt van het 

ontstane netwerk bij andere projecten, buiten Ruimte voor de Vecht. 

De provincie heeft de integraliteit sterk benadrukt en slaagde erin mensen bij elkaar aan 

tafel te brengen. Veel betrokkenen beschrijven de aanpak Ruimte voor de Vecht als uniek 

en onvergelijkbaar, door de constructieve samenwerking tussen een groot aantal partijen 

met uiteenlopende ideeën en belangen. Dankzij het programma hebben partijen over hun 

grenzen heen gekeken, wat heeft bijgedragen aan onderling begrip en compromissen. Ze 

snappen elkaars standpunten en de lastige afwegingen die soms moeten worden gemaakt. 
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Zo stelt een betrokkene: ‘Het wederzijds begrip en respect voor de belangen van de ande-

ren heeft geleid tot het succes.’ Een ander zegt: ‘De partijen hebben hun best gedaan om 

samen tot een compromis of optimum te komen. Er werd altijd gekeken wat dat betekent 

voor andere functies en andere gebruikers’. Keerzijde van de medaille is dat de afzonder-

lijke partijen daardoor soms niet volledig hun eigen doelen behalen. Tevredenheid met het 

proces overvleugelt echter eventuele teleurstellingen over specifieke resultaten. 

De integrale aanpak van Ruimte voor de Vecht kwam op verschillende manieren tot uiting. 

Zo was het vertrekpunt (de visie) van het programma al integraal, doordat het in samen-

werking was opgesteld. Bovendien zitten gedurende het programma alle partijen samen 

aan tafel en heeft iedereen vanuit zijn eigen achtergrond inbreng. Daarnaast is ook de 

projectkeuze integraal, aangezien veel projecten betrekking hebben op verschillende par-

tijen en doelen. Projecten als het Vechtpark, Camping de Koeksebelt en het Tientorenplan 

worden vaak genoemd als succesvolle voorbeelden van integrale projecten, waarin meer-

dere doelen zijn verenigd (natuur, toerisme, waterveiligheid). Verder is niet alleen sprake 

van thematische integraliteit, maar ook van ruimtelijke integraliteit. Er wordt namelijk ge-

keken naar de samenhang tussen plaatsen, over de grenzen van gemeenten en water-

schappen heen, met de Vecht als verbinding. Het programma Ruimte voor de Vecht heeft 

integraal werken duidelijk gestimuleerd. Daarnaast is integraliteit tot op zekere hoogte ook 

al ingebed binnen sommige betrokken partijen: zo komt de combinatie van landbouw, 

natuur en toerisme al duidelijk tot uiting binnen de landgoederen. 

Vanuit één van de betrokken gemeenten wordt het succes van de integrale samenwerking 

binnen Ruimte voor de Vecht als volgt omschreven: 

 

‘Je zoekt als gemeente naar de som der delen, wij zijn niet verantwoordelijk voor natuurbeleid of 

water, maar tegelijk zijn alle gevolgen heel voelbaar voor ons. Maar ook economie en landbouw 

spelen een rol. En daaruit kwamen de kracht en noodzaak voor RvdV naar voren: je had een tafel 

nodig waaraan alle partijen betrokken waren.’ En ‘De kracht is dat we zowel LTO als NMO aan tafel 

hadden en hielden en ze uitdaagden mee te doen. Het is meer dan afstemming. Het feit dat je 

iedereen aan tafel hebt, een brede vertegenwoordiging, houd je scherp.’ 

 

Ook een betrokkene vanuit een maatschappelijke organisatie stelt: ‘de gekozen manier 

van samenwerken heeft ons als partij sterker gemaakt en er is meer bereikt’.  

Er waren ook wel wat kritische opmerkingen over de integrale aanpak. De maatschappe-

lijke organisaties waren iets kritischer dan de overheidsinstellingen. Zo had er volgens 

sommigen aan het begin meer aandacht mogen zijn voor de verhouding tussen koers en 

samenwerking, zodat de partijen makkelijker over de grenzen van de eigen thema’s heen 

konden kijken om de verbinding te zoeken: 

 

‘Het programmateam kwam maandelijks bij elkaar en vooral in het begin was het zoeken naar 

verhoudingen, samenwerking en koers. Het was dus lastig om buiten de eigen opdracht te werken 

en een koppeling te maken met de andere thema’s en partijen. Het was beter geweest als dit aan 

de voorkant of tijdens de looptijd van het  programma meer aandacht had gekregen en was uitge-

werkt.’ 

 

Ook had aan het begin wellicht beter nagedacht kunnen worden wie er aan tafel moest 

zitten: zo had VNO-NCW bijvoorbeeld ook vanaf het begin kunnen meedoen. Een enkeling 



11 

 

merkt kritisch op dat er weinig directe bijdrage was van inwoners: hoewel er veel is gere-

aliseerd dat inwoners wel waarderen, kregen ze niet de kans zelf te agenderen en met 

initiatieven te komen. Een kritische geïnterviewde noemt het daarom een ‘overheids-

feestje, super professioneel maar ver van de inwoners’. 

Niet bij alle afzonderlijke projecten binnen Ruimte voor de Vecht was sprake van evenveel 

integraliteit: bij sommige projecten waren de partijen toch vooral bezig met hun eigen 

speerpunten. Ook wordt de vraag geopperd of de integraliteit binnen de provincie zelf wel 

voldoende was: provinciale betrokkenen waren eerder ‘watermensen’ dan ‘natuurmensen’, 

terwijl binnen de provincie nog sterk vanuit beleidsthema’s wordt gedacht. Tot slot wordt 

ook gesteld dat waterveiligheid lastig integraal te maken is, aangezien de veiligheidsbe-

langen altijd prioriteit krijgen boven andere doelen.  

Al met al heeft de samenwerking volgens betrokkenen duidelijk meerwaarde gehad. Het 

heeft gezorgd voor agendering, tot tastbare successen geleid en tot brede acceptatie van 

compromissen. Daarbij functioneerde de programmaleider als spin in het web. 

 

 

2.5 ‘Als je het resultaat ziet, moet het wel goed gewerkt hebben’ 

De betrokkenen zijn positief over de behaalde resultaten. Zo merkt een van hen op: ‘als 

je het resultaat ziet, dan moet het wel goed gewerkt hebben’. Sommigen geven zelfs aan 

dat er dankzij de gebruikte aanpak uiteindelijk meer is gerealiseerd dan oorspronkelijk 

beoogd. De eerder genoemde camping De Koeksebelt geldt hierbij als een vaak genoemd, 

positief voorbeeld. Bovendien is het merk ‘Vechtdal’ duidelijk versterkt en is er een blijvend 

netwerk gecreëerd. De betrokkenen schatten in dat veel resultaten niet zouden zijn gere-

aliseerd zonder het programma Ruimte voor de Vecht, of het had niet de kracht van de 

huidige uitwerking gehad. Sommige doelen hadden misschien wel kunnen worden bereikt 

zonder het programma, maar hadden dan een lagere kwaliteit gehad of meer tijd in beslag 

genomen. Het programma had volgens vele betrokkenen dan ook een enorme meer-

waarde. Zo wordt vanuit een van de waterschappen gesteld: 

 

‘Het waterschap had het wel moeilijker gehad zonder het programma om doelen en resultaat te 

bereiken. Ten eerste financieel moeilijker. Maar het zit ook in de integraliteit van projecten. Zonder 

dat programma waren ook niet dezelfde resultaten bereikt: dan hadden ze die sluizen niet gehad, 

hadden ze niet kunnen varen op de Vecht. Dus bepaalde dingen waren niet gerealiseerd. De KRW 

[Kaderrichtlijn Water) was verplicht, maar dat hadden ze dan minimalistischer gedaan. Dus je be-

reikt vooral kwaliteit en meer.’ 

 

Ook de gemeenten geven aan dat ze dankzij het programma Ruimte voor de Vecht meer 

voor elkaar hebben gekregen dan anders het geval was geweest. Ze konden dankzij het 

programma doelen agenderen en middelen genereren. Het hielp om binnen de gemeente 

politiek momentum te creëren. 

Wel wordt opgemerkt dat de keuze het programma te richten op een smalle strook langs 

de Vecht, ertoe heeft geleid dat wat verder weg gelegen gebieden buiten beschouwing zijn 

gelaten. Het Masterplan vermeldde nog wel dat het programma zich op een strook van 

circa 5 km langs de Vecht zou richten. Ook vinden sommigen dat de lange termijn soms is 

vergeten. Slechts één betrokkene trekt de meerwaarde van het programma enigszins in 
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twijfel en meent dat waterveiligheid en natuur ook prima zonder het programma gereali-

seerd hadden kunnen worden. 

 

2.6 Meer ‘reuring’ rond de Vecht 

Veel betrokkenen merken op dat de sfeer in en het karakter van het Vechtdal merkbaar 

zijn veranderd. De kernen langs de Vecht die eerst met hun rug naar de rivier gekeerd 

waren, hebben zich nu weer terug naar de rivier gekeerd:  

 

‘Ruimte voor de Vecht heeft enorm veel betekend voor Hardenberg, Ommen, Dalfsen en – in min-

dere mate – de wijk Berkum in Zwolle. De Vecht was eerder de ‘afvoerput’ van deze dorpen. Nu is 

het veel meer de voorkant geworden van het dorp. Het is bijzonder hoe dat is gelukt. Ruimte voor 

de Vecht is één van de weinige gebiedsontwikkelingen waarin het echt is gelukt het karakter van 

het gebied te veranderen.’  

 

Dit blijkt volgens de betrokkenen onder meer uit toegenomen toeristische activiteit, meer 

werkgelegenheid en meer inwoners. In tegenstelling tot veel andere gemeenten binnen 

Overijssel, is er in het Vechtdal geen sprake van krimp. Er is dan ook meer reuring op en 

langs de Vecht ontstaan. In Hardenberg is een watersportvereniging opgericht, in Ommen 

is nu een jachthaven en in het gebied worden nu ook bootjes verhuurd. De gehele streek 

is duidelijk aantrekkelijker geworden. Bovendien hebben alle activiteiten en resultaten van 

het programma bijgedragen aan een sterkere identiteit en bewustwording. Mensen zijn nu 

trots op de Vecht. Ook het ontstaan van een netwerk van betrokkenen wordt gezien als 

een nuttig resultaat van het programma. Mensen weten elkaar nu beter te vinden. 

Het Vechtdal is als merk op de kaart gezet, ook dankzij projecten als de verhalenpalen en 

de cultuurhistorische atlas. Dit zijn typisch projecten die relatief weinig hebben gekost, 

maar wel een groot effect hebben gesorteerd. Er is nu veel energie bij gemeenten, onder-

nemers en inwoners langs de Vecht, waarbij iedereen elkaar beter weet te vinden. Ook de 

samenwerking met Duitsland is volgens sommigen verbeterd. 

 

2.7 Trots op de gecreëerde eenheid 

Op de vraag waar ze het meest trots op zijn, geven de betrokkenen uiteenlopende ant-

woorden, afhankelijk van hun eigen rol. Velen geven aan dat ze trots zijn op wat er over 

de gehele linie is bereikt en hoe ze dat als team tot stand hebben gebracht. Ze vinden dat 

er boven verwachting is gepresteerd: ‘Toen we begonnen, dacht niemand dat we het merk 

Vechtdal op kaart zouden kunnen zetten. Ze waren sceptisch. Maar daar zijn we toch in 

geslaagd en daar kun je trots op zijn. We hebben een eenheid gecreëerd, met heel mooie 

natuur, economische kansen en waterveiligheid.’ De eerder genoemde observatie dat de 

kernen langs de Vecht zich naar de rivier hebben gekeerd, wordt gezien als een grote 

prestatie. Ook zijn de betrokkenen blij dat de samenwerking in goede sfeer verliep, on-

danks de ogenschijnlijk zeer verschillende invalshoeken van sommige betrokken organisa-

ties. Volgens sommigen wekt de succesvolle samenwerking zelfs de bewondering van bui-

tenstaanders.  

Specifieke projecten waarop de betrokkenen trots zijn, zijn onder meer het Vechtpark Har-

denberg, de Vechtcorridor bij Zwolle, camping de Koeksebelt, de grensmeander en de ver-

legging van de N340 om meer ruimte voor de Vecht te creëren. Een betrokkene noemt het 
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bezoek van koningin Beatrix in 2009 als een moment van trots. Een ander wijst op de 

vooruitgang die is geboekt op het gebied van de ecologische hoofdstructuur, terwijl een 

ander wijst op de topcampings langs de Vecht. Vanuit een waterschap wordt benadrukt 

dat oevers zijn ontsteend, nevengeulen zijn aangelegd, koeien nu tot aan de rivier kunnen 

grazen en toeristen ook tot aan het water kunnen komen. Ondanks de stevige botsingen 

zijn zowel natuurorganisaties als VNO-NCW uiteindelijk trots op het gezamenlijke vaarbe-

leid: dat het bijdraagt aan het leuk kunnen beleven van de rivier maar niet ten koste gaat 

van rust en natuur. 

 

2.8 Kritische kanttekeningen 

De meningen van de betrokkenen lopen uiteen over wat ze een volgende keer anders 

zouden aanpakken. Hun kritische opmerkingen sluiten grotendeels aan bij kritische kant-

tekeningen die hier al eerder zijn genoemd: zo hadden natuurorganisaties graag meer 

betrokkenheid gezien van natuurmensen vanuit de provincie, en vinden sommigen dat 

meer betrokkenheid van inwoners welkom was geweest. Dit laatste zou gerealiseerd kun-

nen worden door meer ruimte te creëren voor initiatieven vanuit de samenleving, bijvoor-

beeld via een Initiatief- en Adviesraad voor bewoners, zoals in het Nationaal Landschap 

IJsseldelta. Eén geïnterviewde vindt dat kaders en doelstellingen van tevoren beter hadden 

kunnen worden vastgesteld. Een ander eerder genoemd kritiekpunt is dat er mogelijk te 

snel (en zonder sterke onderbouwing) is verondersteld dat de rivier 50 cm diep zou wor-

den. Het vroeg vaststellen van deze diepte heeft de discussie geen goed gedaan, want bij 

alles wat hier van afweek was de aanname dat er concessies zouden worden gedaan aan 

de natuur, terwijl dat in werkelijkheid niet klopte. 

Ook sommige anderen hadden de lange discussie over de vaardiepte graag achterwege 

gelaten. Een betrokkene vanuit een gemeente is kritisch over het feit dat er vanaf het 

begin is uitgegaan van een half-natuurlijke rivier, in plaats van een volledig natuurlijke 

rivier. Vanwege het ontbreken van beroepsvaart had er rond de Vecht een duidelijk na-

tuurlijk concept kunnen worden neergezet, met natuur-inclusieve landbouw. 

Verder worden ook vraagtekens geplaatst bij de beperkte betrokkenheid van gemeentera-

den en Provinciale Staten, die meer hadden kunnen delen in het succes. Daar staat tegen-

over dat het ook juist als positief kan worden gezien dat er weinig gedoe was en dus weinig 

reden voor kritische politieke vragen. 

Vanuit de provincie wordt gefilosofeerd of het wellicht goed was geweest eerder een stap 

terug te nemen. Ook wordt gesuggereerd dat het goed was geweest in een eerder stadium 

na te denken over wat er zou gebeuren zodra de provincie zich terugtrok als aanjager. Te 

lang hebben andere partijen verondersteld dat de provincie de regie wel zou blijven voeren, 

waardoor ze zich niet hebben voorbereid op het overnemen van het programmamanage-

ment. Hier werpen weer tegenin dat de provincie zich überhaupt niet had moeten terug-

trekken als trekker, omdat deze rol de provincie goed past. 

Een enkeling levert zeer specifieke kritiek, bijvoorbeeld dat er wat minder informatiebord-

jes hadden kunnen worden geplaatst in het Vechtdal. Ook is een betrokkene teleurgesteld 

over het niet realiseren van de uitkijktoren in Junne. 
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3. Bestedingen 

Bijna 31 miljoen door de provincie besteed 

In totaal is door de provincie Overijssel gedurende de periode 2007-2018 een bedrag van 

€ 30,850 miljoen besteed (zie Figuur 1 en Tabel 1). 

Aan de realisatie van projecten werd door de provincie in totaal € 19,781 miljoen besteed 

(64% van de bestedingen). Aan de verwerving van gronden is in totaal € 6,238 miljoen 

uitgegeven (20% van de bestedingen). Aan programmakosten (inclusief communicatie en 

educatie) werd in totaal € 4,831 miljoen besteed (16% van de bestedingen).   

Samen met de partners heeft dit in de periode 2007-2018 geleid tot een totale begrote 

investering van € 60,121 miljoen. 

 

Figuur 1: Provinciale bestedingen programma Ruimte voor de Vecht 2007-2018 naar be-

stedingsdoel (% totaalbedrag € 30,850 miljoen) 

 

 * Nb. In dit overzicht ontbreken provinciale bestedingen vanuit IMG, pMJP of anderszins    
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Tabel 1: Begroting en provinciale bestedingen voor het programma Ruimte voor de Vecht 

in de periode 2007-2018 ( bedragen x € 1000) 

 

 

Noten: 

1. Realisatie projecten bestaat uit 2 onderdelen. Het gaat enerzijds om projecten die door partners zijn uitgevoerd 

waarbij de provincie een deel bijdroeg middels subsidies (A1) en anderzijds projecten die door de provincie zijn 

uitgevoerd en gefinancierd (A2). 

1a. De begroting voor projecten die door partners gerealiseerd zijn (1a) is als volgt opgebouwd. Uitgangspunt is 

de vastgestelde tussenevaluatie 2012-2015. Hieraan is toegevoegd de cofinanciering door partners voor de jaren 

2008-2011 en 2016-2018 op basis van de verhouding 50%/50%. 

2. De gerealiseerde uitgaven voor grond is een saldo van grondaankopen en opbrengsten door grondverkopen. 

3. Deze kolom beslaat de begrote investeringen van de provincie en haar partners. Andere investeringen voor 
het Vechtdal buiten de begroting om door partners of andere betrokkenen zijn hierin niet opgenomen. 

4. Het totale verschil (€2.384.000) beslaat de periode 2007-2018 waarop de evaluatie is gebaseerd. De bedragen 

na de evaluatieperiode zijn hierin niet meegenomen. Het openstaande saldo in de reserve op 31-12-2019 is 

€2.217.000. Hiervan is €140.000 gereserveerd voor het project Poort van het Vechtdal en Zwolle voor 2020 en 

verder. 

 

Totale begrote bijdrage provincie € 33,234 miljoen 

De totale begroting is tot stand gekomen door een bijdrage uit het provinciale coalitieak-

koord & Overijssel 2007-2011 (€ 5 miljoen), een bijdrage uit het provinciale programma 

Regionale Voorkeursvariant 2012-2015 (€ 19 miljoen), aanvullend beschikbaar gestelde 

Omschrijving 
Begroting to-
taal partners 
en provincie 
programma-
plan '07-'18 

(3) 

Bijdrage Provincie Gereali-
seerd  

2007-2018 
(uitgaven 
Provincie) Verschil (4) 

Coalitieakkoord 
'& Overijssel' 
2008-2011 

Program-
ma 2012-

2015 

Aanvullend 
beschikbaar 

gesteld 

Program-
ma  

2016-
2018 

Totaal 
2007-
2018 

A 
Realisatie pro-
jecten (1) 

           
45.512  

              
3.075  

            
11.100  

          
1.300  

          
3.150  

                 
18.625  

                  
19.781  

           -
1.156  

1 Door partners:                  

  
a. bijdrage part-
ners (1a) 

             
26.887                      -    

                    
-    

                 
-    

                 
-    

                         
-    

                          
-    

                   
-    

  
b. bijdrage provin-
cie 

             
13.187  

               
3.000  

               
7.500  

                 
-    

            
2.687  

                   
13.187  

                   
10.742  

              
2.445  

2 Door provincie 
              

5.438  
                    

75  
               

3.600  
            

1.300  
               

463  
                    

5.438  
                     

9.039  
             -

3.601  

                    

B Grond (2) 
             

8.226                     -    
              

5.000  
          

3.226  
                

-    
                   

8.226  
                    

6.238  
             

1.988  

                    

C 
Programmakos-
ten 

             
6.383  

              
1.925  

              
2.900  

             
808  

             
750  

                   
6.383  

                    
4.831  

             
1.552  

1 Communicatie 
                 

435  
                  

130  
                  

100  
                 

-    
               

205  
                       

435  
                        

548  
                

-113  

2 
Onderzoek en 
planvoorbereiding 

                 
470  

                  
170  

                  
300  

                 
-      

                       
470  

                        
923  

                
-453  

3 Interne projecten 
              

2.330  
               

1.330  
               

1.000  
                 

-      
                    

2.330  
                        

166  
              

2.164  

4 
Personeelskosten 
en inhuur 

              
2.060  

                  
295  

               
1.500  

                 
-    

               
265  

                    
2.060  

                     
2.940  

                
-880  

5 Overig 
              

1.088                      -    
                    

-    
               

808  
               

280  
                    

1.088  
                        

254  
                 

834  

  Totaal 
           

60.121  
              

5.000  
            

19.000  
          

5.334  
          

3.900  
                 

33.234  
                  

30.850  
             

2.384  
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middelen in de periode 2012-2015 (€ 5,334 miljoen) en beschikbaar gestelde middelen 

voor het programma 2016-2018 (€ 3,9 miljoen). 

De extra beschikbaar gestelde € 5,334 miljoen in de periode 2012-2015 was nodig voor 

grondverwerving (€ 3,226 miljoen), voor de realisatie van provinciale projecten (€ 1,3 

miljoen) en programmakosten (€ 0,808 miljoen). 

 

A1. Realisatie projecten met partners: € 10.742 miljoen 

Het betreft hier de kosten van projecten die door de partners in de periodes 2008-2011, 

2012 t/m 2015 en 2016 t/m 2018 zijn uitgevoerd. De provincie heeft aan deze projecten 

meegefinancierd.  

 

A2. Realisatie projecten provincie: € 9,039 miljoen 

Hierbij gaat het om projecten die zonder medefinanciering van de partners door de pro-

vincie zijn uitgevoerd. Het betreft de kosten voor de aanleg van de sluizen bij Junne, Dif-

felen en Hardenberg (€ 2,5 miljoen) en een bijdrage voor de realisatie van de meander bij 

de sluis Junne (€ 0,2 miljoen). 

 

B. Grondaankoop: € 6,238 miljoen 

Het betreft een bedrag voor grondaankopen voor de uitvoering van projecten Ruimte voor 

de Vecht en de verwerving van gronden voor de EHS en inrichting daarvan. In totaal heeft 

de provincie tot en met 2018 een bedrag beschikbaar gesteld van € 8,226 miljoen. Er staat 

nog een bedrag van € 1,988 miljoen open, waarvan € 0, 897 miljoen bestaat uit inkomsten 

uit grondverkoop, waarmee in de oorspronkelijke begroting geen rekening was gehouden. 

 

C. Programmakosten: € 4,831 miljoen 

Hieronder vallen kosten voor personeel en inhuur, onderzoek en planvoorbereiding, interne 

projecten en communicatie. 

 

Inzet resterende middelen 

Er is nog een bedrag van € 2,384 miljoen beschikbaar vanuit de provincie (per 31-12-

2018). Van dit bedrag is in 2019 nog € 0,167 miljoen besteed aan doorlopende verplich-

tingen vanuit Ruimte voor de Vecht (een definitieve afhandeling van een grondaankoop en 

een aantal in 2018 uitgezette opdrachten). Van het nog resterende bedrag is € 0,152 mil-

joen gereserveerd voor een doorlopende verplichting en voor het project Poort van het 

Vechtdal en Zwolle. Voor dit laatstgenoemde project wordt in 2023, samen met bijdragen 

van de gemeente Zwolle (€ 0,2 miljoen) en de andere Ruimte voor de Vecht-partners 

(samen € 0,083 miljoen), een artistiek kunstwerk geplaatst bij de nieuwe aansluiting van 

de Vechtdalverbinding op de A28.  In de overdracht van restgronden aan grondzaken is 

intern een verrekening gemaakt t.w.v. € 0,033 miljoen. Het resterende bedrag van € 2,098 

miljoen van het programma Ruimte voor de Vecht wordt beschikbaar gehouden binnen de 

bestemmingsreserve “Uitvoering Kwaliteit van Overijssel” (UKvO) om in te zetten voor 

verdere uitvoering van de oorspronkelijke doelen via cofinanciering voor de Regiodeal 

Zwolle. 
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4. Prestaties: beleidsreconstructie 

Naast de interviews die in deze evaluatie centraal staan, is ook door middel van desk 

research teruggeblikt op de programmaresultaten, om middels een beleidsreconstructie 

inzicht te bieden in alle projecten die onder de vlag van Ruimte voor de Vecht zijn uitge-

voerd. De resultaten van dit desk research worden gepresenteerd in een aanvullend docu-

ment (Prestaties Ruimte voor de Vecht 2007-2018), waarin achtereenvolgens aandacht 

wordt besteed aan de doelstellingen waterveiligheid, natuur en sociaaleconomische impuls. 

Hier volgen enkele cijfermatige uitkomsten uit dit rapport. 

 

4.1 Resultaten: waterveiligheid, natuur, landbouw en toerisme 

De regionale keringen in het bovenstroomse deel van de Vecht tussen Ommen en de Duitse 

grens zijn in de periode 2011-2017 door waterschap Vechtstromen volledig op orde ge-

bracht. Voor deze keringen geldt geen verbeteringsopgave. Aangezien nieuwe normen 

worden ontwikkeld, is de uitvoering van werkzaamheden in het benedenstroomse deel 

tussen Ommen en het Zwarte Water nog niet verder opgepakt. Naar schatting zullen de 

planvorming, de ontwerpfase en afstemming met andere bovenstroomse gebieden veel 

tijd vragen, waardoor uitvoering op z’n vroegst in 2023 wordt verwacht. 

Eind 2018 is er van de 121 km aan Vechtoevers 50,7 km ontsteend (42%). Er zijn ook tal 

van nevengeulen en meanders gerealiseerd. Sinds de herijking van de EHS in 2013 is in 

totaal 138,6 ha aan land verworven binnen het winterbed en deels heringericht voor de 

realisatie van natuur. 

De Vecht is bevaarbaar geworden tot aan de Duitse grens - 4 stuwen zijn passeerbaar 

gemaakt door middel van sluizen, wat heeft bijgedragen aan een toename van de water-

recreatie met o.a. Vechtzomp en extra kansen voor investeringen horeca en ondernemers. 

Er zijn ook vijf Anjerpunten vastgesteld: locaties die een verhaal vertellen over het Vecht-

dal en die als startpunt dienen voor fiets- en wandelroutes. De bestedingen in het Vechtdal 

in de sector recreatie en toerisme zijn in de periode 2012-2018 toegenomen van 67,1 

miljoen euro naar 82,9 miljoen euro: een toename van 23,5%. 

Een andere doelstelling van Ruimte voor de Vecht is de verbetering van de verkaveling van 

landbouwgronden. Er is in de periode 2009-2018 rond de Vecht 944 ha aan landbouwgrond 

uitgeruild binnen een zoekgebied van 12.200 ha. Het merendeel van de kavelruil heeft 

plaatsgevonden buiten het winterbed. 

 

4.2 Opkomst van de Vechtdalidentiteit 

Tot slot hadden tal van projecten tot doel de ‘Vechtdalidentiteit’ te versterken, onder meer 

via de jaarlijkse communicatieplannen, de vermarkting van Vechtdalproducten, vertel-

avonden, de Cultuurhistorische Atlas van de Vecht, lespakketten voor basisscholen en het 

project ‘Adviseurs van de Toekomst’ voor middelbare scholen. Jaarlijks wordt er een Vecht-

daldag georganiseerd om inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij elkaar te 

brengen en met de Vecht te verbinden. In 2019 trok deze dag circa 200 bezoekers. Uit 

bewonersonderzoeken blijkt dat het aantal bewoners in het Vechtdal dat zich ‘Vechtdaller’ 

voelt, tussen 2011 en 2017 is gestegen van 45% naar 62%. 

Het bijgevoegde document ‘Prestaties Ruimte voor de Vecht’ biedt een overzicht van alle 

uitgevoerde projecten. De kaarten laten bovendien de locaties van alle projecten zien.  
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5. Conclusie en lessen voor de provincie 

De provincie heeft sinds 2007 met twaalf partners geïnvesteerd in het programma Ruimte 

voor de Vecht. Doel van dit programma is het herinrichten van het Vechtdal tot een veilige, 

beleefbare en half-natuurlijke laaglandrivier. Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale 

aanpak, waarbij uiteenlopende partijen samenwerken voor de realisatie van de doelstel-

lingen met betrekking tot waterveiligheid, natuur, toerisme en landbouw. Het programma 

loopt nog steeds door, maar sinds 1 januari 2019 heeft de provincie niet langer de trek-

kersrol. Daarom is in deze eindevaluatie de balans opgemaakt over het programma in de 

periode 2007-2018. Hierbij is gebruikgemaakt van een vergelijkbare aanpak als bij de 

tussenevaluatie van de periode 2012-2015. Er zijn 20 personen geïnterviewd die vanuit de 

verschillende organisaties langdurig betrokken zijn geweest bij Ruimte voor de Vecht. 

Daarnaast is op basis van beleidsstukken een overzicht gemaakt van alle projecten binnen 

het programma en de behaalde resultaten. 

 

5.1 Tevredenheid over integrale aanpak 

Deze betrokkenen zijn al met al zeer tevreden over het programma Ruimte voor de Vecht, 

zowel wat betreft de samenwerking als de behaalde resultaten. De ruimtelijke kwaliteit 

van het Vechtdal is dankzij de vele uitgevoerde projecten sterk verbeterd. De rivier is 

centraal komen te staan: Dalfsen, Ommen en Hardenberg hebben zich meer naar de Vecht 

gekeerd. Bij Zwolle is (en wordt) het Vechtdal ontwikkeld als groene corridor tussen de 

stad en het regionaal bedrijventerrein Hessenpoort. Sommige doelen hadden misschien 

wel kunnen worden bereikt zonder het programma, maar hadden dan een lagere kwaliteit 

gehad of meer tijd in beslag genomen. 

Dankzij de abstractie van de doelen konden veel verschillende partijen aan het programma 

deelnemen. Het bood bovendien de mogelijkheid mee te gaan met de tijd en de activiteiten 

aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Voor een langlopend programma als 

Ruimte voor de Vecht is het onvermijdelijk dat de context in de loop der jaren verandert 

(zie de toegenomen aandacht voor klimaatverandering, droogte, energie en duurzaam-

heid). Het is daarom goed dat doelen niet te nauw zijn geformuleerd of teveel zijn dicht-

getimmerd. Hierdoor is het overigens wel lastig te bepalen in hoeverre de doelen zijn be-

haald. Het is een uitdaging een balans te vinden tussen doelen die abstract genoeg zijn 

om alle partijen aan te spreken, maar ook concreet genoeg zijn om de resultaten te kunnen 

monitoren. Zo was er kritiek op het vroege vaststellen van de maximale vaardiepte op 50 

centimeter, waardoor al snel werd aangenomen dat iedere afwijking van deze diepte tot 

een minder natuurlijke rivier zou leiden. Deze scherp gedefinieerde diepte heeft de laatste 

jaren dan ook wellicht teveel de discussie bepaald en daarmee afgeleid van een pragmati-

sche benadering van het hoofddoel: een half-natuurlijke laaglandrivier. 

Er zijn veel verschillende opvattingen over wat de integrale aanpak precies behelst, want 

integraliteit is een containerbegrip. Dit is niet noodzakelijkerwijs een probleem, maar het 

is wel een verklaring waarom de geïnterviewden de integrale samenwerking zeer geslaagd 

vinden, terwijl sommigen ook opmerken dat specifieke projecten in isolatie minder inte-

graal zijn benaderd. Een kritische vraag die hierbij werd geopperd is in hoeverre de pro-

vincie zelf integraal heeft gewerkt: waren alle relevante eenheden wel voldoende betrok-

ken? Bij toekomstige gebiedsgerichte programma’s kan de provincie de interne integraliteit 

wellicht beter organiseren. 
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5.2 Lof voor trekkersrol provincie 

Afgezien van die kanttekening zijn de andere partijen vol lof over de rol van de provincie 

in de periode 2007-2018. De financiële steun van de provincie hielp projecten van de grond 

te krijgen. De organisatorische rol was nodig om partijen bij elkaar te brengen en projecten 

gerealiseerd te krijgen. Tot slot hielp de procesmatige begeleiding van de provincie bij het 

waarborgen van de integraliteit en het zoeken naar compromissen. Achter deze compli-

menten schuilt dan ook een zorg over de transitie naar een nieuwe situatie en het ontbre-

ken van een nieuwe trekker. De provincie was volgens velen de aangewezen partij om 

deze rol te vervullen: geen enkele andere organisatie heeft zo’n voor de hand liggende 

positie om boven de andere partijen te gaan staan en het voortouw te nemen. 

De provincie heeft gedurende de periode 2007-2018 in totaal € 30,850 miljoen besteed 

aan het programma Ruimte voor de Vecht, waarvan 64% is ingezet voor de realisatie van 

projecten, 20% aan de verwerving van gronden en 16% aan programmakosten (inclusief 

communicatie en educatie). 

 

5.3 Veel bereikt 

Het document ‘Prestaties Ruimte voor de Vecht 2007-2018’ biedt een overzicht van alle 

projecten die binnen het programma Ruimte voor de Vecht zijn uitgevoerd. Voor alle drie 

de doelstellingen zijn belangrijke resultaten geboekt. De regionale keringen in het boven-

stroomse deel van de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens zijn volledig op orde ge-

bracht en er zijn tal van nevengeulen en meanders gerealiseerd. Een groot deel (42%) van 

de Vechtoevers is ontsteend en er is 138,6 ha aan land verworven binnen het winterbed 

voor de realisatie van natuur. De Vecht is dankzij 3 nieuwe sluizen bevaarbaar geworden 

tot aan de Duitse grens. Er is 944 ha aan landbouwgrond uitgeruild ten behoeve van de 

structuurverbetering (voornamelijk buiten het winterbed). De 5 Anjerpunten en het Tien-

torenplan dragen ook bij aan de toeristische beleving van het Vechtdal. Lespakketten voor 

basisscholen, het project ‘Adviseurs van de Toekomst’ voor middelbare scholen en de Cul-

tuurhistorische Atlas van de Vecht hadden tot doel de Vechtdalidentiteit te versterken 

Hoewel niet vast te stellen is in welke mate dit het gevolg is van de inspanningen vanuit 

het programma Ruimte voor de Vecht, valt op dat het aantal bewoners in het Vechtdal dat 

zich ‘Vechtdaller’ voelt tussen 2011 en 2017 is gestegen van 45% naar 62%. Bovendien 

zijn de bestedingen in het Vechtdal in de sector recreatie en toerisme in de periode 2012-

2018 met 23,5% toegenomen. 
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Bijlage 1: Geïnterviewde betrokkenen 

 

1. Rienko Baarslag, beleidsadviseur gemeente Zwolle, programmateam RvdV (2007-

2018) 

2. Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel, vanaf het begin voorzitter Breed 

Bestuurlijk Overleg (BBO) RvdV 

3. Klaas Jan Boessenkool, bestuurder VNO-NCW, sinds 2018 betrokken bij RvdV 

4. Herbert Bos, provincie Overijssel, programmaleider RvdV (2008-2012) 

5. Liesbeth Cremers, voorzitter Overijssels Particulier Grondbezit, sinds het begin in 

bestuur (BBO) RvdV 

6. Wim van de Griendt, provincie Overijssel, programmasecretaris en programmalei-

der RvdV (2008-2014) 

7. Jannes Janssen, wethouder gemeente Hardenberg (2006-2018) 

8. Bert Kamerman, gebiedscoördinator waterschap Drents-Overijsselse Delta, pro-

grammateam RvdV (sinds 2017) 

9. Hille Kraak, beleidsadviseur LTO Noord, sinds circa 2014 betrokken bij RvdV 

10. Elke Kunen, provinciaal accountmanager Staatsbosbeheer Overijssel, programma-

team RvdV (sinds 2016) 

11. Jan van der Molen, strategisch adviseur waterschap Vechtstromen 

12. Gábor Oolthuis, provincie Overijssel, programmaleider RvdV (2013-2017) 

13. Wietze van der Ploeg, beleidsmedewerker gemeente Dalfsen, sinds 2015 betrokken 

bij RvdV 

14. Alwin te Rietstap, wethouder gemeente Hardenberg (sinds 2018), daarvoor als 

ambtenaar betrokken bij RvdV 

15. Jacqueline Reinders, provincie Overijssel, programmasecretaris RvdV (2015-2018) 

16. Willem Seine, beleidsmedewerker Natuur en Milieu Overijssel (NMO), sinds 2010 

betrokken bij RvdV 

17. Tamara Toering, Vechtdal Marketing, van circa 2013-2018 betrokken bij RvdV 

18. Wim Wassink, strateeg waterschap Vechtstromen, programmateam RvdV (2017-

2018) 

19. Tim de Weerd, provincie Overijssel, adviseur ruimtelijke kwaliteit (sinds 2016) 

20. Michiel van Willigen, beleidsadviseur waterschap Drents-Overijsselse Delta, be-

stuursadviseur en daarna programmateam RvdV (2009-2017) 
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Bijlage 2: Interviewprotocol eindevaluatie Ruimte 

voor de Vecht (2007-2018) 

Achtergrond 

- Voorstellen: beleidsonderzoekers, i.o.v. programmaleider Brendan McCarthy 

- Doel: evaluatie van zowel het proces als de behaalde resultaten, leren van aanpak.  

- Periode: 2007-2018, dus níet over periode vanaf 1 januari 2019 

- Interviews met 20 langdurig betrokkenen, zoals gemeenten, waterschappen en be-

langenorganisaies NMO en LTO. A.d.h.v. leidraad, gespreksthema’s benoemen. 

- Geluidsopname voor verslag, concept ter goedkeuring, gesprekken geanonimiseerd 

in rapport. 

- Resultaat: rapportage die wordt gedeeld met PS 

 

A. Eigen rol binnen programma 

1. Hoelang en in welke periode bent u betrokken geweest bij RvdV? 

2. Welke rol heeft u gespeeld? Nog steeds een rol? 
 

B. Doelstellingen en resultaten 

3. Wat waren volgens u de doelstellingen van RvdV?  

4. Hoe hebben de doelstellingen zich in de loop der tijd ontwikkeld? Verschuiving in 

prioriteit, andere invulling, nieuwe doelen? 

5. In hoeverre zijn de doelstellingen behaald? 

(op het gebied van 1) waterveiligheid, 2) toerisme/vrijetijdseconomie, 3) landbouw, 4) 

natuur en eventueel andere genoemde doelen) 

6. Welke partijen hebben op welke wijze bijgedragen aan het bereiken van de doelen? 

En wat was uw eigen bijdrage/bijdrage uw organisatie? 
 

C. Ervaringen met organisatie, aanpak en samenwerking 

7. Hoe heeft u de integrale aanpak van projecten ervaren? En wat was die integrale 

aanpak? Toelichting, voorbeelden. 

8. Hoe heeft u de manier van (samen)werken ervaren? Toelichting rol deelnemende 

partijen (en personen), ambtelijk vs bestuurlijk, vooral ingaan eigen rol en van 

provincie. 

9. In hoeverre en door wie werd er gestuurd op de resultaten? 
 

D. Relatie organisatievorm-doelen 

10. Welke invloed heeft de werkwijze gehad op de realisatie van de doelstellingen? 

11. Hadden deze doelstellingen ook gerealiseerd kunnen worden zonder het programma 

Ruimte voor de Vecht? Waarom wel/niet? 

12. Hebben de partijen door deze integrale en inter-institutionele samenwerking beter 

hun doelen bereikt dan als ze los van elkaar hadden gewerkt? Licht toe. 
 

E. Spin-off effecten 

13. Welke andere projecten zijn opgestart die niet direct binnen het programma vallen, 

maar daar wel mee samen hangen? 

14. Wat hebben die projecten opgeleverd? 

15. Tot welke (indirecte) effecten heeft het programma geleid, los van het sec behalen 

van de doelstellingen en de uitvoering in projecten? 
 

F. Afsluitend 

16. Als u terugkijkt, waar bent u dan trots op? En wat zou u een volgende keer juist 

veranderen?  

17. Wat zou u verder nog willen meegeven?  
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1. Inleiding 

Dit document vormt een aanvulling op de Eindevaluatie Ruimte voor de Vecht 2007-2018. 

In de Eindevaluatie is het programma kwalitatief beschouwd aan de hand van interviews 

met 20 personen die vanuit verschillende organisaties langdurig betrokken zijn geweest 

bij het programma Ruimte voor de Vecht. Daarnaast is door middel van desk research ook 

teruggeblikt op de programmaresultaten, om met een beleidsreconstructie inzicht te bie-

den in alle projecten die onder de vlag van Ruimte voor de Vecht zijn uitgevoerd. De re-

sultaten van dit desk research worden gepresenteerd in dit document. 

In hoofdstuk 2-4 wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de behaalde resultaten 

met betrekking tot de doelstellingen waterveiligheid, natuur en sociaaleconomische impuls. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 kort ingegaan op grensoverschrijdende samenwerking 

met Duitsland. Tot slot zijn in de bijlage de complete lijsten opgenomen van alle uitge-

voerde projecten binnen het programma Ruimte voor de Vecht, met korte omschrijvingen. 

Deze projecten zijn daarnaast ook weergeven op kaarten die bij deze evaluatie worden 

geleverd.  
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2. Waterveiligheid 2007-2018 

2.1. Doelstellingen 

De opgave voor het Vechtdal voor wat betreft waterveiligheid is verwoord in het Master- 

plan Ruimte voor de Vecht (2009). Die opgave luidt: “De primaire waterkeringen langs de 

Vecht voldoen op hoofdlijnen voor wat betreft de hoogte van de dijken. Wel is er sprake 

van een aantal lokale knelpunten. Gezien de bovenstroomse en benedenstroomse ontwik-

kelingen (klimaatverandering en IJsselmeerpeilstijging) is de veiligheid niet langer auto-

matisch gegarandeerd en zijn maatregelen noodzakelijk. Het toekomstvast garanderen van 

deze veiligheid is een nationale en regionale kerntaakhoofddoel voor het programma 

Ruimte voor de Vecht”. 

In de eerste uitvoeringsprogramma’s 2009-2010 en 2012-2015 (Regionale Voorkeursvari-

ant) lag de focus vooral op de uitvoering van fysieke integrale projecten die met betrekking 

tot waterveiligheid vooral gericht waren op het meer ruimte creëren in het winterbed (ho-

rizontaal en verticaal) en aanpassing van dijken en andere waterkeringen. 

Doelstelling vanuit Ruimte voor de Vecht is dat de waterkeringen langs de Vecht veilig zijn 

en veilig blijven, ook bij veranderende hydraulische randvoorwaarden en bij hogere maat-

gevende afvoeren. De projecten uit de Regionale Voorkeursvariant hebben hieraan een 

belangrijke bijdrage geleverd en zijn inmiddels voor het merendeel afgerond. Bij de veilig-

heidsoplossingen is rekening gehouden met de invloed van klimaatverandering en eventu-

ele peilstijgingen in het IJsselmeer. Hierdoor kunnen steeds hogere piekafvoeren van de 

Vecht en van zijrivieren en -beken zonder zeer ingrijpende maatregelen worden opgevan-

gen. 

Landelijk zijn in 2017 nieuwe normen voor de waterkeringen vastgelegd in de Waterwet. 

De waterkeringen stroomafwaarts van Ommen voldoen grotendeels niet aan die nieuwe 

normen. Landelijk is voor versteking van de waterkeringen het Hoogwaterbeschermings-

programma (HWBP) gestart. De genoemde waterkeringen langs de Vecht die in beheer 

zijn van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), maken deel uit van het HWBP. 

(zie hieronder bij ‘primaire en regionale keringen’). Voor de Vecht is in het Hoogwaterbe-

schermingsprogramma een Projectoverstijgende Verkenning (POV) Vecht gedaan. In deze 

POV Vecht is gezocht naar alternatieven voor (een deel van) de dijkversterking van de 

primaire waterkeringen langs de Vecht. De uitkomsten van deze POV Vecht worden door 

WDODelta meegenomen in de verdere verkenning van het HWBP-project Vecht. De geza-

menlijke partners van Ruimte voor de Vecht hebben een nadrukkelijke rol gehad in de POV 

Vecht. 

 

2.2. Maatregelen 

Binnen Ruimte voor de Vecht zijn maatregelen uitgevoerd, zoals rivierverruiming en het 

afgraven van het winterbed, om waterstandsverlaging bij hoogwater te realiseren. Daar-

mee wordt er zowel in horizontale als verticale zin meer ruimte aan de rivier gegeven. 

Hoogwaterverlaging kan bereikt worden door maatregelen zoals verdere rivierverruiming 

of het afgraven van het winterbed om daarmee ook in verticale zin de rivier meer ruimte 

te geven. 
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In bijlage 1 is een tabel opgenomen met alle projecten die in de periode 2007-2018 zijn 

uitgevoerd en hebben geleid tot een verbetering van de waterveiligheid. Samengevat zijn 

deze afzonderlijke projecten in te delen in de volgende categorieën: 

 De aanleg van een aantal nevengeulen tussen de Duitse grens en Zwolle (uitgezon-

derd het traject Hardenberg-Diffelen en Beerze-Stegeren); 

 Herstel van oude meanders; 

 Dijkverleggingen, dijkversterkingen en aanpassing waterkering Landgoed Stekken-

kamp; 

 Aanleg retentiegebieden (vergroten waterberging); 

 Verbreding winterbed; o.a. Larinkmars; 

 Aanpassingen bij de bruggen van Ommen en Dalfsen (dit waren voorheen flessen-

halzen die bij grote afvoer zorgden voor wateropstuwing); verbreding van de Vecht; 

 Verlaging van de maatgevende waterhoogten; o.a. groene geul Vechterweerd; 

 Waterfronten: beschermingsmaatregelen tegen de Vecht bij de kernen  Dalfsen, 

Ommen en Hardenberg; o.a. verbreding Vecht, inrichting oevers, aanleg kades. 

 

Deze projecten hebben een grote bijdrage geleverd aan het vergroten van de veiligheid in 

het Vechtdal, in combinatie met natuurontwikkeling en economische ontwikkelingen. Per 

eind december 2018 zijn nog niet alle projecten uit de Regionale Voorkeursvariant (UP 

2012-2015) uitgevoerd, omdat de planvorming en procedures meer tijd vergden dan voor-

zien. Het betreft de rivierherstelprojecten tussen Hardenberg en Diffelen (Rheezermaten) 

en de aanpak van meanders traject Beerze-Stegeren (Karshoek-Stegeren).  

 

2.3. Primaire en regionale keringen  

De Vecht bestaat met betrekking tot hoogwaterproblematiek uit twee verschillende trajec-

ten, met elk een eigen overschrijdingskans. Het traject tussen Ommen en het Zwarte Wa-

ter is beveiligd door primaire waterkeringen. Deze keringen vallen onder de verantwoor-

delijkheid van de rijksoverheid en worden beheerd door het Waterschap Drents Overijs-

selse Delta (WDODelta). 

Het water tussen Ommen en de Duitse grens bij Emlichheim (D) wordt gekeerd met behulp 

van regionale waterkeringen. Deze keringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

provincie en worden beheerd door het waterschap Vechtstromen. 

 

Regionale keringen op orde, primaire keringen worden opgepakt via HWBP 

De regionale keringen in het bovenstroomse deel van de Vecht tussen Ommen en de Duitse 

grens zijn in de periode 2011-2017 door waterschap Vechtstromen 100% op orde ge-

bracht. Voor deze keringen geldt geen verbeteringsopgave.  

De primaire keringen in het benedenstroomse deel tussen Ommen en het Zwarte Water 

bestaan uit 2 dijkringen. De verbeteringswerkzaamheden voor de primaire keringen zijn 

ingepland in het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma en wordt geregisseerd door 

het Rijk. Naar schatting zullen de planvorming, de ontwerpfase en afstemming met andere 

bovenstroomse gebieden veel tijd vragen, waardoor uitvoering op z’n vroegst in 2023 

wordt verwacht. In 2018 waren de resultaten van het Wettelijk Beoordelingsinstrumenta-

rium (WBI) nog niet definitief. Het WBI bevat voorschriften voor het beoordelen van de 

primaire waterkeringen. De beoordelingsronde of toets loopt van 2017-2023. 
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Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2016-2018 is vanuit het programma Ruimte 

voor de Vecht en de provincie een bijdrage geleverd aan de POV Vecht (Projectoverstij-

gende verkenning Vecht) en het opstellen van HWBP-plannen (project Veilige Vecht).  

 

2.4. Beleving veiligheid Vechtdalbewoners 

Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht is het verbeteren van de waterveiligheid een 

van de hoofddoelstellingen. Doel is het versterken van de rivier de Vecht tot een veilige 

herstelde en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier. In dat kader is het belangrijk om te 

weten of bewoners van het Vechtdal zich bewust zijn van eventuele rivieroverlast en of zij  

bang zijn dat de Vecht bij een overstroming de woning bereikt. 

In opdracht van Ruimte voor de Vecht zijn vanaf 2011 tweejaarlijks onderzoeken in het 

Vechtdal uitgevoerd. Voor wat betreft waterveiligheid zijn Vechtdalbewoners bevraagd op 

hoe zij de veiligheid in relatie tot wateroverlast of overstromingen ervaren. Het onderzoek 

richte zich op o.a. de aspecten bewustzijn en angst. 

 

Vechtdalbewoners zijn erg bewust dat de Vecht wateroverlast kan veroorzaken 

Onderzoek over de periode 2011-2017 laat zien dat een groot aantal Vechtdalbewoners, 

namelijk bijna 9 op de 10, zich bewust is van het risico dat er bij een overstroming van de 

Vecht wateroverlast kan ontstaan (grafiek 1). Over de hele periode is met een stijging van 

83% naar 86% sprake van een zeer lichte toename (+3%), vooral veroorzaakt door een 

grote toename in Zwolle. 

 

Grafiek 1: Aantal inwoners Vechtdal dat zich bewust is van het feit dat er bij overstroming 

van de Vecht wateroverlast kan ontstaan, 2011, 2013, 2015 en 2017 (%) 

 

Bron: I&O Research 
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Gering percentage Vechtdalbewoners bang voor Vechtwater 

Vanuit Ruimte voor de Vecht zijn in de jaren 2011, 2013, 2015 en 2017 bewonersonder-

zoeken in het Vechtdal uitgevoerd. Via deze onderzoeken is in beeld gebracht hoe de 

Vechtdalbewoners de veiligheid in het gebied ervaren. Bewoners zijn via informatiebijeen-

komsten en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang van Ruimte voor de 

Vecht en ze hebben in het gebied concrete projecten tot stand zien komen.  

Over de hele periode blijkt dat 6-7% van de Vechtdalbewoners zich wel eens bang voelt 

dat het Vechtwater de eigen woning zal bereiken (Figuur 2). Dit percentage ligt lager dan 

het Overijssels gemiddelde over de zelfde periode en is beduidend lager dan in bijvoorbeeld 

West-Overijssel en Nederland. Wel valt op dat het gevoel van onveiligheid de laatste jaren 

toeneemt in Zwolle. 

 

Figuur 2: Aantal inwoners dat bang is dat het water bij een overstroming de eigen woning  

             zal bereiken, 2011, 2013, 2015 en 2017 (%) 

 

 Bron: I&O Research 
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3. Natuur 2007-2018 

3.1. Doelstellingen 

In het Masterplan Ruimte voor de Vecht (2009) is de concrete natuuropgave in het Vechtdal 

(nog) niet helder gedefinieerd vanwege de lopende onderhandelingen tussen Rijk en pro-

vincies over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur. Er werd toen gesteld: “De 

bestaande natuur is een van de grootste rijkdommen van het huidige Vechtdal. Op dit 

moment beperken we de opgave tot het waar mogelijk en relevant ontwikkelen van natuur 

binnen de uitvoeringsprojecten van het programma. Na het vaststellen van de herijkte 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zal er een voorstel komen tot wijziging van de (huidige) 

programmaopdracht, waarbij eventueel ook Natura 2000-doelen worden betrokken”.  

 

3.2. Natuur in het Vechtdal 

Grote delen van het Vechtdal zijn aangewezen om deel uit te maken van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) van Nederland. Binnen dit gebied wordt gestreefd naar natuurwaar-

den en inrichting conform de provinciale natuurdoelstellingen. Deze gebieden moeten ui-

terlijk in 2018 zijn ingericht. 

Een aantal natuurgebieden in het Vechtdal zijn zo uniek, dat ze onderdeel uitmaken van 

het netwerk van belangrijke Europese natuurgebieden: Natura 2000. De inrichting van de 

halfnatuurlijke rivier zal met deze gebieden rekening moeten houden. Langs de Vecht lig-

gen nog steeds oude, afgesneden en zeer waardevolle meanders. Alle stadia van verlan-

ding komen hier voor: open water, riet, zeggemoeras tot en met broekbos. De faunawaar-

den van het Vechtdal zijn hoog door de grote variatie en de samenhang van de natuurge-

bieden. 

De ruimtevraag van verschillende functies natuur, water, landbouw, recreatie, verkeer en 

landschap drukt op ontwikkelingen binnen het Vechtdal. Door een integrale aanpak, in de 

vorm van strategische grondverwerving in combinatie met versterking van de blijvende 

agrarische bedrijven kan de realisatie worden versneld. Bovendien kan de EHS-opgave 

binnen het winterbed gecombineerd worden met de rivierkundige opgave van de halfna-

tuurlijke rivier. 

 

3.3. Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - Natuurnetwerk Nederland 

(NNN)  

De natuuropgaven in het Vechtdal maakten in de periode 2007-2018 onderdeel uit van het 

programma Ruimte voor de Vecht. De beleidsnaam voor de te realiseren en gerealiseerde 

natuur was eerst de Ecologische Hoofstructuur (EHS) en later Natuurwerk Nederland 

(NNN).  

In 2013 heeft in Overijssel een herijking van de EHS plaatsgevonden. Deze herijking heeft 

onder andere tot gevolg gehad dat de begrenzing van de EHS in het hele Vechtdal (win-

terbed en 5 km aan weerszijden Vecht; Masterplan 2009) is aangepast en de totale opper-

vlakte werd teruggebracht van 13.281 ha naar 10.368 ha. Dat nieuwe begrenste gebied 

kreeg de naam Natuurwerk Nederland (NNN). In het Vechtdal is buiten het NNN een zone 

aangewezen met een oppervlakte van 3.183,8 ha waarbinnen ondernemen met natuur en 

water mogelijk is. 
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Grote delen van het Vechtdal zijn aangewezen om deel uit te maken van het NNN. Het 

gaat om de gebieden Vechtcorridor, De Stokte, Meene, Rheezermaten, Vechtpark fase 5, 

Stegeren, Karshoek en Arriën. De drie laatstgenoemde gebieden zijn tevens aangewezen 

als Natura2000-gebieden. In het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 zijn geen nieuwe na-

tuurinrichtingsprojecten opgenomen.  

Sinds de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is vanuit Provinciale Staten € 

600.000 extra beschikbaar gesteld aan het programma Ruimte voor de Vecht. De opdracht 

was om met die middelen binnen het Natuurnetwerk Nederland en het winterbed 93 hec-

tare grond te verwerven en in te richten. De middelen zijn beschikbaar gesteld ten behoeve 

van grondverwerving en inrichting voor de realisatie van de NNN-projecten uit de Regio-

nale Voorkeursvariant (UP 2012-2015). In januari 2016 was al 46,5 ha verworven. In de 

periode daarna, t/m december 2018, zijn daar nog eens 92,1 ha’s toegevoegd: 

 Natuurvriendelijke oevers Dalfsen 23,2 ha aangekocht; 

 Rheerzermaten 48,8 ha aangekocht; 

 Meene 6,5 ha aangekocht; 

 Grensmeander 6 ha aangekocht; 

 Vechtcorridor (Kromme Kolk) 7,6 ha aangekocht. 

Na de herijking EHS is in totaal 138,6 ha. verworven en deels ingericht (zie bijlagenkaart 

doelstelling Natuur). Behalve uit EHS-middelen, is dit gefinancierd uit de begroting van het 

programma Ruimte voor de Vecht. Daarmee is voldaan aan de opdracht van PS om in 

totaal ca. 140 ha te verwerven. 

 

3.4. Waterkwaliteit Vecht 

Knelpunten in de waterkwaliteit van de Vecht liggen in de diffuse bronnen en de uitstroom 

vanuit RWZI’s. Door het lage debiet in de zomer wordt het vuile water nauwelijks verdund 

met als gevolg een laag zuurstofgehalte van het water. De chemische waterkwaliteit zal 

onder invloed van het vigerende beleid langzaam verder verbeteren en is voor de ecologie 

ook nu al niet meer het belangrijkste knelpunt. Aandachtspunten voor de huidige ecolo-

gische waterkwaliteit zijn: 

• de ecologische kwaliteit van water- en oevervegetaties – plaatselijk slecht ontwikkeld als 

gevolg van onnatuurlijke inrichting (besteende oevers). Door de ontstening van de oevers 

kan een verbetering van de ecologische kwaliteit verwacht worden. Ook de grote diepte 

van de rivier is een knelpunt, omdat het gebrek aan zonlicht de ontwikkeling van een 

bodemflora verhindert; 

• soortenrijkdom macrofaunagemeenschap - niet bijzonder soortenrijk. 

Er zijn relatief weinig echte riviersoorten aanwezig. Oorzaak hiervan zijn de onnatuurlijke 

inrichting, het gebrek aan vegetatie en de onnatuurlijke hydrologie (weinig dynamiek).  

• kwaliteit visgemeenschappen - goede kwaliteit. 

Ook typische riviersoorten (o.a. Winde) en trekvissen (o.a. Kwabaal) komen voor. 

Om de ecologische waterkwaliteit te versterken, worden in de periode 2011-2027 vanuit 

de Kaderrichtlijn Water inrichtingsmaatregelen genomen door de waterschappen. Deze in-

richtingsmaatregelen sluiten naadloos aan bij de halfnatuurlijke Vecht. 

 



32 

 

3.5. Vismigratie  

Een van de hoofddoelen binnen het programma RvdV is het integraal realiseren van de 

natuuropgaven in het Vechtdal. Daarbij hoort een gezond rivier-ecosysteem met een goede 

visstand. Het mogelijk maken van vismigratie van bron tot monding is dan ook een van de 

doelstellingen van het programma RvdV.  

Vanuit ecologisch opzicht is een gezonde rivier rijk aan vissoorten en vispasseerbaarheid 

een van de aspecten die medebepalend is voor die rijkdom. Een gezonde vispopulatie kan 

gezien worden als een afgeleide van een gezond ecosysteem en is daarmee een goede 

indicatie voor de toestand van het totale riviersysteem. 

In de Vecht liggen momenteel zes vispassages: twee in het benedenstroomse deel (Vil-

steren en Vechterweerd) en vier in het bovenstroomse deel (Junne, Diffelen, Hardenberg 

en De Haandrik). De bovenstroomse vispassages stammen uit de jaren ’80 en zijn aange-

legd met de kennis van toen. De meeste van deze vispassages werken niet optimaal. De 

passage Hardenberg lijkt na aanpassing goed te werken (Molengoot). De twee beneden-

stroomse vispassages bij Vechterweerd en Vilsteren zijn ook oudere types en er is onze-

kerheid over de werking. 

Een uitgebreide inventarisatie en evaluatie vindt plaats binnen het landelijke project Swim-

way Vecht (vanaf de Waddenzee tot in de haarvaten in Duitsland). De monitoring van dit 

project is gestart in 2018. De eindrapportage wordt verwacht in 2020. Dit geldt voor alle 

6 vispassages in de Vecht. 

 

3.6. Een halfnatuurlijke rivier meandert 

In de voorgaande eeuwen stroomde de Vecht als een sterk meanderende rivier door een 

eroderend landschap. De waterstand in de rivier was en is sterk afhankelijk van neerslag 

waardoor de Vecht in de zomer een ondiepe, sterk meanderende rivier was en in de winter 

kon overstromen door brede overstromingsvlakten. In de loop van de tijd is de Vecht ge-

normaliseerd, gekanaliseerd en gereguleerd. 

Het programma Ruimte voor de Vecht heeft als uitgangspunt de Vecht om te vormen tot 

een halfnatuurlijke laaglandrivier. Daarbij hoort de volgende opdracht:  

“Geef de rivier vrijheid van handelen! Verwijder zomerkades en maak ruimte voor de na-

tuur in het winterbed. Zo ontstaat er een levende rivier. De Vecht zal haar eigen, dynami-

sche landschap gaan vormen, met afkalvende oevers en nieuwe meanders. In de zomer 

zal de Vecht ondiep en smal zijn, in de winter is de Vecht breed en zijn de uiterwaarden 

meer gevuld met water.  

De komende decennia zal de Vecht zich ontpoppen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier 

die past in het klimaat en de omgeving van de toekomst. Een meer natuurlijke meande-

rende Vecht biedt soelaas voor de waterproblematiek in de regio, kent de dynamiek van 

een levende rivier en maakt ook de vismigratie van bron tot monding mogelijk”.  

 

3.7. Kaders meanderende halfnatuurlijke laaglandrivier 

Vanuit Ruimte voor de Vecht wordt gewerkt aan een halfnatuurlijke rivier met passende 

meanders die relatief kort zijn. Verder is het uitgangspunt geweest dat bestaande, oudere 

en langere meanders niet noodzakelijkerwijs aangetakt hoeven te worden. Voor de her-

meandering van de Vecht is vooral gekeken naar het gebied bovenstrooms van Dalfsen. 
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Daar is de meandering vanouds ook het sterkst geweest. Bij de aanpak en realisatie van 

meanders langs de Vecht zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

• het graven van nieuwe, relatief korte meanders in het bestaande winterbed tussen de     

grens met Duitsland en Dalfsen; 

• geen extra meandering in het benedenstrooms deel; 

• het niet noodzakelijkerwijs aankoppelen van langere, reeds bestaande meanders zoals 

de meander bij Vilsteren; 

• het realiseren van meanders bij voorkeur in de (nog) in te richten EHS-gebieden; 

• het met nieuwe meanders realiseren van voldoende doorstroming bij stuwen en bruggen; 

• het waar mogelijk verbreden van het zomerbed; 

• geen nieuwe meanders bij stadsfronten. Op deze locaties kan gewerkt worden met extra 

zomerbedverbreding. 

In de eerste 2 uitvoeringsprogramma’s lag de focus vooral op de uitvoering van integrale 

fysieke projecten met veel focus op veiligheid en natuur- en waterdoelen. Het betreft de 

aanleg van meanders, geulen, het afgraven van het winterbed en de aanleg van retentie-

gebieden. 

In het eerste uitvoeringsprogramma 2009 zijn vanuit het programma projecten gestart 

en/of gerealiseerd: Loozensche Linie, De Mölnmarsch en de herinrichting Monding Rade-

wijkerbeek. Deze projecten dienden ook als voorbeeld voor de latere grotere projecten 

voor Ruimte voor de Vecht, met name de Regionale Voorkeursvariant (UP 2012-2015). In 

dit uitvoeringprogramma lag de nadruk vooral op de uitvoering van een groot aantal inte-

grale en grote fysieke projecten. Veel hiervan hadden een doelstelling water en natuur. 

Een aantal van deze projecten heeft een grote bijdrage geleverd aan de natuurontwikkeling 

in het Vechtdal (zie bijlage 2 voor compleet overzicht). Een aantal belangrijke projecten 

over een lang riviertraject is vertraagd en moet dus nog worden uitgevoerd (rivierherstel 

Hardenberg-Junne). 

De projecten in de periode 2007-2018 hebben als volgt bijgedragen aan de doelstellingen: 

- het areaal aan natuur is vergroot en grotendeels ingericht (m.u.v. Hardenberg- Junne, 

Rheezermaten, Karshoek en Stegeren); 

- de natuurkwaliteit toegenomen; 

- de natuur is beleefbaarder geworden door natuurprojecten te combineren met precrea-

tieve projecten (wandel- en fietspaden, uitkijktorens, kijkschermen en informatievoorzie-

ning); 

- met de aanleg van een aantal meanders is de Vecht op weg om een halfnatuurlijke laag-

landrivier te worden; 

- door ontstening is het natuurlijke proces van erosie en sedimentatie weer op gang geko-

men; hierdoor ontstaan steilrandjes, zandbankjes en strandjes; de Vecht op weg naar een 

halfnatuurlijke rivier; 

- door ontstening van de oevers zal de ecologische kwaliteit van water- en oevervegetaties 

toenemen   
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- er is meer ruimte voor de rivier ontstaan door vergroting van het winterbed, zowel hori-

zontaal (verlegging dijken) als verticaal (vergraven winterbed); 

- T.a.v. vismigratie: nog niet voldoende; er loopt een studie waarna de vispassages even-

tueel zullen worden aangepast; 

- projecten hebben meegewerkt aan het behalen van de KRW-doelen. 

 

In de periode 2007-2018 zijn in het kader van Ruimte voor de Vecht de volgende meanders 

en nevengeulen uitgegraven en aangelegd (zie de bijgevoegde kaarten voor de ligging van 

de meanders en nevengeulen): 

 De Mölnmarsch 

 Meander Ommermars (Koeksebelt) 

 Geul bij De Stokte 

 Nevengeul Vilsteren 

 Groene geul Vechterweerd 

 Nevengeul Junne 

 Grensmeander 

Rond het jaar 2000 zijn ook al meanders aangelegd bij De Maat en De Uilenkamp. Daar-

naast zijn er nog meanders die voor de komende jaren in de planning zitten: 

 Meanders traject Hardenberg - Diffelen 

 Meanders Beerze – Stegeren - Karshoek  

 

3.8. Ontstening oevers 

De oevers van de Vecht zijn in het verleden over grote lengtes vastgelegd met kraagstuk-

ken, natuursteen en stortsteen. Deze situatie past niet in het streven naar de doelstelling 

van een halfnatuurlijke laaglandrivier, zoals dat in het Programma Ruimte voor de Vecht 

is vastgelegd. Daarom zijn de waterschappen in de periode 2007-2018 op verschillende 

locaties langs de Vecht begonnen met het ontstenen van de oevers. De stenen oevers 

vormen een groot knelpunt vanuit de zogeheten Kaderrichtlijn Water (KRW) en het behalen 

van een goede ecologische waterkwaliteit. Door het verwijderen van de stenen oevers 

krijgen natuurlijke processen als erosie en sedimentatie weer de ruimte en zal op termijn 

een lokaal mozaïek ontstaan van natuurlijke strandjes, steilrandjes en begroeiing. Uitein-

delijk zal dit bijdragen aan de vorming van een halfnatuurlijke rivier. 
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Figuur 2: Lengte Vechtoever dat in het kader van Ruimte voor de Vecht is ontsteend, 2006-

2018 (meter) 

 

* Dit is inclusief nieuwe vechtarmen waarbij de oorspronkelijke oever vergraven is. 

 

De waterschappen zijn al vóór 2007 begonnen met de ontstening van de Vechtoevers (Fi-

guur 2). Jaarlijks werd destijds ongeveer 1-2 km aan oeverlengte ontsteend. Vanaf 2009 

nam de ontstening fors toe met in 2011 en 2012 jaarlijks een ontstening van circa 12 km. 

In de jaren 2013-2015 werd jaarlijks tussen de 1,8-2,4 km ontsteend en in 2016 0,7 km. 

In 2017 heeft er geen ontstening plaatsgevonden en in 2018 is 1,2 km ontsteend. Eind 

2018 is er van de 121 km aan Vechtoevers 50,7 km ontsteend (42%). 

 

3.9. Inrichting en beheer van het winterbed 

De kern van de inspanningen van het programma RvdV is gericht op de realisatie van een 

halfnatuurlijke laaglandrivier. De afgelopen jaren heeft onder meer een groot aantal pro-

jecten uit de Regionale Voorkeursvariant hieraan bijgedragen. Met de uitvoering alleen is 

het duurzaam behalen van de RvdV-doelen allerminst geborgd. Inrichting en beheer van 

het gehele winterbed is een balans tussen waterveiligheid, ecologie en economie. Die ba-

lans kan alleen worden bereikt als na de inrichting van het winterbed ook het beheer is 

vastgelegd. Binnen het begrensde NNN-deel in het vechtdal kan het beheer geregeld wor-

den via het afsluiten van beheerscontracten.  

In een groot deel van het Vechtdal kunnen echter geen beheercontracten afgesloten wor-

den, omdat dat deel van het Vechtdal niet als NNN begrensd is. Voor die gebieden moeten 

dus andere vormen gevonden worden, waardoor de landbouw en (rivier-)natuur beter op 

elkaar afgestemd kunnen worden.  
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Daarom moeten er nieuwe inrichtings- en beheersconcepten worden ontwikkeld waarbij 

andere financiële dragers een rol krijgen in beheer. De landbouw speelt bij deze beheer-

strategie een belangrijke rol. De beheerfunctie is namelijk één van de ontwikkelingsmoge-

lijkheden van de landbouw binnen het nieuwe toekomstperspectief.  

In het UP 2016-2018 is het project Versterking Vechtdallandschap opgenomen. Een van 

de deelprojecten is Duurzaam beheer winterbed Vecht. De resultaten van dit project zijn 

februari 2019 opgeleverd. 

Doel van het project Duurzaam beheer winterbed Vecht is het verbeteren van het gebruik 

en het beheer in het winterbed. Op een zodanige manier dat het beheer meer gaat bijdra-

gen aan waterveiligheid en de kwaliteit van natuur en water. 

Vanuit de verschillende belangen lag er een aantal wensen en ideeën op tafel: meer sa-

menhang in beheer, grotere beheereenheden, betere pakketten voor groene en blauwe 

diensten, waaronder agrarisch natuurbeheer en meer bij de natuur passende landbouw. 

Hieraan is een extra opgave toegevoegd: hoe kunnen we vanuit het winterbed meer ver-

binding leggen met de omgeving door bijvoorbeeld mensen vanuit het sociale domein in 

te zetten voor beheerwerkzaamheden? 

De brede verkenning had twee speerpunten: 1) beheer door de landbouw; 2) inzet van het 

sociaal domein. 

Het project Duurzaam beheer winterbed Vecht was een mix van onderzoek, het voeren 

van gesprekken en het uittesten van nieuwe beheermethoden met pilots in Vilsteren en 

Diffelen. 

Het project heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd voor een beter beheer, het sti-

muleren van natuurinclusieve landbouw en het beter in praktijk brengen van SROI: 

  partners en externen hebben elkaar op dit onderwerp gevonden; 

  de waterschappen hebben elkaars beheerplannen vergeleken; 

  beoordeling en verbetering van de groene diensten ; 

  ontstaan van nieuwe blauwe diensten en andere mogelijkheden om de landbouw 

natuurinclusief te maken; 

  er is veel onderzoek gedaan naar het vergroten van de inzet vanuit het sociale 

domein. 

De hoeveelheid geschikt werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bleek 

gering. Het winterbed is slechts een klein gebied vergeleken met het totale buitengebied. 

Kansrijk is echter de toepassing van “Social Return of Investment” (SROI) door de over-

heidspartners die zich via het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (al eerder) 

hiermee verbonden hebben.  

Inmiddels zijn er geen toewijzingen meer aan beheerorganisaties, maar worden de inge-

richte natuurgronden openbaar verkocht met daaraan gekoppeld een kwalitatieve verplich-

ting. 
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4. Sociaal-economische impuls 2007-2018 

4.1. Doelstellingen 

De opgave voor het Vechtdal wat betreft het versterken van de sociaal-economische situ-

atie is in het Masterplan Ruimte voor de Vecht (2009) als volgt geformuleerd: “Om het 

wonen, werken en leven in het Vechtdal toekomst te geven dient Ruimte voor de Vecht 

een sociaal-economische impuls te genereren. Deze impuls is gericht op zowel de landbouw 

(als beheerder van het landschap) als de vrijetijdseconomie (als belangrijke inkomstenbron 

voor de regionale economie). Het versterken van de Vechtdalidentiteit geldt bij de sociaal-

economische impuls als richtlijn. Hierbij gaat het vooral om de verbondenheid tussen 

Vecht, Vechtdal en Vechtdalbewoners”. 

In de eerste uitvoeringsprogramma’s 2009-2010 en 2012-2015 (Regionale Voorkeursvari-

ant) lag de focus vooral op de uitvoering van fysieke integrale projecten. In combinatie 

met rivierherstel, veiligheidsmaatregelen en natuurontwikkeling is er veel bereikt op het 

gebied van bereikbaarheid, openstelling en beleving van het Vechtdal. Daarnaast is ge-

werkt aan de bevordering van de Vechtdalidentiteit. Het UP 2016-2018 is een logisch ver-

volg op de voorgaande uitvoeringsprogramma’s en koerst hoofdzakelijk op de beleving van 

het Vechtdal en het benutten van de investeringen. Daarmee krijgt het Vechtdal een nog 

grotere economische impuls. 

Voor de landbouw, de andere economische pijler, is allereerst een landbouwontwikkelings-

agenda “Ruimte voor de Vecht” opgesteld. Hieruit is het project Boeren in het Vechtdal (UP 

2012-2015) ontstaan en zijn een aantal kavelruilen uitgevoerd (zie blz 21). Dit project 

heeft bijdragen aan de toekomst en het versterken van de landbouw als economische dra-

ger en beheerder van het Vechtdallandschap. In het uitvoeringsprogramma 2016-2018 is 

het project Sterke boeren en landgoederen opgenomen. De landbouw haakt hier aan op 

de inrichtingsprojecten van waterschap en provincie. De focus van de landbouw ligt daarbij 

op maatregelen in de haarvaten van het Vechtdal en op het boerenland en –erf. Maatre-

gelen worden vanuit de landbouw in samenhang met water, bodem en natuur uitgevoerd 

en zijn ook gericht op agrarisch natuurbeheer in het winterbed. 

Hieronder volgen de resultaten voor de sociaal-economische doelstellingen vrijetijdseco-

nomie, landbouw en identiteit. 

 

4.2. Vrijetijdseconomie 

Het Vechtdal staat op de kaart en is een merk geworden. De bezoekersstromen 

zijn op gang gekomen. 

Het Vechtdal heeft sinds 2007 een enorme toeristische ontwikkeling doorgemaakt. Er is 

vanuit het programma Ruimte voor de Vecht gewerkt aan de openstelling (o.a. bevaar-

baarheid), toegankelijkheid (recreatieroutes, informatiepunten) en daarmee de beleef-

baarheid van het Vechtdal. Daarnaast is sterk ingezet op de vermarkting van het product 

Vechtdal met o.a. de inzet van een Toeristisch gebiedsregisseur. Een groot aantal pro-

jecten, gericht op bovengenoemde thema’s, is gerealiseerd (zie bijlage 3 voor een com-

pleet overzicht). Voor de versterking van de vrijetijdseconomie hebben de projecten als 

volgt bijgedragen aan de doelstellingen: 

 De Vecht is onderdeel geworden van de 4 kernen en daarmee is de beleefbaarheid 

voor bewoners en recreanten vergroot – door realisatie van de Waterfronten; 
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 Het bovenstroomse deel van de Vecht is bevaarbaar geworden –4 stuwen zijn pas-

seerbaar gemaakt, wat heeft bijgedragen aan een toename van de waterrecreatie 

met o.a. Vechtzomp en extra kansen voor investeringen horeca en ondernemers; 

 De beleefbaarheid van het Vechtdal is toegenomen – door verbetering, verknoping 

en aanleg van verschillende routestructuren in het Vechtdal (er ligt bijvoorbeeld 

voor ca. 1500 km aan wandelpaden in het Vechtdal); 

 De beleefbaarheid van het Vechtdal is daarnaast ook toegenomen door de aanleg 

van fiets-, wandelpaden, ruiterroutes, kanoroutes en fietsbruggen; 

 Stimulering en ontwikkeling van streekdalproducten inclusief smaakfietsroute; 

goed voor regionale economie; 

 De aanpak van de havens in Hardenberg, Ommen en Dalfsen – aanmeermogelijk-

heden verbeterd en meer bezoekers kernen; 

 Vergroting van de beleefbaarheid van het Vechtdal – door aanleg van steigers en 

aanmeerplekken langs tal van plekken langs de Vecht; 

  Vergroting beleefbaarheid Vechtdal – door realisatie uitkijk- en belevingspunten, 

pleisterplaatsen en uitkijktorens (o.a. Tien Torenplan); 

  Vergroting beleving Vechtdal – door meer informatievoorziening d.m.v. bebording, 

digitale informatievoorziening (GPS, verhalenpunten met infomatiezuilen) en bij-

voorbeeld Anjerpunten; 

 Toename beleving en toegankelijkheid -  door realisatie van voetveren en fietspont-

jes; 

 Toename beleving en toegankelijkheid – door oeveraanpassingen voor hengelaars 

en kano’s; 

 Kwaliteitsverbetering ondernemers en campings Vechtdal - bijvoorbeeld inzet TGR 

en inrichting camping Koeksebelt; 

 Toename beleving door veelheid aan arrangementen 

 Toename beleving door marketing gericht op specifieke doelgroepen en specifieke 

onderwerpen (o.a. verrukkelijk Vechtdal). 

 

De bestedingen in het Vechtdal in de sector recreatie en toerisme zijn in de periode 2012-

2018 toegenomen van 67,1 miljoen euro naar 82,9 miljoen euro: een toename van 23,5% 

(Figuur 3). Het aantal overnachtingen in het Vechtdal laat tussen 2012 en 2018 ook een 

toename van 12% zien (van 2,01 miljoen naar 2,24 miljoen), maar laat een grilliger pa-

troon zien. 
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Figuur 3: Bestedingen in het Vechtdal (recreatie - toerisme) in de periode 2012-2018 (x 

miljoen) 

 

Bron: Marketing Oost 

 

Figuur 4: Aantal overnachtingen in het Vechtdal 2012-2018 (x duizend) 

 

Bron: Marketing Oost 
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In het bijzonder moeten de volgende projecten genoemd worden: 

Waterfronten   

De realisatie van de waterfronten hebben ervoor gezorgd dat de kernen van Hardenberg, 

Ommen, Dalfsen de Vecht weer hebben omarmd. Ze zijn naar de rivier gekeerd en de 

Vecht is vanuit de kernen weer toegankelijk en beleefbaarder geworden. Zwolle heeft een 

corridor als entree naar het Vechtdal ontwikkeld (zie kaartbijlagen voor de ligging van de 

waterfronten). 

  

Vechtpark Hardenberg 

Hardenberg heeft met het Vechtpark haar gezicht weer naar de rivier gekeerd. 

De Vecht en haar winterbed zijn weer verbonden met de oude kern en met de nieuwe 

wijken aan weerszijden van de rivier. Het natuurlijk en waterveilig ingericht Vechtpark 

wordt zo een ontmoetingsruimte waar beleving voorop staat. Dit integrale project is in 

verschillende fases uitgevoerd. De oevers van de Vecht zijn door de hele kern van Harden-

berg ingericht. Het centrum is ontwikkeld, er is een haven met een aanlegsteiger gereali-

seerd, een stadspark aangelegd, er zijn fiets- en wandelmogelijkheden gecreëerd, een 

wildwaterkanobaan en natuurlijke fitnessmogelijkheden aangelegd, en er is extra ruimte 

voor natuur, water en waterberging gerealiseerd en de stuw is passeerbaar gemaakt voor 

vissen (molengoot) en bootjes (sluis). De cultuurhistorische waarde van de Vecht is ver-

sterkt. 

Vechtoevers Ommen 

Het centrum van Ommen is weer naar de Vecht gekeerd, waardoor de rivier weer toegan-

kelijk en beleefbaar is. Ter hoogte van de brug is de Vecht verbreed waardoor Ommen 

beter wordt beschermd in hoogwatersituaties. Bovendien is aan de zuidzijde een nevengeul 

aangelegd, die behalve voor waterveiligheid, ook volop recreatief gebruikt wordt. 

Symfonie aan de Vecht  

Dalfsen heeft ingezet op een sociaaleconomische impuls voor het Vechtdal door het opti-

maliseren van ruimtelijke samenspel tussen rivier en dorp en de versterking van het re-

creatief-toeristisch product Vechtdal. Door een optimale combinatie van functies en activi-

teiten is een prettige woon- en leefomgeving vol beweging en levendigheid gecreëerd. 

Vechtcorridor Zwolle 

Zwolle is bezig om een Vechtcorridor als entree tot het Vechtdal te ontwikkelen. Hierbij is 

een groenere inrichting van het bredere Vechtdal nodig en moet een toeristisch-recreatieve 

onaantrekkelijk schakel in het Vechtdal omgevormd worden tot een meer aangename 

groenzone langs de Vecht met inpassing van een aantal bestaande groene en culturele 

parels. 
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Passeerbaarheid sluizen Vecht      

Vecht na honderd jaar weer bovenstrooms bevaarbaar  

Met het passeerbaar maken van 4 stuwen d.m.v. de aanleg van o.a. sluizen bij Hardenberg, 

Marienberg en Junne wordt de Vecht ook bovenstrooms van Ommen bevaarbaar. De sluis-

complexen zijn plekken langs de Vecht waar uitwisseling plaatsvindt tussen recreatie op 

het land en water. Die plekken bieden kansen voor horeca en ondernemers ter plaatse. 

Ook verhuurders van boten zullen extra omzet kunnen genereren. De investeringen vanuit 

RvdV zullen in een vervolginvestering van horeca en bootverhuurders resulteren (zie kaart-

bijlagen voor de ligging van de 4 sluizen).  

De sluis bij De Haandrik was sinds de renovatie in juli 2015 al passeerbaar voor kleine 

scheepvaart. De sluis is eind 2018 opnieuw gerenoveerd en sinds januari 2019 weer in 

gebruik. De sluis bij Hardenberg is in juli 2013 in gebruik genomen en passeerbaar.  

De andere twee projecten zijn vertraagd o.a. door planologische procedures, vertraagde 

grondverwerving en technische problemen (met name Junne). De sluis bij Mariënberg is 

op 1 juni 2019 opengesteld en kort daarna is ook de sluis bij Junne in gebruik genomen. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de sluis bij het begin van het vaarseizoen van 2018 

al in gebruik zou worden genomen, maar tijdens de aanleg van de sluis bleek dat het 

project veel complexer was dan in eerste instantie werd gedacht. 

Sinds de voltooiing van de sluizen bij Mariënberg en Junne, is de Vecht na honderd jaar 

weer helemaal bevaarbaar tussen de Duitse grens en het Zwarte Water. Bootjes met een 

maximale diepgang van een halve meter kunnen weer van Zwolle naar Duitsland varen.  

 

De Vecht als vaarbestemming (Ommen – Duitse grens) 

Varen bovenstrooms versterkt de lokale economie (horeca, ondernemers) 

Dit project heeft bijgedragen aan de versterking van het recreatieve product Vechtdal. Het 

kan gezien worden als een aanvullende en extra impuls bovenop de investeringen in sluizen 

en passantenhavens. 

Het project versterkt de vaarrecreatie en draagt bij aan de uitwisseling tussen toerisme op 

het land en water. De sloepvaart is bijvoorbeeld een uitstekende aanvulling op het be-

staande recreatief-toeristische pakket voor de landrecreant.  

Bovenstrooms is de Vecht nu helemaal weer bevaarbaar. Er zijn allerlei kleinschalige en 

eenvoudige afmeervoorzieningen bij bestaande infrastructuur, zoals sluizen en bestaande 

horeca langs het water, aangelegd. Verder is het doel de samenwerking tussen partijen te 

versterken. Deze mogelijkheden op de wal moeten veel meer onderdeel worden van de 

marketing en de samenwerking (zie kaartbijlagen voor de ligging van gerealiseerde aan-

legsteigers).  

 

Anjerpunten      

Brengen de bezoekersstromen op gang en vergroten de beleving 

Verspreid over het Vechtdal liggen vijf Anjerpunten (Hoonhorst, Vilsteren, Beerze, Harden-

berg, Gramsbergen). Vanuit deze Anjerpunten kunnen toeristen het Vechtdal verkennen 

en beleven. Elk Anjerpunt biedt informatie over het Vechtdal en vertelt een uniek verhaal. 

Samen geven de vijf Anjerpunten een totaalbeeld van het Vechtdal en vertellen ze over 
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water, natuur, boeren, landgoederen, historie, duurzaam leven en noaberschap. Vanuit de 

locaties kun je via aantrekkelijke fiets-, wandelroutes en arrangementen het Vechtdal in-

trekken. 

Tien Torenplan   

Via 10 plekken wordt essentie Vechtdal in beeld gebracht 

Het Tien Torenplan maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma 2016-2018 en is er op 

gericht om, aan de hand van 10 markante belevingsplekken, aandacht te vragen voor de 

identiteit van de Vecht. Bij een bezoek aan deze plekken kunnen de bezoekers de essentie 

van het Vechtdal tot zich nemen. Deze benadering werkt ook sturend en helpt bezoekers-

stromen binnen het Vechtdal te geleiden. Bepaalde delen worden met meer nadruk ‘op de 

kaart gezet’ en andere delen juist ontlast, zodat ze vrij worden gehouden van verstoring. 

Het Tien Torenplan biedt daarmee een kapstok voor de balans tussen beleving en natuur-

ontwikkeling, die uiteindelijk voor beide invalshoeken, en dus voor het Vechtdal als geheel, 

de meerwaarde oplevert die wordt gezocht.  

De uitvoering van het Tientorenplan kost meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat en 

gaat over de uitvoeringsperiode heen. Met name de afstemming met diverse partijen om 

tot een uitvoeringsplan te komen, heeft extra tijd gekost. Acht projecten zijn inmiddels 

afgerond: de Grensmeander (daar waar die Vechte overgaat in De Vecht), Belevingspark 

Vechtpark Hardenberg, Waterspeelplaats Dalfsen, Pleisterplaatsen Dalfsen, Voetbrugver-

breding Vechterweerd, Toren Vechterweerd, Uitzichtpunten langs de Vecht/Vechtcorridor 

& monding Vecht inclusief wandelbrug,  en wandel/fietspontje bij het Dijkmoment. 

In 2020 volgen nog: De Vecht nieuwe stijl, Plangebied Rheezermaten, Toren Koeland (was 

toren Junner koeland, maar gaat nu naar ander Koeland), Buiten spelen en buiten zijn 

Ommen (deels afgerond) en aanpassing Uitkijktoren De Stokte (fietspad dat bij dit project 

hoort is al wel gereed). 

De verkenning naar de Poort van het Vechtdal en Zwolle was aanvankelijk ook geplaatst 

onder het Tientorenplan. De verkenningsfase is overgegaan in de uitvoeringsfase, maar 

dan met geld vanuit het project ‘Versterken Vechtdallandschap’ (incl. financiering andere 

partijen).  

Toeristisch Gebiedsregisseur en Vermarkte Vecht 

Vanaf 2012 is vanuit RvdV een Toeristisch Gebiedsregisseur ingezet om samen met onder-

nemers initiatieven en arrangementen te ontplooien. Hieruit is een aantal hoogwaardige 

arrangementen tot stand gekomen. 

In het uitvoeringsprogramma 2016-2018 is het project Vermarkte Vecht opgenomen. Dit 

project heeft tot doel de metamorfose, die de Vecht dankzij RvdV vanaf 2009 heeft onder-

gaan, bij toeristen onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt door middel van identiteits-

ontwikkeling en professionalisering van de ‘klantreis’ (customer journey, de interactie van 

bezoekers met organisaties in het Vechtdal). Onderdeel van dit project is tevens voortzet-

ting van de inzet van de Toeristisch Gebiedsregisseur (TGR). 

Vermarkte Vecht is grotendeels uitgevoerd, maar de uitvoeringsperiode loopt door tot me-

dio 2020. Voor o.a. de promotie van de torens van het Tientorenplan is meer tijd nodig, 

omdat nog niet alle torens gereed zijn. De inzet van de Toeristisch Gebiedsregisseur is wel 

afgerond. 
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4.3. Landbouw   

De sociaal-economische impuls is vanuit het programma Ruimte voor de Vecht naast de 

vrijetijdseconomie gericht op de landbouw als belangrijke inkomstenbron en beheerder van 

het landschap. 

Voor het behoud en de versterking van de landbouw hebben de projecten als volgt bijge-

dragen aan de doelstellingen: 

 Verbetering verkaveling landbouwgronden – er is door landbouwers in totaal 994 

ha grond geruild binnen 4 zoekgebieden met een totale oppervlakte van 12.200 ha 

(grotendeels buiten het winterbed)  

 Landbouwverbreding – Agrarisch Natuurbeheer (o.a. Natuurakkers); 

 Landbouwverbreding – Zorg zoekt Boer, Micro-initiatieven Recreatie; 

 Landbouwverbreding – Vergroting biodiversiteit bij graanteelt; 

 Meer draagvlak landbouw gecreëerd – Boer als Gastheer, Veiligheid (hesjes school-

gaande jeugd), Stage bij de Boer. Internationale uitwisseling; 

 Informatievoorziening verbeterd – landbouw en Neospora, Agrarisch Belevingscen-

trum; 

 Verduurzaming - Bodem en water opnemen in bedrijfsvoering (Sterke boeren en 

landgoederen); 

 Verduurzaming – Vraagbundeling zonne-energie (op weg naar een energie neutrale 

landbouw); 

 Verduurzaming – verkenning toepassing compostering dikke fractie; 

 Verduurzaming – Workshop personeelsbeleid MFL-bedrijven en Boer zoekt Vrouw. 

 

LTO Noord is sinds 2010 vertegenwoordigd in RvdV. Het eerste project is opgenomen in 

het uitvoeringsprogramma 2012-2015: Boeren in het Vechtdal. 

Dit project is in feite het uitvoeringsprogramma  van de “landbouw-ontwikkelingsagenda“ 

Ruimte voor de Vecht die door LTO Noord samen met de agrariërs is opgesteld en later 

besproken met de partijen binnen RvdV.  

De landbouwontwikkelingsagenda is gelinkt aan het tweede hoofddoel van het programma 

Ruimte voor de Vecht: versterking van de regionale economie.  

De projectvoorstellen uit Boeren in het Vechtdal richten zich op de volgende thema's: 

agrarisch natuurbeheer, energie neutrale landbouw in het Vechtdal, waterdiensten binnen 

agrarische bedrijfsvoering, multifunctionele landbouw (educatie, streekproducten), kavel-

ruil en landschappelijke inpassing bedrijfsbreed. De projecten uit Boeren in het Vechtdal 

hebben bijdragen aan de toekomst en verduurzaming van de landbouw als economische 

drager en beheerder van het landschap 

Uitgevoerde projecten uit Boeren in het Vechtdal en overige op zichzelf staande projecten 

zijn: 

 De Boer als Gastheer 

 Zorg Zoekt Boer 

 Toekomstgericht boeren met bodem en water, fase 1 

 Toekomstgericht boeren met bodem en water, fase 2 

 Samen genieten met hond in Vechtdal (info Neospora) 

 Agrarisch Belevingscentrum Beerze 

 Natuurakkers 
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 Merk Landgoed Vilsteren, fase 1 (verduurzaming landbouw) 

 Merk Landgoed Vilsteren, fase 2 

Daarnaast zijn losstaande projecten ontwikkeld en inmiddels alle afgerond (zie bijlage 4).  

In het uitvoeringsprogramma 2016-2018 is het project Sterke boeren en landgoederen 

opgenomen. Binnen dit project is gekozen voor gebiedsgerichte benadering, waarbij de 

landbouw aanhaakt op geplande en voorgenomen inrichtingsprojecten van waterschap en 

provincie. De focus van de landbouw ligt daarbij op maatregelen in de haarvaten van het 

Vechtdal en op het boerenland en –erf. Door de maatregelen in samenhang (water, natuur) 

uit te voeren versterken ze elkaar. Aan de hand van keukentafelgesprekken met agrariërs 

is in beeld gebracht wat de positie (kansen en knelpunten) en wensen zijn. Doel daarbij is 

om de landbouwproductie te optimaliseren wat betreft bodem en water. Vervolgens wordt 

bekeken op welke wijze ze kunnen bijdragen aan de waterveiligheid, kwaliteit en het na-

tuurlijker maken van de Vecht. 

Naast wateraspecten worden ook andere thema’s binnen dit project uitgewerkt, zoals agra-

risch natuurbeheer in het winterbed. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het deelproject 

Duurzaam beheer winterbed Vecht (UP 2016-2018; Versterking Vechtdallandschap). 

Verder is vanuit Ruimte voor de Vecht het Agrarisch Belevingscentrum Beerze gerealiseerd 

(los project). Deze boerderij heeft een camping, produceert o.a. het streekproduct Vecht-

dalkaas. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen op het bedrijf, een bezoek brengen aan 

de melkstal en via een loopbrug de koeienstal bezichtigen. Verder beschikt het bedrijf over 

een grote vergaderruimte en een buitenterras. Later is het centrum één van de Anjerpun-

ten in het Vechtdal geworden. 

 

Landbouwstructuurverbetering   

Uit de landbouwontwikkelingsagenda is de behoefte aan landbouwstructuurverbetering 

door vrijwillige kavelruil naar voren gekomen. In de periode 2009-2018 is een aantal vrij-

willige kavelruilen in het Vechtdal uitgevoerd via het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 

(CKO). Het CKO organiseert vrijwillige planmatige kavelruilen in Overijssel om zo te zorgen 

voor landbouwstructuurverbetering. Het CKO is een samenwerkingsverband tussen LTO 

Noord en het Kadaster (en tot 2015 ook DLG) en maakt gebruik van de expertise van 

Projecten LTO Noord en van die binnen de eigen organisaties. Vaak neemt een LTO Noord-

afdeling het initiatief om een vrijwillige kavelruil te starten, omdat zij kansen ziet voor het 

gebied. Het CKO wordt door de initiatiefnemers gevraagd om hen daarin te assisteren en 

de kavelruil verder te begeleiden bij de realisatie.  

In de periode 2009-2018 zijn de volgende kavelruilen uitgevoerd in het Vechtdal: 

 Vinkenbuurt – Witharen: structuurverbetering van 2.600 ha door ruiling 

van 226 ha van 43 deelnemers/grondeigenaren; 

 Ane – Collendoorn: structuurverbetering van 3.600 ha door ruiling van 

370 ha van 67 deelnemers/grondeigenaren; 

 Bruchterveld e.o.: structuurverbetering van 2.500 ha. door ruiling van 

254 ha. van 65 deelnemers/grondeigenaren; 

 Rheeze-Rheerzerveen: structuurverbetering van 3.500 ha door ruiling van 

94 ha. 
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In de periode 2009-2018 is er in het Vechtdal 944 ha aan gronden geruild binnen een 

zoekgebied ter grootte van 12.200 ha (zie kaartbijlage voor de uitgevoerde kavelruilen). 

Het merendeel van de kavelruilen is uitgevoerd buiten het winterbed van de Vecht.   

De kavelruil Dalfsen-Ommen is in verband met onzekerheden rondom de aanpassingen bij 

de N340 vertraagd, maar is in april 2019 weer opgepakt. 

 

4.4. Identiteit  

De Vecht is teruggebracht in de hoofden en harten van de bewoners 

Het programma Ruimte voor de Vecht heeft als doel de sociaal-economische situatie in het 

Vechtdal te verbeteren. In het Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (15 november 

2011) wordt gesteld dat de Vechtdalidentiteit bij de bevordering van de sociaal-economi-

sche impuls geldt als richtlijn. Daarbij gaat het vooral om de verbondenheid tussen Vecht, 

Vechtdal en Vechtdalbewoners. Het gevoel Vechtdaller te zijn geeft aan hoe het Vechtdal 

als identiteit wordt beleefd. Identiteit heeft te maken met hoe trots de oorspronkelijke 

bewoners zijn op hun gebied of hoe trots de bevolking is op het feit dat ze in het Vechtdal 

wonen en werken.  

De Vechtdalidentiteit is versterkt en verbeterd door: 

  Vergroten van het gemeenschappelijk gevoel en identiteit – door uitgave cultuur-

historische atlas, lespakketten basisscholen en vertelavonden; 

  Kunstuitingen in het gebied te plaatsen – Kunstwegen en Brugpoëzie; 

  Ontwikkeling van Vechtdalprodukten te stimuleren; 

  Vechtdalbewoners te betrekken bij het programma door hen actief te informeren 

over de uitvoering van projecten (o.a. Nieuwsbrief, Vechtdaldagen), participatie bij 

afzonderlijke projecten, bevordering samenwerking en initiatieven en door hen ge-

bruik te laten maken van de resultaten RvdV; 

  Uitvoeren bewonersonderzoeken. 

 

Er zijn diverse projecten uitgevoerd die de Vechtdalidentiteit hebben bevorderd. De be-

langrijkste zijn: 

 

 Cultuurhistorische Atlas van de Vecht (Signatuur Vechtdal) 
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In september 2011 verscheen de Cultuurhistorische Atlas van de Vecht als onderdeel van 

het programma RvdV. Deze atlas schetst een samenhangend verhaal over de unieke en 

rijke geschiedenis van het landschap, de rivier en de  bewoners. Dit boek wordt beschouwd 

als hét standaardwerk over het Vechtdal. 

Doel van de atlas is de gemeenschappelijke identiteit van de dorpen en steden in het 

Vechtdal te bevorderen en te dienen als inspiratiebron voor  gemeenten, waterschappen, 

projectontwikkelaars, boeren en recreatie-ondernemers. 

 

 Educatie Vechtdal-Lespakketten Basisscholen 

Om het Vechtdalbewustzijn te stimuleren is in samenwerking met verschillende partijen 

een educatiepakket ontwikkeld voor basisscholen in het Vechtdal. Dit educatiepakket heeft 

als doel de jongeren kennis te laten maken met de unieke identiteit van het Vechtdal. Het 

lespakket behandelt de historie, de cultuur, het landschap, het water en de natuur die 

gezamenlijk de huidige waarde van het Vechtdal vertegenwoordigen. Het lespakket is in 

juni 2010 opgeleverd tijdens een werksessie voor circa 100 basisschoolleerlingen bij de 

Loozensche Linie. Het lespakket is tevens overhandigd aan de leden van het bestuurlijk 

overleg met het verzoek een gastcollege te verzorgen op één of meerdere basisscholen in 

haar beheergebied. In 2010 en 2011 zijn er vanuit het programma RvdV lesprogramma’s 

ontwikkeld voor de basisscholen in het Vechtdal. Eind 2018 is dit lesmateriaal geactuali-

seerd. 

  



47 

 

 Adviseurs voor de Vecht (voorheen Adviseurs van de Toekomst) 

Vanaf 2014 is het scholenproject Adviseurs van de Toekomst gestart voor middelbare scho-

lieren en soms ook voor MBO-leerlingen. In het project zijn schoolklassen de adviseurs 

voor de partners van Ruimte voor de Vecht. Ze geven een invulling aan een opdracht die 

ze van één van de RvdV-partners krijgen. Aan het eind is er een groot eindevenement in 

het provinciehuis, waarbij alle adviseurs hun resultaten presenteren.  

 

 Vertelavonden 

Tijdens avondbijeenkomsten werden bewoners uitgenodigd om hun verhalen met elkaar 

te delen. Verder is een website ontwikkeld (Signatuur Vechtdal) met een verzameling van 

bewonersverhalen (www.mijnvechtmijnverhaal.nl). 

 

 Kunstprojecten en kunstuitingen 

Project Kunstwegen    

            

 

Kunstwegen volgt in grote lijnen de rivier de Vecht en maakt onderdeel uit van de Vecht-

dalroute (fietsroute LF16). Al fietsend kan men in het Vechtdal ca. 30 kunstwerken van 

hedendaagse kunstenaars ontdekken. Bij alle kunstwerken zijn informatiezuilen geplaats 

met wetenswaardigheden over de kunst, natuur en de geschiedenis van de regio. Kunst-

wegen loopt vanaf Zwolle door het Vechtdal aan Duitse zijde door de regio Obergrafschaft 

Bentheim tot aan Nordrhein Westfalen. Kunstwegen is een uniek kunstproject in Europa 

dat vele toeristen trekt.  

 

Brugpoëzie 

Het gedicht 'Overijsselse Vecht' is geschreven door de landelijk bekende Dalfser dichter 

Koos Geerds. Zes strofen in totaal schreef de voormalige provinciedichter van Overijssel 

speciaal voor het project 'Ruimte voor de Vecht'. Deze zijn in 2016 stuk voor stuk aange-

bracht op de bruggen over de Vecht op Nederlands grondgebied. Het gedicht is als het 

ware in zessen geknipt, maar wie van Zwolle vanaf de Berkummerbrug de rivier afvaart 

tot aan de Duitse grens heeft het gedicht helemaal en in samenhang kunnen lezen. Naast 

de eerste twee dichtregels op de Berkummerbrug in Zwolle zijn de volgende strofen, in 

roestvrij stalen letters van zo'n veertig centimeter hoog, ook te lezen op de pijlers van de 

Blauwe Bogenbrug in Dalfsen, de Hessel Mulertbrug in Ommen, de Hardenbergse Europa-

wegbrug en de Vechtbruggen bij de Anerdijk en de Haandrik. Brugpoëzie is onderdeel van 

het project Vechtdalbakens. 
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Vechtdalproducten  

De ontwikkeling van streekproducten en de vermarkting daarvan is vanuit het programma 

Ruimte voor de Vecht gestimuleerd. Vechtdalproducten zijn lekker en authentiek en ze 

staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Alle Vechtdalproducten kenmerken zich door hun 

herkomst en zijn op natuurlijke wijze geproduceerd met oog voor natuur en landschap. 

Dat is goed voor de dieren, het milieu, de natuur, het landschap én voor de consument. 

Door de vertelkracht van deze producten wordt de identiteit van het Vechtdal versterkt. 

Bovendien bevorderen ze de regionale economie. Zie bijlage 5 voor voorbeelden van Vecht-

dalproducten. Voor een totaaloverzicht van producten en deelnemende bedrijven wordt 

verwezen naar www.vechtdalproducten.nl. 

 

Communicatie 

De communicatie van het programma RvdV heeft als doel de doelgroepen te informeren, 

te betrekken en actief te laten deelnemen aan het programma. Bovendien moet de com-

municatie bijdragen aan de versterking van de Vechtdalidentiteit. De verschillende pro-

jecten in het programma hebben ook hun eigen communicatie- en participatie-opdracht 

gekend. Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht zijn voor het onderdeel communica-

tie de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Informeren, bevordering bekendheid met: 

 het programma Ruimte voor de Vecht; 

 de doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht; 

 de rol van Ruimte voor de Vecht in de projecten; 

 de samenhang tussen de ontwikkelingen in het Vechtdal. 

 

Betrekken: 

 ontwikkelen van participatie uit de doelgroepen; 

 versterking van de Vechtdalidentiteit. 

 

Activeren, bevordering van: 

 de samenwerking in het Vechtdal; 

 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen; 

 gebruik van de resultaten van Ruimte voor de Vecht. 

 

De Vechtdalidentiteit is mede bevorderd door het uitvoeren van de jaarlijkse communica-

tieplannen. Bewoners werden op de hoogte gehouden van het programma en de uitvoering 

van de verschillende projecten. Daarnaast zijn allerlei activiteiten ontwikkeld die de onder-

linge verbondenheid hebben verbeterd. Genoemd moeten worden: 

 Nieuwsbrief 

 Jaarlijkse Vechtdaldagen (circa 200 bezoekers in 2019) 

 Tweejaarlijks Vechtdalcongres i.s.m.Duitsland 

 

http://www.vechtdalproducten.nl/


49 

 

Toets Vechtdalidentiteit : de bewonersonderzoeken 

In de jaren 2011, 2013, 2015 en 2017 zijn vanuit Ruimte voor de Vecht bewonersonder-

zoeken uitgevoerd in het Vechtdal. Deze onderzoeken waren er o.a. op gericht om de  

Vechtdalidentiteit te toetsen. Cijfers uit de bewonersonderzoeken over de periode 2011-

2017 tonen aan dat het Vechtdalgevoel gestegen is van 45% naar 62% (Figuur 5). Het 

Vechtdalgevoel is in alle gemeenten toegenomen. 

 

Figuur 5: Aantal bewoners dat zich Vechtdaller voelt, 2011, 2013, 2015 en 2017 (%) 

 

 

Bron: I&O Research, 2017. 
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5. Samenwerking Duitsland 2007-2018 

5.1. De Duits-Nederlandse Vechtvisie 

In 2007 hebben acht overheden uit Duitsland en Nederland onder aanvoering van Water-

schap Velt en Vecht (nu Vechtstromen) een grensoverschrijdende samenwerking opgezet 

om de Vechtvisie uit 1997 te actualiseren en te internationaliseren. Om al deze initiatieven 

te richten heeft de provincie Overijssel in 2007 het initiatief genomen tot het programma 

Ruimte voor de Vecht en is het Masterplan en daarbij behorend uitvoeringsprogramma 

opgesteld. 

De Duits-Nederlandse Vechtvisie heeft zich gericht op de samenwerking tussen de Duitse 

partners uit de Bundesländer Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en de Nederlandse 

partners uit de provincie Overijssel. Een belangrijk resultaat van de Duits-Nederlandse 

samenwerking is dat: 

 er voor het Duitse deel van de Vecht een vergelijkbaar streefbeeld voor 2050 ligt 

als in Nederland: de halfnatuurlijke rivier;  

 er naast dit streefbeeld, de vijf uitgangspunten/statements ook aan Duitse zijde 

worden onderkend.  

 

Concreet betekent dit dat zowel in Nederland als in Duitsland dezelfde uitgangspunten 

gehanteerd worden als richtinggevend voor projecten en gebiedsontwikkeling in het Vecht-

dal. Dit laatste betekent dat er niet langer alleen sprake is van losstaande Duitse en los-

staande Nederlandse projecten langs de Vecht, maar dat er ook mogelijkheden zijn ge-

schapen voor daadwerkelijke grensoverschrijdende projecten. 

Het belang van grensoverschrijdende samenwerking wordt onderkend door alle betrokken 

partijen. Men wisselt kennis en ervaringen uit, men leert van elkaar en er worden ideeën 

geboren. Met tastbare uitwisselingsprojecten en  verknoping van uitvoeringsprojecten 

wordt aantoonbare meerwaarde gecreëerd van bron tot monding. 

Tegelijkertijd is de uitvoering van grensoverschrijdende projecten een grote uitdaging. De 

grote complexiteit vanwege taal- en cultuurverschil, verschil in organisatie en structuur, 

verschil in financieringsmogelijkheden en verantwoordelijkheid én vooral het feit dat grens-

overschrijdende projecten geen directe verantwoordelijke/eigenaar kennen, maakt dat 

grensoverschrijdende projecten, ondanks gedeelde ambitie en urgentie niet vanzelf tot 

stand komen. 

Daarom is een zogenaamd Grensoverschrijdend Programmateam Vecht en Vechtdal (GPT) 

ingesteld, waarin dezelfde acht Duitse en Nederlandse organisaties uit de grensoverschrij-

dende Vechtvisie in deelnemen. Het GPT kent de volgende opdracht: 

• coördineren van bestaande initiatieven tot grensoverschrijdende uitvoering. Hier-

bij zal de focus worden gelegd op een beperkt aantal initiatieven die het meest 

kansrijk lijken; 

• initiëren van nieuwe projecten; 

• faciliteren van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Duitse en Nederlandse 

Vechtpartners. 

 

Tijdens de werkbijeenkomsten van het GPT is een groot aantal veelbelovende, grensover-

schrijdende projectideeën ontwikkeld. Deze projecten kunnen gezien worden als  belang-

rijke bouwstenen voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van het Vechtdal.  
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Van bijzonder belang is daarbij de gemeenschappelijke ontwikkeling van het Vechtdal tus-

sen Gramsbergen en Emlichheim. In dit gebied kan integrale, grensoverschrijdende ge-

biedsontwikkeling plaatsvinden (zie verder). 

Er zijn voor diverse thema’s projectideeën voor grensoverschrijdende samenwerking ont-

wikkeld. In bijlage 6 is een tabel opgenomen met een beschrijving van de projecten waar-

aan samen met de Duitsers binnen het project actualisatie en verbreding Vechtvisie is 

gewerkt. 

 

5.2. De integrale gebiedsontwikkeling Hardenberg - Emlichheim 

Het grensgebied tussen Hardenberg en Emlichheim is bij uitstek geschikt voor grensover-

schrijdende en integrale gebiedsontwikkeling. Tijdens de derde grensoverschrijdende 

workshop op 16 maart 2009 werden hiertoe de eerste concrete stappen gezet. Een van de 

belangrijkste stappen is de intentieverklaring van de Samtgemeinde Emlichheim (gemeen-

ten Laar en Emlichheim) en de gemeente Hardenberg om een grensoverschrijdend mas-

terplan voor de ontwikkeling van het gebied op te stellen. Daarbij speelt de blauwe as, de 

Vecht, een centrale rol. Bij de gebiedsontwikkeling wordt gekeken naar de volgende pun-

ten: 

• recreatie/vrije tijd/toerisme; 

• bescherming tegen hoogwater; 

• natuur/landschap/Kompensationsflächen; 

• landbouw; 

• ‘de grens’/’over grenzen heen’; 

• communicatie. 

Het masterplan wordt ontwikkeld in een gezamenlijk open planproces. In eerste instantie 

zijn hierbij de Samtgemeinde Emlichheim en de gemeente Hardenberg betrokken. De plan-

nen moeten worden afgestemd met zowel de betrokken overheden als de Landkreis Graf-

schaft Bentheim en de provincie Overijssel. Waterschap Velt en Vecht (nu Vechtstromen) 

neemt de voortrekkersrol op zich om het planproces en de gemeenschappelijke doelstel-

lingen verder te concretiseren. In september 2009 heeft, na afronding van het project 

‘Grensoverschrijdende Vechtvisie’, een eerste ontmoeting plaatsgevonden tussen de bur-

gemeesters van de gemeenten. Tijdens de derde grensoverschrijdende workshop op 16 

maart 2009 zijn afspraken gemaakt over vervolgstappen t.a.v.: 

 

 Fietsroutekaart van de Samtgemeinde Emlichheim 

De Samtgemeinde Emlichheim is bezig met een eigen fietsroutekaart. Dit moet een grens-

overschrijdende kaart worden die is afgestemd op het Nederlandse fietsroute- netwerk; 

sommige delen van de kaart zullen in het Nederlandse systeem worden geïntegreerd. Er 

wordt gekeken naar een mogelijke samenwerking met de gemeente Coevorden. 

 

 Ruiterpadennetwerk 

De Landkreis Grafschaft Bentheim is bezig met een concept voor een ruiterpadennetwerk; 

er zijn voorstellen gedaan voor routes (tracés), die momenteel met de betreffende Duitse 
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gemeenten worden besproken. Dit ruiterpadennetwerk moet grensoverschrijdend worden 

opgezet. Tot nu toe zijn er twee plaatsen voorgesteld waar de routes de grens zullen krui-

sen.  

 

 Wandelroute/Vechtdalpad 

Er is interesse om te kijken of er gezamenlijk een wandelroute langs de Vecht kan worden 

gerealiseerd. 

 

 Vecht - bevaarbaarheid 

Er is een aantal roeievenementen op de Vecht (sloepenrace Gramsbergen - Laar). De 

Samtgemeinde Emlichheim heeft belangstelling om het aanbod aan boot- en kanotochten 

uit te breiden. De bedoeling is om de bestaande aanlegplaatsen te verbeteren. Ook moeten 

er gesprekken worden gevoerd met de gemeente Coevorden (aansluiting op het Picardie-

kanaal). 

 

 ‘Vechte-See’ in Emlichheim 

De Samtgemeinde Emlichheim is van plan een ‘Vechte-See’ (7 à 8 ha) te realiseren, die 

als recreatieplas moet gaan dienen. De haalbaarheid hiervan wordt onderzocht. Deze 

‘Vechtesee’ moet een integrale, multifunctionele bestemming krijgen (recreatie, hoogwa-

terretentie, compensatie, enz.). 

 

5.3. Grensoverschrijdende projecten Ruimte voor de Vecht 2007-

2018 

Rondom de thema’s hoogwaterveiligheid, herstel natuur en waterkwaliteit, beleefbaarheid, 

recreatie en vermarkting, en identiteit (o.a. kunst, streekproducten) heeft grensoverschrij-

dende afstemming plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de samenwerking Hardenberg-

Emlichheim en de uitvoering van voorbeeldprojecten (om elkaar te inspireren) en het ge-

zamenlijk oppakken van uitvoeringsprojecten. Voor de periode 2007-2018 kunnen in het 

bijzonder genoemd worden: 

 Tweejaarlijks Vechtsymposium voor kennisuitwisseling; 

 Aansluiting routestructuren; o.a. Vechtdalpad (wandelen) en Vechtdalroute LF16 

(fietsen); 

 Kunstwegen; 

 Bevaarbaarheid; o.a. Vechtzomp; 

 Grensmeander (UP 2012-2015); 

 Tien Torenplan (UP 2016-2018). 

Verder kan als resultaat genoemd worden: 

 Er is aan weerszijden van de grens bewustzijn ontstaan dat de rivier niet ophoudt 

bij de grens; 

 Netwerken zijn versterkt en met elkaar verstrengeld. 
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Bijlage 1: Gerealiseerde projecten voor de doelstelling 

waterveiligheid 

 

Project Realisatieperiode  

Loozensche Linie Up 2009  

(afgerond) 

Door herstel van een oorspronkelijke meander, het 

verleggen van een dijk en gedeeltelijke afgraving van 

het winterbed is er meer ruimte voor de Vecht gecre-

ëerd. Voorbeeldproject UP 2009. 

De Mölnmarsch UP 2009  

(afgerond) 

Vergroting van het winterbed met 70 hectare en aan-

leg van een nevengeul. De Vecht heeft daardoor meer 

ruimte gekregen. Voorbeeldproject UP 2009. 

Herinrichting monding 

Oude Radewijkerbeek 

UP 2009  

(afgerond) 

Betreft 600 meter dijkversterking en aanleg nood-

retentie. Verder is de ‘oude’ loop van de rivier tegen-

over de monding weer hersteld. 

Vechtmeanders 

 

Project UP 2010   

(niet afgerond) 

Herstel van meanders ten oosten van Hardenberg tot 

aan de Duitse grens. Tevens gericht op het creëren 

van meer waterberging (Vechtstromen). Het betreft 

de Haandrik, Haandrik-Duitse grens, winterbed 

Gramsbergen, meander Engelandse bos, dijkverleg-

ging Anevelde en aantakking Radewijkerbeek. In de 

meeste gevallen gaat het om herstel van de meanders 

en natuurlijke oevers in combinatie met waterberging 

en recreatie. 

Uitvoering: de realisatie van meanders komt later te-

rug in de uitvoeringsprogramma’s in diverse deelpro-

jecten (vooral na 2019). 

De meander Engelandse Bos is niet gerealiseerd. Het 

winterbed bij Gramsbergen zal vanaf 2020 worden 

aangepakt. Radewijkerbeek is een apart project (zie 

hierboven). 

Herinrichting mean-

ders 

 

Project UP 2010  

(afgerond) 

Herinrichting van een groot aantal meanders waaron-

der Hessumsche Mars, Varsen en Dalfsen (WDO-

Delta). 

Uitvoering: de realisatie komt later terug in de uitvoe-

ringsprogramma’s en projecten. 

Hessumsche Mars betreft de nevengeul Vilsteren en 

met Dalfsen is Vechterweerd geworden. Varsen is niet 

aangepakt. Bij De Stokte, ten oosten van Welsum, is 

een nevengeul gerealiseerd. 

Vechtmeanders Har-

denberg 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Inrichting van de oevers en uiterwaarden in Harden-

berg en de aanpak  van een aantal meanders (zie bo-

ven). Tevens dijkverlegging en –versterking. Kan ge-

zien worden als onderdeel van Vechtpark. 

Vechtpark 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Inrichting Vechtoevers door de hele kern van Harden-

berg. Er is veel extra ruimte gecreëerd voor water en 

waterberging. 

Aanpassing waterke-

ring Vecht 

UP 2010  

(afgerond) 

De waterkering aan de zuidzijde van de Vecht, tussen 

de Stekkenkamp en de spoorbrug over de Regge, is 

op toekomstbestendige hoogte en sterkte gebracht. 

Daarnaast is het gebied Laarmanshoek aan het win-

terbed toegevoegd (meer ruimte voor de rivier). 
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Brug Dalfsen UP 2010  

(afgerond) 

De brug bij Dalfsen is, net als de brug bij Ommen, een 

flessenhals die bij grote waterafvoer zorgt voor opstu-

wing van het water met alle problemen van water-

overlast van dien. Voor het oplossen van dit probleem 

is het waterschap een studie gestart naar wat de beste 

oplossing is. Zie verder bij Toekomstvast Dalfsen (UP 

2012-2015). 

Grensmeander 

 

UP 2012-2015  

(afgerond) 

Aanleg van een grensoverschrijdende meander. Te-

vens is de dijk teruggelegd. 

Vechtpark Harden-

berg fase III 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Realisatie van een veilige verbinding tussen het win-

terbed en de oude kern en nieuwe wijken Hardenberg 

aan weerszijden rivier. 

Vechtpark Harden-

berg fase IV en V 

 

UP 2012-2015  

(fase V is afge-

rond, fase IV niet 

afgerond) 

De Baalder Uiterwaard maakt onderdeel uit van Vecht-

park Hardenberg. Realisatie van dit deelgebied zorgt 

samen met de realisatie van het zuidelijke deelgebied 

Radewijkerbeek (fase 5) voor de afronding van de in-

richting van het Vechtpark. In de structuurvisie zijn 

globaal de doelen en randvoorwaarden voor dit deel-

gebied opgenomen. Het projectgebied is 38,5 hectare 

groot. Doel van het project is om de huidige inrichting 

van de rivier de Vecht bij de Baalder Uiterwaard om te 

vormen, zodanig dat deze voldoet aan:  

- Een klimaat robuuste half natuurlijke Vecht die vol-

doet aan de eisen voor waterveiligheid,  

- de Europese wetgeving met name de kaderrichtlijn 

water (KRW),  

-  de wens van de Gemeente Hardenberg en Provincie 

Overijssel voor ruimte voor natuurbeleving nabij de 

stad (structuurvisie Vechtpark Hardenberg 2010).  

Het project zal leiden tot: 

- Ontstening van de oever van de Vecht (lengte 1350 

meter);  

- Aanleg van natuurvriendelijke oevers (lengte 2000 

meter);  

- Creëren van (meestromende) waterberging  

- Ruimte voor extensieve (water- en natuur)beleving 

en recreatie dicht bij de stad). 

Tevens grondverwerving en inrichting t.b.v. EHS/NNN. 

Uitvoering: fase V is afgerond. Fase IV is vertraagd en 

nog niet afgerond i.v.m. onderhandelingen met de 

grondeigenaar. 

Rivierherstel Harden-

berg-Diffelen 

 

 

 

UP 2012-2015  

(niet afgerond;  

vertraagd) 

Tussen Hardenberg en Diffelen wordt de meandering 

van de Vecht teruggebracht in combinatie met een half 

natuurlijke inrichting en waterhuishouding van het 

winterbed. Dit wordt bereikt door de aanleg van een 

nieuwe slingerende loop van de rivier. 

Uitvoering: project is in 2015 gestart, maar heeft veel 

vertraging opgelopen met hydraulisch onderzoek en 

het voorbereiden en opstarten van de ruimtelijke pro-

cedures. Dit kwam o.a. mede door de omzetting MER-

beoordeling naar MER-procedure. Vechtstromen heeft 

uitstel van de uitvoeringsperiode aangevraagd t/m 31-

12-2020. 

Hermeandering 

Beerze-Stegeren 

 

 

UP 2012-2015  

(niet afgerond; 

vertraagd) 

Tussen Beerze en Stegeren wordt de meandering van 

de Vecht teruggebracht in combinati met een half na-
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tuurlijke inrichting en waterhuishouding van het win-

terbed. Dit wordt bereikt door de aanleg van een 

nieuwe slingerende loop van de rivier. 

Uitvoering: Vechtstromen heeft uitstel van de uitvoe-

ringsperiode aangevraagd t/m 31-12-2020.  

Vechtoevers Ommen 

 

 

UP 2012-2015  

(afgerond) 

Betreft verbreding van de Vecht ter hoogte van de 

brug, waardoor Ommen beter beschermd wordt in 

hoogwatersituaties. Verder is een damwand aange-

legd en is de Koeksegeul gerealiseerd. 

Nevengeul Vilsteren 

 

 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Aanleg van een nevengeul rond de stuw met o.a. als 

doel verlaging van het Maatgevend Hoogwater 

(MHW). 

Toekomstvast Dalfsen 

 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Verbetering van de bescherming van de kern Dalfsen 

in hoogwatersituaties. 

Verbetering Vechter-

weerd 

 

 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Bij Vechterweerd is de veiligheid vergroot door het 

verlagen van de maatgevende waterhoogten. De com-

binatie van een brug met groene rivier leidt tot een 

MHW-verlaging van 0,07 m die doorwerkt tot aan de 

stuw Junne. 

Veilige Vecht UP 2016-2018  

(afgerond) 

De primaire keringen (WDODelta) zijn deels in de 3e 

toetsingsronde afgetoetst. De regionale keringen 

(Vechtstromen) zijn op orde en hebben geen verbete-

ringsopgave. Nieuwe waterveiligheidsnormen zijn in 

2017 ingegaan. Het project Veilige Vecht betreft het 

opstellen van een Hoogwaterperspectief (afwegings-

kader). WDODelta is trekker en betrekt Vechtstromen, 

provincie en RWS. 
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Bijlage 2: Gerealiseerde projecten voor de doelstelling 

natuur  
Project Realisatieperiode  

Loozensche Linie 

 

UP 2009  

(afgerond) 

Beterft het herstel van de oorspronkelijke meander.  

Door dijkverlegging en gedeeltelijke afgraving van het 

winterbed is er meer ruimte voor de Vecht ontstaan. Dit 

laatste is ook van belang voor de natuur. Door de afgra-

ving in het winterbed kan moeras zich ontwikkelen. Voor-

beeldproject UP 2009. 

De Mölnmarsch  

 

UP 2009  

(afgerond) 

Het winterbed is hier met 70 hectare vergroot en er is 

een nevengeul aangelegd. In de open delen kan zich ooi-

bos ontwikkelen. Voorbeeldproject UP 2009. 

Struinwaard Berkum 

(Fase 1)  

UP 2009  

(afgerond) 

In de uiterwaard bij Berkum is 3,6 hectare ingericht als 

struinwaard en natuurgebied met als doel de ontwikke-

ling van vegetaties met Kievitsbloem. 

Herinrichting mon-

ding Oude Radewij-

kerbeek 

UP 2009  

(afgerond) 

Bij de monding van de beek is 6,6 ha als nieuwe natuur 

in het kader van de EHS ingericht.  Daarnaast is de ‘oude’ 

loop van de rivier weer hersteld. In het vernieuwde park 

Kruserbrink is een noodretentiegebied aangelegd. 

Natuurbuffer Agnie-

tenberg 

UP 2009  

(afgerond) 

Bij de Agnietenberg is een natuurbuffer aangelegd. Deze  

bestaat uit water, moeras en een droger deel. De natuur-

buffer werkt als een natuurlijke begrenzing rondom de  

camping richting uiterwaard. 

Natuurlijke in-

richting oevers 

Vechtmonding (Ont-

stening) 

 

UP 2009  

(afgerond) 

Over een traject van 4 km is de Vecht vanaf de A28 tot 

aan de monding ontsteend. De oevers zijn natuurvrien-

delijk  ingericht zodat de rivier weer zijn natuurlijke dy-

namiek kan vertonen. Dit draagt bij aan de waterkwali-

teits- en ecologische doelen die voor de Vecht gelden op 

basis van de Kaderrichtlijn Water. 

Opmerking: de ontstening van de Vechtoevers was en is 

onderdeel van diverse deelprojecten die zijn uitgevoerd 

t/m december 2018. 

Vechtmeanders 

 

Projectidee UP 

2010 e.v.  

(niet afgerond) 

Het gaat om een zestal projectideeën ten oosten van Har-

denberg tot aan de Duitse grens met het waterschap Velt 

en Vecht (nu Vechtstromen) als trekker. Het betreft de 

Haandrik, Haandrik-Duitse grens, winterbed Gramsber-

gen, meander Engelandse bos, dijkverlegging Anevelde 

en de aantakking bij de Radewijkerbeek. In de meeste 

gevallen gaat het om herstel van de meanders en natuur-

lijke oevers in combinatie met waterberging en recreatie. 

Uitvoering: de realisatie van meanders komt later terug 

in de uitvoeringsprogramma’s in diverse deelprojecten. 

De meander Engelandse Bos is niet gerealiseerd. Het 

winterbed bij Gramsbergen zal vanaf 2020 worden aan-

gepakt. Radewijkerbeek is een apart project (zie hierbo-

ven). 

Vechtmeanders Har-

denberg 

 

 

Project UP 2010 

(afgerond) 

De oevers en uiterwaarden in Hardenberg zijn opnieuw 

ingericht en vormgegeven. Er is natuur gerealiseerd, er 

zijn dijken verlegt en versterkt, en er is ruimte gecreëerd 

voor wandelen. Dit project kan gezien worden als onder-

deel van Vechtpark. 

Herinrichting mean-

ders 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Mede in het kader van de Kaderrichtlijn Water heeft het 

waterschap Groot Salland (nu WDODelta) een aantal me-

anders heringericht al dan niet aantakkend aan de rivier 
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(nevengeul). Oorspronkelijk is gedacht aan de meanders 

en geulen bij Varsen, Hessumsche Mars en Dalfsen. 

Uitvoering: de realisatie is later teruggekomen in de uit-

voeringsprogramma’s en projecten. De Hessumsche 

Mars is nevengeul Vilsteren en Dalfsen is Vechterweerd 

geworden. Varsen is niet aangepakt. Bij De Stokte, ten 

oosten van Welsum, is een nevengeul gerealiseerd. 

Vechtpark 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Het ontwerp masterplan Vechtpark is gericht op de in-

richting van de Vechtoevers door de hele kern van Har-

denberg. Naast economische ontwikkeling en watervei-

ligheid is er binnen dit plan extra ruimte voor natuur op-

genomen. 

Terra Nautic UP 2010  

(afgerond) 

Dit project omvat de herstructurering van een camping, 

industriële bedrijvigheid en een jachthaven. In het zui-

delijk deel is natuur en water gerealiseerd en is een  me-

ander uitgegraven. 

Ontstening van de 

oevers (boven-

strooms) 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Het waterschap Velt en Vecht (nu Vechtstromen) heeft 

een groot programma voor ontstening van de oevers van 

de Vecht opgesteld. Ontstening van de oevers leidt tot 

een veel natuurlijker beeld van de rivier, terugbrengen 

van de dynamiek in de rivier en tot verrijking van de bio-

diversiteit.  

Opmerking: de ontstening van de Vechtoevers is onder-

deel van diverse deelprojecten die zijn uitgevoerd t/m 

december 2018. 

Ontstening van de 

oevers (beneden-

strooms) 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Ook het waterschap Groot Salland (nu WDODelta) heeft 

een programma opgesteld voor ontstening van de oevers 

van de Vecht, De ontstening leidt tot een veel natuurlij-

ker beeld van de rivier en verrijking van de biodiversiteit. 

Na ontstening worden de oevers natuurvriendelijk inge-

richt zodat de rivier weer zijn natuurlijke dynamiek kan 

vertonen. Dit draagt bij aan de doelen voor waterkwali-

teit en aan de ecologische doelen die voor de Vecht gel-

den op basis van de Kaderrichtlijn Water.  

Opmerking: de ontstening van de Vechtoevers is onder-

deel van diverse deelprojecten die zijn uitgevoerd t/m 

december 2018. 

Inrichting Kromme 

Kolk (Zwolle) 

 

Project  

(afgerond) 

Tussen het natuurgebied de Kromme Kolk en een cam-

ping is tegelijkertijd met de aanleg van een struinpad en 

een wandelbruggetje natuurontwikkeling in de uiter-

waard van de Vecht gerealiseerd (8 ha.). 

Natuurgebied de Ui-

lenkamp 

Project  

(afgerond) 

Is een compensatieproject EHS (in ruil verlies EHS bij 

sluis en N34). 

Realisatie EHS De 

Stokte 

Project  

(afgerond) 

EHS-realisatie 30 ha. 

Realisatie EHS De 

Meene 

Project  

(afgerond) 

Begrensd een verworven als EHS/NNN (6 ha.), maar nog 

niet ingericht. 

Grensmeander UP 2012-2015  

(afgerond) 

Grensoverschrijdend natuurontwikkelingsproject waarbij  

een geïsoleerde grensmeander (Duitsland) over de grens 

is doorgetrokken tot in de Vecht (6 ha.). 

Vechtpark Harden-

berg fase III 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Binnen het deelproject Molengoot is een vispassage aan-

gelegd. Binnen het deelgebied Monding Oude Radewij-

kerbeek is een beek verlegd en nieuwe natuur gereali-

seerd (zie 2009-2010). 
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Vechtpark fase IV en 

V 

 

 

UP 2012-2015 

(fase V is afge-

rond, fase IV niet 

afgerond) 

De Baalder Uiterwaard maakt onderdeel uit van Vecht-

park Hardenberg. Realisatie van dit deelgebied zorgt sa-

men met de realisatie van het zuidelijke deelgebied Ra-

dewijkerbeek (fase 5) voor de afronding van de inrichting 

van het Vechtpark. In de structuurvisie zijn globaal de 

doelen en randvoorwaarden voor dit deelgebied opgeno-

men. Het projectgebied is 38,5 hectare groot. Doel van 

het project is om de huidige inrichting van de rivier de 

Vecht bij de Baalder Uiterwaard om te vormen, zodanig 

dat deze voldoet aan:  

- Een klimaat robuuste half natuurlijke Vecht die voldoet 

aan de eisen voor waterveiligheid,  

- de Europese wetgeving met name de kaderrichtlijn wa-

ter (KRW),  

-  de wens van de Gemeente Hardenberg en Provincie 

Overijssel voor ruimte voor natuurbeleving nabij de stad 

(structuurvisie Vechtpark Hardenberg 2010).  

Het project zal leiden tot: 

- Ontstening van de oever van de Vecht (lengte 1350 

meter);  

- Aanleg van natuurvriendelijke oevers (lengte 2000 me-

ter);  

- Creëren van (meestromende) waterberging  

- Ruimte voor extensieve (water- en natuur)beleving en 

recreatie dicht bij de stad). 

Tevens grondverwerving en inrichting t.b.v. EHS/NNN. 

Uitvoering: fase V is afgerond. Fase IV is vertraagd en 

nog niet afgerond i.v.m. onderhandelingen grondeige-

naar. 

Halfnatuurlijke in-

richting traject Har-

denberg-Diffelen  

UP 2012-2015  

(niet afgerond; 

vertraagd) 

Terugbrengen van meandering in combinatie met een 

half natuurlijke inrichting en waterhuishouding van het 

winterbed door de aanleg van een nieuwe slingerende 

loop van de rivier. Door de geul, het winterbed en peil-

verloop aan te pakken wordt hier de volle winst gepakt 

van een levende rivier en worden KRW-doelen ingevuld. 

Uitvoering: project is gestart, maar heeft veel vertraging 

opgelopen met hydraulisch onderzoek en het voorberei-

den en opstarten van de ruimtelijke procedures. Dit 

kwam mede door de omzetting MER-beoordeling naar 

MER-procedure. 

Vechtstromen heeft uitstel van de uitvoeringsperiode 

aangevraagd t/m 31-12-2020. 

Hermeandering 

Beerze-Stegeren 

UP 2012-2015 

(niet afgerond; 

vertraagd)   

Het betreft het terugbrengen van meandering in combi-

natie met een half natuurlijke inrichting en waterhuishou-

ding van het winterbed door de aanleg van een nieuwe 

slingerende loop van de rivier. 

Uitvoering: de uitvoering is vertraagd; Vechtstromen 

heeft uitstel van de uitvoeringsperiode aangevraagd t/m 

31-12-2020. 

Vechtoevers Ommen UP 2012-2015  

(afgerond) 

Primair een veiligheidsproject, maar aan de zuidkant van 

het plangebied is meer ruimte gecreëerd voor flora en 

fauna. 

Nevengeul Vilsteren UP 2012-2015 

(afgerond) 

Dit project is gericht op de ontwikkeling van droog, voch-

tig en nat bloemrijk grasland én moerasachtige habitats 

tussen de Vecht en de aangelegde nevengeul (‘het ei-
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land”). De gerealiseerde nevengeul heeft geleid tot ver-

hoogde natuurkwaliteit van het zomerbed van de geul 

zelf. 

Natuurvriendelijke 

oevers Vilsteren-

Dalfsen 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Door het wegnemen van de oeverbescherming en het 

aanleggen van drempels op de bodem van de Vecht is de 

stroming versterkt. Dit leidt tot een afwisseling van steile 

en glooiende oevers. Het project dient een groot aantal 

KRW-doelen. 

Verbetering Vech-

terweerd 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Om de stuw heen is een groene geul gerealiseerd. Hier-

toe is een hoogte in de uiterwaard doorgraven en is de 

bestaande geul doorgetrokken tot voor bij de bocht in de 

Vecht. Door dit project zijn condities geschapen voor de 

ontwikkeling van natte bloemrijke graslanden, mogelijk 

met Kievitsbloem. 

Vechtcorridor Zwolle UP 2012-2015 

(deels afgerond) 

 

Een toeristisch en recreatief onaantrekkelijke schakel 

langs de Vecht wordt nabij Zwolle omgebouwd tot een 

aantrekkelijke groenzone met water en bosschages. 

Uitvoering: het onderdeel dragerstructuurmet de aanleg 

van natuurgebied  Kromme Kolk (8 ha.) is afgerond. An-

dere onderdelen van het project zijn nog niet afgerond. 

Monitoring UP 2016-2018 

(niet afgerond) 

Betreft watergerelateerde monitoring door de twee wa-

terschappen. 

De waterschappen kunnen, in samenspraak met het 

BBO, de resultaten van de watergerelateerde monitoring 

betreffende de waterveiligheid, de hoeveelheid water 

(voldoende en niet teveel) en de kwaliteit van het water, 

gebruiken voor het optimaliseren van het beheer en on-

derhoud van uitgevoerde projecten en om suggesties te 

kunnen doen (indien nodig) voor het bijstellen van het 

maatregelenprogramma. Tevens wordt inzichtelijk hoe 

de ontwikkelingspatronen zijn van de Vecht (sedimenta-

tie, meandering etc.). Dat levert kennis op die kan dienen 

voor besluitvorming over beheer en onderhoud, voor ne-

venfuncties (varen) en voor nieuwe projecten. 

Cluster projecten: naast 1. Maatschappelijke monitoring 

vooral de watergerelateerde monitoring: 2. Waterveilig-

heid, 3. Voldoende water, 4. Vismigratie en 5. Morfody-

namiek i.r.t. rivierhabitats en flora en fauna. 

Uitvoering: Vechtstromen heeft de inrichting van het 

grondwatermeetnet in 2018 afgerond. De tweede meting 

is doorgeschoven naar 2019. De tweede meting in het 

kader van relatie morfodynamiek, rivierhabitats en rivier-

fauna is uitgesteld tot 2020. Daarvoor is verlenging van 

de subsidieperiode aangevraagd en verleend. Loopt tot 1 

januari 2021. Eindrapportage wordt verwacht 1-4-2021. 

Schone Vecht UP 2016-2018 

(vertraagd en 

deels afgerond) 

 

Project gericht op het behalen van de KRW-doelen, ont-

stening van de Vechtoevers, het verontdiepen van het 

zomerbed en de aanleg van meanders, en rivierherstel-

maatregelen overeenkomstig KRW en passend bij de 

doelstellingen EHS en Natura 2000.  

Uitvoering: het deelgebied van WDODelta is inmiddels af-

gerond (2019). Waterschap Vechtstromen heeft door 

vertraging (o.a. Rheezermaten) voor de looptijd van de 

projectperiode verlenging aangevraagd t/m 31 december 

2021. 
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Versterking Vecht-

dallandschap 

 

 

 

UP 2016-2018 

(grotendeels af-

gerond) 

Dit project bestaat uit een bundeling van diverse deel-

projecten die het landschap versterken. Ze zijn niet ver-

bonden zijn aan torens, water of EHS/NNN. Daarnaast zal 

er vanuit dit project landschapsarchitectonische kennis 

worden ingebracht bij andere projecten. De deelpro-

jecten uit Versterking Vechtdallandschap zijn: 

 

 Landschaps-/identiteitsschouw Vechtdal 

 Poort van het Vechtdal en Zwolle bij de nieuwe 

aansluiting van de N340 op de A28 (2023) 

 Stadslandbouw Langenholte (Zwolle), met een 

dooradering (grid) van natuur- en recreatiestroken 

(gereed) 

 Ponton aan de kade van Dalfsen (vervallen). 

 Struinnatuur 

 Duurzaam beheer winterbed (gereed; zie onder) 

 Landschapsplan voor de stuw-/ sluiscomplexen, in 

het bijzonder voor Junne en Mariënberg. 

 

Uitvoering: dit cluster van projecten heeft nog enige ont-

wikkelingsruimte. De vastomlijnde projecten zijn afge-

rond. Ponton dalfsen is vervallen. Verder zijn er nieuwe 

projecten toegevoegd, zoals het landschapsplan. De 

Poort van het Vechtdal is getransformeerd naar de Poort 

van het Vechtdal en Zwolle, waarmee het budget verdub-

beld is. Het geplande kunstwerk kan pas in 2023 worden 

geplaatst. 

Duurzaam beheer 

winterbed 

UP 2016-2018 

(afgerond) 

Dit is een deelproject uit Versterking Vechtdallandschap 

(UP 2016-2018). Zie hierboven. 

De Kelder 

Up 2016-2018 

Project  

(afgerond) 

Natuurcompensatieproject (sluis Junne en N34). Aan-

koop en inrichting (EHS-compensatie). 
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Bijlage 3: Gerealiseerde projecten voor de doelstelling 

sociaaleconomische impuls  
Project Realisatieperiode  

Loozensche Linie  UP 2009  

(afgerond) 

De linie is weer zichtbaar gemaakt en nodigt nu in com-

binatie met de natuur uit tot een bezoek aan het gebied. 

Voor bezoekers is een wandelstructuur aangelegd het ei-

land met bastion is per pont bereikbaar geworden. Ver-

der is een  uitkijkpunt gerealiseerd van waaruit het ge-

hele gebied te overzien is. Verder is  rekening gehouden 

met de beperkingen van de gebruikers/vakantiegangers 

van de naastgelegen zorgboerderij de Zwieseborg, zodat 

iedereen van het gebied kan genieten. Voorbeeldproject 

UP 2009. 

Landhoeve de Zwie-

seborg  

UP 2009  

(afgerond) 

Monumentale boerderij de Zwieseborg is gerestaureerd. 

Mensen met en zonder beperking kunnen hier samen op 

vakantie.  

De boerderij is gerestaureerd met behoud en herstel van 

karakteristieke elementen die horen bij de boerderijen in 

het 

Vechtdal. De Zwieseborg zal de naastgelegen Loozensche 

Linie gaan beheren. 

Voorbeeldproject UP 2009. 

Bellingeweer 

 

 

 

Project  

(afgerond). 

Recreatieve inrichting van een gebied met oude meander 

bij Dalfsen (uitloopgebied bewoners Dalfsen). Voorbeeld-

project UP 2009. 

Vechtdalprodukten 

 

UP 2009 e.v. 

 (afgerond) 

 

Vechtdalproducten kenmerken zich door hun herkomst 

en zijn op natuurlijke wijze 

geproduceerd met oog voor natuur en landschap.  Door 

de vertelkracht van deze producten wordt de identiteit 

van het Vechtdal versterkt. Er is o.a. de coöperatie 

Vechtdal Producten opgericht, een activiteitenagenda 

vastgesteld en een website gelanceerd www.Vechtdal-

producten.nl. 

Het doel is de gezamenlijk afzet te verhogen en te zorgen 

voor kwaliteitsborging van de producten. Er wordt ge-

werkt volgens het principe "good, fair en clean". 

Fietsersbrug en uit-

kijktoren Loozen-

sche Linie 

UP 2010  

(afgerond) 

Aanleg van een fietsersbrug, fietspad en uitkijktoren bij 

de Loozensche Linie. Tevens aanpassing van de gevaar-

lijke kruising met de Gramsbergerweg. 

Vechtpark - Haven UP 2009  

(afgerond) 

De oevers van de Vecht zijn binnen de bebouwde kom 

van Hardenberg heringericht. Het betreft de inrichting 

van de haven midden in het centrum met aanlegsteiger 

voor Vechtsloepen, kano’s en de Zwieseborgboot. Deze 

vervoert gehandicapten en toeristen naar de Loozensche 

linie voor educatieve excursies. Verder zijn bij de steiger 

en de oever voorzieningen voor gehandicapten 

gerealiseerd, oplaadpunten voor de nieuwe Vechtsloepen 

en een steunpunt voor kano’s.  

Herinrichting mon-

ding Oude Radewij-

kerbeek 

UP 2009  

(afgerond) 

Realisatie van een nieuwe wandelroute over de doorge-

trokken wandelpromenade, langs de verlegde monding 

en een aansluiting bij de wandelpaden op het vernieuwde 

park Kruserbrink. 

http://www.vechtdalproducten.nl/
http://www.vechtdalproducten.nl/
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Jagers- en verza-

melplaats Larink- 

mars 

UP 2009  

(afgerond) 

Betreft de inrichting van een waardevolle archeologische 

plek met een bijzondere inrichting met landartkunstwerk, 

waardoor de historie zichtbaar is geworden voor 

bezoekers en inwoners van Ommen en Varsen. Via een 

tekstbord wordt de bewoningsgeschiedenis van het 

Vechtdal duidelijk gemaakt. Er is een aantal voorzienin-

gen geplaatst zoals een bankje. 

Pontje Hessum 

(Dalfsen) 

  

UP 2009  

(afgerond) 

Realisatie van een pontje waardoor een noord-zuidver-

binding is ontstaan tussen de zuidoever bij Hessum en de 

noordoever bij de voormalige stortplaats de Stokte. 

Natuurbelevings-

punt 

UP 2009  

(afgerond) 

Inrichting van een uitkijkpunt over de Vecht met een be-

schermende ‘schutting’ en natuurinformatieborden. 

Signatuur Vechtdal Project 2009-

2010 (afgerond) 

Het project Signatuur Vechtdal heeft invulling gegeven 

aan het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en samen-

hang binnen het Vechtdal. Het project heeft drie zaken 

opgeleverd:  

- Een landschaps- en rivierbiografie inclusief publieksge-

richte, tweetalige samenvatting (Cultuurhistorische At-

las).  

- Een verzameling van bewonersverhalen op de website 

www.mijnvechtmijnverhaal.nl.  

- Een implementatiemethodiek (conform de Omgevings-

visie Overijssel, met onder andere een gedetailleerde ge-

biedskenmerken catalogus) voor projectpartners waar-

mee de resultaten van biografie en verhalen gebruikt 

kunnen worden voor ruimtelijke inrichting.  

Het project is gefinancierd door de gezamenlijke overhe-

den binnen RvdV met een subsidie van € 130.000,— van 

het ministerie van VROM (prijs "Mooi Nederland"). 

Educatie Vechtdal Project 2009-

2010 (afgerond) 

Om het Vechtdalbewustzijn te stimuleren is in samen-

werking met verschillende partijen een educatiepakket 

ontwikkeld voor basisscholen in het Vechtdal. Dit educa-

tiepakket heeft als doel de jongeren kennis te laten ma-

ken met de unieke identiteit van het Vechtdal. Het les-

pakket behandelt de historie, de cultuur, het landschap, 

het water en de natuur die gezamenlijk de huidige 

waarde van het Vechtdal vertegenwoordigen.  

Het lespakket is in juni 2010 opgeleverd tijdens een 

werksessie voor circa 100 basisschoolleerlingen bij de 

Loozensche Linie. Het lespakket is tevens overhandigd 

aan de leden van het bestuurlijk overieg met het verzoek 

een gastcollege te verzorgen op één of meerdere basis-

scholen in haar beheergebied. 

Natuurbuffer Agnie-

tenberg 

UP 2009  

(afgerond) 

Betreft de verwijdering van obstakels, zoals hekken e.d. 

in de uiterwaard en de aanleg van een natuurbuffer. Hier-

door worden de campinggebruikers op de Agnietenberg 

beter geleid. Project is uitgevoerd in samenhang met de 

aanleg van een struinpad rond de Agnietenplas. 

Struinwaard Berkum 

Fase 1 

UP 2009  

(afgerond) 

Betreft de inrichting van de uiterwaard als stedelijk uit-

loopgebied voor de bewoners uit het aanliggende 

Berkum. Er is 3,6 ha. als struinwaard en natuurgebied 

ingericht. 

Struinwaard Berkum  

Fase 2 

 

UP 2010  

(vervallen) 

Mogelijkheid voor de uitvoering van een tweede fase (zie 

hierboven). Uitvoering: is niet doorgegaan, omdat de 

particuliere eigenaar niet mee wilde werken. 

http://www.mijnvechtmijnverhaal.nl/
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Vechtmeanders 

 

 

 

Projectidee UP 

2010  

(niet afgerond) 

Gaat om het herstel van een 6-tal meanders ten oosten 

van Hardenberg en de realisatie van natuurlijke oevers 

in combinatie met waterberging en recreatie. 

Uitvoering: het idee voor herstel van de meanders komt 

later terug in de uitvoeringsprogramma’s in diverse deel-

projecten (vooral na 2019). 

De meander Engelandse Bos is niet gerealiseerd. Het 

winterbed bij Gramsbergen zal vanaf 2020 worden aan-

gepakt. Radewijkerbeek is een apart project (zie hierbo-

ven). 

Meanders Vechtpark 

Hardenberg 

UP 2010  

(afgerond) 

Betreft het uitgegraven van meanders. En is ruimte ge-

komen voor wandelen. 

Centrumplan  

Ommen 

UP 2010  

(afgerond) 

Betreft de herinrichting van de Vechtkade ten westen van 

de brug in Ommen. Er is een o.a. een kade aangelegd  

met aanlegplaatsen voor kajuiten, zompen en kano’s. 

Terra Nautic 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Betreft de herstructurering van een camping, industriële 

bedrijvigheid en een jachthaven. In het noordelijk deel is 

de jachthaven opgeknapt en uitgebaggerd. Verder is er 

een nieuw restaurant gebouwd met mogelijkheden tot 

dagrecreatie. In het zuidelijk is natuur en water gereali-

seerd.  

Kijk in de Vecht UP 2010 

(vervallen) 

Realisatie van een uitkijkpunt, waardoor de Vechtmon-

ding in het Zwarte Water mooi te zien is.  

Uitvoering: niet in deze vorm uitgevoerd. Wel komt de 

aanpak van het mondingsgebied terug in het Tien Toren-

plan (UP 2016-2018). 

Ruiterroutes 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Betreft de uitbreiding van bestaande ruiterroutes in het 

Vechtdal en aansluiting met ruiterroutes in Duitsland. 

Wandelen GPS en di-

gitale infodragers 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Dit betreft de ontwikkeling van digitale hulpmiddelen om 

te wandelen in Vechtdal. Wandelaars kunnen daarmee 

gemakkelijk de weg vinden en kunnen ze routes combi-

neren. Via deze hulpmiddelen wordt informatie verschaft 

over de historie van het Vechtdal, de gebouwen die je 

ziet en de dieren en planten die je ontmoet. 

Toeristische beweg-

wijzering 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Verbetering van de bewegwijzering in het Vechtdal (ge-

start in Hardenberg en later uitgerold in Ommen en Dalf-

sen) door uniformiteit in de bewegwijzering aan te bren-

gen. Dit project geeft het Vechtdal één uitstraling. 

Herinrichting Nieuwe 

Brug 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Het toeristische kruispunt bij de brug over de Regge is 

heringericht en opgeknapt. Er is geïnvesteerd in horeca, 

fietsen, kanoën en wandelen. 

Veilig inrichten van 

wandelpaden 

 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Er zijn door het waterschap Vechtstromen een aantal 

nieuwe wandelpaden langs de Vecht en de monding van 

de Regge aangelegd. Deze nieuwe paden en ook de be-

staande zijn veilig ingericht. 

Oeveraanpassingen 

hengelaars en 

kano’s (Ommen) 

UP 2010  

(afgerond) 

Op 3 plekken langs het kanaal en lang de Vecht zijn de 

oevers aangepast. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor 

vissers en voor het te water laten van kano’s verbeterd. 

Natuurbelevings-

park camping Starn-

bosch (Dalfsen) 

UP 2010  

(afgerond) 

Betreft de inrichting van een natuurbelevingspark op de 

camping Starnbosch in Dalfsen. 
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Langenholte (stads-

landbouw) 

UP 2010  

(afgerond) 

Het gebied bij de buurtschap Langenholte is beter inge-

richt voor de uitloop van de eigen bewoners en die uit 

Zwolle. Er zijn nieuwe landschapselementen en wandel- 

en fietspaden aangelegd. De gemeente wil hier verder 

graag de grondgebonden veehouderij in het gebied be-

houden met koeien in de wei met een voorkeur voor bi-

ologische landbouw. Zie verder Versterking Vechtdal-

landschap (UP 2016-2018). 

Fietspad Doornweg 

 

UP 2010  

(afgerond)  

Betreft de aanleg van 2,5 km fietspad aan de zuidzijde 

van de Doornweg als ontbrekende schakel in het 

recreatief fietspadennetwerk. 

Optimaliseren route-

structuren Ommen-

Zuid 

 

Project  

(afgerond) 

Negen organisaties hebben samen ten zuiden van de 

Vecht gezocht naar de meest optimale routes in het ge-

bied. Scheiding van gebruikersgroepen en beleving van 

het gebied dwars op de gradiënt staat hierbij centraal. 

Knof de Pad Project  

(afgerond) 

Wandelpad voor kinderen in het Vechtdal. 

Tuin der Lusten 

 

UP 2009  

(afgerond) 

Cultureel evenement op landgoederen waar de bezoekers 

worden meegenomen in de wereld van theater, dans, 

eetbare en beeldende kunst. Dit evenement zet het 

Vechtdal op de kaart. Dit project versterkt ook de saam-

horigheid in de kleine kernen die naast de landgoederen 

liggen, doordat veel bewoners als vrijwilliger meewerken. 

Verwacht wordt dat dit project een permanente setting 

krijgt in het Vechtdal. 

Kunstwegen 

 

UP 2010 e.v.  

(afgerond) 

Realisatie van een kunstroute met kunstwerken door het 

hele Vechtdal. 

Raakpunt N34 bij 

Hardenberg 

Project  

(afgerond) 

Plaatsing van het kunstwerk ‘Geometrie’ tussen Harden-

berg en Gramsbergen. Hier  raakt de Vecht de N34. 

Slechts op één plek langs de provinciale weg N34 raakt 

deze rechte lijn in het Overijsselse landschap zichtbaar 

aan de meanderende Vecht, dit is ‘Het Raakpunt-N34’. 

Een ‘raakpunt’ in de geometrie is het punt waar een 

‘rechte’ raakt aan een ‘kromme’. Dit kunstwerk maakt 

onderdeel uit van het project Kunstwegen (zie hierbo-

ven). 

Ommerschans 

 

UP 2010  

(afgerond) 

De Ommerschans, een belangrijke fortificatie in het 

Vechtdal, is in oude glorie hersteld. De grachten zijn uit-

gebaggerd en de wallen zijn hersteld.  Verder is het op-

vanghuis geheel opgeknapt. 

Informatiepanelen 

Dalfsen 

UP 2010  

(afgerond) 

Betreft de plaatsing van informatiepanelen over natuur, 

ecologie en het thema water in de gemeente Dalfsen. 

Gemaal Streukeler-

zijl 

 

UP 2010  

(afgerond) 

Het stroomgebied van Streukelerzijl is afgekoppeld naar 

de Vecht. Verder is mooie streekeigen landschappelijke 

inpassing gerealiseerd in combinatie met een educatief 

toeristisch punt. 

Anjerpunten 

 

Project  

(afgerond) 

Verspreid over het Vechtdal liggen vijf Anjerpunten 

(Hoonhorst, Vilsteren, Beerze, Hardenberg, Gramsber-

gen). Vanuit deze Anjerpunten kunnen toeristen het 

Vechtdal verkennen en beleven. Elk Anjerpunt biedt in-

formatie over het Vechtdal en vertelt een uniek verhaal. 

Samen geven de vijf Anjerpunten een totaalbeeld van het 

Vechtdal en vertellen ze over water, natuur, boeren, 

landgoederen, historie, duurzaam leven en noaberschap. 

Vanuit de locaties kun je via aantrekkelijke fiets-, wan-

delroutes en arrangementen het Vechtdal intrekken. 
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Verhalenknooppun-

ten Dalfsen 

Project  

(afgerond) 

 

Om de belevingswaarden van de omgeving en het fiets-

routenetwerk dat in 2008 is gereedgekomen, te vergro-

ten, is het project ‘Verhalenknooppunten’ ontwikkeld 

(onderdeel Masterplan Fietsroutenetwerk Overijssel). 

Mensen worden naast het genieten van fietsen uitge-

daagd om informatie over de omgeving tot zich te ne-

men. Daarvoor zijn zogenaamde Audionetics in het 

Vechtdal geplaatst. Dit zijn palen die, als de recreant of 

toerist energie opwekt door op een pedaal te trappen, 

audiofragmenten met verhalen en legendes afspelen. In 

totaal zijn 7 palen op locaties geplaatst. Dit concept is 

ook verder in het vechtdal uitgerold. 

Sloepen en Sloapen Project 2009-

2011 (afgerond) 

Betreft het laten bouwen van de Vechtzompen en voor-

zieningen. 

Vechtdalbakens  

 

 

Project  

(afgerond) 

Dit zijn identiteitbepalende, specifiek Vechtdalbreed te-

rugkerende fysieke elementen ter bevordering van de 

herkenbaarheid van het Vechtdal. Specifiek zijn er ba-

kens voor bruggen, stuwhuisjes en voetveren ontworpen. 

Brugpoezie is hier een deelproject van (zie verder in deze 

tabel). 

Grensmeander UP 2012-2015 

(afgerond)  

Integraal project inclusief de aanleg van overgangen voor 

fietsers, wandelaars en auto’s, een wandelpromenade, 

een fietspad en een bootpassage. De mogelijkheden van 

de beleving van het Vechtdal zijn hierdoor vergroot. 

Nieuwe bezoekersstromen kunnen per fiets, boot of wan-

delend de landsgrens, de half-natuurlijke laaglandrivier 

en kunstobjecten beleven. Toename van recreatie ver-

sterkt de regionale economie en de leefbaarheid in de 

grensregio. 

Vechtpark Harden-

berg fase III 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Dit project draagt sterk bij aan de ambitie om de rivier 

te ontwikkelen tot de voorkant van het Vechtdal. Vecht-

park kent een sterke recreatieve invulling midden in het 

hart van de stad, waardoor het een aangename plek is 

voor de bewoner en bezoeker langs en op het water. Een 

belangrijke impuls voor de regionale economie. Er zijn 

o.a. wandel- en fietspaden aangelegd, kunst en een 

strand/evenementenweide. In deelproject Molengoot is 

o.a. een kanobaan aangelegd. 

Rivierherstel Har-

denberg-Diffelen 

(Rheezermaten) 

UP 2012-2015 

(niet afgerond,  

vertraagd) 

Dit project biedt optimale kansen om van de rivier de 

voorkant van het Vechtdal te maken, bezoekersstromen 

te organiseren en is daarmee een belangrijke impuls voor 

de regionale economie. 

Uitvoering: is gestart in 2015, maar er is veel vertraging 

opgelopen met hydraulisch onderzoek en het voorberei-

den en opstarten van de ruimtelijke procedures. Dit 

kwam mede door de omzetting MER-beoordeling naar 

een MER-procedure. Vechtstromen heeft uitstel van de 

uitvoeringsperiode aangevraagd t/m 31-12-2020.  

Hermeandering 

Beerze-Stegeren 

(Karshoek) 

Up 2012-2015 

(niet afgerond) 

In combinatie met een meander wordt een  recreatief 

knooppunt langs de Vecht gerealiseerd. Dit is een stimu-

lans voor de regionale economie. Er is een goede afstem-

ming met de bestaande recreatieve bedrijven. 

Uitvoering: Vechtstromen heeft uitstel van de uitvoe-

ringsperiode aangevraagd t/m 31-12-2020.   

Vechtoevers Ommen UP 2012-2015  

(afgerond) 

Het centrum Ommen is weer verbonden met de Vecht 

door het nieuwe plein in de westflank te verlengen tot 
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aan de Vecht. Daarmee is het centrum van Ommen weer 

naar de Vecht gekeerd en is de rivier weer toegankelijk 

en beleefbaar gemaakt. Ter versterking van de recreatie 

zijn wandelroutes en aanlegplaatsen gerealiseerd. 

Nevengeul Vilsteren UP 2012-2015 

(afgerond) 

De inrichting heeft geleid tot een aantrekkelijker land-

schap voor recreanten (een van de doelen van het pro-

ject). Verdere versterking van de lokale economie is af-

hankelijk van nog te ontwikkelen private initiatieven door 

omliggende bedrijven en/of in vrijkomende bebouwing. 

Symfonie aan de 

Vecht (Dalfsen) 

 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

Symfonie aan de Vecht omvat de volgende projecten: op-

waarderen passantenhaven, opwaarderen bijgebouwen 

Westermolen, realisatie waterbelevingspark en 

herinrichting Vechtvliet, realisatie pleisterplaats voorma-

lige vuilstort De Stokte, realisatie uitkijktoren en Water-

front (inclusief culturele invulling Cichoreifabriek). 

Stuwpassage Vech-

terweerd 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

De stuw Vechterweerd is een belangrijk knoop- en be-

leefpunt van de Vecht in het fiets- en wandelnetwerk. 

Door de herinrichting van de locatie is de ruimtelijke kwa-

liteit verhoogt. Daarmee is dit deel van het Vechtdal in-

teressanter geworden als recreatiegebied. Daarnaast 

geeft de herinrichting grondeigenaren van de zuidelijke 

uiterwaard de mogelijkheid hun ambities voor een geva-

rieerde natuurlijke inrichting van de uiterwaard verder 

vorm te geven. 

Vechtcorridor Zwolle UP 2012-2015 

(deels afgerond) 

Doel van dit project is om een toeristisch/recreatieve on-

aantrekkelijk schakel in het Vechtdal  om te bouwen tot 

een aangename groenzone langs de Vecht. In de eerste 

fase, wanneer de N340 wordt aangelegd, wordt gedacht 

aan de aanleg van; 

- een aantrekkelijke dragerstructuur bestaande uit water, 

bosschages (incl. boscompensatie N340) en ander groen, 

voet-/fietspaden en bruggen (ook mogelijk fietsbrug 

langs spoor over Vecht), een of twee Dijkmomenten (met 

openbare steiger kano's + parkeerterrein), natuurlijke 

inrichting; 

- inpassing van een aantal bestaande groene/culturele 

parels, zoals de beeldentuin Anningahof, de camping 

Bakspieker en het te revitaliseren landgoed Dijkzicht. 

 

Uitvoering: de volgende onderdelen van de Vechtcorridor 

zijn inmiddels uitgevoerd: 

Dragerstructuur: aanleg van natuurgebied  Kromme 

Kolk  van 8 ha , aanleg van een wandelbrug over (de uit-

monding van) het voormalige Lichtmiskanaal en een bij-

behorend laarzenpad langs de Vechtoever vanaf het Dijk-

moment tot aan de locatie zeeverkenners. De realisatie 

van het Dijkmoment zelf  in combinatie met een recrea-

tief seizoensgebonden fietsveer over de Vecht. De ver-

plaatsing van de TOP naar de parkeerplaats van het Dijk-

moment. De aanleg van een fietspad  op de dijk. De aan-

leg van een landschappelijke wal rondom de Anningahof. 

De aanleg van een tweede Dijkmoment in de vorm van 

een kunstwerk (de Zieleschepen van Cornelius Rogge) op 

de Vechtdijk. De aanleg van een drijvende steiger bij het 

Dijkmoment 
NB Het Dijkmoment is onderdeel van Vecht&Zo  (dit is de 

camping die vroeger Bakspieker heette). 
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Pontje Kijk in de 

Vegt 

 

UP 2012-2015 

Vervallen 

Betreft de aanleg van een recreatieve pontverbinding 

voor wandelaars en fietsers op de plek waar de Vecht en 

het Zwarte Water samenkomen. 

De Vecht als vaarbe-

stemming 

 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

De Vecht heeft potentie om zich verder te ontwikkelen. 

Het uitgewerkte ontwerp betreft allereerst het realiseren 

van kleinschalige, eenvoudige afmeervoorzieningen bij 

bestaande infrastructuur zoals sluizen en bestaande ho-

reca langs het water. Verder moet de samenwerking tus-

sen partijen versterkt worden. Deze mogelijkheden op de 

wal moeten veel meer onderdeel worden van de marke-

ting en de samenwerking. 

Met dit project wordt voor de versterking van het recre-

atieve product Vechtdal een aanmerkelijke aanvullende 

impuls gegeven bovenop de grote investeringen in slui-

zen en havens. Het project versterkt de vaarrecreatie in 

beide deeltrajecten en draagt bij aan de uitwisseling tus-

sen toerisme op het land en water. De sloepvaart is een 

uitstekende aanvulling op het bestaande recreatief-toe-

ristische pakket voor de landrecreant. Kortom: dit project 

versterkt de regionale economie. 

Sluizen in de Vecht 

(stuwpassages) 

 

 

UP 2012-2015  

(afgerond) 

 

Dit project behelst de bouw en renovatie van de sluizen 

Hardenberg, Junne en Diffelen en de renovatie van de 

sluis De Haandrik. Hiermee wordt concreet invulling ge-

geven aan de versterking van het recreatieve product 

Vechtdal. De sluizen zijn plekken langs de rivier waar een 

concrete uitwisseling tussen recreatie op het land en wa-

ter plaatsvindt en biedt kansen voor de horeca en andere 

ondernemers (bijv. fietsverhuur) ter plaatse. Ook ver-

huurders van boten langs de rivier zullen extra omzet 

kunnen genereren. 

Het Vechtdalpad 

(incl. doortrekking 

Duitse deel) 

UP 2012-2015  

(afgerond) 

De marketing en routebeschrijving zal gemoderniseerd 

moeten worden waarbij meer gebruik moet worden ge-

maakt van internet. Verder spelen ondernemers langs de 

route nog onvoldoende in op het pad. Daarmee laten zij 

economische kansen liggen. Ook ligt de route voor een 

groot deel over fietspaden waardoor wandelaars en fiet-

sers elkaar hinderen. Tot slot is er nog geen doortrekking 

naar het aantrekkelijke Duitse deel van het Vechtdal. Het 

‘ontwerp’ betreft deze vier aandachtspunten. Er is een 

Plan van Aanpak opgesteld dat ingaat op de marketing, 

de samenwerking en de routering. Er is een nieuwe, aan-

trekkelijkere route uitgewerkt. Door het uitvoeren van 

het Plan van Aanpak wordt een nieuwe, krachtige impuls 

gegeven aan het Vechtdalpad. Dit heeft aanmerkelijke 

positief sociaal-economische effecten omdat gebruikers 

van regionale paden aanmerkelijke uitgaven doen in ho-

reca (overnachtingen, eten, drinken). 

Boeren in het Vecht-

dal 

 

 

 

 

UP 2012-2015 

(afgerond) 

De landbouwagenda appelleert aan het tweede hoofddoel 

van het programma Ruimte voor de Vecht: versterking 

van de regionale economie. Expliciet gaat het binnen dit 

deelproject om het versterken van de landbouwsector. 

Doel is de landbouw in het Vechtdal een duurzame toe-

komst te garanderen. 

LTO Noord heeft samen met de agrariërs in het Vechtdal 

een Landbouwontwikkelingsagenda “Ruimte voor de 

Vecht” ontwikkeld. Hierin worden de wensen en kansen 
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benoemd die de landbouw als economische drager en be-

heerder van het landelijk gebied kunnen versterken. Boe-

ren in het Vechtdal is de uitvoeringsvorm voor de ontwik-

kelde “landbouwontwikkelingsagenda”. Er wordt onder 

andere aandacht besteed aan coördinatie van de pro-

jecten, afstemming met initiatieven en lopende projecten 

en communicatie. 

Deze projectvoorstellen richten zich ondermeer op: 

- duurzame en multifunctionele landbouw in het Vechtdal 

- verbeteringen van structuur en verkaveling 

- landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven. 

- energie en landbouw 

- agrarisch natuurbeheer middels pilots Stegeren en Lan-

genholte 

- waterdiensten binnen de agrarische bedrijfsvoering 

Er zijn ook activiteiten die op korte termijn worden opge-

pakt: 

- organiseren van veiligheidshesjes voor schoolgaande 

jeugd 

- informatievoorziening Neospora 

- Zorg zoekt Boer Vechtdal 

- Natuurakkers 

- Merk Landgoed Vilsteren 

- Agrarisch belevingscentrum Beerze  

Adviseurs voor de 

Vecht 

(was Adviseurs van 

de Toekomst) 

 

 

Project  

(afgerond) 

Vanaf 2014 is het scholenproject Adviseurs van de Toe-

komst gestart voor middelbare scholieren en soms ook 

voor MBO-leerlingen. In het project zijn schoolklassen de 

adviseurs voor de partners van Ruimte voor de Vecht. Ze 

geven een invulling aan een opdracht die ze van één van 

de RvdV-partners krijgen. Aan het eind is er een groot 

eindevenement in het provinciehuis, waarbij alle advi-

seurs hun resultaten presenteren. 

Tien Torenplan UP 2016-2018  

(deels afgerond) 

 

Het gaat om bestaande en nieuwe letterlijke hoogtepun-

ten in het landschap, en de verbindingen daartussen. Het 

Tien Torenplan maakt het Vechtdal tastbaar en beleef-

baar. De bijbehorende routestructuur stuurt de bezoe-

kersstromen. Het netwerk omvat het gehele Vechtdal, en 

wordt onder meer verbonden met de Anjerpunten. Het 

plan vormt een nieuwe pijler onder de toeristische mar-

keting voor het Vechtdal. 

Uitvoering: De uitvoering van het Tientorenplan kost 

meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat en gaat over 

de uitvoeringsperiode heen. Met name de afstemming 

met diverse partijen om tot een uitvoeringsplan te ko-

men, heeft extra tijd gekost. Acht projecten zijn inmid-

dels afgerond: de Grensmeander (daar waar die Vechte 

overgaat in De Vecht), Belevingspark Vechtpark Harden-

berg, Waterspeelplaats Dalfsen, Pleisterplaatsen Dalfsen, 

Voetbrugverbreding Vechterweerd, Toren Vechterweerd, 

Uitzichtpunten langs de Vecht/Vechtcorridor & monding 

Vecht inclusief wandelbrug, en wandel/fietspontje bij het 

Dijkmoment. 

In 2020 volgen nog: De Vecht nieuwe stijl, Plangebied 

Rheezermaten, Toren Koeland (was toren Junner koe-

land, maar gaat nu naar ander Koeland), Buiten spelen 

en buiten zijn Ommen (deels afgerond) en aanpassing 
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Uitkijktoren De Stokte (fietspad dat bij dit project hoort 

is al wel gereed). 

 

De verkenning naar de Poort van het Vechtdal en Zwolle 

was aanvankelijk ook geplaatst onder het Tientoren-

plan. De verkenningsfase is overgegaan in de uitvoe-

ringsfase, maar dan met geld vanuit het project ‘Ver-

sterken Vechtdallandschap’ (incl. financiering andere 

partijen). 

Vermarkte vecht UP 2016-2018  

(deels afgerond) 

Het project Vermarkte Vecht heeft tot doel de metamor-

fose van de Vecht in de afgelopen jaren onder de aan-

dacht te brengen en te versterken. Dit gebeurt door mid-

del van identiteitsontwikkeling en professionalisering van 

de ‘klantreis’ (customer journey, de interactie van bezoe-

kers met organisaties in het Vechtdal). Onderdeel van dit 

project is voortzetting van het werk van de Toeristisch 

Gebiedsregisseur (TGR). 

Uitvoering: Marketing Oost heeft uitstel van de uitvoe-

ringsperiode aangevraagd tot 1 juli 2020. 

Bevaarde Vecht 

(UP 2016-2018) 

UP 2016-2018 

(niet afgerond) 

Met de aanleg van de sluizen bij Mariënberg en Junne is  

de Vecht vanaf 2019 ook bovenstrooms van Ommen be-

vaarbaar geworden. Mede hierdoor zal de vaarrecreatie 

een impuls geven aan de beleving van de Vecht en aan 

de vrijetijdseconomie. Het doel van het project Bevaarde 

Vecht is het vinden van de juiste balans tussen economie 

en ecologie. Hiertoe wordt een concept voor passende 

bevaarbaarheid voor de Vecht ontwikkeld, met de even-

tuele bijbehorende (beheers)maatregelen.  

Uitvoering: dit project loopt door in het nieuwe pro-

gramma. 

Sterke Boeren en 

landgoederen 

 

UP 2016-2018 

(afronding eind 

2019) 

 

Dit project is gericht op een gezonde toekomst voor deze 

sectoren in het veranderende Vechtdal. Specifieke aan-

dachtspunten zijn de omgang met water, (natuur)beheer 

in het winterbed en nieuwe economische kansen. Dit pro-

ject bouwt voort op de goede resultaten uit het eerdere 

project Boeren in het Vechtdal. 

Uitvoering: LTO heeft verlenging aangevraagd van de 

subsidieperiode. De uitvoering loopt door t/m 31 decem-

ber 2019. 

Versterking Vecht-

dallandschap 

 

 

UP 2016-2018 

(deels afgerond) 

Dit project bestaat uit een bundeling van diverse deel-

projecten die wél het landschap versterken, maar die niet 

verbonden zijn aan torens, water of de EHS. Daarnaast 

zal er vanuit dit project landschapsarchitectonische ken-

nis worden ingebracht bij andere projecten. De deelpro-

jecten uit Versterking Vechtdal- landschap zijn o.a.: 

 Poort van het Vechtdal en Zwolle bij nieuwe aan-

sluiting van N340 op A28 (in 2023) 

 Stadslandbouw Langenholte (Zwolle), met een 

dooradering (grid) van natuur- en recreatie-

stroken; 

 A-typische vormen in het landschap (Dalfsen), 

landschapskunst op nader te bepalen locatie; 

 Ponton aan de kade van Dalfsen voor cultuur- en 

horecadoeleinden. 

Uitvoering: dit cluster van projecten had nog enige ont-

wikkelingsruimte. De vastomlijnde projecten zijn afge-

rond. Verder zijn er nieuwe projecten aan toegevoegd, 
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zoals het landschapsplan. De Poort van het Vechtdal is 

getransformeerd naar de Poort van het Vechtdal en 

Zwolle, waarmee het budget verdubbeld is. Het kunst-

werk kan pas in 2023 worden geplaatst.  

Landschapskunst (Dalfsen) is komen te vervallen. 

Het deelproject Duurzaam beheer Winterbed is afgerond 

(NMO). 

Inzet Toeristisch Ge-

biedsregisseur TGR 

Project  

(afgerond) 

Via Vechtdal Marketing is voor de uitvoering van het pro-

gramma Ruimte voor de Vecht een toeristisch gebiedsre-

gisseur (TGR) in het Vechtdal ingezet. 

De taak van de TGR is om met de voor de vrijetijdseco-

nomie relevante partijen kansen en mogelijkheden te 

verkennen om in onderlinge samenwerking tot nieuwe 

producten, arrangementen en diensten te komen. Pri-

mair ligt het accent op innovatieve en vraaggerichte 

productontwikkeling, daarbij rekening houdend met de 

verschillende segmenten in de markt. Ook het opzetten 

van samenwerkingsverbanden behoort tot de werkzaam-

heden. Bij het opzetten van samenwerkingsverbanden 

wordt door de TGR ook gekeken naar het vormen van 

nieuwe allianties tussen natuur, cultuur, landbouw en 

water in relatie tot de vrijetijdseconomie. Hiermee wordt 

een extra impuls aan vernieuwing en doorontwikkeling 

van het toeristisch product in het Vechtdal gegeven. 

De Kelder 

Up 2016-2018 

Project  

(afgerond) 

Natuurcompensatieproject  met kijkscherm en mogelijk-

heid voor kano’s. 

Poort van het Vecht-

dal en Zwolle 

 

Project  

(niet afgerond)  

Realisatie van een landmark/kunstwerk bij de kruising 

van de A28 met de Vecht of bij de nieuw te realiseren 

afslag naar het Vechtdal vanaf de A28. Het kunstwerk 

moet zowel een poort naar het Vechtdal zijn, dat rust, 

natuur en water uitstraalt, als naar Zwolle, waar dyna-

miek, stedelijkheid en cultuur de hoofdtoon is. Het kunst-

werk markeert de ontmoeting van deze twee werelden. 

Doel is om een kunstwerk te maken dat zowel opvalt in 

het landschap als daarop aansluit en daarmee zorgt voor 

een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor Zwol-

lenaren en Vechtdalbewoners die over de A28 rijden 

moet het een gevoel geven van ‘daar staat ons beeld en 

we zijn bijna thuis’. Andere passanten moeten met het 

kunstwerk worden geprikkeld. Niet alleen om ervan te 

genieten, maar ook om het gebied te bezoeken.  

Uitvoering: het nieuwe kunstwerk wordt een poëtische 

vertaling van de mythe van de Feniks. Giny Vos is de 

kunstenaar die is uitgekozen om het kunstwerk Poort van 

het Vechtdal en Zwolle te maken. Het definitieve kunst-

werk wordt na de werkzaamheden Vechtdal Verbinding 

in 2023 geplaatst (zie ook hierboven bij project Verster-

king Vechtdallandschap). 

Brugpoëzie Project 

(afgerond) 

Het twaalfregelige gedicht van Koos Geerds (Dalfsen) is 

gepubliceerd op de zes bruggen van het Vechtdal: 

Berkummerbrug Zwolle, Hessel Mulertbrug, Blauwe Bo-

genbrug in Dalfsen, de Europawegbrug in Hardenberg en 

de Vechtbruggen bij de Anerdijk en de Haandrik. Het ge-

dicht draagt bij aan de beleefbaarheid van de Vecht en 

aan de identiteit van het Vechtdal. 
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Bijlage 4: Losstaande landbouwprojecten (LTO Noord) 

die in het kader van Ruimte voor de Vecht zijn ge-

realiseerd 
Project 

 

Omschrijving 

Agrarisch  

Natuurbeheer 

 

Initiatiefnemers voor een pilot agrarisch beheer van natuurgronden in 

de uiterwaarden hebben begeleiding gekregen bij het doorontwikkelen 

van hun plannen en zijn doorverwezen naar de mogelijkheden voor 

kennisondersteuning voor Agro en Food van de provincie Overijssel.  

Micro-initiatieven 

recreatie bij de 

boer 

 

Er zijn diverse initiatieven op bedrijfsniveau binnengekomen bij Boe-

ren in het Vechtdal met betrekking tot recreatie bij de boer. Deze be-

drijven zijn doorverwezen naar het netwerk De Boer als Gastheer. Het 

betreft onder andere:  

- Ontwikkeling en promotie van een spinnerij  

- Ontwikkeling en promotie van Vechtdalstudio's  

- Ontwikkeling en promotie van een natuurwaterbelevingsterrein  

- Promotie van dagtrips  

- Ontwikkeling en promotie van een beeldentuin, expositieruimte en  

   workshops 

Internationale 

uitwisseling  

recreatie bij de 

boer 

 

De Franse Association Fermes Ouvertesen en Périgord benaderde Boe-

ren in het Vechtdal voor een uitwisseling met een Nederlandse orga-

nisatie van boerenbedrijven. Doel van de Association Fermes Ouvertes 

is de boerenbedrijven, die zich inzetten voor de communicatie met de 

burger, te verenigen. Dit om een beter begrip en draagvlak te krijgen 

bij burgers en consumenten voor de landbouw, de producten en de 

manier waarop de boerenbedrijven werken om tot goede voedselkwa-

liteit te komen. Boeren in het Vechtdal heeft deze organisatie gekop-

peld aan De Boer als Gastheer.  

Compostering 

Dikke Fractie en 

studieclub mest-

verwerking 

 

Doelstelling van een automatiseringsbedrijf in samenwerking met 

twee ondernemers is om de mogelijkheden voor toepassing van com-

post uit dikke fractie te vergroten, door het creëren van een optimaal 

composteringsproces. Daarbij worden de toepassingsmogelijkheden 

getoetst en wordt mogelijk een concreet netwerk van aanbieders en 

afnemers ontwikkeld. Via Boeren in het Vechtdal is dit project door-

verwezen naar de subsidieregeling "Investeringen in milieuvriende-

lijke maatregelen” van (de toenmalige) Dienst Regelingen. Daarnaast 

is een verbinding gelegd tussen een bestaand studieclubje mestver-

werking en de initiatiefnemers. 

Pilot Langenholte  

 

Gezamenlijk met diverse gebiedspartijen zijn de mogelijkheden ver-

kend voor een integrale gebiedsaanpak en ontwikkeling van stads-

landbouw in Langenholte. In verband met de complexiteit door grond-

posities, economische crisis en politieke keuzes was besloten om dit 

project voorlopig on hold te zetten. Een haalbaarheidsonderzoek heeft 

uitgewezen dat Langenholte in principe geschikt is voor de inrichting 

met een stadsboerderij. Een besluit over de potentiele woningbouwlo-

catie Dijklanden is randvoorwaardelijk. De pilot is afgerond en fysiek 

doorgezet in het UP 2016-2018 Ruimte voor de Vecht (deelproject 

Versterking Vechtdallandschap). Er is een blauwgroene dooradering 

gemaakt met ook wandelpaden. Binnen dit ‘grid’ kan zich stadsland-

bouw ontwikkelen. Het kader ligt er dan alvast. 

Studieclub  

Biodiversiteit 

 

Vanuit het project Echt Overijssel is een studieclub ontstaan die zich 

de afgelopen jaren bezig hield met biodiversiteit bij graanteelt. Deze 

studieclub bestaat uit circa 100 Overijsselse ondernemers, de afgelo-

pen jaren begeleid door het Louis Bolk lnstituut. De studieclub wil 
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graag verder, maar de financiering is niet meer toereikend. Zij willen 

zich verbreden naar biodiversiteit op landbouwbedrijven (dus niet 

meer alleen gericht op graan). Boeren in het Vechtdal heeft hen door-

verwezen naar de mogelijkheid om in 2014 een Operationele Groep 

aan te melden bij het EIP (in nieuwe P0P-pijler 2 uit het nieuwe Euro-

pese GLB). Hier komt geld vrij voor innovatie en samenwerking tussen 

boeren, tuinders en onderzoekers. De Europese Commissie wil de op-

richting van "operationele groepen" van producenten, onderzoek, ad-

vies en andere belanghebbenden stimuleren volgens het bottomup 

principe. 

Veiligheidshesjes   

 

Zoals vermeld in de Landbouwontwikkelingsagenda zijn in het najaar 

van 2011 in de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg 

veiligheidshesjes verstrekt aan schoolgaande jeugd, zodat zij beter 

zichtbaar is voor het landbouwverkeer. De actie is georganiseerd door 

de LTO Noord-afdelingen, in samenwerking met Cumela en Veilig Ver-

keer Nederland. Ruimte voor de Vecht heeft aanvullende middelen be-

schikbaar gesteld voor de actie. 

Boer zoekt Vrouw Op 19 mei 2012 organiseerde de KRO Boer zoekt Vrouw in Vilsteren. 

In de Landbouw- ontwikkelingsagenda is het aantal vrijgezelle agrari-

ërs als mogelijke bedreiging voor continuïteit van de landbouw in het 

Vechtdal benoemd. Daartoe heeft Projecten LTO Noord het initiatief 

genomen en de KRO gecontacteerd om  Boer Zoekt Vrouw Live in Vil-

steren te organiseren. Projecten LTO Noord heeft bovendien het initi-

atief samen met de LTO Noord afdelingen in het Vechtdal mede vorm-

gegeven. 

Workshop  

personeelsbeleid 

op MFL-bedrijven  

 

Een van de activiteiten uit de Landbouwontwikkelingsagenda is een 

workshop personeelsbeleid voor bedrijven in de multifunctionele land-

bouw. De workshop heeft op 24 januari 2011 plaatsgevonden. De 

workshop had tot doel om ondernemers bewust te maken van het be-

lang van goed werkgeverschap en hen te faciliteren op het gebied van 

personeelsbeleid. De workshop is een voorloper van het landelijke pro-

ject "Personeelsbeleid in de multifunctionele landbouw" dat in 2011 in 

opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw door de regio-

nale LTO Noord-organisaties is uitgevoerd. 

Stage bij de Boer  

 

In de Landbouwontwikkelingsagenda zijn stages voor bestuurders en 

ambtenaren van gemeenten en mogelijk ook voor waterschap be-

stuurders, provinciale statenleden, en bestuurders van overige be-

trokken organisaties bij Ruimte voor de Vecht aangekondigd. 

Vraagbundeling 

zonnepanelen  

 

Energieneutrale landbouw in het Vechtdal is een van de agendapunten 

uit de Landbouwontwikkelingsagenda. Mede op basis van informatie 

uit deze agenda is LTO Noord in de herfst van 2011 gestart met het 

project 'Vraagbundeling Zonnepanelen' in de provincies Flevoland en 

Overijssel. Doel van het project is het grootschalig inkopen van zon-

nepanelen door leden van LTO Noord waarmee investering in zonne-

energie zonder subsidie rendabel gemaakt kan worden. Eind maart 

2012 is een raamovereenkomst getekend met een leverancier voor de 

levering van 5 MegaWattpiek aan zonnepanelen bij 150 leden van LTO 

Noord.  De leden realiseren met deze collectieve inkoop een besparing 

van 25% ten opzichte van individuele aankoop van zonnepanelen. 
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Bijlage 5. Enkele voorbeelden van streekproducten in het 

Vechtdal 
Vechtdalpro-

duct 

Omschrijving 

 

Brandrode Koe 

 

De Vechtdal Hoeve is een gevestigde naam in het Vechtdal en 

trekt bezoekers van heinde en ver sinds de ‘Koesafari’ werd 

uitgeroepen tot meest innovatieve uitje van 2012. Samen met 

boerin Simone stap je op de tractor om een ritje te maken in 

het natuurgebied waar een kudde Brandrode runderen leeft. 

Onderweg vertelt Simone je van alles over de koeien, die ze 

stuk voor stuk kent. De runderen staan het hele jaar buiten en 

eten het gras langs De Vecht. Hierdoor heeft het vlees een 

unieke smaak en is het donkerder en roder van kleur. Je kan 

het vlees kopen bij de Vechtdal Hoeve en er zijn diverse res-

taurants die het serveren. 

Kaas van 

Boerderij 

Heileuver 

Met de melk van de kudde Frisian-Holsteiners die bijna het 

hele jaar buiten grazen, wordt iedere dag 160 kilo kaas gepro-

duceerd. Dit is een boerenkaas van ongepasteuriseerde melk 

zonder smaak- en geurstoffen. De smaak is doorgaans pittiger 

dan fabriekskaas, maar dankzij het grasmenu van de koeien 

is de boerenkaas van Boerderij Heileuver een lokale delica-

tesse.  

Vechtdal Wijn 

 

In het Vechtdal vind je diverse wijngaarden waar heerlijke, 

frisse witte wijnen verbouwd. De Reestdalhoeve, De Wijn-

staete en Wijngaard de Varsenerhof zijn prachtige wijngaar-

den met eigen wijnen en extra’s, zoals rondleidingen, proeve-

rijen, fruittuinen, high-wines en mogelijkheden tot overnach-

ting. De wijnen zijn van uitstekende kwaliteit en staan op de 

menukaart van De Librije in Zwolle. 

Vechtdal  

Zuivel & IJs 

 

Diverse zuivelboeren in het Vechtdal produceren melk en ver-

werken dat tot ambachtelijke zuivelproducten, zoals yoghurt, 

boter en zelfs ijs. Zuivelbedrijf Zandman, Hoeve Bosman en 

Puur Vechtdal zijn drie gerenommeerde zuivelbedrijven die 

graag hun liefde voor het vakmanschap delen met hun gasten. 

Een bijzondere zuivelboerderij in het Vechtdal is de Buffelfarm 

Kelder waar zo’n tweehonderd buffels worden gehouden. Met 

de buffelmelk worden diverse lekkernijen gemaakt waaronder 

buffelkaas, -ijs, -feta en natuurlijk ook buffelmozzarella! 

De Boerderij-

winkel in het 

Vechtdal     

 

De Boerderijwinkel is ontstaan door een groep innovatieve 

boeren uit het Vechtdal Overijssel. In 2004 werd de eerste 

Boerderijwinkel in Ommen opgezet. Hier konden boeren met 

trots hun producten presenteren en rechtstreeks aan de con-

sument verkopen: “Direct van het land naar de klant”. Het 

concept sloeg aan en tegenwoordig kunnen consumenten 

boodschappen doen bij drie Boerderijwinkels in het Vechtdal.  

De schappen van de Boerderijwinkel zijn gevuld met uiteenlo-

pende, veelal biologische, producten. Ook lokale kippenboe-

ren, imkers, fruittuinen, brouwerijen en wijngaarden hebben 

zich aangesloten bij het initiatief. Zo vind je het door het hele 

jaar onder andere meelproducten, biologische groente, ho-

ning, klein rood fruit, jams, sauzen, asperges, vlees van de 

Brandrode koe, biologische zuivel- en ijsproducten, eieren, 

pasta, wijn, bier en kazen. 

https://www.vechtdaloverijssel.nl/www.ijshoevebosman.nl/
https://www.vechtdaloverijssel.nl/www.puurvechtdal.nl
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Smaakfiets-

route Vechtdal  

 

Deze fietsroute combineert kastelen en havezaten met culi-

naire pauzes. Hier proef je pure streekproducten en kun je een 

kijkje achter de schermen nemen bij streekproducenten. 

Het Vechtdal 

Ei  

Het Vechtdal Ei is een ei gelegd door een kip met vrije uitloop. 

Deze kip woont in het dal van de Vecht. Als de Vecht uit haar 

oevers treedt komt het water dichtbij het pluimveebedrijf, 

vandaar dat de eieren worden vermarkt onder de naam Vecht-

dal Eieren. Al deze kippen kunnen kiezen of ze in de stal, in de 

overdekte scharrelruimte of buiten in de wei willen zijn. Ze 

kunnen volop genieten, eten, drinken, scharrelen, zonnebaden 

of een stofbad nemen. Ook kunnen de hennen rennen of uit-

rusten in de wei, klimmen in de volière of op de zitstok slapen. 

Elke dag is alles mogelijk, kortom alles wat kippen graag doen.  

Vechtdalgra-

nen 

Vechtdalgranen is onderdeel van Landbouwbedrijf Laarbrug. 

Vanuit het landgoed en ten behoeve van de bescherming van 

het Vechtdal wordt in de laatste jaren meer de nadruk gelegd 

op duurzaam ondernemen. Er werd een extensiever bouwplan 

gehanteerd en werd er gestart met het verbouwen van graan.  

Graan is geen rendabel gewas en dat is ook een van de rede-

nen om Spelt te gaan telen. Om het rendabel te maken heeft 

Landbouwbedrijf Laarbrug Vechtdalgranen opgezet. Het doel 

van Vechtdalgranen is om het graan zelf te verwerken tot pro-

ducten voor de eindgebruiker. Een doel wat uniek is in Neder-

land. Op deze manier ontstaan er streekeigen producten voor 

en in het Vechtdal, maar ook voor de wijde regio. 

Vechtdal 

Hooglanders 

Vechtdal Hooglanders is een bedrijf dat zich bezig houdt met 

het beheren van de natuur. De natuurgebieden worden onder-

houden door Schotse Hooglanders. De dieren grazen het hele 

jaar buiten langs de uiterwaarden van de Vecht, waar ze een 

gevarieerd dieet hebben van allerlei wilde grassen en kruiden. 

Om een gezonde balans in de kudde te houden wordt af en toe 

een dier geslacht. Van dit (h)eerlijke vlees uit de natuur wor-

den vleespakketten samengesteld. Vleespakketten kunnen be-

steld worden via een bestelformulier. Voor kleinere hoeveel-

heden kunt u terecht bij de streekwinkels in het Vechtdal. 
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Bijlage 6: Thema’s en projecten waaraan binnen de 

grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland 

is gewerkt (Uitvoeringsprogramma Vecht en Vecht-

dal 2009). 
Projecten en 

thema’s 

 

Omschrijving en doel 

Samenwerking 

Hoogwaterbe-

scherming 

 

De hoogwaterveiligheid van de Vecht moet ook in de toekomst ge-

waarborgd blijven. Zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde wor-

den hoogwatermodellen ontwikkeld om tot een integrale inschatting 

te komen van de gevolgen van klimaatverandering en herstelmaat-

regelen. In eerste instantie wordt gestreefd naar coördinatie tussen 

Nederlandse en Duitse experts op het gebied van hoogwaterveilig-

heid en concrete afstemming m.b.t. hoogwatermodellen. Hieruit 

kunnen wens en noodzaak voortkomen om concrete maatregelen en 

maatregelpakketten in de beneden- en bovenloop op elkaar af te 

stemmen, en tevens gezamenlijke projecten te formuleren. Hiervoor 

wordt een werkgroep hoogwatermodellering en hoogwaterveiligheid 

opgericht. Daarnaast zal vanuit de werkgroep ook een bijdrage wor-

den geleverd voor het Vechtsymposium in 2010. De werkgroep zal 

ook bekijken of er aanleiding en/of noodzaak is om voorstellen te 

ontwikkelen voor gezamenlijke herinrichtingsprojecten. 

Samenwerking 

herstel Vecht, 

natuur en wa-

terkwaliteit 

 

De Vecht wordt de komende jaren, daar waar mogelijk, hersteld. Op 

dit moment ontbreekt deels nog belangrijke kennis over het rivier-

systeem, mogelijke herstelmaatregelen en grensoverschrijdend wa-

terbeheer. Studies die op dit moment lopen of de komende jaren 

worden uitgevoerd zullen de kennisbasis 

verbreden. In eerste instantie wordt gestreefd naar coördinatie tus-

sen 

Nederlandse en Duitse ecologen en experts. Hieruit kunnen wellicht 

gezamenlijke maatregelen en monitoringprogramma’s voortkomen. 

De vispasseerbaarheid van stuwen en andere kunstwerken wordt in 

dit verband door alle partijen als een belangrijk item gezien. Om 

deze redenen wordt een 

werkgroep herstel en vispasseerbaarheid ingesteld. Drie belangrijke 

onderwerpen worden aan de orde gesteld: 

 

• biologische passeerbaarheid. 

• natuurontwikkeling in het winterbed: 

Centraal staat niet het opstellen van een masterplan voor het hele 

winterbed (ecologische verbindingszone), maar de inrichting van bi-

otopen naar het stapsteenprincipe. Wenselijk is verdere afstemming 

m.b.t. de deelname van Naturschutzbehörden en het oprichten van 

een aparte werkgroep 

(WG Stapsteen). 

• Vechtsymposium 2010:  

Het oorspronkelijk als kennisconferentie (hoogwater, herstel) be-

doelde Vechtsymposium wordt uitgebreid met andere grensover-

schrijdende thema’s en projecten. Voorstel om Vechtsymposium om 

het jaar te organiseren en aan te binden aan toekomstig Grensover-

schrijdend Programmateam. 

Beleefbaarheid 

van de Vecht - 

In dit project staat een verbeterde beleefbaarheid van de rivier vanaf 

het water centraal. Naast de huidige recreatieve scheepvaart met 
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bevaren, ped-

delen, zich laten 

drijven 

 

kajuitboten met een diepgang van max. 1 meter op de Vecht tot 

Ommen (NL) wordt op dit moment 

gewerkt aan het ontwikkelen van alternatieve vormen van bevaar-

baarheid. Zodat de midden- en bovenloop ook bevaren kunnen wor-

den met kleine bootstypen. Deze alternatieven, zoals het varen met 

platbodems (zompen), elektrische fluisterboten, kano’s, of zelfge-

bouwde vlotten zijn geschikt om 

verschillende delen van de halfnatuurlijke rivier te bevaren. Binnen 

het project zal dan ook onderzoek worden gedaan naar de beleef-

baarheid van de gehele Vecht voor verschillende transportmiddelen, 

afhankelijk van de stuwen en rivierprofielen. Daarbij zal worden 

voortgeborduurd op de kennis en 

methoden van het Nederlandse initiatief voor het opstellen van een 

businesscase voor Vechtsloepen. Het project zal afstemming zoeken 

met het initiatief van de geplande samenwerking tussen de LEADER-

regio’s Noordoost 

Overijssel, Grafschaft Bentheim en Steinfurter Land om de Vechtdal-

route 

Grensover-

schrijdende ge-

biedsontwikke-

ling Emlichheim 

- Gramsbergen 

 

Centraal staat de ontwikkeling van het Vechtdal tussen Emlichheim 

en Gramsbergen. In dit gedeelte bevindt zich de Nederlands-Duitse 

grens – de directe verbinding tussen de twee landen in het Vechtdal. 

Dit gedeelte van het Vechtdal heeft veel potentieel m.b.t. natuur- en 

landschapsontwikkeling, maar ook toeristische activiteiten. Zowel 

aan Nederlandse als ook aan Duitse kant bestaan al meer dan tien 

jaar ideeën over de ontwikkeling van dit gebied. Deze inspanningen 

en ideeën kunnen in het kader van de Vechtvisie verder worden ge-

bundeld. In het project zal een integrale gebiedsontwikkeling plaats-

vinden 

op basis van de vijf statements. Daarbij zal het project zich richten 

op: 

1. Inrichting van levendige, halfnatuurlijke Vecht tussen Emlichheim 

en Gramsbergen binnen de kaders van waterveiligheid. Concreet 

gaat het om maatregelen zoals aansluiten van oude meanders, gra-

ven van nieuwe meanders, ontstenen en de verwerving en inrichting 

van een stuk 

Robuuste VerbindingsZone (RBZ). 

2. Grotere toegankelijkheid en beleefbaarheid van dit stukje Vecht-

dal voor recreanten en toeristen door het verbinden van de ruiter-, 

fiets- en wandelpadennetwerken, aanleggen van een doorgaande, 

onverhard oeverpad, gecombineerd met instapmogelijkheden voor 

watersporters, en verhogen van het serviceaanbod - wandelen, 

paardrijden, landschapscamping, etc. 

3. Verbinden van het grensoverschrijdende gedeelte van het Vecht-

dal in de lengterichting. Bewoners en recreanten verleiden om het 

buurland te bezoeken. 

Wandelen en 

fietsen in het 

Vechtdal - van 

de bron tot aan 

de monding 

 

De bestaande wandelpaden (in Nederland b.v. Vechtdalpad, Maarten 

van Rossumpad) bevinden zich vaak op grotere afstand van de 

Vecht. Dat geldt tevens voor de Vechtdalroute voor fietsers. Het idee 

bestaat om een oeverpad aan te leggen en op die manier de beleef-

baarheid en toegankelijkheid van de Vecht, de aangrenzende na-

tuurgebieden en natuurlijk het Vechtdal als geheel te verbeteren. De 

Vecht zal zich in de komende jaren en decennia veranderen, wordt 

op sommige plaatsen dynamischer. Een oeverpad moet daarom kun-

nen meebewegen en zal gedeeltelijk onverhard zijn. Daarnaast 

wordt een verbetering en optimalisatie van de bestaande Vechtdal-

route voor fietsers ondersteund. Hierbij ligt de nadruk op een ster-
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kere aanbieding van de route aan het bestaande toeristische aan-

bod, maar tevens de ontwikkeling van nieuwe thema’s en attracties. 

Het is de bedoeling dat hiervoor een LEADER-aanvraag wordt inge-

diend.  

Grenzeloos rij-

den - van de 

bron tot de 

monding 

 

 

Het Nederlandse Vechtdal heeft een scala aan hippische centra, ma-

neges en stallen. In het project ‘Levende Vecht’ is voorgesteld om 

deze sport een sterke impuls te geven en het Vechtdal als ruiterge-

bied neer te zetten. In NRW en Nedersaksen bestaat het voornemen 

om het concept “Urlaub mit dem Pferd” verder te ontwikkelen. Een 

breed netwerk van lange afstandruiterroutes in het Vechtdal maakt 

het concept “Vakantie te paard” mogelijk. Dit toeristische aanbod is 

bijzonder interessant voor een welgestelde klandizie. Van het aan-

spreken van deze doelgroep wordt dan ook een bijzonder ontwikke-

lingsimpuls voor het regionale toerisme verwacht. In het project 

staat dan ook het idee centraal om een (grensoverschrijdend) net-

werk van lange afstandruiterroutes (meerdaags) aan te leggen, ge-

combineerd met overnachtingsmogelijkheden voor ruiter en paard 

“bed & box”. Door samenwerking van ondernemers en nauwe af-

stemming met gemeenten en overheden wordt een servicenetwerk 

rondom het thema “Vakantie te paard” ontwikkeld. Om dit alles te 

bereiken wordt een masterplan ontwikkeld binnen het project dat 

zich richt op het overkoepelende concept. 

Vecht – Kunst – 

Vechte 

 

 

Het Vechtdal kent een groot aantal culturele bezienswaardig- heden 

en kunstwerken. In de afgelopen 30 jaar zijn er boven- dien inspan-

ningen ondernomen om de Nederlands-Duitse kunstwegen van 

Nordhorn tot Zwolle te ontwikkelen (www.kunstwegen.org). Er be-

staan concrete plannen om in de komende jaren de kunstwegen aan 

Duitse zijde van Niedersachsen in de richting van Nordrhein-West-

falen uit te breiden. Ook in Nederland wordt nagedacht over een 

versterking van de kunstwegen. Tegelijkertijd wordt aan Neder-

landse zijde, op sommige plaatsen een ontoereikende toegankelijk-

heid en beleefbaarheid van de kunstwerken geconstateerd. Het po-

tentieel van deze unieke weg wordt niet geheel benut. Ook ontbreekt 

een (speelse) aansluiting op de rivier; de blauwe band van het 

Vechtdal. 

Het blauwe 

klaslokaal 

 

 

De volwassenen van vandaag scheppen en vormen de Vecht van 

morgen. Maar voor wie? En, worden hun voorstellingen en hun ge-

dachten gedeeld door hun kinderen? Wat wenst de opgroeiende ge-

neratie voor hun regio, blijven zij zich verbonden voelen met hun 

regio, het Vechtdal en met hun buren? 

Doel van het project is het om kinderen en jongeren te stimuleren 

zich met de Vecht en het Vechtdal bezig te houden: 

1. Manifesteren van het Vechtdal voor de komende generatie. 

2. Bewustwording van grenzen en grenzenloosheid (Europa van de 

regio’s). 

3. Educatie en opvoeding rondom het thema water. 

Daarom wordt er een breed, grensoverschrijdend educatieproject 

opgezet. Dit project zal zowel lesmateriaal, schoolpartnerschappen 

(bijv. Nordhorn - Hardenberg) en excursies ontwikkelen. 

Rivier- en land-

schapsbiografie 

 

 

De versterking van een grensoverschrijdende identiteit van het 

Vechtdal is een van de vijf statements. Er is echter geen samenhan-

gend, grensoverschrijdend beeld van de rivier de Vecht als cultuur-

factor. Wel zijn er vele aanzetten beschikbaar vanuit (lokale) cul-

tuurhistorie, ontwikkeling grondgebruik, nijverheid, transport en 

handel, streekverhalen en -gebruiken, demografie, architectuur, wa-

terstaatsgeschiedenis, (historische) geografie, e.a.. Het verhaal en 

het beeld van de “Bentheimer zandsteen” is bekend, maar kan nog 
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zeker verdiept en verbreedt worden. Het idee is dan ook om een 

rivier- en landschapsbiografie op te stellen. Hiervoor zouden een 

aantal professionele partijen moeten samen werken met de heem-

kundekringen aan weerszijden van de grens. De resultaten moeten 

via publicaties, film, internet, lesmateriaal en musea worden gedeeld 

met het publiek. De rivier- en landschapsbiografie kan ook gebruikt 

worden als inspiratiemateriaal voor de ontwikkeling van stadsfron-

ten, impuls geven aan landgoederen, etc. 

Grensover-

schrijdend mar-

keting van 

duurzame 

Vechtdalpro-

ducten 

 

 

De Vecht veranderd, waar mogelijk, in een levende, halfnatuurlijke 

rivier. Het winterbed van de rivier ontwikkelt zich mee en is een open 

landschap met kansen voor landbouw en natuur. Dat vergt innove-

rende technieken en een goede inpassing van landbouw en natuur. 

In het Nederlandse deel van het Vechtdal is de Stichting Dianthus 

actief  (www.vechtdalproducten.nl). De stichting is een samenwer-

kingsverband tussen in totaal 25 partijen, voornamelijk agrariërs 

maar tevens organisaties zoals Landschap Overijssel, Vereniging Na-

tuurmonumenten, Staatsbosbeheer en For Farmers. De 

Dianthus-leden leveren onder het beschermde merk “Vechtdalpro-

ducten” 

zowel aan Horeca, kleine retail, supermarkten, groothandel als bio-

logische cateraars. Stichting Dianthus is geïnteresseerd om met 

Duitse agrariërs samenwerkingsverbanden op te bouwen. Daarom 

wordt in dit project gepoogd 

een duurzame samenwerking op te zetten tussen Dianthus en Duitse 

agrariërs in INTERREG en/of LEADER-verband. 

 

 

 


