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leeswijzer

Deel 1 – korte termijn, projecten

Het document start met voorgestelde lijst van projecten om 2020 een 
succesvolle voortzetting van de lichtvisie te bereiken met eerste 
gerealiseerde lichtbelevingen. Het doel is daarbij om voor ieder 
lichtprogramma uit de lichtvisie enkele eerste invullingen te 
realiseren in het eerste jaar. 

Dit zijn projecten waarbij het momentum in 2020-2021 positief 
uitpakt omdat er aangehaakt kan worden bij lopende behoeftes. 
Daarnaast zal er bij enkele programma’s eerst een initiatie in gang 
gezet worden in 2020, maar zal de uitrol later of afhankelijk van 
uitkomsten vooronderzoek worden bepaald.  

Deel 2 – gehele 2030 termijn, blikveld

Daarnaast is er ook een veelzijdig totaalbeeld opgezet waarbij zoveel 
mogelijke lichtkansen benoemd worden. Dit is geen uitvoeringslijst 
maar een blikveld van kansen. Dit helpt om bij nieuwe gemeentelijke 
projecten te beoordelen of er reeds omschreven lichtkansen 
vastgelegd zijn, zodat deze in het project kunnen worden afgewogen 
op haalbaarheid. 
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Samengevat: 
realisatie kansen in 2020-2021

• Peperbus – toren; 
• Fundatie – Singelzijde;
• Stadhuis - gevel aan Grotekerkplein
• Dominicanenklooster
• Stationsgebouw Zwolle

• 1x Historische verhalen locatie verrijkt
• 1x Zwolle verrast object 

• Lichtbeleving upgrade stationsgebied tot singel

• Aanhaken actuele project: Broerenkwartier
• Aanhaken actuele project: Grote Kerkplein  

• 1x Steeg upgrade project 
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Deel 1 – korte termijn projecten



Project initiaties 2020-2021
De lichtvisie benoemt meer dan alleen enkele projectlocaties voor een upgrade van het lichtbeeld. Er zijn ook initiatieven die eerst een 
projectteam en goed eigenaarschap vereisen, voordat er daadwerkelijk licht in de fysieke ruimte kan worden bedacht en uitgewerkt. 

• Vaststellen van een lichtkernteam 2030 (verantwoordelijk voor overzicht in uitrol)
• Per thema het benoemen van: Stakeholders en kernteamleden + leider
• Thema doelstelling formuleren en beheren
• Sub-Projecten: uitzetten in kleinere teams 
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team: uitdaging doelstelling case eigenaar teamleden + rol stelpost: projectkosten
Thema: trots op Zwolle ntb

Beheren - 21 icoon kansen Er moet momentum zijn of gecreert worden om een 
renovaties gerealiseerd te krijgen. Inventariseren 
beslissers

ntb ntb organisatiekosten: ?

Zwols expressief - sfeerbeheer Gemeentelijk proces en omgang in kaart brengen en 
afstemmen, welk effect wanneer en wie beslist?

ntb ntb organisatiekosten: ?
servicekosten in elementen overzicht

Schaalbare slimme dimsystemen Streven naar duurzame dimbare witlicht installaties, 
technisch maar ook in beheer 

ntb ntb organisatiekosten: ?
Servicekosten in element kosten

Eenheid bij historische verhalen Herkenbaar icoon ontwerpen + informatie 
landingsplek 

ntb ntb organisatiekosten: ?
Kosten informatie landingsplek: ?
ontwerptraject: ?

"Voedingsbodem" Zwolle verrast 
concepten 

Netwerk tussen locatie kansen, projectbudgetten, 
conceptontwikkeling beheren 
(cultureel/lokaal/artistiek)

ntb ntb zit in elementen overzicht

Thema: Wegwijs in Zwolle

Entrée raakvlakken met OVL en 
reclameverlichting

per entrée een scan: huidige lichtbeeld en 
verbeterpunten

ntb ntb analyse: 4000eu

Entrée illuminatie eenheid in 
uitrol

gefaseerd naar een totaalbeeld begeleiden: opzetten 
gestandaardiseerde lichtbeelden en de grotere 
deelprojecten opzetten:
concreet: 
- Bruggen herkenbaar verlicht (integraal)
- Dynamische Boom illuminatie (standaard)

ntb ntb organisatiekosten: ?

Singel zichtlijnen eenheid in 
uitrol

(verlap/afstemming met entrée illuminatie)!
Deelprojecten initieren en samenhang beheren. 

ntb ntb organisatiekosten: ?

Duurzame singel - dimbeheer Gemeentelijk proces  in kaart brengen en afstemmen. 
Welke balans tussen lichtbeleving en afgewogen 
ecologische impact

ntb ntb organisatiekosten: ?

Uitgebreidere stedelijke 
orientatie analyse

orientatie knelpunten en kansen inzichtelijk, met 
daarbij een lichtconcepten toolbox om verbetering te 
bereiken. 

ntb ntb analyse: 4000eu

Co-creatief / participatie proces 
op levendig wonen

een lichtkans in de kinderschoenen, realisatie is een 
proces met eerst kleinere pilots tot uitgebreidere 
case(s) richting 2025-2030

ntb ntb organisatiekosten: ?
Onderzoek en pilot in elementen overzicht



Elementen realisatie 2020-2021
Trots op Zwolle
De bijgevoegde aantallen elementen zijn zo goed mogelijk aangesloten bij de beschreven 
concrete lichtkansen in de bijlage. 

Er valt nog aan alle knoppen te draaien om tot een gewenste verhouding projecten en 
kosten te komen, verdeeld over de 7 programma’s 
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Programma Element type
Aantal Quick win: 

2020 -2021 Stelpost lichtbudget
Totaal Quick win:

2020 -2021
Thema: Trots op Zwolle

1. Iconisch Zwolle grote landmark 1 € 150.000 € 150.000
1. Iconisch Zwolle medium landmark 4 € 75.000 € 300.000
1. Iconisch Zwolle kleine illuminatie 0 € 40.000 € 0
1. Iconisch Zwolle Sfeerbeheer support (per jaar) 1 € 5.000 € 5.000

2. Historische verhalen grote verhalen 0 € 75.000 € 0
2. Historische verhalen kleine accenten 1 € 20.000 € 20.000

3. Zwolle verrast groot werk 0 € 80.000 € 0
3. Zwolle verrast klein werk 1 € 30.000 € 30.000
3. Zwolle verrast organisatie en netwerk (per jaar) 1 € 5.000 € 5.000

Totaal Trots op Zwolle € 510.000



Elementen realisatie 2020-2021

Wegwijs in Zwolle

De realisatie budgetten zijn in een stuk lager dan bij het eerste thema. Dit komt omdat de realisatie 
vaak langer zal duren, dan wel in overlap zitten omdat een gebouw of object uit het eerste thema 
(met zijn budget) ook een rol speelt bij deze thema’s.
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Thema: Wegwijs in Zwolle

4. Verwelkomende entrees extra entree accenten 1 € 25.000 € 25.000
4. Verwelkomende entrees boom accent 5 € 5.000 € 25.000
4. Verwelkomende entrees per entrée, aanpassingen voor 

balans in huidige situatie
1 € 10.000 € 10.000

5. Herkenbare singel 
structuur

boom accent 0 € 5.000 € 0

5. Herkenbare singel 
structuur

project: Bruggen concept 11 stuks 0 € 45.000 € 0

5. Herkenbare singel 
structuur

project: Thorbeckegracht 
(zuidzijde)

1 € 10.000 € 10.000

6. Stedelijke orientatie grote knelpunt gebieden 0 € 32.000 € 0
6. Stedelijke orientatie medium knelpunten (zoals stegen) 1 € 16.000 € 16.000

6. Stedelijke orientatie kleine knelpunten 0 € 4.000 € 0

7. Levendig wonen onderzoek 1 € 12.000 € 12.000
pilot locatie 0 € 60.000 € 0
overige potentiele kansgebieden 0 € 40.000 € 0

€ 98.000



Deel 2 – lange termijn blikveld



Einddoelen 2030 & impact inzichtelijk

Uitleg einddoelen 2030 

Dit is geen uitvoeringslijst maar een blikveld van kansen. Dit helpt om bij nieuwe gemeentelijke projecten 
te beoordelen of er reeds omschreven lichtkansen vastgelegd zijn, zodat deze in het project kunnen 
worden afgewogen op haalbaarheid. 

De benoemde kosten in deze tabel zijn niet berekend, maar vanuit professioneel perspectief als stelpost 
bepaald.
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Programma Element type Aantal totaal
Aantal Quick win: 

2020 -2021 Stelpost lichtbudget
Totaal Quick win:

2020 -2021
Totaal Blikveld: 

2020 - 2030
Thema: Trots op Zwolle

1. Iconisch Zwolle grote landmark 3 1 € 150.000 € 150.000 € 450.000
1. Iconisch Zwolle medium landmark 9 4 € 75.000 € 300.000 € 675.000
1. Iconisch Zwolle kleine illuminatie 12 0 € 40.000 € 0 € 480.000
1. Iconisch Zwolle Sfeerbeheer support (per jaar) 10 1 € 5.000 € 5.000 € 50.000

2. Historische verhalen grote verhalen 3 0 € 75.000 € 0 € 225.000
2. Historische verhalen kleine accenten 9 1 € 20.000 € 20.000 € 180.000

3. Zwolle verrast Groot werk 2 0 € 80.000 € 0 € 160.000
3. Zwolle verrast klein werk 6 1 € 30.000 € 30.000 € 180.000
3. Zwolle verrast organisatie en netwerk (per jaar) 10 1 € 5.000 € 5.000 € 50.000

Totaal Trots op Zwolle € 510.000 € 2.450.000



Einddoelen 2030 & impact inzichtelijk

Uitleg einddoelen 2030 

Dit is geen uitvoeringslijst maar een blikveld van kansen. Dit helpt om bij nieuwe gemeentelijke projecten 
te beoordelen of er reeds omschreven lichtkansen vastgelegd zijn, zodat deze in het project kunnen 
worden afgewogen op haalbaarheid. 

De benoemde kosten in deze tabel zijn niet berekend, maar vanuit professioneel perspectief als stelpost 
bepaald.
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Programma Element type Aantal totaal
Aantal Quick win: 

2020 -2021 Stelpost lichtbudget
Totaal Quick win:

2020 -2021
Totaal Blikveld: 

2020 - 2030
Thema: Wegwijs in Zwolle

4. Verwelkomende entrees extra entree accenten 12 1 € 25.000 € 25.000 € 300.000
4. Verwelkomende entrees Boom accent 20 5 € 5.000 € 25.000 € 100.000
4. Verwelkomende entrees per entrée, aanpassingen voor 

balans in huidige situatie
5 1 € 10.000 € 10.000 € 50.000

5. Herkenbare singel 
structuur

Boom accent 10 0 € 5.000 € 0 € 50.000

5. Herkenbare singel 
structuur

Project: Bruggen concept 11 
stuks 

11 0 € 45.000 € 0 € 495.000

5. Herkenbare singel 
structuur

project: Thorbeckegracht 
(Zuidzijde)

1 1 € 10.000 € 10.000 € 10.000

6. Stedelijke orientatie grote knelpunt gebieden 2 0 € 32.000 € 0 € 64.000
6. Stedelijke orientatie medium knelpunten (zoals 

stegen)
8 1 € 16.000 € 16.000 € 128.000

6. Stedelijke orientatie kleine knelpunten 6 0 € 4.000 € 0 € 24.000

7. Levendig wonen onderzoek 1 1 € 12.000 € 12.000 € 12.000
pilot locatie 1 0 € 60.000 € 0 € 60.000
overige potentiele 
kansgebieden

6 0 € 40.000 € 0 € 240.000

€ 98.000 € 1.533.000
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