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Bijlagen

Bijlage 1 – Brief bevestiging verlenging Gebiedsovereenkomst duurzame opwekking van energie in 
Tolhuislanden

Ontwerp besluit
Het college besluit:
1 Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de Gebiedsovereenkomst duurzame 

opwekking van energie in Tolhuislanden;
2 In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de Gebiedsovereenkomst duurzame 

opwekking van energie in Tolhuislanden met 12 maanden.

Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
In juni 2020 is namens de gemeente Zwolle en de Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden U.A. (hierna te 
noemen: de coöperatie) de overeenkomst “Gebiedsovereenkomst duurzame opwekking van energie in 
Tolhuislanden” ondertekend. Met deze overeenkomst heeft de coöperatie de ruimte en ondersteuning 
gekregen om samen met de bewoners, gebruikers en grondeigenaren in het gebied Tolhuislanden een 
plan te maken voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van opwekinstallaties van duurzame 
energie.

De coöperatie en de gemeente hebben met de gebiedsovereenkomst het gemeenschappelijke doel 
om gedurende de looptijd van deze overeenkomst, het door de coöperatie gedane aanbod voor 
duurzame opwekking van energie verder uit te werken tot concrete plannen voor duurzame opwekking 
van energie met windturbines en/of zonneparken in het gebied. Bij gebleken haalbaarheid van één of 
meerdere combinatie(s) van deze plannen wordt vervolgens een combinatie van plannen voor 
duurzame opwekking van energie verder uitgewerkt tot een ontwikkelplan, met als uiteindelijk doel de 
realisatie van deze combinatie van plannen voor duurzame opwekking van energie met windturbines 
en/of zonneparken in het Onderzoeksgebied.

Mede door Covid 19 heeft de coöperatie vertraging opgelopen bij het tot stand brengen van de 
plannen. Dit is terug te zien in de langere doorlooptijd voor het verbinden van de verschillende 
doelgroepen aan de coöperatie en de beperkte mogelijkheid om groepen mensen anders dan online, 
bij elkaar te krijgen. De geplande fysieke bijeenkomsten zijn deels opgevangen met online sessies, 
maar voor de echt grote beslissingen zijn fysieke bijeenkomsten noodzakelijk gebleken. Dit heeft een 
nadelig effect gehad op de doorlooptijd van het proces en heeft geleid tot het verzoek van de 
coöperatie om de looptijd van de overeenkomst met minimaal 1 jaar te verlengen.
 
Beoogd effect
Het met deze beslisnota beoogde effect is het verlengen van de looptijd van de Gebiedsovereenkomst 
duurzame opwekking van energie in Tolhuislanden met 12 maanden. De coöperatie krijgt daarmee tijd 
om de uit te voeren onderzoeken af te ronden en te komen tot de beoogde concrete plannen voor 
duurzame opwekking van energie.  

Argumenten
1. Voortgang van de uitvoering van de overeenkomst 
De coöperatie is er inmiddels in geslaagd om 85% van de belanghebbenden in het gebied, onder te 
verdelen in grondeigenaren, grondgebruikers en bewoners, als lid van de coöperatie te registreren.
Een professioneel projectteam heeft 2 werkgroepen ingericht met belanghebbenden:
a. Werkgroep Financieel met als opdracht:

- Maak voorstellen voor een vergoedingenstructuur voor grondeigenaren en omwonenden als 
compensatie voor het realiseren van een energie-opwekinstallaties;
- Zoek financiële middelen om de kosten van de ontwikkeling te dekken.

b. Werkgroep Ruimtelijke Inrichting met als opdracht:
- Maak verschillende gebiedsinrichting scenario’s waarin opwekinstallaties een plaats vinden naast 
de andere gebruikswaarden van het gebied.
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De werkgroepen rapporteren aan het bestuur van de coöperatie en leggen hun plannen voor aan de 
algemene ledenvergadering.
De werkgroep Financieel heeft voor de lopende fase van het onderzoek reeds € 100.000,- aan 
investeringstoezeggingen uit het gebied binnen. Daarnaast is deze werkgroep met andere partijen in 
gesprek en is er een verzoek voor een financiële lening/garantstelling aan de gemeente in 
voorbereiding.
De Werkgroep ruimte heeft haar scenario’s in de algemene ledenvergadering gepresenteerd en 
besproken. Uitkomsten daarvan worden ambtelijk besproken met de gemeente. 

2. Voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst is meer tijd nodig
De in juni 2020 namens de gemeente en de coöperatie ondertekende Gebiedsovereenkomst 
duurzame opwekking van energie in Tolhuislanden is aangegaan voor een periode van 12 maanden. 
Om de onderzoeken ten behoeve van de plannen voor duurzame opwekking van energie met 
windturbines en/of zonneparken in het onderzoeksgebied adequaat uit te voeren blijkt meer tijd nodig 
te zijn dan 12 maanden. Verder hebben de maatregelen rondom Covid 19 belemmerend gewerkt op de 
voortgang van het participatietraject met grondeigenaren, grondgebruikers en bewoners in het gebied. 
Om de benodigde onderzoeken goed uit te kunnen voeren en een zorgvuldig participatietraject met 
belanghebbenden te kunnen doorlopen is verlenging van de overeenkomst met 12 maanden nodig. 

3. In de gebiedsovereenkomst is de mogelijkheid van verlenging van de looptijd opgenomen  
In de gebiedsovereenkomst is opgenomen dat de looptijd van de overeenkomst in onderling overleg 
tussen de gemeente en de coöperatie kan worden verlengd. Voor verlenging van de looptijd van de 
overeenkomst is als vereiste opgenomen dat de overeenstemming tussen partijen over verlenging van 
de looptijd schriftelijk wordt bevestigd. Met de als bijlage bij deze beslisnota gevoegde brief wordt de 
verlenging van de looptijd namens de gemeente bevestigd.

Risico’s 
Het risico bestaat dat ook na verlenging van de looptijd van de overeenkomst met 12 maanden het met 
de overeenkomst beoogde doel (nog) niet is bereikt. Mocht deze situatie zich voordoen dan kan 
onderzocht worden of het zinvol is om de overeenkomst nogmaals te verlengen.

Financiën
Niet van toepassing 

Communicatie
Aan de coöperatie wordt met de als bijlage bij deze beslisnota gevoegde brief bevestigd dat de looptijd 
van de gebiedsovereenkomst wordt verlengd. 

Vervolg
Zowel de coöperatie als de gemeente vervolgen het geven van uitvoering aan het bepaalde in de 
gebiedsovereenkomst. 

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar.


