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Bijlage 5: Hoofdlijnenplanning Noorderkwartier tot start bouw van eerste bouwplan

Opstellen 

OpstellenIntentieovereenkomst (IOK)

Gebiedsvisie

Opstellen SOKSamenwerkingsovereenkomst (SOK)

Gebiedsvisie gereed

Ruimtelijkontwikkelingsplan (ROP) ROP gereed

Anterieur overeenkomst (AOK) Opstellen AOK

Omgevingsplan/ Bestemmingsplan Beroepstermijn bij Raad van State BP Onherroepelijk

Participatie/ communicatie

Communicatie
moment

Interne afstemming
programmaraad

Ontwerp

Omgevingsvergunning

Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp

Omgevingsver
gunning bouw

Voorbereidende werkzaamheden Opstellen ROP

Ter info naar Raad

SOK gereed

AOK gereed

Afronden 

Uitgangspunten Ter info naar Raad

Schetsontwerp

Reactie
Ziens-
wijze

Participatie/ communicatie

Raad
besluit

College
besluit

College
besluit

Raad
besluit

College
besluit

College
besluit

Interne afstemming
programmaraad

Interne afstemming
programmaraad

Ter 
inzage

Omgevingsvergunning 
na onherroepelijk

Start bouw na Bouwrijp
en beroepstermijn BP

6 wkn

Ontwerp 
Bestemmingsplan

Omgevingsvergunning na onherroepelijk BP

Voorbereiding bouw

Bouw na onherroepelijk BP

Bouwrijp half jaar?

Ter 
VisieRaad

besluit

6 wkn

Communicatie
moment

Participatie
moment

Participatie
moment

Communicatie
moment

Communicatie
moment

Melding 
sloop

Bezwaar
termijn

8 wkn (eventueel 
verlengen met 6 wkn)

Beroep bij rechtbank

College 
besluit

College
besluit

College
besluit

Communicatie
moment

Sloop

Sanering Noordereiland ntb?

Start bouw na Bouwrijp
en geen bezwaar BP

Beroep bij  Raad van State

6 wkn 26 tot 39 wkn

College




