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Samenvatting 
 

 

Gegevens 

Opdrachtgever   :  Bemog Project Ontwikkeling 

  

Betreft     : Plan van aanpak/uitvoeringsplan 

    Verplanten 2 bomen in verband met ontwikkelplannen 

Oving-locatie 

 

Inventarisatie 

Adviseur    :  Dhr. P.H. van der Laan, sr. Boomtechnisch adviseur,  

       geregistreerd NVTB taxateur, Ecoloog 

 

Objectgegevens 

Locatie omschrijving  : Projectgebied op de hoek van de Bisschop Willebrandlaan  

       en de Van Wevelinkhovenstraat te Zwolle 

Boomsoort(en)   : Winterlinde en Hollandse linde  

Aantal beoordeelde bomen : 2 

Doelstelling   : Te komen tot een zo duurzaam mogelijke verplanting 

Potentieel  

verplantmoment   : Winter 2023/2024 (vóór half maart) 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Bemog Project Ontwikkeling heeft Laanboomadvies op 3 november jl. een 

boominspectie uitgevoerd bij onder andere twee linden in het gras op de hoek van de Bisschop 

Willebrandlaan en de Van Wevelinkhovenstraat te Zwolle. De locaties van de twee linden, welke 

nu voor een verplanting in aanmerking komen, zijn aangegeven op onderstaande luchtfoto. 

 

 
 

 

In verband met ontwikkel plannen (slopen garage, saneren en op de locatie een aantal nieuwe 

woningen bouwen) kunnen de twee linden niet op de huidige locatie behouden blijven. Het is de 

bedoeling dat de bomen binnen het projectgebied herplant worden in een vergelijkbare situatie 

met open grond, heesters of gras. Betreffende bomen zijn soorten die zich relatief goed laten 

verplanten. Het verplanten van grote bomen betreft specialistisch werk en dient door 

vakbekwaam personeel te worden uitgevoerd. 

  
 

Luchtfoto (vogelvlucht) met de boomlocaties (nabij garage Oving).  

3 10
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1.1 WERKWIJZE, ADVIES, RANDVOORWAARDEN 

In dit plan van aanpak wordt nader ingegaan op aspecten rondom een verplanting, de werkwijze 

hiervan, adviezen omtrent aanpak en de nodige randvoorwaarden. Op basis van de soorten, de 

kwaliteit en conditie is de slagingskans, mits voldoende voorbereidingstijd in acht wordt 

genomen, visueel als voldoende ingeschat. Er is nog geen specifiek verplantbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd. Zonder minimaal 1 volwaardig groeiseizoen voorbereiding achten we het verplanten 
van de bomen niet verantwoord in relatie tot de investering en de beschikbare voorbereidingstijd.  

 

In dit plan van aanpak komen de volgende zaken aan bod: 

 Voorbereiding in de vorm van vooronderzoek, beoordeling groeiplaats, Klic- 

melding, vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen 

 Voorbereiding op verplanten en nazorg  

 Kwaliteit en inrichting nieuwe groeiplaats 

 feitelijke verplanting in de rustperiode  

 nazorg bomen minimaal gedurende drie op het verplantmoment aansluitende 

groeiseizoenen. 

 

Dit plan van aanpak dient als basis voor een verdere contractering van een aannemer die 

ervaring heeft met het succesvol verplanten van grote bomen. Tevens kunnen deze stukken 

dienen ter onderbouwing van een omgevingsvergunningsaanvraag (kapvergunning) en 

uitwerking van een compleet BLVC plan. 

 

 

1.2 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige situatie van betreffende lindes en vervolgens de 

keuze voor de verplantmethode en de werkwijze vanaf voorbereiding tot en met de feitelijke 

verplantingen. Hierbij komen onder andere ook randvoorwaarden en inrichting van de nieuwe 

plantplaatsen aan bod. 
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2 HUIDIGE SITUATIE, VOORBEREIDING, KEUZE 
VERPLANTMETHODE EN VOORZIENINGEN NIEUWE 
PLANTPLAATS 

2.1 TOELICHTING
 
VISUELE INSPECTIE 

Voor de vorming van het algemene beeld van de twee lindes, volgt onderstaand inzicht in de 

soort, de omvang en de kwaliteit. 

 

Het betreft bomen van de eerste grootte. De conditie van boom 3 is goed. De grotere boom 10 

blijft iets achter in ontwikkeling. Her en der in de kroon is licht dood hout aanwezig. De kwaliteit 

van de bomen is voldoende. Boom 3 kwam tijdens de inspectie in aanmerking voor 

begeleidingssnoei. 

 

 
2.2 GROEIPLAATSONDERZOEK IN COMBINATIE MET BEPERKTE 
VOORBEREIDING IN MAART 2022 

Vóór aanvang van graafwerkzaamheden, (maximaal 3 weken daarvoor), wordt een Klic-melding 

gedaan. Grondwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden op een moment dat de bodem te 

nat/verzadigd is. Eventueel aanwezig afval bij boom 10 wordt afgevoerd. Het gras wordt daarna 

zo kort mogelijk gemaaid met bosmaaier met slagdraad. De wortelaanlopen en oppervlakkige 

wortels van de bomen dienen hierbij niet beschadigd te raken. Het maaisel wordt weggeharkt en 

afgevoerd. 

 

Voor het verplantbaarheidsonderzoek worden de verplantkluiten in maart 2022 (uiterlijk half april) 

voor 25% van de kluit gegraven. Het is momenteel te laat in het seizoen voor een meer 

uitgebreide voorbereiding van boom 10. 

 

Er worden onderzoeksleuven gegraven tot circa 1 m beneden maaiveld. De sleuf bij boom 10 

wordt gegraven op een afstand van 2,2 m uit de stam met een lengte van 5 m. Bij boom 3 is dit 

op een afstand van 1,25 m uit buitenkant stam en met een lengte van 3 m. 

Er worden foto’s gemaakt en per sleuf twee piketten aangebracht om de locatie van de sleuven 

aan te geven. Tevens wordt er op de nieuwe plantplaatsen een onderzoekssleuf gegraven. Dit 

ter beoordeling van de geschiktheid voor deze bomen. Alle sleuven worden weer gedicht met de 

ontgraven grond. De groeiplaatssituatie, aanwezige beworteling en de mogelijkheden voor 

verplanten naar de nieuwe plek worden beschreven. Indien nodig wordt de werkwijze zoals 

beschreven in dit plan van aanpak hier nog nader op afgestemd. Pas daarna kan het plan van 

aanpak definitief worden gemaakt. 

 
  



Kenmerk: PvdL/22/004 - 7 - 
 

 

De grote boom (10) wordt met een vierkante kluit (5 x 5 m) verplant. De kleinere boom 3 wordt 

met een ronde kluit (Ø 3 m) verplant met een speciale verplantmachine. Boom 3 kan met deze 

minimale voorbereiding/onderzoek reeds verplant worden in de winter van 2022/2023. Ten 

aanzien van de (o.a. nazorg en shovel)kosten kan het wenselijk zijn om de bomen gelijktijdig te 

verplanten. Voor boom 10 is in elk geval een volwaardig voorbereidingsseizoen gedurende 2023 

nodig. Dit is van belang voor het kunnen behalen van voldoende slagingskans. Het verplanten 

kan dan voor het eerst plaatsvinden in de winter van 2023/2024.  

 

Ter stimulering van haarwortelgroei in de kluit wordt bemesting aangebracht. Bij boom 10 

worden hiertoe in de kluit circa 15 voedingskokers (handmatige boringen Ø 10 cm) gemaakt tot 

50 cm diep. Bij boom 3 wordt alleen oppervlakkig Culterra (vast) en Biolasse (vloeibaar) 

opgebracht. In elke kluit word een vochtsensor geplaatst. Op het gebied van de toekomstige 

kluit wordt een circa 5 cm dikke laag bladmulch opgebracht. Het reeds kortgemaaide gras mag 

verder afsterven. De mulch is onder andere van belang ten behoeve van wortelgroei en het 

vasthouden van vocht. Boom 3 wordt licht gesnoeid voor zover begeleidingssnoei op dat moment 

nog steeds nodig is (verwijderen takken tijdelijke kroon). De verdere nazorg voor deze beperkte 

voorbereiding bestaat in totaal uit 6 bezoeken voor de twee bomen gedurende het verdere 

verloop van groeiseizoen 2022. 

 

 

2.3 VOORBEREIDING BOOM 10 

In de rustperiode van 2022/2023 wordt boom 10 verder rondgegraven (de resterende 3 zijden 

met midikraan) tot 90 cm diep. Dit dient vóór half maart te zijn uitgevoerd. Er wordt nog niet 

onder de kluit gegraven. Eventuele dikkere wortels worden netjes (zonder rafelranden) recht 

afgezaagd. De kluit wordt rondom ingepakt met antiwortelfolie. De wortelintensiteit in- en aan de 

rand van de (compacte) kluit wordt verbeterd daardoor. Er is rondom een (werk)sleufbreedte 

nodig van circa 50 cm en tot 20 cm onder de kluithoogte. Bij het rondgraven gaat een belangrijk 

deel van de stabiliteit verloren. Tijdelijke verankering met boompalen en spanbanden wordt 

aangebracht zodat de boom niet scheef kan zakken. Indien de vergunningen op orde en op het 

werk aanwezig zijn, kan boom 3 op dat moment desgewenst verplant worden naar de definitieve 

standplaats. De kwaliteit en conditie van de bomen wordt beschreven inclusief enkele foto’s. 

Eventueel aanwezig gras/onkruid binnen het gebied van de kluit wordt weer kort gemaaid en 

verwijderd. Er wordt een kleine hoeveelheid Culterra oppervlakkig opgebracht waarna de 

mulchlaag (beide bomen) kan worden aangevuld. De kluitstabiliteit wordt door de gerichte 

bemesting verbeterd. Binnen de kluit wordt hierdoor extra wortelontwikkeling gestimuleerd. 

 

 

2.4 NAZORG OP DE VOORBEREIDING 

Gedurende het komende groeiseizoen worden de bomen reeds gemonitord en een aantal malen 

(gedurende warme droge perioden) voorzien van water. Bij elk monitoringsmoment worden de 

volgende aspecten genoteerd in een logboek: 

- Weersgesteldheid voorliggende periode 

- Vochtgehalte van de kluit en bijbehorende beoordeling 

- Toestand van het blad (hoeveelheid, kleur, grootte en eventuele aantastingen) 

- Ontwikkeling scheutlengte 

- Toegediende hoeveelheid water 
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- Toegediende bemesting (hoeveelheid en soort: Culterra en/of Biolasse) 

- Opmerkingen (eventuele beschadigingen/scheefstand). 

 

 

2.5 KEUZE VERPLANTMETHODE 

Bomen met een stamdiameter tot 40 cm kunnen worden verplant met behulp van de Optimal 

3000. Boom 3 krijgt hierdoor een kluit met een doorsnede van 3 m. Het verwachte gewicht is 

circa 6.000 kg. Onderstaand volgt een afbeelding ter illustratie. 

 

Boom 10 is echter ruim 60 cm dik. Aangezien de grote Hollandse 

linde op korte afstand binnen het projectgebied verplant wordt, 

kan deze boom met behulp van een telescoopkraan worden 

verplaatst. De stam van de boom wordt met speciale 

rondstroppen ingepakt. Aan de stroppen wordt de boom 

opgehesen om deze in één werkgang te verplaatsen. Naar 

verwachting is de inzet van een circa 400 à 650 ton machine 

nodig. Dit ter beoordeling van betreffende verplantaannemer. De 

omvang van de telescoopkraan is mede afhankelijk van de nader 

te bepalen verplantafstand. Hiernaast is als voorbeeld een foto 

opgenomen van een verplanting met telescoopkraan. 

 

Het verplantwerk wordt uitgevoerd in combinatie met een mobiele 

kraan. Men dient hierbij, voor het verplanten van beide bomen, rekening te houden met het 

aanbrengen van een rijplatenbaan (drukverdeling) om de bodem niet te veel te verdichten met 

het materieel en geen groeiplaatsen van naburige bomen te beschadigen. 

 

 

2.6 KLUITOMVANG BOOM 10 

Bij een verplanting gaat een deel van de wortels onherroepelijk verloren. Voor een verplanting is 

het belangrijk om een zo groot mogelijk deel van de beworteling mee te kunnen nemen om de 

verplantschok zo klein mogelijk te houden. Tegelijkertijd moet het verplanten wel goed technisch 

uitvoerbaar zijn. Met behulp van een telescoopkraan wordt geadviseerd om een kluitomvang aan 

te houden van 5 m doorsnede en 60-70 cm diep (indicatie gewicht kluit+boom = circa 30 ton). 
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Op die manier is het afzetten van dikkere beworteling (circa 5 cm) naar verwachting niet of 

nauwelijks nodig. Vanuit de fijne opnamewortels in de voorbereide- en met meststoffen 

gestimuleerde kluit kan het wortelgestel zich weer verder gaan ontwikkelen in de goed 

voorbereide en nader goed te keuren nieuwe standplaats.  

 

 

2.7 VERPLANTEN BOOM 10 

Op het verplantmoment dienen relevante vergunningen op het werk aanwezig te zijn. Linde 10 

wordt geheel rondgraven. De kluit is gefixeerd voordat de boom gelift mag worden. Betreffende 

verplantaannemer dient van te voren schriftelijk de werkwijze van het tillen en de kluitfixatie 

kenbaar te maken. De boom moet schadevrij worden verplant. 

 

 

2.8 RANDVOORWAARDEN EN VOORZIENINGEN NIEUWE PLANTPLAATSEN 

De bodem dient van te voren bewerkt te worden. Men dient zo veel mogelijk rekening te houden 

met de oorspronkelijke orientatie van de boom (bv. zuidzijde blijft zuidzijde). De bomen worden 

op dezelfde diepte teruggeplant. Wortelaanlopen en de wortelhals dienen na het planten 

zichtbaar te zijn. Na de aanplant moet er rondom direct grondcontact zijn met de kluit. Er mogen 

onder, langs of in de kluit dus geen luchtholten ontstaan. Er mag bovendien geen direct contact 

zijn met het grondwater. Na het planten krijgt de boom een beperkte watergift. 

 

Op de nieuwe plantplaatsen zijn de volgende voorzieningen van belang: 

- Bomengrond; Per boom dient minimaal 10m 3 bomengrond te worden geleverd.  

- Ondergrondse verankering: Dit dient te worden aangebracht zodat de bomen niet scheef 

kunnen waaien of omvallen. De ondergrondse verankering bestaat uit 4 boompalen en twee 

spanners.  

- Beluchtingsdrain; Rondom de kluit wordt een water/beluchtingsdrain tot aan de onderzijde 

van de kluit aangebracht. 

- Grondwal; Aanbrengen van een grondwal met de bestaande grond ten behoeve van het 

watergeven tijdens het groeiseizoen. 

 

 

2.9 SNOEI BEIDE BOMEN 

Uitvoeren van eventueel benodigde snoeiwerkzaamheden zoals gebroken takken tijdens de 

werkzaamheden en uitlichten van de kronen ter compensatie wortelschade. De snoei wordt 

telkens op deskundige wijze uitgevoerd (ETW) volgens het codit principe. Zie ook ‘Handboek 

bomen’. 

 

 

2.10 AFWERKING 

Met behulp van de mobiele kraan wordt het oude plantgat gedicht met de vrijkomende grond uit 

de nieuwe plantplaats. Vrijkomende materialen dienen te worden verwerkt en afgevoerd. 
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2.11 NAZORG NA VERPLANTEN 

Zoals reeds aangegeven is aansluitend op het verplanten nazorg gedurende drie groeiseizoen 

van belang om de verplanting te kunnen laten slagen. 

- Gedurende het eerste groeiseizoen na verplanting bestaat de nazorg uit 12 watergiften en 4 

controles 

- Gedurende het tweede groeiseizoen na verplanting bestaande dit uit 10 watergiften en 4 

controles 

- Nazorg gedurende het derde groeiseizoen na verplanting bestaat uit 8 watergiften en 4 

controles. 

 

Ten minste eens per jaar volgt een nazorgverslag (zie 2.4). In hoeverre de bomen zijn 

aangeslagen of eventueel nog extra aandacht nodig hebben komt hiermee gestructureerd in 

beeld. 




