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Bijlagen Geen 

 

 

Wij stellen u voor kennis te nemen van: 

 

Het collegebesluit van 17 maart 2015 om een risicoreservering van 1.016.750 euro voor het project 

Kamperlijn te maken en dit risicobedrag mee te nemen in de berekening van het benodigd 

weerstandsvermogen van de algemene concernreserve. 
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Inleiding 

In december 2013 is het investeringsbesluit door uw raad genomen om gezamenlijk met de provincie 

Overijssel en gemeente Kampen het project Kamperlijn uit te voeren. Met dit project wordt de 

elektrificatie van de lijn gedaan, wordt het station Kampen aangepast, wordt in Zwolle een tunnel in de 

Belvédèrelaan gemaakt, een halte gerealiseerd, de omgeving aangepast en wordt een fietsbrug over 

de Blaloweg aangelegd. Voor de fietsbrug Blaloweg zijn wij als gemeente zelf opdrachtgever. Het 

deelproject halte Stadshagen (halte en tunnel Belvédèrelaan) wordt onder opdrachtgeverschap van 

ProRail uitgevoerd. 

 

In de afgelopen vier maanden zijn schetsontwerpen gemaakt en zijn varianten gemaakt en ramingen 

opgesteld, waarin de optionele keuzes zijn geraamd voor het deelproject halte Stadshagen, bestaande 

uit de halte en tunnel voor alle weggebruikers (auto/fiets/voetganger). Hiervoor is dekking binnen het 

totaalbudget. 

Echter hanteert ProRail (ingegeven door het Ministerie van I&M) een bepaalde rekensystematiek welke 

tot gevolg heeft dat de gevraagde budgetreservering (zie tabel verderop) erg hoog is, bestaande uit 

risico- en zekerheidsopslagen. Deze reserves kunnen niet worden gedekt binnen het projectbudget. 

Kernboodschap 

Het realiseren van een toekomstbestendige bereikbaarheid van Stadshagen door een stationshalte te 

bouwen, gecombineerd met een tunnel in het verlengde van de Belvédèrelaan voor alle weggebruikers 

tegen acceptabele financiële kosten passend binnen het investeringsbesluit, waarbij de risico’s zoals 

ProRail die hanteert in deze fase van het project (zie onderstaande tabel) gereserveerd worden via de 

algemene risicoreserve. 

 

Het investeringsbesluit uit december 2013 voorziet wel in de middelen voor het (subtotaal) van de 

investeringskosten, maar niet in middelen voor dekking van de erg hoge risico’s zoals deze in de 

budgetreservering (inclusief alle risicoreserveringen) van ProRail wordt gevraagd. ProRail vraagt een 

Raming ingenieursbureau, door ProRail gevalideerd 
  Kostensoort Voorziene kosten Risicoreservering Totalen 

Bouwkosten 6229 935 7164 

Vastgoedkosten 0 0 0 

Engineering 1404 211 1615 

Overige bijkomende kosten 384 58 442 

Subtotaal investeringskosten 8017 1204 9221 

Objectoverstijgende risicoreservering 0 461 461 

Totaal investeringskosten 8017 1665 9682 

Scheefte investeringskosten 0 388 388 

Totaal investeringskosten (ex 
BTW) 

8017 2053 10070 

Onzekerheidsreserve    2014 2014 

    Totaal budgetreservering     12084 
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garantie aan haar opdrachtgevers om aan de voorkant voor de risico’s en zekerheidsmarges een 

financiële garantie te geven. 

De kans dat deze risico’s zich daadwerkelijk manifesteren zijn klein. Hiervoor worden aanvullende 

beheersmaatregelen genomen door met een plafondbedrag in de aanbesteding te werken en door de 

aanbesteding middels een Design & Construct contract op de markt te zetten. 

 

Consequenties 

Als vervolg op het besluit wordt het risicobedrag berekend en wordt dit meegenomen in de  totaal 

benodigde weerstandsvermogen van de algemene concernreserve. 

Aan het besluit om een risicoreservering te maken zijn risico’s verbonden. De kans dat het risico zich 

voor het volledige bedrag aandient, is zeer onwaarschijnlijk. Indien zich risico’s voordoen kunnen de 

eerste risico’s worden opgevangen binnen de reserves van het krediet. Dit budget bedraagt ongeveer 

300.000 euro. 

Communicatie 

Op basis van dit besluit wordt gecommuniceerd met ProRail dat de gemeente Zwolle garant staat voor 

de totaal gevraagde budgetreservering. Hiermee is het collegebesluit het mandaat om daadwerkelijk 

een realisatieovereenkomst te sluiten. 

Vervolg 

Voor de zomer 2015 wordt een definitief besluit van het college en uw raad gevraagd. Dit betreft een 

besluit over de halte, onderdoorgang en de omgeving, inclusief de verkeersontsluiting (waaronder een 

fietsoversteek). 

In de loop van 2015 worden de ramingen verder uitgewerkt en worden de risico’s kleiner. Hierover en 

over de reguliere voortgang van het project wordt u middels de reguliere voor- en najaarsmomenten 

geïnformeerd. 

Openbaarheid 

Deze informatienota is openbaar. 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer 

 

 

 

 

mevrouw R.E. Riemersma MCM 

 


