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Voorgesteld besluit raad 

1. Kennis te nemen van het plan van aanpak dat uitvoering geeft aan de motie M-19 
Lichtplan binnenstad Zwolle d.d. 11 november 2016. 
2. In te stemmen met de geografische scope voor het Lichtplan waarbij de focus ligt op de 
historische kern inclusief de singels, maar waarbij wel aandacht is voor een goede 
verbinding met het station en de aanloopstraten. 
3. In te stemmen met de volgende ambities voor het Lichtplan: 
a. zoveel mogelijk invulling geven aan de doelen uit de Strategische Agenda Binnenstad, 
dit betekent concreet: een gastvrije binnenstad, het zichtbaar maken van historie en het 
versterken van verschillende sfeergebieden; 
b. een duurzaam verlichte binnenstad; 
c. een binnenstad met intelligente verlichting; 
d. stimuleren publiek / private samenwerking. 
4. Het structureel budget ter hoogte van €30.000 voor dekking van de kapitaallasten van 
de sfeerverlichting in te zetten voor het Lichtplan. 
5. In te stemmen met de raming voor proces en uitvoering van het Lichtplan. 
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Openbaar 

 

Onderwerp Lichtplan Binnenstad 

Versienummer 1 

  

Portefeuillehouder R.E. de Heer 

Informant Karlijn de Kruif 

Afdeling Proces-, Programma- en Projectmanagement 

Telefoon (06) 53700681  

Email K.de.Kruif@zwolle.nl 

 

Financiële gevolgen 

Betreft doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere 

toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten 

en initiatieven 

Begroting wijzigen Nee 

Dekking ten laste van  

 

Bijlagen Voorstel: beslisnota Lichtplan Binnenstad 

Bijlage 1: Plan van aanpak Lichtplan 

Bijlage 2: Ambities Lichtplan  

 

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 

1. Kennis te nemen van het plan van aanpak dat uitvoering geeft aan de motie M-19 Lichtplan 

binnenstad Zwolle d.d. 11 november 2016. 

2. In te stemmen met de geografische scope voor het Lichtplan waarbij de focus ligt op de 

historische kern inclusief de singels, maar waarbij wel aandacht is voor een goede verbinding 

met het station en de aanloopstraten. 

3. In te stemmen met de volgende ambities voor het Lichtplan: 

a. zoveel mogelijk invulling geven aan de doelen uit de Strategische Agenda Binnenstad, 

dit betekent concreet: een gastvrije binnenstad, het zichtbaar maken van historie en 

het versterken van verschillende sfeergebieden; 

b. een duurzaam verlichte binnenstad; 

c. een binnenstad met intelligente verlichting; 

d. stimuleren publiek / private samenwerking. 

4. Het structureel budget ter hoogte van €30.000 voor dekking van de kapitaallasten van de 

sfeerverlichting in te zetten voor het Lichtplan.  

5. In te stemmen met de raming voor proces en uitvoering van het Lichtplan. 
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Toelichting op het voorstel 

 

Inleiding 

Op 11 november 2016 heeft de gemeenteraad door middel van een motie opdracht gegeven aan het 

College om een integraal Lichtplan voor de Zwolse Binnenstad op te stellen. Aanleiding voor de motie 

is de wens om door middel van licht de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Daarnaast 

kan verlichting worden ingezet om de routering en het veiligheidsgevoel te versterken. Een Lichtplan 

biedt volgens de Raad ook kansen voor een duurzame verlichting van de binnenstad.  

 

Bij de besluitvorming over de Strategische Agenda Binnenstad in het voorjaar van 2017 heeft de 

gemeenteraad het College verzocht om nog in 2017 met een Plan van Aanpak te komen. Dit is 

opgeschoven naar 2018. In de PPN 2018-2021 zijn middelen opgenomen om een Lichtplan op te 

stellen en hier (deels) uitvoering aan te geven. In februari van dit jaar is de Raad geïnformeerd over de 

stand van zaken betreffende het Lichtplan. In deze informatienota is toegezegd dat er uiterlijk in het 

derde kwartaal van 2018 een plan van aanpak ter besluitvorming aan de Raad zal worden voorgelegd. 

Deze beslisnota geeft hier invulling aan. 

Beoogd effect 

De huidige openbare verlichting in de Zwolse binnenstad is op orde en voldoet aan de daarvoor 

gestelde richtlijnen. Wat ontbreekt is sfeervolle verlichting die de kracht van het dagbeeld van Zwolle 

ook ‘s avonds zichtbaar maakt. Er wordt op dit moment wel een aantal objecten uitgelicht in de 

binnenstad, maar de manier waarop dit gebeurt, is nog weinig samenhangend. Zo zijn er verschillende 

soorten lampen, kleuren en lichtsterktes in gebruik en zijn er geen eenduidige afspraken over 

onderhoud. Een overkoepelend Lichtplan moet daarvoor zorgen. 

 

De focus van het Lichtplan ligt niet op de openbare verlichting, maar op stadsilluminatie. Dit betekent 

het aanlichten van (historische) beeldbepalende gebouwen, het sfeervol aanlichten van gevelbeelden 

op straten en pleinen en het aanlichten van groen en water. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 

samenhang met feestverlichting en etalageverlichting. Het Lichtplan zorgt ervoor dat al deze 

verschillende lichtbronnen op elkaar zijn afgestemd. 

 

Het resultaat is een in samenspraak met eigenaren, ondernemers, bewoners en maatschappelijke en 

culturele instellingen opgesteld Lichtplan. Het Lichtplan bestaat uit: 

- een visie op verlichting: de visie laat zien hoe verlichting invulling kan geven aan de ambities 

uit de Strategische Agenda Binnenstad (zie hiervoor het plan van aanpak) en geeft richtlijnen 

voor alle soorten kunstmatige verlichting.  

- een ontwerp inclusief uitvoeringsplan: op basis van de beschikbare middelen en de visie zal 

een eerste vertaling worden gemaakt naar een ontwerp en uitvoeringsplan. De beschikbare 

middelen zijn onvoldoende om direct invulling te geven aan de volledige visie. De visie zal 

daarom gefaseerd worden uitgevoerd. Voor de uitrol van de volledige visie moet rekening 

worden gehouden met een periode van circa 10 jaar.  

 

Het plan van aanpak om te komen tot een visie en een eerste ontwerp is opgenomen in bijlage 1. 

Argumenten 

 

2.1. Onderdeel van de scope is naast de historische kern, ook de verbinding met de schil  

file://///test.intern/Data/GezamenlijkY/Gemeente/Div/Handleidingen_WO/formats%20college-raad/html/Beslisnota%20voor%20college%20en%20raad%20handleiding.htm
file://///test.intern/Data/GezamenlijkY/Gemeente/Div/Handleidingen_WO/formats%20college-raad/html/Beslisnota%20voor%20college%20en%20raad%20handleiding.htm
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In figuur 1 in de bijlage is een kaartje opgenomen van de geografische scope. De focus van het 

Lichtplan ligt op de historische kern inclusief de singels. Het lichtontwerp zal zich dan ook in eerste 

instantie op dit gebied richten. In de visie moet echter wel aandacht zijn voor een goede verbinding 

met het station (de Spoorzone) en de aanloopstraten (Assendorperstraat, Thomas à Kempisstraat, 

Schuurmanstraat en Katwolderplein). Verlichting moet zorgen voor een gastvrije entree vanaf het 

station naar de binnenstad en bezoekers van de aanloopstraten moeten worden verleid om de 

binnenstad te bezoeken en vice versa. Daarnaast moet in de visie aandacht worden besteed aan 

een aantal iconen en monumenten die in de schil van de binnenstad zijn gelegen. Vooralsnog is de 

Spoorzone geen onderdeel van de scope van dit project. Uitbreiding van de scope met de 

Spoorzone op een later moment is mogelijk indien hier voldoende middelen voor beschikbaar 

worden gesteld. 

 

3.a. De ambities geven invulling aan de doelen uit de Strategische Agenda Binnenstad 

In de Strategische Agenda Binnenstad is een aantal doelen geformuleerd waar het Lichtplan een 

bijdrage aan kan leveren. In het plan van aanpak zijn deze globale doelstellingen concreter in 

beeld gebracht in 3 kaarten: Gastvrije binnenstad, Historie van Zwolle en Sfeergebieden. In bijlage 

2 zijn deze kaarten inclusief een toelichting opgenomen.  

 

3.b. Duurzaamheid is een van de ambities voor het Lichtplan 

Bij alle projecten in de binnenstad wordt onderzocht of het mogelijk is om duurzaamheid een 

impuls te geven. Een duurzaam verlichte binnenstad betekent zo min mogelijk lichtvervuiling 

(oftewel de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht), 

lichthinder en energieverspilling. Ook in het Lichtplan zal hier aandacht aan moeten worden 

besteed, bijvoorbeeld door het gebruik van efficiënte lichtbronnen, intelligente lichtsystemen en 

dimscenario’s.  

 

3.c. Intelligente verlichting is een van de ambities voor het Lichtplan 

Zwolle heeft een binnenstad met voorzieningen die aansluiten bij de technische ontwikkelingen in 

de samenleving. Intelligente verlichting kan worden ingezet om de omgeving aantrekkelijker en 

veiliger te maken en tevens energie te besparen. Het gaat dan niet alleen om licht, maar ook om 

connectiviteit en veiligheid. 

 

3.d.Stimuleren publiek / private samenwerking 

Er kan alleen een aantrekkelijk totaalbeeld worden gerealiseerd als er een goede publiek / private 

samenwerking is. De gemeente is in de lead en zal investeren in het maken van een Lichtplan en 

een eerste uitwerking daarvan. Het is echter wel van groot belang om de stad actief te betrekken 

bij het opstellen van het Lichtplan zodat er voldoende draagvlak is om hier ook daadwerkelijk 

uitvoering aan te kunnen geven. Daarnaast moet in het Lichtplan aandacht worden besteed aan de 

mogelijkheden voor private partijen om mee te doen door bijvoorbeeld te investeren in het 

aanlichten van private panden.  

 

4.1 De sfeerverlichting is reeds aangeschaft 

De sfeerverlichting is in 2017 reeds aangeschaft en gedekt uit de Binnenstadsgelden. In de 

begroting 2018 is echter nog een structureel budget beschikbaar van €30.000 voor dekking van de 

kapitaallasten van de sfeerverlichting. Voor de sfeerverlichting worden geen kosten meer verwacht 

die gedekt zouden moeten worden uit dit structureel budget van €30.000. Het voorstel is daarom 

om dit budget in te zetten voor het Lichtplan. 
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4.2 Inzetten van het beschikbare budget voor sfeerverlichting versnelt uitvoering Lichtplan 

Het aanlichten van een monument met een gemiddelde omvang kost naar schatting €60.000. Dit 

betekent dat met het beschikbare budget een eerste vertaling kan worden gemaakt van het 

Lichtplan, maar dat dit budget niet toereikend is om (direct) aan alle ambities te kunnen voldoen. 

Het Lichtplan zal daarom gefaseerd worden uitgevoerd waarbij rekening moet worden gehouden 

met een periode van circa 10 jaar. Extra budget kan de uitvoering versnellen en daarmee sneller 

invulling geven aan de ambities.  

 

5.1 De raming sluit aan bij de middelen die zijn opgenomen in de PPN 2018-2021 

Voor het Lichtplan zijn structurele middelen beschikbaar gesteld, in 2019 €30.000 en vanaf 2020 

€60.000. Stadsilluminatie wordt in 10 tot 15 jaar afgeschreven. Dit betekent dat met een structureel 

budget van €60.000 voor dekking kapitaallasten voor een bedrag tussen €533.000 en €758.000 

kan worden geïnvesteerd. Het opstellen van het plan van aanpak heeft circa € 40.000 gekost. 

Deze kosten worden gedekt uit het budget Onderzoekskosten van de Binnenstad. Voor de 

volgende fasen van het project is €140.000 voor proceskosten benodigd (excl. fase 1, inclusief 

kosten ontwerpbureau en onvoorzien). Voor de uitvoering resteert dan een bedrag tussen 

€393.000 en €618.000 eventueel aangevuld met het beschikbare budget voor sfeerverlichting. 

Deze bedragen zijn nader toegelicht onder het kopje ‘Financiën’. 

Risico’s 

 

2.1. Geen overeenstemming over gedragen Lichtplan door omvangrijke scope 

De scope is omvangrijker dan alleen de historische kern. Dit betekent dat er ook meer stakeholders zijn 

en dat het lastiger is om tot een gedragen Lichtplan te komen. In de stakeholdersanalyse hebben deze 

stakeholders wel een plek gekregen. Zij zullen dan ook worden betrokken bij het opstellen van de 

lichtvisie. De eerste vertaling van de visie in een ontwerp zal zich in eerste instantie richten op de 

historische kern.  

 

3.1 Het Lichtplan geeft onvoldoende invulling aan de ambities 

De lichtvisie en het bijbehorende ontwerp moeten zoveel mogelijk invulling geven aan de ambities die 

in bijlage 1 zijn geformuleerd en in bijlage 2 nader uitgewerkt. Deze ambities en het beschikbare 

budget maken onderdeel uit de offerteuitvraag voor het opstellen van een lichtvisie en lichtontwerp. 

Vier gerenommeerde lichtontwerpbureaus wordt gevraagd om een offerte inclusief plan van aanpak in 

te dienen. Een van de beoordelingscriteria is de wijze waarop het ontwerpbureau invulling geeft aan de 

ambities.  

 

3.2 Particuliere verlichting sluit niet aan bij de lichtvisie waardoor de ambities onder druk staan 

Het Lichtplan moeten dienen als beleidskader voor verlichting in de binnenstad. Daarnaast zal de 

gemeente particulieren en particuliere instanties trachten te bewegen hun verlichting aan te laten 

sluiten op het Lichtplan door hen te betrekken bij het opstellen van het Lichtplan en door met hen in 

gesprek te gaan als dit aan de orde is. Het is voor de gemeente echter niet mogelijk om direct te sturen 

op particuliere verlichting, dit blijft een risico. 

 

5.1 Er is onvoldoende budget beschikbaar om invulling te geven aan de ambities uit de lichtvisie  

Het beschikbare budget is onvoldoende om direct invulling te geven aan alle ambities. Uiteraard wordt 

het lichtontwerpbureau wel gestimuleerd om hier zoveel mogelijk invulling aan te geven. Daarnaast 
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worden co-financiers verleid om te investeren in verlichting. Voor de uitrol van de volledige visie moet 

rekening worden gehouden met een periode van circa 10 jaar. 

 

Financiën 

Voor het Lichtplan inclusief sfeerverlichting is in de begroting 2020 structureel €90.000 opgenomen 

(sfeerverlichting €30.000 en Lichtplan €60.000). Stadsilluminatie wordt in 10 tot 15 jaar afgeschreven. 

Dit betekent dat met een structureel budget van €90.000 voor dekking kapitaallasten voor een bedrag 

tussen €800.000 en €1.137.000 kan worden geïnvesteerd. Het opstellen van het plan van aanpak heeft 

circa € 40.000 gekost. Deze kosten worden gedekt binnen structurele budgetten van de Binnenstad. 

Voor de volgende fasen van het project is €140.000 (excl. fase 1, inclusief kosten ontwerpbureau en 

onvoorzien) nodig. Voor de uitvoering is dan een bedrag tussen €660.000 en €997.000 beschikbaar 

(incl. budget sfeerverlichting, zie beslispunt 4). Het bedrag dat is gereserveerd voor uitvoering zal als 

uitgangspunt worden meegegeven aan het ontwerpbureau. Het lichtontwerp inclusief 

investeringsraming zal naar verwachting in het najaar van 2019 ter besluitvorming aan de Raad 

worden voorgelegd. Er is op dit moment nog geen geld gereserveerd voor de beheerkosten. Bij het te 

nemen besluit in het najaar van 2019 zal met de beheerskosten rekening worden gehouden. Deze 

beheerkosten zullen t.z.t. in de meerjarenbegroting worden opgenomen. 

 

Communicatie 

Er is een stakeholdersanalyse opgesteld op basis waarvan een klankbordgroep is samengesteld. De 

klankbordgroep bestaat uit tien verschillende stakeholders uit de binnenstad. In tabel 1 in bijlage 1 is 

de samenstelling van de klankbordgroep weergegeven. De klankbordgroep is enthousiast over het 

voornemen om een Lichtplan op te stellen en de ambities die zijn geformuleerd. De klankbordgroep zal 

in het verdere processen meerdere keren samen komen en het projectteam en het ontwerpbureau 

adviseren over de invulling van het Lichtplan. Ook andere stakeholders uit de binnenstad krijgen 

gedurende het proces de gelegenheid om mee te denken over het Lichtplan. Op 11 september zal 

tijdens een binnenstadborrel worden aangekondigd dat wordt gestart met het maken van een 

Lichtplan. In het Lichtplan zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden voor private partijen om 

mee te doen door bijvoorbeeld te investeren in de aanlichting van private panden. 

Vervolg 

In bijlage 1 zijn onder het kopje ‘Projectaanpak’ de vervolgstappen benoemd. De lichtvisie zal naar 

verwachting voor de zomer van 2019 worden vastgesteld door de Raad en zal als beleidskader 

fungeren voor nieuwe projecten in de binnenstad, dit geldt voor zowel bouwplannen als projecten in de 

openbare ruimte. Het lichtontwerp inclusief investeringsraming zal naar verwachting in het najaar van 

2019 ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. 

Openbaarheid 

Het voorstel is openbaar. 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester 
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mevrouw mr. I. Geveke, secretaris 
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Bijlage 1: Plan van aanpak  

Projectbeschrijving  

De huidige openbare verlichting in de Zwolse binnenstad is op orde en voldoet aan de daarvoor 

gestelde richtlijnen. Wat ontbreekt is sfeervolle verlichting die de kracht van het dagbeeld van Zwolle 

ook ‘s avonds zichtbaar maakt. Er wordt op dit moment wel een aantal objecten uitgelicht in de 

binnenstad, maar de manier waarop dit gebeurt, is nog weinig samenhangend. Zo zijn er verschillende 

soorten lampen, kleuren en lichtsterktes in gebruik en zijn er geen eenduidige afspraken over 

onderhoud. Een overkoepelende Lichtvisie moet daarvoor zorgen. 

 

De focus van het Lichtplan ligt niet op de openbare verlichting, maar op het aanlichten van (historische) 

beeldbepalende gebouwen, het sfeervol aanlichten van gevelbeelden op straten en pleinen en het 

aanlichten van groen en water. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de samenhang met 

feestverlichting en etalageverlichting. Het Lichtplan zorgt ervoor dat al deze verschillende lichtbronnen 

op elkaar zijn afgestemd. 

Huidige situatie 

Tijdens een schouw met het projectteam is de huidige situatie van de verlichting in de binnenstad 

geïnventariseerd. De belangrijkste conclusies zijn: 

- De openbare verlichting is nu met name functioneel en niet gericht op beleving. De kracht van 

het dagbeeld van Zwolle is ‘s avonds niet of nauwelijks zichtbaar. Zo is een aantal belangrijke 

monumenten zoals de Grote Kerk onvoldoende zichtbaar in het donker. 

- Van stadsilluminatie is niet of nauwelijks sprake. Bovendien is de aanwezige stadsilluminatie 

van slechte kwaliteit. 

- Samenhang in verlichting ontbreekt. Een aantal monumenten zoals de Peperbus en de 

Sassenpoort is aangelicht en een aantal particuliere partijen lichten hun gevels aan met 

verschillende soorten spots die in sommige gevallen lichtvervuiling en lichthinder tot gevolg 

hebben. 

- Er is nog een groot aantal armaturen aanwezig die de gevels in de binnenstad aanlicht, maar 

deze werken grotendeels niet meer. Deze armaturen zijn een aantal jaren geleden 

opgehangen door Citycentrum Zwolle. Deze verlichting zal worden vervangen of verwijderd 

tijdens de uitvoering van dit project. 

- De mogelijkheden van licht worden niet of nauwelijks gebruikt voor oriëntatie en routing. 

- Aan de randen van de historische binnenstad is het contrast tussen de verlichte binnenstad en 

de relatief donkere schil groot. Dit heeft tot gevolg dat je vanuit de binnenstad nauwelijks zicht 

hebt op de schil. Dit geeft een gevoel van onveiligheid. 

 

De conclusie na afloop van de schouw is dat het aanlichten van objecten, groen en water een kans 

biedt om de aantrekkelijkheid van de binnenstad verder te versterken. 

Ambitie 

 

Visie Binnenstad 2030 en Strategische Agenda Binnenstad 

In de eerste helft van 2016 is een visie op de binnenstad opgesteld met een tijdshorizon die reikt tot 

2030. Deze visie is in de Strategische Agenda Binnenstad (SAB) uitgewerkt in een heldere koers voor 

de binnenstad, voorzien van concrete activiteiten. Het doel van de SAB is richting geven aan de 
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ambitie voor de binnenstad: de beste binnenstad van Noordoost-Nederland worden en blijven. In de 

SAB wordt het Lichtplan specifiek benoemd en wordt over verlichting gesteld: 

“Met licht kan verder ook nieuwe kwaliteit aan de openbare ruimte worden toegevoegd en sfeer en 

beleving worden gestimuleerd. Ook kan dit bijdragen aan het gevoel van veiligheid en een – leuke - 

speelse en creatieve invulling zijn. Passend bij de drijfveren voor 2030 uit de binnenstadvisie. De 

gemeente pakt de uitnodiging van de gemeenteraad, vastgelegd in een motie, op om te komen tot een 

integraal Lichtplan voor de binnenstad.”   

 

In de Visie Binnenstad 2030 en de SAB is een aantal doelen en acties benoemd waar het Lichtplan 

een bijdrage aan kan leveren, namelijk: 

- zorgen voor een aantrekkelijk programma en voldoende beleving; 

- een aantrekkelijk verblijfsklimaat; 

- stimuleren van meer bezoekers die vaker een bezoek brengen aan de binnenstad, langer 

blijven en daardoor meer besteden; 

- koesteren en uitdragen van de historie en het verhaal van Zwolle; 

- het gevoel van veiligheid vergroten. 

 

De doelen uit de SAB zijn verder uitgewerkt in bijlage 2. Deze kaarten zijn input voor de Lichtvisie 

waarin de mogelijkheden om deze wensen zichtbaar te maken in het nachtbeeld van Zwolle wordt 

verkend.  

 

Duurzaamheid 

Bij alle projecten in de binnenstad wordt onderzocht of het mogelijk is om duurzaamheid een impuls te 

geven. Een duurzaam verlichte binnenstad betekent zo min mogelijk lichtvervuiling (oftewel de 

verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht), lichthinder en 

energieverspilling. Ook in het Lichtplan zal hier aandacht aan moeten worden besteed, bijvoorbeeld 

door het gebruik van efficiënte lichtbronnen, intelligente lichtsystemen en dimscenario’s.  

 

Intelligente verlichting 

Zwolle heeft een binnenstad met voorzieningen die aansluiten bij de technische ontwikkelingen in de 

samenleving. Intelligente verlichting kan worden ingezet om de omgeving aantrekkelijker en veiliger te 

maken en tevens energie te besparen. Het gaat dan niet alleen om licht, maar ook om connectiviteit 

(o.a. wifi) en veiligheid (o.a. camera’s).  

 

Publiek / private samenwerking 

Er kan alleen een aantrekkelijk totaalbeeld worden gerealiseerd als er een goede publiek / private 

samenwerking is. De gemeente is in de lead en zal investeren in het maken van een Lichtplan en een 

eerste uitwerking daarvan. Het is echter wel van groot belang om de stad actief te betrekken bij het 

opstellen van het Lichtplan zodat er voldoende draagvlak is om hier ook daadwerkelijk uitvoering aan 

te kunnen geven. Daarnaast moet in het Lichtplan aandacht worden besteed aan de mogelijkheden 

voor private partijen om mee te doen door bijvoorbeeld te investeren in de aanlichting van private 

panden.  

 

Resultaat project 

Het resultaat is een in samenspraak met eigenaren, ondernemers, bewoners en maatschappelijke en 

culturele instellingen opgesteld Lichtplan. Het Lichtplan bestaat uit: 
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- Een visie op verlichting: de visie laat zien hoe verlichting invulling kan geven aan de hierboven 

omschreven ambities en geeft richtlijnen voor alle soorten kunstmatige verlichting. Onderdeel 

van de visie zijn in ieder geval: 

o De ambities van de gemeente in relatie tot verlichting. 

o Principes van verlichten: lichtkleur, lichtintensiteit, sfeer, referentiebeelden en 

beperking lichthinder en lichtvervuiling.  

o De strategie om uitvoering te geven aan het Lichtplan. Hierbij moet onder andere 

aandacht zijn voor  technische (on)mogelijkheden zoals functionaliteit, toegepaste 

materialen, geldende wet- en regelgeving en de wijze waarop kan worden 

gehandhaafd. Het Lichtplan moet immers wel (technisch) uitvoerbaar zijn.  

o Een voorstel voor afstemming met de betrokken stakeholders (o.a. omwonenden, 

eigenaren, de monumentencommissie en Flora & Fauna). 

o Beheer en onderhoud. 

o Een fasering. Met het beschikbare budget kan immers alleen een eerste vertaling 

worden gemaakt van het Lichtplan, maar dit budget is niet toereikend om direct aan 

alle ambities die zijn omschreven in dit projectplan te kunnen voldoen.  

o Mogelijk dat tijdens deze fase al een keer een proefopstelling wordt gerealiseerd. 

- Een ontwerp inclusief uitvoeringsplan: op basis van de visie zal een eerste vertaling worden 

gemaakt naar een ontwerp en uitvoeringsplan. In het ontwerp en het uitvoeringsplan wordt 

inzicht gegeven in de realisatie. In de visie komen deze concrete zaken nog niet aan bod. 

Onderdeel van het ontwerp en het uitvoeringsplan zijn in ieder geval: 

o Voorstel voor objecten en / of gebieden die worden aangelicht in deze eerste fase. 

o Materiaalgebruik. 

o Aansluitingen. 

o Een investeringsraming voor zowel uitvoering als beheer en onderhoud. 

o Een beheer en onderhoudsparagraaf. 

o Een planning. 

o Afstemming met de betrokken stakeholders (o.a. omwonenden, eigenaren, de 

monumentencommissie en Flora & Fauna). 

 

De lichtvisie zal worden vastgesteld door de Raad en zal als beleidskader fungeren voor nieuwe 

projecten in de binnenstad, dit geldt voor zowel bouwplannen als projecten in de openbare ruimte. Het 

ontwerp wordt vastgesteld door het College.  

Scope 

 

Inhoudelijk 

Het lichtplan beschrijft een door stakeholders gedragen voorstel voor alle soorten kunstmatige 

verlichting in de binnenstad, het gaat dan om: 

- openbare verlichting;  

- de aanlichting van onder andere beeldbepalende gebouwen, het sfeervol aanlichten van 

gevelbeelden op straten en pleinen en het aanlichten van groen en water; 

- tijdelijke verlichting, zoals bijvoorbeeld sfeer- en feestverlichting; 

- particuliere verlichting, zoals bijvoorbeeld gevelaanlichting, lichtreclame en etalageverlichting. 

 

Geografisch 
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In figuur 1 is een kaart opgenomen van de scope. De focus van het Lichtplan ligt op de historische kern 

inclusief de singels. Het lichtontwerp zal zich dan ook in eerste instantie op dit gebied richten. In de 

visie moet echter wel aandacht zijn voor een goede verbinding met het station (de Spoorzone) en de 

aanloopstraten (Assendorperstraat, Thomas à Kempisstraat, Schuurmanstraat en Katwolderplein). 

Verlichting moet zorgen voor een gastvrije entree vanaf het station naar de binnenstad en bezoekers 

van de aanloopstraten moeten worden verleid om de binnenstad te bezoeken en vice versa. Daarnaast 

moet in de visie aandacht worden besteed aan een aantal iconen en monumenten die in de schil van 

de binnenstad zijn gelegen. Vooralsnog is de Spoorzone geen onderdeel van de scope van dit project. 

Uitbreiding van de scope met de Spoorzone is mogelijk indien hier voldoende middelen voor zijn. 

 

 
 Figuur 1: Scope verlichting 

Actoren 

In fase 1 is een communicatieplan inclusief een stakeholdersanalyse opgesteld. Dit plan is verder 

uitgewerkt voor fase 2. Voor fase 2 is een klankbordgroep samengesteld met verschillende 

stakeholders uit de stad (zie tabel 1). De klankbordgroep adviseert de projectmanager tijdens de 

uitvoering van fase 2 van het project. Dit betekent dat zij meedenken over de uitvraag naar een 

ontwerpbureau, de selectie van het ontwerpbureau en het opstellen van het Lichtplan. Ook de stad 

krijgt de gelegenheid om mee te denken over het Lichtplan. Hiervoor zullen gedurende het proces 

verschillende avonden worden georganiseerd.  

 

Deelnemers klankbordgroep 

Zwolle Fonds 

Fundatie 

Academiehuis 

HCO / Allemaal Zwolle 

Vrienden van de Stadskern 

Horecaondernemer / Horeca 

NL 
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Actieve ondernemer 

Commissie Beeldende Kunst 

BBZ 

Zwolle Marketing 

Tabel 1: deelnemers klankbordgroep 

Raakvlakken met andere projecten  
 

Vervangen huidige lichtbronnen door LED-verlichting en vervangen dimsysteem 

De huidige lichtbronnen worden naar verwachting eind 2018 door de afdeling Beheer vervangen door 

LED-verlichting. Ook het huidige dimsysteem wordt vervangen. Deze werkzaamheden maken geen 

onderdeel uit van dit project. Het nieuwe dimsysteem kan wel worden gebruikt voor eventuele 

dimscenario’s. 
 

Broerenkwartier 

Het Broerenkwartier is een (her)ontwikkelingsopgave in de stad. Op dit moment wordt gewerkt aan de 

transformatie van enkele gebouwen en aan een visie voor de openbare ruimte. Een aantrekkelijke 

verlichting is hier een onderdeel van. 

 

Grote Kerkplein 

De Grote Kerk (Academiehuis) vormt een van de Zwolse prominenten. Er wordt gestart met een 

verbouwing van delen van de kerk om de nieuwe functie van het Academiehuis te kunnen faciliteren en 

de functie beter zichtbaar te maken. De centrale positie in de stad en het beeldbepalende karakter van 

het gebouw dragen in sterke mate bij aan de historische uitstraling van de stad. Transparante entrees 

moeten bijdragen aan gastvrije uitstraling. Verlichting kan de historische kwaliteit en de zichtbaarheid 

van het noord- en zuidportaal versterken. 

 

Luttekestraat 

Ondernemers ervaren dat de bezoekersaantallen in de straat afnemen. De weerbaarheidsanalyse die 

is uitgevoerd door BRO als onderdeel van het retailactieplan bevestigt dit. In het rapport van BRO krijgt 

het deelgebied waar de Luttekestraat onder valt de kwalificatie 'kwetsbaar' en is daarmee een van de 

zwakkere deelgebieden uit het retailactieplan. Op dit moment wordt samen met ondernemers, 

pandeigenaren en bewoners een actieplan opgesteld om de Luttekestraat te versterken. Verlichting 

kan een rol spelen in het versterken van de Luttekestraat door de openbare ruimte aantrekkelijker te 

maken en te zorgen voor een gastvrije entree vanaf het station. 

 

Wezenlanden Noord 

Wezenlanden Noord is een herontwikkelingsopgave in de schil rondom de binnenstad. De 

Schuurmanstraat is onlosmakelijk verbonden met de opgave. Het doel is om de entree van de 

binnenstad aan deze zijde te versterken. Verlichting kan een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke 

en gastvrije entree aan deze zijde van de binnenstad. 

 

Spoorzone 

De spoorzone is een ontwikkelingsopgave. Een van de doelen is om de verbinding met de binnenstad 

te versterken. Verlichting kan de verbinding tussen de spoorzone en de binnenstad versterken.  

 

Kunst en cultuur 

Verlichting kan ook worden ingezet als kunstuiting of gekoppeld worden aan activiteiten, denk 

bijvoorbeeld aan autonome lichtkunstprojecten, lichtroutes (zoals ‘Trajectum Lumen’ in Utrecht) of 
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lichtfestivals (zoals ‘GLOW’ in Eindhoven). De afdeling Kunst heeft jaarlijks budget beschikbaar voor 

kunstuitingen en de gemeente heeft de ambitie om te investeren in de promotie van de Zwolse 

binnenstad. Waar mogelijk zal gezocht worden naar de relatie tussen Kunst en cultuur en het Lichtplan 

en zal op bestaande budgetten van Kunst en cultuur en promotie worden aangehaakt.  

 

Projecten in de schil 

Voor een aantal projecten in de schil van de binnenstad geldt dat verlichting een bijdrage kan leveren 

aan het project, dit betreft: 

- Aanpak Assendorperstraat 

- Aanpak Diezerbrink  

- Schuttevaerkade: versterken verstedelijking westelijke zijde van de binnenstad. Relatie met 

Kamperpoort en Kraanbolwerk. 

- Burg. Drijbersingel: versterken relatie met gracht. 

Randvoorwaarden en beleidskaders 

 

Randvoorwaarden  

- Richtlijnen openbare verlichting  

- Huidige Openbare Verlichting 

- Richtlijnen die gelden voor camerabewaking en veiligheid 

- Alle geldende wet- en regelgeving inzake het aanleggen en (veilig en goed) onderhouden van 

verlichting in de openbare ruimte 

- Alle geldende wet- en regelgeving inzake het veilig werken in de openbare ruimte 

- Randvoorwaarden vanuit de afdeling Beheer 

- Huidige stadsilluminatie in eigendom van de gemeente  

- Huidige stadsilluminatie in particulier eigendom 

- Verlichtingsplan oude stationsgebouw 

- Sfeerverlichting 

- Beschermd stadsgezicht 

- Flora & Fauna 

- APV 

 

Beleidskaders  

- Visie Binnenstad 2030 en de Strategische Agenda Binnenstad 

- Beeldkwaliteitsplan Binnenstad 

- Welstandnota 

- Marketingplan Zwolle 

- Monumenten 

- Mobiliteitsvisie 

- Duurzaamheid 

- Smart Zwolle 

 

Projectaanpak 

Het Lichtplan bestaat uit een lichtvisie en een lichtontwerp en zal worden opgesteld door een 

ontwerpbureau. Het bureau geven we scope, ambitie, financiële kaders en een planning mee. 

Daarnaast is een communicatiestrategie inclusief een stakeholdersanalyse opgesteld die richtlijnen 

geeft voor de communicatie en participaties gedurende de uitvoering van dit project. Na akkoord van 

de Raad op dit plan van aanpak wordt een offerteuitvraag opgesteld met beoordelingscriteria op basis 
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waarvan het lichtontwerpbureau wordt geselecteerd die het Lichtplan samen met de gemeente en de 

stad gaat maken. 

 

Het proces is verdeeld in vier fasen en vervolgens in verschillende stappen. Fase 1 is reeds afgerond. 

Dit plan van aanpak focust op de uitvoering van fase 2 en fase 3. Fase 4 is globaal beschreven en 

worden nader uitgewerkt in het plan van aanpak dat aan het einde van fase 3 wordt voorgelegd aan de 

Raad. 

 

Fase 1: Opstellen Plan van aanpak – afgerond 

- Project Start Up  

- Projectplan en communicatieplan fase 1 

- Schouw met projectteam  

- Klankbordgroep samenstellen 

- Marktconsultatie lichtontwerpbureaus  

- Ambities Lichtplan formuleren 

- Plan van aanpak opstellen 

- Plan van aanpak bespreken met klankbordgroep 

 

Fase 2: Selectie ontwerpbureau Lichtplan 

 

Stap 1: Offerteuitvraag meervoudig onderhandse aanbesteding Lichtplan 

Offerteuitvraag Lichtplan opstellen met projectteam en klankbordgroep inclusief beoordelingscriteria. 

Ook de afdeling Inkoop wordt hier actief bij betrokken. 

 

Stap 2: Beoordeling en opdrachtverstrekking  

Er zijn vier ontwerpbureaus geselecteerd die meedingen naar het maken van het Lichtplan. Deze vier 

bureaus zijn in fase 1 uitgenodigd voor een marktconsultatie. In fase 2 zullen we hen vragen om een 

offerte inclusief plan van aanpak in te dienen voor het maken van de visie en een ontwerp. De bureaus 

krijgen de kans om hun plan van aanpak te pitchen. De offertes worden beoordeeld op kwaliteit (plan 

van aanpak) en kwantiteit (prijs) door een vertegenwoordiging van het projectteam en de 

klankbordgroep. Daarna wordt opdracht verstrekt aan het winnende bureau.  

 

Fase 3: Opstellen Lichtplan 

 

Stap 3: Project Follow Up 

Project Follow Up organiseren met het geselecteerde Lichtbureau. Op basis van deze bijeenkomst 

zullen dit projectplan en het communicatieplan waar nodig worden geactualiseerd en aangevuld. 

 

Stap 4: Opstellen lichtvisie 

Het ontwerpbureau maakt eerst een lichtvisie alvorens wordt gestart met een lichtontwerp. Het 

opstellen van deze visie doet het bureau samen met de klankbordgroep en de stad. Het 

communicatieplan beschrijft hoe dit traject wordt vormgegeven. 

 

Stap 5: Lichtvisie laten vaststellen door College en Raad  

De lichtvisie zal worden vastgesteld door de Raad en zal als beleidskader fungeren voor nieuwe 

projecten in de binnenstad, dit geldt voor zowel bouwplannen als projecten in de openbare ruimte. 
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Stap 6: Opstellen lichtontwerp 

Indien het ontwerpbureau de lichtvisie naar tevredenheid heeft opgeleverd wordt opdracht verstrekt 

voor het uitwerken van de lichtvisie in een lichtontwerp. In het ontwerp worden de concepten uit de 

lichtvisie vertaald naar een eerste voorstel voor een concrete vormgeving en materialisatie van typen 

verlichting en producten. Daarnaast wordt een investeringsraming en een beheer en 

onderhoudsparagraaf opgesteld. Ook voor deze stap geldt dat de wijze waarop de stad hierbij wordt 

betrokken is uitgewerkt in het communicatieplan. 

 

Stap 7: Lichtontwerp laten vaststellen door College en Raad 

Het ontwerp inclusief de investeringsraming en de beheer- en onderhoudsparagraaf wordt vastgesteld 

door College en Raad. 

 

Fase 4: Uitvoeren Lichtplan 

 

Stap 8: Realisatie eerste deel Lichtplan 

In de realisatiefase zal een eerste vertaling van het Lichtplan worden gemaakt. 

 

Eventueel stap 9: Uitrol Lichtplan 

Het is wenselijk om van 2020 tot 2030 jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen om het Lichtplan 

verder uit te rollen. Dit kan door bijvoorbeeld het aanlichten van een of meerdere extra objecten of door 

een investering in verlichting bij de uitvoering van projecten in de openbare ruimte. In deze fase wordt 

hier nog geen budget voor gevraagd bij College en Raad.   

 

Planning 

 

Fase 2: Selectie ontwerpbureau Lichtplan 

Offerteuitvraag Lichtplan gereed     Oktober 2018 

Beoordeling en opdrachtverstrekking   November 2018  

 

Fase 3: Opstellen Lichtplan 

Project Follow Up     Dec 2018 

Opstellen lichtvisie     Jan – Mei 2019 

Lichtvisie laten vaststellen door College en Raad  Juni 2019 

Opstellen lichtontwerp     Juni – Sept 2019 

Lichtontwerp laten vaststellen door College en Raad Sept / Okt 2019 

 

Fase 4: Uitvoeren Lichtplan 

Uitvoering eerste deel Lichtplan    Eind 2019 / Begin 2020 

Uitrol Lichtplan      2020 - 2030 

Geld 

 

Budget 

In de begroting 2019 is voor het Lichtplan een structureel budget beschikbaar voor dekking van de 

kapitaallasten van €60.000. Daarnaast is er structureel €30.000 beschikbaar voor dekking van de 

kapitaallasten van de sfeerverlichting. De sfeerverlichting is gerealiseerd en reeds gedekt uit de 
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Binnenstadsgelden. Het college en de Raad zal worden gevraagd om deze middelen voor de 

sfeerverlichting ook in te zetten voor het uitvoeren van het Lichtplan.  

 

Stadsilluminatie wordt in 10 tot 15 jaar afgeschreven. Dit betekent dat met een structureel budget van 

€90.000 voor dekking kapitaallasten voor een bedrag tussen €800.000 en €1.137.000 kan worden 

geïnvesteerd. Het opstellen van het plan van aanpak heeft circa € 40.000 gekost. Deze kosten worden 

gedekt vanuit structurele budgetten van de Binnenstad. Voor de volgende fasen van het project is 

€140.000 voor proceskosten benodigd (excl. fase 1, inclusief kosten ontwerpbureau en onvoorzien). 

Voor de uitvoering is dan tussen €660.000 en €997.000 beschikbaar (incl. budget sfeerverlichting, zie 

beslispunt 4). Dit bedrag voor uitvoering zal als uitgangspunt worden meegegeven aan het 

ontwerpbureau. Het lichtontwerp inclusief investeringsraming zal naar verwachting in het najaar van 

2019 ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Er is op dit moment nog geen geld 

gereserveerd voor de beheerkosten. Bij het te nemen besluit in het najaar van 2019 zal met de 

beheerskosten rekening worden gehouden. Deze beheerkosten zullen t.z.t. in de meerjarenbegroting 

worden opgenomen. 

 

Budget in relatie tot ambitie 

Het aanlichten van een gemiddeld monument kost naar schatting € 60.000. Dit betekent dat met het 

beschikbare budget een eerste vertaling kan worden gemaakt van het Lichtplan, maar dat dit budget 

niet toereikend is om direct aan alle ambities die zijn omschreven in dit projectplan te kunnen voldoen. 

Om het Lichtplan volledig uit te kunnen rollen en invulling te geven aan de ambities van de gemeente 

is extra geld nodig. Dit kan bijvoorbeeld door de komende jaren (bv 10 jaar) budget beschikbaar te 

stellen voor het aanlichten van extra objecten of door een extra investering in verlichting bij de 

uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Steden zoals Gent (jaarlijks budget voor verlichting) en 

Den Haag (stelt per project geld beschikbaar voor verlichting) werken met deze constructie. Dit zou in 

de toekomst ook een optie voor Zwolle kunnen zijn. Daarnaast zijn ook afspraken over co-financiering 

met ondernemers en pandeigenaren. 
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Bijlage 2: Ambities Lichtplan 

 

Gastvrije binnenstad 
 

Singelstructuur 

Kenmerkend voor Zwolle is de gave singelstructuur rondom de binnenstad. De restanten van de 

vestingwerken zijn na het opheffen van de vestingwet grotendeels landschappelijk ingericht waar het 

flaneren, met uitzicht over de landerijen, centraal stond. Diverse opgaven, waaronder het inpassen van 

een busbaan, waren de aanleiding om aandacht te vestigen op het herstellen en vervolmaken van de 

historische stadswandeling.  

 

De singelstructuur met groene bolwerken vormen het boegbeeld van de historische binnenstad, dragen 

bij aan de natuurwaarde en vormen een aangename groene verblijfsruimte in de over het algemeen 

verharde binnenstad. 

 

Gastvrije entrees 

Vanaf 2003 is met het vaststellen van het eerste ontwikkelingsprogramma binnenstad gestart met het 

autoluw maken en structureel verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad. Bij het tweede 

ontwikkelingsprogramma kwam het besef dat de entrees van grote invloed zijn op de gewenste 

gastvrije uitstraling van onze binnenstad.   

 

De aanloopstraten en bruggen vormen bij uitstek de plekken waar de gastvrije entrees van de 

binnenstad gestalte krijgen. Behalve aantrekkelijke entrees zijn het ook de verbindingen tussen de 

binnenstad en de omliggende wijken.  

 

Radiale structuurlijnen 

De routing door de historische binnenstad is 

niet voor elke bezoeker gemakkelijk 

vindbaar. Ondanks dat de hoofdzakelijk 

radiale structuurlijnen bijna altijd eindigen bij 

de Grote Kerk. Om gemakkelijk de weg te 

vinden zijn sterke oriëntatiepunten, 

voldoende informatie en een heldere route 

van belang.  Pleinen, monumentale 

gebouwen of iconen in de stad vormen 

oriëntatiepunten in de ruimtelijke structuur. 
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Historie van Zwolle 

 

Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis 

In de themakaart is de historische loop van de Grote en de Kleine Aa weergegeven, de singelstructuur 

met het hoornwerk, de loop van de stadsmuur, belangrijke monumentale gebouwen en de eerste 

routes. 

 

Het verhaal van Zwolle 

Zwolle is een dynamische Hanzestad waar je het contrast tussen oud en nieuw terugziet; zowel de 

oude historische binnenstad als de nieuwe ‘vibe’. Dit vertaalt zich in gebouwen zoals bijvoorbeeld de 

Fundatie (historisch gebouw in combinatie met de nieuwe opbouw).  De ambitie is om dit verhaal van 

Zwolle (dynamische Hanzestad en het contrast tussen oud en nieuw) zichtbaar te maken in de stad. 

Het Lichtplan kan hiervoor worden ingezet door historische gebouwen op een vernieuwende manier 

aan te lichten.  

 

Drie thema’s 

Er zijn drie thema’s te onderscheiden die onlosmakelijk zijn verbonden met de geschiedenis van 

Zwolle, dit zijn Hanzestad, Moderne Devotie en Democratie. 

 

Hanzestad 

Zwolle heeft zijn ontwikkeling vooral te danken aan de handel die door de gunstige verbindingen over 

water en over de gunstig gelegen wegen kon plaatsvinden. Zo had de stad lange tijd de 

monopolypositie in de handel van zandsteen. Door de gunstige ligging was Zwolle ook een belangrijk 

centrum voor de ossenhandel. Belangrijk voor de handel waren de pleinen zoals de Ossenmarkt, De 

Grote Markt, de Nieuwe Markt en de Melkmarkt. 

 

Moderne Devotie 

Zwolle is de stad van de Moderne Devotie. Thomas a Kempis en Joan Cele waren onder andere in 

Zwolle actief. Gebouwen die hier nog aan herinneren zijn de Onze Lieve Vrouwe basiliek aan de 

Ossenmarkt met het graf van Thomas a Kempis en 

de gebouwen van het Fraterhuis (Blijmarkt 21, 

Papenstraat 3-9. Praubstraat 14 en 16, Praubstraat 

17). Verder komt het rijke devote leven van de 

Zwollenaren tot uiting in de kerken, kloosters en 

Gasthuizen in de stad (Dominicanenklooster, 

Broerenklooster met Librije, Grote Kerk, Waalse 

kerk, Bethlehemkerk, Pestengasthuis en Heilige 

Geest Gasthuis). 

 

Democratie 

Johan Rudolph Thorbecke is in 1798 geboren in 

Zwolle. Hij is de geschiedenisboeken in gegaan als 

de liberale staatsman, die vanwege zijn 

voorzitterschap van de Grondwetscommissie in 

1848 de grondlegger van onze parlementaire 

democratie genoemd kan worden. Het 

geboortehuis van Thorbecke staat aan de 
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Thorbeckegracht 11. Ook de Statenzaal en het Gouverneursgebouw aan de Diezerstraat 80 

herinneren aan het democratisch bestuur. 
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Sfeergebieden 

Veel steden zijn bezig met gebiedsprofilering. De tijd van de winkelier die zijn winkel van achter de 

toonbank bestierde ligt al lange tijd achter ons. De uitstraling van de straat, de verschillende winkels 

die elkaar versterken of een stap verder: gebiedsprofilering, krijgt steeds meer vorm. De negen 

straatjes in Amsterdam wordt veelvuldig als voorbeeld aangehaald. 

 

In Zwolle zijn thema’s als avondstad, winkelopeningstijden en gebiedsprofilering onderwerp van 

gesprek. Een eerste schets is hier opgenomen. Een indeling waar grenzen niet hard zijn, gebieden 

elkaar overlappen en getracht wordt om de verbinding tussen binnenstad en schil te versterken.  

 

Waterstad 

Aan de noordzijde is de belangrijke rol van het water in de ontstaansgeschiedenis van de stad op 

allerlei plekken zichtbaar. Kades, pakhuizen, groene oevers, hoogteverschillen en natuurlijk zichtlijnen 

op het water vormen thema’s die hier veelvuldig voorkomen. Met name de realisatie/herinrichting van 

aanlegvoorzieningen en kades is momenteel onderwerp van studie. Het gebied kent een grote mate 

van menging van woonfunctie, cultuur en winkels in aanloopstraten.  

 

Kerngebied 

Het belangrijkste winkelgebied met de grootste winkelconcerns bevindt zich hoofdzakelijk op de oost 

west gerichte structuur door de stad. De belangrijkste bezoekersstroom vindt hier plaats. Retail en 

horeca zijn dominant in dit gebied. 

 

Statige stadsentree 

Aan de zuidzijde is een gebied met de naam ‘Statige Stadsentree’ aangegeven. Het gebied binnen de 

gracht onderscheid zich ten opzichte van het kerngebied door de rijke verzameling aan unieke, 

zelfstandige winkels. De invloed van 

cultuur in de vorm van museum, theater, 

filmhuis, atelierruimte en galerie is 

nadrukkelijk aanwezig. Ook de routing van 

het station door het gebied heeft veel 

invloed in het gebied. Het lommerrijke 

karakter van de singelstructuur en de laan 

naar het station hebben veel invloed op de 

verschijningsvorm van het gebied. Omdat 

de verbinding tussen binnenstad en het 

omliggend gebied hier zo nadrukkelijk van 

invloed is op het functioneren van het 

gebied is de vlek bewust aan weerszijden 

van de stadsgracht gesitueerd. Het gebied 

kent een grote mix aan functies zoals 

wonen, detailhandel, hotels, horeca, 

musea, bibliotheek, filmhuis en theater. 
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