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Beslisnota voor de raad 

 

Datum 10 november 2015 

 

Openbaar 

 

 

Onderwerp Herziening programma voorzieningen Stadshagen 

Versienummer 1 

  

Portefeuillehouder René de Heer 

 

Informant Marjolijn Helmich / Johan Balk / Paul van Munster 

Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWP - OWV 

Telefoon 06-54782609/3362-2007 

Email m.helmich@zwolle.nl / j.balk@zwolle.nl  / p.van.munster@zwolle.nl 

 

 

Bijlage Onderzoek: “Voorzieningen Stadshagen Zwolle 2025” 

(Managementsamenvatting pagina 2 - pagina 5) 

     

 

 

 

 

 

De Raad wordt voorgesteld te besluiten om: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van diverse dossiers met betrekking tot de 

Ontwikkelstrategie Stadshagen en de grondexploitatie. 

2. In te stemmen met de herziening van het programma voorzieningen volgens optie 2 en dit te 

verwerken in de grondexploitatie Stadshagen. 

3. Kennis te nemen van het financieel gevolg en voorgestelde dekking hiervan in de MPV 2016. 

4. Kennis te nemen van het gewijzigde risicoprofiel. 
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10 

 

voorstel 

 

 

 

 

 

 

Datum 10 november 2015 

 

2/10 

 

Inleiding 

 

Voorgaande relevante besluitvorming 

Op 2 december 2013 besloot uw Raad kennis te nemen van de Ontwikkelstrategie Stadshagen.  

Verder werd besloten in te stemmen met het juridisch planologisch kader voor het op te stellen 

bestemmingsplan voor het prioritaire gebied en de herziene grondexploitatie. 

 
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=77e10959-4308-435b-893f-
a61945e2c398&FoundIDs= 

 

In de Ontwikkelstrategie Stadshagen is het gebied aangewezen waarin voor de periode van tien jaar 

de realisatie van 2.025 woningen en de bijbehorende voorzieningen zal plaatsvinden. Dit is het 

prioritair gebied genoemd. Binnen dit gebied liggen de wijken waar nog delen van moeten worden 

afgebouwd (hele buurten of incidentele bouwkavels; Breecamp Oost zuidzijde, Werkeren, Frankhuis) 

en is bepaald binnen welk nieuw te ontwikkelen gebied (Breezicht zuidzijde) de resterende 

woningbouw in die periode kan plaatsvinden. Daarmee is tevens aangegeven in welke delen van 

Stadshagen de komende tien jaar niet zal worden ontwikkeld en gebouwd (Breecamp West, Breecamp 

Oost noordzijde, Breezicht noordzijde, de Tippe).  

Onderstaand kaartje uit de Ontwikkelstrategie Stadshagen geeft de begrenzing van het prioritair 

gebied weer.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=77e10959-4308-435b-893f-a61945e2c398&FoundIDs=
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=77e10959-4308-435b-893f-a61945e2c398&FoundIDs=
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Op 9 februari 2015 is een herziening van de grondexploitatie door uw Raad aangenomen waarin de 
exploitatietermijn met drie jaar is verlengd. Tevens is toen besloten om onderzoek te doen naar de 
behoefte aan (commerciële) voorzieningen in Stadshagen.  
 
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=81b59976-40e4-41e0-9cf6-
a682061dcd3b&FoundIDs= 

 

Het gaat goed met Stadshagen!  

Na de crisis van de afgelopen jaren is herstel waarneembaar in Stadshagen. Buiten in de wijk gaat het 

goed! Er worden woningen gebouwd, delen van Stadshagen worden steeds meer afgebouwd, er wordt 

gewerkt aan een treinstation in de Tippe. Stadshagen is steeds meer onderdeel van de stad en er zijn 

veel initiatieven van bewoners. Stadshagen is volop in beweging.  

 

De afgelopen tijd zijn er meer goedkope koop- en sociale huurwoningen gerealiseerd dan gepland. 

Enerzijds komt dat door het voldoen aan de huidige vraag in de markt. Daarnaast is ook voldaan aan 

het verzoek van de woningcorporaties om te kunnen bouwen om zo doende de wachtlijsten voor 

goedkope woningen te verkleinen. 

 

De aantallen woningen die worden geproduceerd in 2015 en de aantallen welke zijn gecontracteerd 

voor 2016 liggen iets boven het productietempo dat in de Ontwikkelstrategie Stadshagen is 

vastgesteld.  

 

Met de ontwikkelpartners zijn, op één na, alle contracten voorzien van een getekend addendum. 

Daarmee is het afboeken van 1.100 woningen met hen formeel geregeld. De verwachting is dat binnen 

afzienbare termijn ook het laatste addendum wordt getekend.  

 

Het verdunnen en vergroenen uit de Ontwikkelstrategie Stadshagen wordt op meerdere fronten 

gerealiseerd. In Breecamp Oost is een  “boost” gegeven aan het groen door daar een aantal kavels 

niet meer aan te leggen en in plaats daarvan een park te realiseren. Dat geeft ruimte aan de 

omliggende nog te ontwikkelen kavels die daardoor markttechnisch interessanter worden waardoor 

deze sneller kunnen worden gerealiseerd. In Frankhuis is samen met de marktpartijen gewerkt aan een 

nieuwe verkaveling, waarbij extra aandacht is gegeven aan de vergroening van de entree 

(Frankhuizerallee richting Twistvlietbrug). Het bewonersinitiatief “Vitamine G” wil mensen meer laten 

bewegen, sociale contacten bevorderen, meehelpen bij de ontwikkeling van kinderen en het 

wijkklimaat (microklimaat op wijkniveau) verhogen door aanpassing van het groen. 

  

Als het gaat om de geplande woningen en voorzieningen en de daarbij behorende geraamde 

opbrengsten dan ontstaat het volgende beeld: de geplande inkomsten voor 2015 worden wel gehaald, 

maar met andere producten en niet met het geplande aantal m² voorzieningen. Ondanks nieuwe 

initiatieven dit jaar, blijft de uitgifte van middendure- en dure woningen en de m² voorzieningen achter.  

 

 

 

 

 

http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=81b59976-40e4-41e0-9cf6-a682061dcd3b&FoundIDs=
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=81b59976-40e4-41e0-9cf6-a682061dcd3b&FoundIDs=
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Informatief voortgang op diverse dossiers in Stadshagen 

 

(Versneld) afbouwen prioritair gebied/handhaven woningdifferentiatie 

Om een toekomstbestendige wijk te maken is de categorieverdeling van 30%/50%/20% 

(goedkoop/middenduur/duur) noodzakelijk. Binnen de Ontwikkelstrategie Stadshagen is deze 

woningdifferentiatie het uitgangspunt en wordt binnen het prioritair gebied gestuurd op realisatie van 

deze verdeling. De afgelopen jaren is mede door de vraag vanuit de corporaties meer goedkope 

woningbouw gerealiseerd. Dat betekent dat nu meer nadruk op middenduur en duur zal komen te 

liggen in de in uitvoering zijnde prioritaire gebieden Breecamp Oost, Werkeren en Frankhuis. Er wordt 

thans onderzocht of de ontwikkelpartners versneld kunnen bouwen in deze gebieden.  Daarna kan 

wellicht eerder begonnen worden met woningbouw in Breezicht (zuidzijde) waar ook weer ruimte is 

voor sociale woningbouw en waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de wens om sociale 

woningbouw te realiseren.  

Daar waar het gaat om stimuleringsmaatregelen zal gebruik worden gemaakt van de beschikbare 

regelingen. Sneller realiseren van woningen betekent dat de inkomsten in de grondexploitatie eerder 

worden gerealiseerd. Dat heeft een positief effect op de financieringsbehoefte en daardoor 

verminderen de financieringskosten. Hoe dat financieel per saldo uitpakt, hangt af van de hoogte van 

de stimuleringsbijdrage.  

 

Onderzoek plankosten 

Met de Ontwikkelstrategie Stadshagen zijn de budgetten voor de plankosten als taakstellend 

aangehouden. In het kader van de herziening grondexploitatie Stadshagen 2015 was het voornemen 

onderzoek te laten verrichten naar de gewenste werkwijze van het tot uitvoering brengen van de 

Ontwikkelstrategie Stadshagen en de daarbij behorende projectorganisatie met als doel een 

neerwaartse bijstelling van de plankosten.  

 

Plankosten zijn opgebouwd uit uren en producten tegen een bepaald uurtarief en productprijs. De 

projectorganisatie heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan haar werkwijze en inzet. Dit 

heeft geleid tot een scherpe urenbegroting gebaseerd op de principes effectief en efficiënt. Deze 

urenbegroting wordt ieder kwartaal gemonitoord op de werkelijke inzet en zo nodig vindt bijsturing 

plaats. Tegelijkertijd  wordt in de samenwerking met marktpartijen kritisch gestuurd op de noodzakelijke 

inzet van de gemeente en zo veel als mogelijk aan de markt overgelaten. Deze cultuuromslag ervaren 

de marktpartijen ook. Ten aanzien van de productie van planproducten worden deze pas in opdracht 

gegeven indien nut en noodzaak zijn aangetoond in relatie tot grondproductie en gronduitgifte.  

 

Tegen deze achtergrond ligt het niet in de verwachting dat een extern onderzoek leidt tot een 

neerwaartse bijstelling van de plankosten op korte termijn. Daarom is besloten geen extern onderzoek 

te verrichten en daarmee onderzoekskosten te besparen. 

 

Sprong in de grondprijs 

Als maatregel om de verkoop en productie van woningbouw te bevorderen is in 2013 de grondprijs 

voor marktwoningen stedelijk tijdelijk met € 30,= per m² verlaagd. In 2017 zou deze  tijdelijke verlaging 

weer worden teruggedraaid en de grondprijs weer worden teruggezet  naar het oorspronkelijke niveau. 
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In de grondexploitatie is in de opbrengstenraming hiermee rekening gehouden. Bij de Nota van 

Uitgangpunten MPV wordt hier jaarlijks over gerapporteerd. 

 

De eindigheid in 2017 van deze tijdelijke grondprijsverlaging brengt een risico met zich mee, de markt 

moet een dergelijke verhoging wel kunnen dragen. Op dit moment wordt geconstateerd dat de markt 

voorzichtig aantrekt. Dat werkt door in de uitgiftecontracten die worden gesloten, daarin is een 

stijgende trend van de grondwaarden te zien.  

 

Ten behoeve van de bepaling van de grondprijzen in Zwolle wordt jaarlijks door twee externe bureaus 

van een reeks gedefinieerde standaardwoningtypen de residuele grondwaarde bepaald. Ook deze 

twee onderzoeken laten zien dat de grondwaarden licht stijgen.  

 

Het voorstel is om voor nu de sprong in de grondprijs in de grondexploitatie te handhaven. Er is licht 

herstel maar daarmee is nog niet gezegd dat dit structureel is. Daarom volgend jaar nogmaals 

monitoren en besluiten of de verhoging in 2017 kan worden doorgezet. Indien volgend jaar kan worden 

geconcludeerd dat de sprong in de grondprijs gerealiseerd kan worden, verandert er niets aan de 

grondexploitatie, daarin is deze sprong al verwerkt. Indien blijkt dat dit later pas of in zijn geheel niet 

kan worden gerealiseerd, dan zullen de grondopbrengsten voor woningbouw verminderen en daarmee.  

het resultaat van de grondexploitatie verslechteren. Voor Stadshagen betekent een jaar doorschuiven, 

vanaf 2018 deze sprong realiseren, € 0,7 miljoen lagere opbrengst. De sprong in de grondprijs geheel 

laten vervallen betekent voor Stadshagen € 8,0 miljoen lagere opbrengst. Deze bedragen geven de 

uitersten weer en daarbij is nog niet aangegeven in hoeverre er dan wel een sprong kan worden 

gemaakt of wat de inzichten zijn met betrekking tot marktonwikkeling. 

 

De sprong in de grondprijs geldt gemeente breed voor alle projecten maar aangezien in Stadshagen 

de meeste woningen worden gerealiseerd, heeft dit grotendeels betrekking op dit project. In de MPV is 

een voorziening ter grootte van € 5,0 miljoen getroffen die het risico grotendeels afdekt. Over de stand 

van zaken en mogelijkheden met betrekking tot de sprong in de grondprijs wordt ook uitgebreid in de 

Nota van Uitgangspunten voor de MPV 2016 gerapporteerd.  

 

 

Aanpassen van programma voorzieningen 

 

Aanleiding 

In 2013 is besloten het woningaantal in Stadshagen met 1.100 stuks te verminderen. Voor 

voorzieningen lag dat toen anders. Er was nog sprake van een aantal voorzieningen met een stedelijke 

functie. Inmiddels is het duidelijk dat deze voorzieningen en de wijkgerelateerde voorziening als een 

2011 2012 2017 2018

 -/- € 30 / m2

+ € 30 / m2

2013 2014 2015 2016

1-1-2013 31-12-2016
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tweede gezondheidshuis (bestaande bouw) niet meer in Stadshagen komen. Daarnaast was de 

verwachting dat de markt de realisatie van een aantal voorzieningen zou oppakken. Tot op heden 

gebeurt dat in mindere mate dan is voorzien in de Ontwikkelstrategie Stadshagen. Omdat deze 

ontwikkeling reeds toen al werd voorzien, is bij de vaststelling van de MPV 2015 aangekondigd hier 

een onderzoek naar te doen. Hierbij is destijds al opgemerkt dat er rekening mee dient te worden 

gehouden dat de onderzoeksuitkomst leidt tot het moeten nemen van verlies.  
 

Het onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen in Stadshagen, zowel de commerciële als de  

sociaal maatschappelijke voorzieningen, is uitgevoerd door een extern bureau. De onderzoeksvraag is 

beperkt tot een periode van tien jaar. Verder kijken dan tien jaar wordt niet als realistisch gezien. 

Concreet is de periode van 2015 tot 2025 beschouwd. Dit is nagenoeg dezelfde periode die nog 

resteert in de grondexploitatie die gaat over het prioritaire gebied.  

 

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op: 

- input van de gemeente;   

- gesprekken met stakeholders in het gebied; 

- studies van andere VINEX-wijken;  

- kennis en ervaringen van het onderzoeksbureau. 

 

Onderstaande tabel geeft het resultaat van dat onderzoek aan waarbij tevens wordt vergeleken met de 

hoeveelheid voorzieningen die in de grondexploitatie zijn opgenomen als nog te realiseren. 

 

 

 

Uit het onderzoek blijkt dat met name op de niet commerciële voorzieningen dient te worden afgeboekt. 

Een ambitieuze programmering, gewijzigde marktomstandigheden en andere inzichten omtrent 

locatiekeuzes zijn hiervoor de voornaamste verklaringen. 

   

Het onderzoek laat zien dat er een behoefte kan worden aangegeven voor afgerond 5 hectare aan 

voorzieningen. In de grondexploitatie is voorzien dat er ongeveer 10 hectare nog zou moeten worden 

gerealiseerd. Daarmee zou 5,0 hectare aan voorzieningen moeten worden afgeboekt (50%). Dit is 

optie 1. 

 

 

Optie 2  

In de Weteringzone / Centrum wordt in het onderzoek een zeer beperkte ontwikkeling gezien. Er wordt 

voorgesteld om daar minder op af te boeken en daardoor wat strategische ruimte te houden. Enerzijds 

Samenvatting behoefte m2 voorzieningen cfm onderzoek (optie 1)

Categorie Resultaat Opgenomen Verschil

onderzoek grex Stadshagen

- commerciele voorz. 21.288             m2 19.575             m2 1.713               m2

- niet commerciele voorz.

weteringzone / centrum 1.000               m2 13.868             m2 -12.868            m2

bijzondere doeleinden 26.700             m2 64.000             m2 -37.300            m2

Totaal 48.988             m2 97.443             m2 -48.455            m2
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omdat er stedelijk wordt gezocht naar locaties voor sociale woningbouw. Anderzijds omdat er wellicht 

nog initiatieven komen die nu nog niet worden voorzien. Het is lastig te beargumenteren in welke mate 

er dan moet worden gecorrigeerd op de uitkomst van het onderzoek.  Er  wordt voorgesteld om er van 

uit te gaan dat  50% van de resterende ruimte in Weteringzone / Centrum in de grondexploitatie blijft 

gehandhaafd. Daarmee kan 6.434 m² ten opzichte van het onderzoek minder  worden afgeboekt. 

 

 

 

De focus de komende jaren komt te liggen op toevoeging van detailhandel (uitbreiding huidige 

winkelcentrum), uitbreiding van de sportvelden, realisatie van een basisschool in de Tippe en het 

zoeken naar combinaties voor voorzieningen. Het uitbouwen van de Milligerplas als Unique Selling 

Point om daarmee meer voorzieningen naar Stadshagen te trekken. Gezien de omvang van de wijk en 

het ontwikkelingsstadium van Stadshagen heeft een stedelijke voorziening een toegevoegde waarde. 

Aandacht wordt besteed aan de realisatie van een dergelijke voorziening. 

 

Vrij komende gronden 

Het lijkt nu dat er 4,2 hectare grond bestemd voor voorzieningen beschikbaar komt welke alternatief 

kan worden aangewend. Echter, een groot deel van deze hectaren is niet meer beschikbaar. De 

redenen hiervoor zijn divers: 

- permanent andere bestemming: 

o enkele kavels met een gemengde bestemming (voorzieningen en woningbouw) zijn bestemd  

 voor uitsluitend (sociale) woningbouw; 

o verdunning (lagere FSI) nabij de uitbreiding van het winkelcentrum; 

o geen ontwikkeling van appartementen meer in de woongebieden waardoor dubbel  

 grondgebruik niet meer mogelijk is (voorzieningen in de plint met wonen daarboven); 

- tijdelijk ander gebruik: 

o huisvesting van tijdelijke voorzieningen (scholen en sportzaal). 

De gronden welke tijdelijk een ander gebruik hebben, komen op termijn weer beschikbaar voor 

herbestemming (0,8 hectare). 

 

Voor de (sociale) woningbouw is een opbrengst gerealiseerd. Verdunning en het schrappen van de 

appartementen in de woongebieden zijn een uitvloeisel van de Ontwikkelstrategie Stadshagen en 

leiden tot een vermindering van de beschikbare ruimte voor voorzieningen en daarmee vermindert de 

opbrengst voor voorzieningen.    

Samenvatting behoefte m2 voorzieningen voorstel (optie 2)

Categorie Resultaat Opgenomen Verschil

onderzoek grex Stadshagen

- commerciele voorz. 21.288             m2 19.575             m2 1.713               m2

- niet commerciele voorz.

weteringzone / centrum 1.000               m2 13.868             m2 -12.868            m2

correctie 6.434               m2 -                  m2 6.434               m2

7.434               m2 13.868             m2 -6.434              m2

bijzondere doeleinden 26.700             m2 64.000             m2 -37.300            m2

Totaal 55.422             m2 97.443             m2 -42.021            m2
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Stedelijke voorziening 

Het externe onderzoek geeft aan dat een stedelijke voorziening meerwaarde heeft voor Stadshagen. 

Als voorbeelden noemen de onderzoekers een school voor VO of MBO onderwijs, sportvoorzieningen 

en een kinderspeelparadijs. De vraag rijst waar een dergelijke bovenwijkse voorziening kan landen als 

deze zich aandient. In het prioritair gebied is hier geen ruimte meer voor. Het geactualiseerde 

bestemmingsplan voorziet in een voorzieningengebied in de Tippe. Dat is zeker gezien de ligging en 

goede bereikbaarheid dé aangewezen plek voor een stedelijke voorziening in Stadshagen. De Tippe 

ligt nu nog buiten het prioritair gebied. Om deze reden en vanwege de onzekerheid of een dergelijke 

voorziening er ooit zal komen, is in de grondexploitatie hier geen rekening mee gehouden. 

 

Financieel gevolg 

 

Resultaat 

Op basis van de uitkomsten van het externe onderzoek (optie 1) vermindert de verwachte opbrengst 

voor voorzieningen in de grondexploitatie Stadshagen met € 9,4 miljoen (nominaal prijspeil 2015).  

Bij de voorgestelde optie, optie 2, wordt 50% (6.434 m²) minder aan voorzieningen in de Weteringzone/ 

Centrum afgeboekt. De opbrengst die daarbij hoort, bedraagt € 0,9 miljoen. Daarmee resteert een 

bedrag van € 8,5 miljoen (nominaal prijspeil 2015) dat als vermindering van de opbrengst op 

voorzieningen kan worden aangemerkt.  

 

Verandering risicoprofiel voorzieningen 

Het voorstel tot afboeken heeft een positief effect op het risicoprofiel van de voorzieningen in 

Stadshagen. Dit risicoprofiel is opnieuw bekeken conform de uitgangspunten uit het risicobeleid en als 

volgt gekwantificeerd: 

- van de totaal resterende opbrengsten van de voorzieningen is bekeken welk aandeel risicovol is; 

- vervolgens is bepaald welk aandeel daarvan in de periode van 2016 tot en met 2019 valt; 

- het risico is dat deze voorzieningen 4 jaar later worden gerealiseerd, daardoor treedt renteverlies 

op;  

- dat renteverlies is vervolgens gewogen conform het vigerende risicobeleid.  

Aldus is het gewogen risicobedrag op de voorzieningen na afboeken bepaald op € 0,1 miljoen.  

 

In de MPV 2015 was het gewogen risicoprofiel op de voorzieningen berekend op € 2,3 miljoen. Met het 

afboeken wordt het gewogen risicobedrag op de voorzieningen verlaagd met € 2,2 miljoen. De 

argumentatie was dat er minder woningen worden gerealiseerd en dat dit op termijn tot afboeken op de 

voorzieningen zou kunnen leiden. Met het onderzoek is dit nu objectief onderbouwd en kan er 

realistisch worden afgeboekt. 

 

In het weerstandsvermogen is conform het beleid 50% van het gewogen risicobedrag meegenomen, 

concreet betreft dat in de MPV 2015 voor de voorzieningen een bedrag van € 1,15 miljoen. Met het 

verlagen van het gewogen risicobedrag met € 2,2 miljoen zal  € 1,1 miljoen binnen het 

weerstandsvermogen vrijvallen.   
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Dekking 

Voor de voorgestelde afboeking van € 8,5 miljoen is het noodzakelijk een extra voorziening te treffen. 

Bij de begroting 2016 is hier reeds gedeeltelijk op geanticipeerd door het weerstandsvermogen van 

vastgoed te versterken (conform besluit 4.b uit de beslisnota begroting 2016).  

 

Dit geheel maakt integraal onderdeel uit van de Nota van Uitgangspunten MPV 2016 en zal, na 

besluitvorming, onderdeel uitmaken van de op te stellen MPV en jaarrekening. 

Vanwege de integrale benadering die op meerdere fronten en voor diverse projecten afwegingen en 

aanpassingen vereist (zie Nota van Uitgangspunten MPV 2016) kan niet op voorhand het voordeel van 

het verlaagde risicoprofiel één op één worden ingezet als dekking voor de hier voorgestelde afboeking.  

 

 

Verklaring verschillen in de bedragen 

De risicoanalyse beperkt zich conform het beleid tot een periode van vier jaar (en weegt op basis van 

een kans de berekende bedragen). In dit voorstel wordt over een periode van tien jaar afgeboekt. Dat 

verklaart voor het overgrote deel het verschil tussen het gewogen risicobedrag (€ 2,3 miljoen, waarvan 

50% is opgenomen in het weerstandsvermogen) versus het af te boeken bedrag (€ 8,5 miljoen).  

 

Afrondend 

In de MPV 2016 zullen deze nieuwe financiële kaders met betrekking tot de herziening van het 

programma van de voorzieningen worden verwerkt en van dekking worden voorzien. 

 

Beoogd effect 

 

Informeren over de voortgang van de ontwikkelingen in Stadshagen en een aantal dossiers in het 

bijzonder. Besluit over het aangepaste programma voorzieningen in Stadshagen. 

Argumenten 

 

- 2.1: Ten opzichte van de uitgangspunten bij de Ontwikkelstrategie Stadshagen uit 2013 is nu 

duidelijk geworden dat door gewijzigde marktomstandigheden en andere inzichten omtrent 

locatiekeuze een aantal stedelijke voorzieningen en voorzieningen op wijkniveau niet meer in 

Stadshagen worden gerealiseerd. Er is om die reden een extern onderzoek uitgevoerd naar de 

behoefte van voorzieningen in Stadshagen tot 2025. Op basis van dit onderzoek is geconstateerd 

dat de grondexploitatie op een realistische wijze neerwaarts dient te worden bijgesteld. 

- 3.1: De financiële effecten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de MPV 2016.  

Communicatie 

Na het Collegebesluit is dit besluit toegelicht in een perscontact. Een persbericht is verzonden naar de 

lokale en regionale media.  

Vervolg 

Koers houden op de ingeslagen weg van de Ontwikkelstrategie Stadshagen! Het (versneld) afbouwen 

van het prioritair gebied: het doorontwikkelen van de wijze van samenwerking met marktpartijen, het 

gericht stimuleren van vastgoedontwikkelingen in het middendure- en dure woningbouwsegment, 
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marktinitiatieven voor voorzieningen begeleiden en de beheersing van de projectgebonden risico’s. De 

wijk als onderdeel van de stad verder uitbouwen, bewonersinitiatieven stimuleren en faciliteren, zijn de 

belangrijkste speerpunten voor 2016.  

Openbaarheid 

Dit voorstel is openbaar.  

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester 

 

 

 

 

mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris 
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Besluit 

 

besluit 

Jaargang  

Onderwerp Herziening programma voorzieningen Stadshagen (20.25 – 21. 20 uur)  

 

 

 

 

De raad van de gemeente Zwolle; 

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 17-11-2015  

 

besluit: 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 december 2015, 

 

 

de voorzitter,  

 

 

de griffier, 

 


