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A.s. maandag 7 november is het bestemmingsplan Breezicht Noord-2 geagendeerd 
voor besluitvorming. In dit deelgebieden worden circa 300 woningen gerealiseerd 
waarvoor de voorbereidingen al in gang gezet zijn.  
Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitgesproken dat de vrijstelling voor 
tijdelijke stikstofuitstoot in de bouwfase in strijd is met het Europese 
natuurbeschermingsrecht. Het ecologisch onderzoek waarop het bestemmingsplan is 
gebaseerd moet worden aangepast op deze uitspraak.

Er is geanticipeerd op deze uitspraak en de planbijdrage in de bouwfase is berekend. 
Op basis van deze berekening is geconcludeerd dat er geen sprake is van significante 
aantasting van Natura 2000-gebieden tijdens de bouwfase. Het ecologisch onderzoek 
wordt op basis van die conclusie geactualiseerd. 
A.s. vrijdag ontvangen we een aanvullende notitie welke als bijlage bij het ecologisch 
onderzoek kan worden toegevoegd. Dat vraagt om een gewijzigd besluit van het college 
op dit bestemmingsplan. Het voorstel zelf wijzigt niet, de stikstofparagraaf in de 
beslisnota is geactualiseerd en er wordt een bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
Aan het college wordt gevraagd om een besluit te nemen over dit gewijzigde voorstel 
zodat deze nog voor besluitvorming kan worden overgedragen aan de raad van a.s. 
maandag 7 november.

Waarom niet wachten tot de volgende besluitvormende raad met een gewijzigd 
voorstel?

De eerstvolgende besluitvormende raad is gepland op maandag 28 november. Op 22 
november a.s. wordt er een nieuwe Aerius versie gelanceerd. Plannen en projecten 
dienen wettelijk met de laatste versie van Aerius onderzocht te worden.
In dit geval moet voor het definitieve besluit een herberekening met de nieuwe AERIUS-
versie gedaan worden. Ook wanneer de conclusies niet veranderen kost het tijd om de 
onderzoeken te actualiseren. Er bestaat ook een risico dat de uitkomsten anders 
uitpakken. De verwachte vertraging die we dan oplopen is 3 tot 6 maanden (daarbij zijn 
we nog afhankelijk van de beschikbaarheid van bureau’s). Ook is nog onzeker wat de 
impact van de uitkomsten van de nieuwe AERIUS berekeningen voor Breezicht Noord 
kunnen zijn en is de kans op een vertraging langer dan 6 maanden aanwezig.


