

| | |
|---|---------------|
| Onderwerp: Groenbeleid gemeente Eemnes | |
| Naam bestuurlijk opdrachtgever: | N. Rood |
| Naam ambtelijk opdrachtgever: | B. Epema |
| Naam ambtelijk opdrachtnemer: | B. Vos |
| Naam projectleider: | T. Leys |
| Herleid o.b.v. de begroting van de gemeenten / het A3 jaarplan van de BEL Combinatie: | |
| Datum: | 18 maart 2015 |
| Akkoord opdrachtgever: | |

1. Aanleiding en achtergrond

Algemeen

Het groenbeleid van de gemeente Eemnes is vastgelegd in meerdere beleids- en uitvoeringsstukken, die ook deels sterk verouderd zijn. Een samenvoeging en actualisatie is wenselijk met o.a. ook oog voor belevingswaarde van groen en bomen, zoals in het nieuwe coalitieakkoord is aangegeven. In het coalitieakkoord zijn nog een aantal aanvullende wensen opgenomen:

- Groenstructuurplan / groenvisie
- Een lijst met beeldbepalende bomen, die niet zonder meer gekapt mogen worden.
- Aanpassen beleidsregel kapbeleid
- Een lijst met eventueel te verkopen stukken gemeentegrond of criteria om te bepalen of een stuk gemeentegroen verkocht kan worden
- Paardenroutes van de Wakkerendijk / Meentweg via de Zuid- of Noordpolder naar de te Veenweg

2. Probleemstelling

Het in en voor Eemnes geldende beleid met betrekking tot het gemeentelijk groen is versnipperd over vele documenten vastgelegd over een lange tijd. Hierdoor is onduidelijk wat de na te streven doelen zijn en welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het beheer en onderhoud.

3. Doelstelling

Met behulp van de inzet van buurtteams (burgerparticipatie) een integraal plan opstellen, waarin de groenstructuur, de visie op het groen in Eemnes en het te voeren beleid voor onderhoud en beheer zijn opgenomen.

4. Resultaat

- a. Een groenplan bestaande uit een langlopende duidelijke, concrete en beknopte groenvisie, met een

duidelijk beeld van de gewenste groenstructuur en het te voeren groenbeleid. Tenslotte bevat het groenplan een scherp omlijnd groenbeheerplan met de uitvoeringsmaatregelen voor de kortere termijn (activiteit en kosten).

- b. Een voorstel, waarin dit rapport ter vaststelling wordt aangeboden aan college en raad.
- c. Een voorstel voor een structurele bezuiniging van € 10.000 op het groenonderhoud.
- d. Een lijst met beeldbepalende bomen zichtbaar vanaf de openbare weg en gemeentebomen, die niet zonder meer gekapt mogen worden (tevens weergegeven op digitale kaart, raadpleegbaar op gemeentelijke website).
- e. Een aanpassingsvoorstel voor de kapverordening.
- f. Een nieuw restpercelenbeleid (criteria om aanvragen aan te toetsen en een lijst mogelijk te verkopen stukken grond, tevens aangegeven op digitale kaart raadpleegbaar op gemeentelijke website).

5. Afbakening

- a. De groenstructuur omvat het gehele grondgebied van de gemeente.
- b. De visie op het beheer en onderhoud van het groen geldt eveneens voor het gehele grondgebied.
- c. De lijst van beeldbepalende bomen beperkt zich tot het “bebouwde gebied” d.i. bebouwde kern plus Wakkerendijk en Meentweg. In het buitengebied staan weinig beeldbepalende bomen.
- d. Particuliere bomen die niet op de lijst van beeldbepalende bomen voorkomen mogen gekapt worden.
- e. Beeldbepalend is in ieder geval zichtbaar vanaf de openbare weg.
- f. Gemeentelijke bomen worden alleen gekapt indien ze ziek zijn of zware overlast veroorzaken. Nadere uitwerking vindt plaats in de nieuwe beleidsregels.
- g. Het project eindigt bij oplevering van de genoemde resultaten.
- h. Het rapport wordt opgesteld door een extern bureau. Dit bureau is reeds betrokken bij de wijkschouwen in Eemnes en bezit dus veel lokale kennis.
- i. De begeleiding vindt plaats vanuit de afdeling Aanleg en Beheer van de BEL Combinatie.

6. (Maatschappelijke) effecten

Een mooier, duurzamer, goedkoper, groen Eemnes.

7. Aanpak

Belangrijke uitgangspunten zijn:

- Een interactieve aanpak waarbij bestuurders, raadsleden, buurtteams en bewoners, ambtenaren komen tot het groenbeleid van Eemnes.
- De buurtteams zijn het middel waarmee burgerparticipatie in dit project wordt vormgegeven. Het doel is plannen maken samen met de burger (in het kader van de participatiesamenleving) en waar mogelijk ook uitvoerende taken op termijn bij de buurtteams te beleggen. Via de buurtteams wordt het voor alle Eemnessers mogelijk deel te nemen aan dit project.
- Het externe bureau, te weten BTL Advies, wordt ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht. Wij hebben goede ervaringen met dit bureau. De bijgevoegde offerte van BTL Advies d.d. 29 januari 2015 geeft een uitgebreide aanpak en planning (de start is later dan aangegeven in deze offerte. Tevens was bij het opstellen van de offerte nog niet bekend dat het groenplan het eerste project is voor de in oprichting zijnde buurtteams.)

8. Relatie met andere projecten

De opdracht groenplan wordt gebruikt als eerste project voor de in oprichting zijnde buurtteams.

9. (Rand)voorwaarden

Budget

De volgende bedragen zijn beschikbaar gesteld:

Budget voor het opstellen van het groenstructuurplan: € 60.000,-
 Budget voor lijst beeldbepalende bomen: € 10.000,-

Totaal aanwezig budget: € 70.000,-

Geraamde kosten:

Inhuur van het externe bureau groenstructuurplan € 29.000,-
 Inhuur BSI VTA (beeldbepalende bomen) € 8.000,-
 Bewonersavonden (3x), voorbereiding, kosten avonden en communicatiemiddelen € 7.000,-
 Inzet PL buurtteams (150 uur) € 15.000,-
 Onderzoek burgerpanel Buurtteams € 1.500,-
 Onvoorziene kosten € 7.000,-

Totale geraamde kosten: € 67.500,-

Raming ureninzet (binnen de DVO):

- Theo Leys (projectleider): 100 uur
 - Olaf de Schouwer (kapbeleid): 40 uur
 - Esther Bekker (communicatie): 50 uur
 - Vergunningen en handhaving (kapbeleid): 10 uur
 - Bert van der Zwaag (juridisch adviseur): 20 uur
 - Lenie Bouwman: 10 uur

Het plan moet leiden tot een structurele jaarlijkse bezuiniging van € 10.000 op het groenonderhoud.

Planning

Uitgegaan wordt van de onderstaande planning:

| Onderdeel | Actienemer | Planning/datum |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bestuursopdracht bespreken / vaststellen in college | B. Epema / L. Bouwman | 24 maart 2015 |
| Bespreken opdracht in commissie GROW | B. Epema / L. Bouwman | 14 april 2015 |
| Vaststellen bestuursopdracht in raad | B. Epema / L. Bouwman | 28 april 2015 |
| Plan van aanpak opstellen | PL groenplan met PL buurtteams | Begin mei 2015 |
| Plan van aanpak bespreken met portefeuillehouder(s) | PL groenplan met PL buurtteams | Eind mei 2015 |
| Algemene bijeenkomst met vertegenwoordigers bestaande buurtpreventieteams | PL buurtteams | Mei / juni 2015 |
| Activiteiten en middelen inzetten om burgers te activeren deel te nemen aan het groenplan | PL buurtteams | Juni / juli 2015 |
| Meerdere sessies groenplan met betrokkenen | PL groenplan | Eind augustus 2015 t/m oktober 2015 |
| Opstellen groenplan | BTL i.o.m. PL groenplan | November 2015 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Concept groenplan in cie. GROW | PL groenplan | Januari 2016 |
| Groenplan vaststellen in raad | PL groenplan | Januari 2016 |

Organisatie

Voor dit project wordt een projectgroep opgestart, bestaande uit:

Theo Leys - projectleider groenbeleid
Medewerker bureau BTL Advies
Danielle Gooijers - projectleider buurtteams
Esther Bekker – communicatieadviseur
Olaf de Schouwer – medewerker A&B

Onderdeel verruiming kapbeleid:

Olaf de Schouwer - adviseur kapbeleid A&B
Bert van der Zwaag – juridische zaken (kapbeleid)
Medewerker Vergunningen en handhaving (kapbeleid)

Informatievoorziening

Beleidsregisseur en portefeuillehouder worden geïnformeerd via korte maandelijkse, schriftelijke voortgangsrapportages en via het PHO overleg Openbare Ruimte.

Communicatie

In het nog op te stellen communicatieplan (voor de buurtteams) wordt aangegeven met welke middelen en op welke wijze bewoners geënthousiasmeerd worden om deel te nemen aan het opstellen van het groenplan.

Dit communicatieplan maakt deel uit van het nog op te stellen plan van aanpak Oprichting buurtteams.