

Betreft:

2e allonge op Raamovereenkomst tussen
Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en Gemeente Rotterdam

De ondergetekenden, de Gemeente Rotterdam en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, zijn de enige partijen bij de Raamovereenkomst met betrekking tot het project 'Feyenoord City' d.d. 18 oktober 2018.

In de Raamovereenkomst zijn Partijen overeengekomen in artikel 21.2 dat de periode van de Voorfase duurt tot uiterlijk 31 december 2018 dan wel zoveel eerder of later als Partijen schriftelijk nader overeenkomen. Partijen wensen thans de periode van de Voorfase te verlengen en de nieuwe einddatum waarop de Voorfase eindigt te wijzigen naar 1 maart 2019. De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas verklaart hierbij met haar leningsverstrekkers overeengekomen te zijn dat er voldoende middelen beschikbaar zijn in deze periode om de voor de planning noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot in ieder geval het komen tot een definitief Masterplan, het opstellen van mer en bestemmingsplan en werkzaamheden met betrekking tot verwerving en uitplaatsing.

Partijen komen de navolgende wijziging(en) op de Raamovereenkomst overeen:

- 1) De in artikel 21.2 en 21.3 opgenomen datum van 31 december 2018 werd gewijzigd naar 5 februari 2019 en wordt thans gewijzigd naar 1 maart 2019.

Overeengekomen en getekend te Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas

Voor deze:

De heer L.J.M.J. Melchers

Voor deze:

Realconomy Consultancy BV

De heer J.P. van Rossum

Artikel 5.1
lid 2 sub e
WOO

Voor deze:

De heer A. Geenen

Voor deze:

Heijmans Management Gebiedsontwikkeling
aan de Maas B.V.

De heer R. De Jong