

De gemeenteraad van Wassenaar,  
in vergadering bijeen op 14 december 2021;  
gehoord de beraadslagingen;

overwegende dat:

- De gemeente Wassenaar regelmatig projecten ter hand neemt waarmee financiële bedragen zijn gemoeid die in verhouding tot de gemeentebegroting significant zijn
- Zeer gewenst is dat de projecten worden uitgevoerd conform plan
- De risico's verbonden aan het plan beheersbaar moeten zijn
- De stand van het project op ieder moment inzichtelijk moet zijn
- Planvorming op kwalitatief betere wijze plaatsvindt omdat de voorwaarde van toepassing is dat, redelijkerwijs, afwijkingen niet zullen plaatsvinden
- Van projectmanagement een lerende werking uitgaat.

Van mening zijnde dat:

- Adequate middelen (mensen, kennis, processen en systemen) ter beschikking moeten zijn om de voorbereiding en voortgang van de uitvoering van het plan inzichtelijk te laten zijn.
- Afwijkingen van het plan direct gesignaleerd kunnen worden
- Bijsturing mogelijk is om de gewenste uitkomst te bereiken

draagt het college op:

Zorg te dragen voor een adequaat project management systeem ter voorbereiding en beheersing van de uitvoering van projecten.

Dit systeem operationeel te hebben voor nieuwe projecten.

Het systeem als hulpmiddel voor goed bestuur te benutten.

De raad te informeren over de inhoud van het systeem en wanneer het operationeel is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Henri Hendrickx, HartvoorWassenaar (indiener),

Ondertekening