



Amendement



Terug naar tekentafel

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 27 september 2022 sprekende over agendapunt 9 (actualisatie budget gemeentehuis)

Overwegende dat:

1. In december 2020 de gemeenteraad gekozen heeft voor realisatie van het nieuwe gemeentehuis op basis van scenario 4A;
2. In het raadsbesluit een uiteenzetting is gegeven van een aantal uitgangspunten onder andere op gebied van omvang, inrichting en duurzaamheid;
3. Op basis van dit voorstel ook een budget voor realisatie en exploitatie is gereserveerd;
4. In maart 2022 de mededeling was dat project binnen financiële kaders kon worden uitgevoerd waarna in juli 2022 er informeel bericht kwam dat het budget onvoldoende was;
5. Nu op basis van het (uitgewerkte voorlopige ontwerp) definitieve ontwerp het budget onvoldoende is;
6. Het raadsvoorstel spreekt over een totale budgetverhoging van ruim €8,5M, een 45%;
7. Er nog een groot aantal risico's worden onderkend waarvoor geen mitigerende maatregelen zijn gedeeld;
8. Er in de beantwoording van de schriftelijke en mondelinge vragen duidelijk werd dat er niet is gekeken naar de aanpassing van het ontwerp zodat er binnen het budget gebleven kan worden;
9. In de huidige financiële situatie veel van onze inwoners alle zeilen moet bij zetten om het hoofd boven water te houden;
10. Lastenverzwaring voor onze inwoners in deze tijd onverteerbaar is;
11. Het een hele verkeerde boodschap naar onze inwoners is om een budgetverhoging van ruim 45% te accorderen binnen de huidige financiële/ economische situatie in onze gemeente;

Besluit:

- a. Niet in te stemmen met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2022;
- b. Het college opdracht te geven om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen het in december 2020 vastgestelde budget een gemeentehuis (op basis van aangepaste functionele behoeften) te realiseren.
- c. De raad daarbij inzage te geven in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de eerdere opgestelde functionele behoefte (gecategoriseerd naar 'must have' en 'nice to have');
- d. Aan de hand daarvan uiterlijk in januari 2023 een voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
- e. De aanbesteding voor bouw van het gemeentehuis gemeente Rheden op te schorten totdat er besluitvorming over dit nieuwe voorstel heeft plaats gevonden.

Fractie VVD

fractie VPR

fractie CDA

Sjir Hanssen

Theo Kooijmans

Cyril Weijers