



## Onderwerp

Stand van zaken project Masterplan Veluwezoom

**Adviseur** : M. Mur (projectleider) en H. Jacobsen

**Portefeuillehouder** : S. Warmerdam

**Datum** : 19 december 2023

---

## Aan de Raad

### Inleiding

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat uw raad het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vaststelde. We hebben de raden van Rozendaal en Rheden toegezegd dat zij met regelmaat op de hoogte worden gebracht van de voortgang van het Masterplan Veluwezoom.

### Programmaorganisatie

De voorbereiding en fysieke uitvoering van de deelprojecten uit het Masterplan en Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd door de programmaorganisatie Masterplan Veluwezoom. In deze programmaorganisatie zijn de drie initiatiefnemers (Natuurmonumenten, gemeente Rozendaal, gemeente Rheden) van het Masterplan vertegenwoordigd. De programmaorganisatie heeft in het najaar van 2023 te maken gehad met een te krappe bemensing ten gevolge van het wegvallen van enkele projectleiders bij de gemeente Rheden en Natuurmonumenten. Dit gebrek aan capaciteit heeft geleid tot vertraging in de voortgang van een aantal deelprojecten (waaronder de versnelde uitvoering van het afsluitingen). Inmiddels zijn de lege plekken weer ingevuld en komen de projecten weer op stoom. Het college gaat ervan uit dat de planningen van de verschillende projecten nog steeds kunnen worden gehaald. Natuurlijk zal een en ander wel afhankelijk blijken van de te doorlopen planologische procedures, wat in de oorspronkelijke planning ook zo was.

### Planning van de afsluitingen

In het Masterplan is een belangrijke rol weggelegd voor de afsluitingen van de doorgaande wegen over de Posbank in de weekenden en maanden juli en augustus. De raden hebben tijdens de behandeling in juli 2022 gevraagd om een versnelde afsluiting waarna de colleges hebben toegezegd haar best te doen om de afsluiting per 1 januari 2024 met tijdelijke maatregelen te realiseren. Zodra duidelijk is wanneer de afsluitingen met de tijdelijke maatregelen kunnen worden ingevoerd, zal het college u hierover informeren.

### Verkeersbesluit

Om de wegen in het plangebied te kunnen afsluiten zal een verkeersbesluit moeten worden genomen. Het college verwacht in januari 2024 een voorlopig besluit te kunnen nemen voor de afsluiting op Rozendaals grondgebied; hierin wordt voorzien in de weekend- en zomerafsluitingen in het Nationaal Park. Het betreft hier de geplande afsluiting op de Bovenallee voorbij de Kluizenaarsweg en richting Beekhuizen.

### **Financiën en subsidies**

Financieel loopt het programma op schema. Er zijn nog niet veel kosten gemaakt, omdat de meeste projecten op dit moment (intern) worden voorbereid en nog niet fysiek worden uitgevoerd. Behalve de door de raden goedgekeurde bijdragen en die van Natuurmonumenten, is inmiddels de verwachte bijdrage uit de regiodeal toegekend. Daarnaast hebben we een extra bijdrage ontvangen vanuit de restmiddelen van de regiodeal en ook nog een bijdrage vanuit de recreatiezonering die bestemd is voor de reconstructie parkeerplaatsen Rozendaalse Veld.

Inmiddels is vanuit de programmaorganisatie meegewerkt aan de voorbereiding van de aanvraag van de nieuwe Regiodeal die door Veluwe op 1 is opgesteld. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2024 duidelijk in hoeverre er gelden vanuit die Regiodeal naar de Veluwe zullen komen en kunnen we in de zomer van 2024 een aanvraag doen om voor een deel hiervan in aanmerking te komen.

### **Stikstof**

In het kader van het Masterplan Veluwezoom is, in overleg met de Provincie Gelderland, gekozen voor het aanvragen van één overkoepelende NB-wetvergunning voor de stikstof. Op dit moment worden de berekeningen en de bijbehorende stukken afgerond. Mede omdat er een nieuwe Aerius berekening is uitgekomen, heeft het aanvragen van de vergunning vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de aanvraag op korte termijn bij de provincie kunnen worden ingediend.

### **Participatie en Gebiedstafel**

Tijdens de planvormende fase van het Masterplan was een belangrijke rol weggelegd voor de Klankbordgroep. Met de afronding van de planfase is ook deze Klankbordgroep opgeheven. Afgesproken is dat er voor de volgende fase een Gebiedstafel zal worden ingericht.

Inmiddels vinden ook steeds vaker vanuit de deelprojecten participatieavonden plaats. Deze avonden zijn meer gericht op de direct betrokkenen bij een deelproject. Recent hebben er bijvoorbeeld vanuit de gemeente bijeenkomsten plaatsgevonden over de 'monitoring van het verkeer' en de 'herinrichting Schietbergseweg'.

Voor wat betreft de communicatie en participatie van de Rozendaalse deelprojecten moet nog e.e.a. worden opgezet. De werkgroep N785 Leefbaar en Veilig is nu wel aangesloten bij de gebiedstafel en de deelprojecten. Hier maken ook de bewoners van Rozendaal deel van uit.

Wij willen echter meerdere bewoners betrekken bij de verschillende projecten.

Als vervolg op deze RIB wordt een artikel voor In de Roos en voor onze website voorbereid. We zullen dan ook gericht Rozendalers oproepen om zich op te geven voor de gebiedstafel en projecten.

### **Motie 22-193 'Onderbouwing naamswijziging station Rheden'**

Tijdens de behandeling van het Masterplan heeft de raad van Rheden in juni 2022 een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen een eenvoudige maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren naar de naamswijziging van station Rheden en om in het najaar van 2022 de resultaten hiervan te presenteren.

De resultaten van de eenvoudige kosten-batenanalyses zijn inmiddels bekend. De stuurgroep heeft er inmiddels voor gekozen om af te zien van de naamswijziging van station Rheden. Dit is totnut toe enige wijziging ten opzichte van goedgekeurd masterplan. Dit is niet direct van invloed op Rozendaal

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,  
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,  
burgemeester