



Jaarrekening 2024

Projectenoverzicht verzamelkrediet **702106**
Aanpak KRW-opgave Vismigratie maatregelen



Inhoud

1.	Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave vismigratie maatregelen	3
2.	Wat hebben we gedaan	4
3.	Projecten in beeld	5
4.	Financiën in zicht	7
5.	Planning	8
6.	Projecten op kaart	9

1. Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave vismigratie maatregelen

Delfland werkt aan schoon, gezond water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen
- 2) uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.

2. Wat hebben we gedaan

In 2024 is gestart met voorbereiding van de realisatie van vispassage bij gemaal Teddingerbroekpolder. De oplevering van deze vispassage vindt plaats in 2025. Voor de locaties, Duifpolder, Hoekpolder en Oude Lierpolder zijn de verkennende onderzoeken gestart en is het uitgangspunt om in 2026 te starten met de bouw.

De vispassages bij Bergsluis en Dorpolder maken geen onderdeel uit van dit projectboek. Reden hiervan is dat voor deze twee locaties een separaat projectkrediet is goedgekeurd.

3. Projecten in beeld

Oude Lierpolder

Project locatie:



Opgave

Aanleg vispassage enkelzijdig.

Context

Bestaande pompen zijn als visvriendelijk beoordeeld.

Realisatie

Het project zal waarschijnlijk in 2026 gerealiseerd worden.

Onderzoekskrediet wordt overgeheveld vanuit verzamelkrediet.

Betreft: Aanleg vispassage

Krediet: € -

Kosten t/m 2024: € 1.300

Duifpolder

Project locatie



Opgave

Aanleg vispassage t.b.v. de vismigratie

Context

Aanleg vispassage naar de naastgelegen NEZ. Een passage direct naast het gemaal was niet mogelijk vanwege Kabels en leidingen

Realisatie

Planning is nog onzeker vanwege toegang locatie met zwaar verkeer. Dit verkeer moet via N468 en ontheffing krijgen is nu niet mogelijk. We gaan wel uit van realisatie 2026 of 2027, voor de KRW-deadline van eind 2027.

Betreft: Aanleg vispassage.

Krediet: € 5.000

Kosten tot nu: € 2.600

Tedingerbroekpolder

Project locatie



Opgave

Aanleg vispassage.

Context

Wordt samen opgepakt met de renovatie van het gemaal Tedingerbroekpolder.

Realisatie


Het project zal in 2025 gerealiseerd worden.

Betreft: Aanleg vispassage.

Krediet: € 415.000

Kosten t/m 2024 € 34.000

4. Financiën in zicht




Project nr + omschrijving	Actueel krediet	Realisatie t/m 2024	Uitgave 2024
0.702106/001 Verzamelkrediet voor vismigratievoorzieningen	€ 2.380.000		€ -
0.702106/002 Vispassage Gemaal Tedingerbroekpolder	€ 415.000	€ 34.203	€ 34.203
0.702106/003 Vispassage Oude Lierpolder	€ -	€ 1.331	€ 1.331
0.702106/004 Vispassage Duifpolder	€ 5.000	€ 2.595	€ 2.595
0.702106/005 Vispassage Hoekpolder	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 2.800.000	€ 38.129	€ 38.129

5. Planning

	2024		2025		2026		2027		2028	
Projecten										
Vispassage Gemaal Teddingerbroekpolder										
Vispassage Oude Lierpolder										
Vispassage Duifpolder										
Vispassage Hoekpolder										

Legenda	
	Voorbereiding
	Realisatie
	Gereed

6. Projecten op kaart



1. Vispassage Oude Lierpolder
2. Vispassage Hoekpolder
3. Vispassage Duifpolder
4. Vispassage Tedingebroekpolder