

College schetst scenario's over afbouw Ecopark

Zoals afgesproken met de gemeenteraad heeft het college de afgelopen maanden laten onderzoeken hoe het verder moet met de bouw van het Ecopark. In maart van dit jaar is de bouw van het nieuwe afvalbrengstation Ecopark tijdelijk stilgelegd. Daartoe is besloten omdat de fundering op poeren niet de stabiliteit geeft die hiervan werd verwacht.

Voor de afbouw van het Ecopark zijn er in hoofdlijnen drie scenario's: stoppen met de bouw van het Ecopark, doorgaan met de fundering op poeren of de constructie onderheien. Per scenario is gekeken naar de kosten en de risico's.

Stoppen met de ontwikkeling van het Ecopark betekent dat er een nieuw plan gemaakt moet worden. Deze optie is het meest kostbaar en kost de meeste tijd. Doorgaan met de fundering op poeren is ook mogelijk. Qua kosten is dit de meest gunstige optie, maar het risico hiervan is dat niet duidelijk kan worden gemaakt binnen welke tijd een voldoende stabiele situatie wordt bereikt. Het scenario waarbij de constructie geheel wordt onderheid is weliswaar een dure optie, maar geeft wel de meeste zekerheid.

Wethouder Klijmij-van der Laan: "Uiteraard waren we erg geschrokken toen bleek dat we te maken hadden met deze tegenvaller. Ik heb de raad beloofd om te kijken naar oplossingen die de risico's voor inwoners zoveel mogelijk beperken. Daar hebben we de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Wat mij betreft gaan we nu zo snel mogelijk aan de slag om ervoor te zorgen dat het Ecopark wordt afgebouwd".

Het is aan de gemeenteraad om te kiezen voor welk scenario zij wil gaan. Wat de raad ook kiest, de kosten kunnen in de huidige begroting worden opgevangen. Dat betekent dat de afvalstoffenheffing niet verhoogd hoeft te worden als de raad dat niet wil.