



Gemeente Aalsmeer



Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2025-2028

Presentatie in beeldvormende commissie Ruimte

3 juni 2025

Bas van Viegen

Programmamanager openbare ruimte



Gemeente Aalsmeer



Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte

- **vervanging, vernieuwing, onderhoud, verbetering buitenruimte**
- **wegen, civieltechnische kunstwerken, ov, verkeer, groen, water, spelen, riolering**
- **exploitatie (beheer) en investeringen (projecten)**



Criteria voor opnemen projecten:

- noodzakelijk onderhoud en technisch beheer om de functionaliteit van de infrastructuur te behouden
- technische ouderdom, maar kritische blik of object langer mee kan
- aanpak onveilige kruispunten/wegen
- aanleg nieuwe (bovenwijkse) infrastructuur
- werk met werk maken, combinaties zoeken
- voldoen aan Duurzaam Veilig en LIOR
- aansluiten bij/passen binnen lokaal en regionaal beleid
- kwaliteit van de buitenruimte verbeteren
- ruimte voor functionele verbeteringen
- ruimte voor wensen politiek en bewoners

Projecten uitgevoerd/in uitvoering:

- **Machineweg fase 1**
- **Fietsroutes Zwarteweg, Bilderdammerweg-Robend, Wissel-Baanvak, Spoorlijnpad-zuid, Spoorlijnpad-noord**
- **Parkeerterrein Sportpark Sportlaan**
- **Verlengde Molenvlietweg met rotonde Aalsmeerderweg**
- **Middenweg**
- **Uiterweg rond Kees Hansenbrug**
- **Hortensialaan fase 2**



Gemeente Aalsmeer



Bilderdammerweg



Machineweg-Amaliaaan



Zwarteweg



Baanvak



Spoorlijnpad



Gemeente Aalsmeer

Hortensialaan-1^e J.C. Mensinglaan



Burg. Hoffscholteweg-Spoorlijnpad



Parkeerterrein All Out Sportlaan



Uiterweg Kees Hansenbrug





Ontwikkelingen MPP (1)

- **stijgende kosten in projecten (materialen, lonen)**
- **financieel onzekere tijden**
- **waar mogelijk en/of nodig zijn projecten getemporeerd**
- **enkele budgetten omhoog bijgesteld**
- **enkele projecten geschrapt of versoerd**
- **enkele projecten toegevoegd**
- **2025: van $\pm 27,7$ naar 15,1 miljoen**



Ontwikkelingen MPP (2)

Versoberen:

- **Machineweg 2e fase (geen rotonde, maar VRI)**
- **Stommeerkade-noord (geen reconstructie, maar asfaltonderhoud)**

Uitbreiden:

- **Herenweg (niet alleen oostelijk deel, maar geheel)**
- **Burg. Hoffscholteweg: toevoegen fiets- en voetpad noordzijde en budget verhogen om weg af te kunnen maken**



Gemeente Aalsmeer



Ontwikkelingen MPP (3)

Nieuwe projecten:

- **Herstel recreatieperceel Ravesteinakker**
- **Van Cleeffkade GOW 30**
- **Groot onderhoud Ophelialaan-noord**
- **Reconstructie Bielzenpad**



Gemeente Aalsmeer



Belangrijke projecten 2025-2028 in voorbereiding (1):

- **Machineweg-Aalsmeerderweg, Uiterweg 3^e/4^e fase, Hornweg**
- **Bielzenpad, Ophelialaan-noord, Herenweg**
- **Aalsmeerderweg-zuid, Oosteinderweg**
- **Riolering en dijkophoging Kudelstaartseweg Kudelstaart**
- **Herinrichting Ophelialaan (bij winkels)**
- **Reconstructie Bloemenbuurt (vervangen riool en verharding)**
- **Verhardingen en nieuwe brug Lijnbaan-Dorpsstraat**
- **Diverse verbeteringen aan het rioolstelsel**



Gemeente Aalsmeer



Belangrijke projecten 2025-2028 in voorbereiding (2):

- **Vervangingen en onderhoud bruggen, ov, groen, speeltuinen en beschoeiingen**
- **Kwaliteitsverbetering fietsroutes**
- **Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg**
- **N231-zuid**
- **Maatregelen op basis van het VCP**



Gemeente Aalsmeer



Financiering (1)

Bronnen:

- Reserve Buitenruimte (20 miljoen)
- Ingroeipad naar structureel sluitende afschrijvingslasten
- Investeringsruimte riolering o.b.v. GRP
- Afdrachten grondexploitaties
- Subsidies Vervoerregio en Rijk



Financiering (2)

Perspectief:

- **Programma financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders**
- **Ruimte om beleid uit te voeren en areaal op orde te houden**
- **Meerjarig perspectief op orde zolang systematiek en structurele dotaties in stand blijven**
- **Stijgende kosten projecten nopen vooralsnog tot terughoudendheid bij programmeren (nieuwe) grote projecten**
- **Reconstructie Bloemenbuurt zal naar verwachting veel meer kosten, maar eerst beter voorbereiden voordat we budget bijstellen**



Budgetten MPP 2025-2028 (* € 1.000)

	2025	2026	2027	2028
Beheerbudgetten wegen, verkeer, ov, kunstwerken	2.077	2.630	2.230	2.230
Beheerbudgetten groen, water, spelen	625	650	570	525
Investeringsprojecten	12.302	16.772	9.740	4.110
Totaal	15.110	20.052	12.540	6.865

In totaal 54,6 miljoen, gemiddeld 13,6 miljoen per jaar
(2024-2027 was ruim 60 miljoen).



Gemeente Aalsmeer



Vragen?