




2022

2023

2024

2025

2026



2022

2023

2024

2025

2026

VII

Scheiden personen- en goederenvervoer (onderzoek/pilot met verschillende boten en dienstregeling)

Herinrichten structuur OV (minder gemotoriseerd verkeer of gebruik elektrische deelauto's)

Loslaten wisseldag (Onderzoek/pilot i.r.t. duurzaamheidswinst op de Waddenmobiliteit)

Autonoom goederenvervoer op het eiland (pilot Ameland gekoppeld aan optimalisatie horeca- en bagagetransport op Schiermonnikoog)

Ketenoptimalisatie (o.a. optimaliseren horecatransport en aanvoer eerste levensbehoeften)

VIII

Bewegen, actief en gezond (stimuleren fietsgebruik, rustplaatsen langs fietspaden)

CO2-neutraal goederenvervoer over het Wad (haalbaarheidsonderzoek gescheiden goederenvervoer & pilot)

Bruine vloot (benutten bestaande overtochten)

Autoluwe overtochten (pilot autoluwe overtocht en onderzoek duurzaam parkeren en gebruik ontheffingen)

Green shipping (stimuleren van verduurzamen vloot die thuishaven heeft op de Waddeneilanden)

Concessie 2029 (Inbrengen van vraagstukken, ophalen kennis via WadLab-sessies)

IX

Realiseren glasvezelnetwerk Terschelling

Meetnet leefbare Waddeneilanden (aansluiting zoeken bij bestaande platforms zoals Telraam.net en sensor.community)

X

Pilot innovatieve systeem integratie, onderzoek opwekmiddelen + effect op capaciteit

Bevorderen meervoudig ruimtegebruik (bijvoorbeeld dijkverhoging met energieopwek)

Smart Grid Haven Oudeschild

Zelfleveringsmodel

Geïntegreerd energiesysteem

Waterstofproject Texel

Energieronde Ballumerbocht (realiseren energieketen: (hogedruk)vergister, zonnepark met batterij, brandstofcel en elektrolyser)

Verduurzamen beschermd dorpsgezicht (Schiermonnikoog)

Verduurzamen maatschappelijke gebouwen (o.a. maatwerkadvies op de Friese eilanden, kennisdeling en procesbegeleiding)

XI

Onderzoek & plan verduurzamen recreatiewoningen

Eigenaarschap collectieve opwekking (Vlieland)

Communicatie energie coaching / advies

XII

Gecoördineerd onderzoek subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden (vraagpunt / kennis)

Energiediensten-organisatie, draagvlakonderzoek

Participatieprocessen energietransitie opzetten met inwoners en ondernemers

2022

2023

2024

2025

2026

XIII

Inspiratie- en startbijeenkomst

Gezamenlijke werkgroep met externe expertise (o.a. provincies)

Businesscases ondersteunen richting IKW / Waddenfonds e.d.

CE Coach / innovatieadviseur (maatwerk aanpak per eiland)

Fysieke plek voor pilots en startups (bedrijfsverzamelgebouw)

Campagne Circulair ondernemen op de Waddeneilanden (CIRCO-TRACK)

Circulaire Bouw – aanjager/ambassadeur provincies

Circulair in het onderwijs
Aansluiten bij 'Spark the movement'

XIV

Opzetten +Fonds voor Circulaire Bouw

De Nieuwe Stelp Circulair gebouwd

Grondstofstroomanalyses per eiland uitvoeren of verdiepen

Pilot Hergebruik organische reststoffen Schiermonnikoog

Green Goods Texel II (circulaire landbouw)

Keukenafval Hogedrukvergister (vermalers in gootsteen)

Pilot Amelands Beton (geopolymeer)

'Kringloopwinkel' voor bouwmaterialen

Gescheiden inzameling bedrijfsafval
(verkenning kansen & mogelijkheden)

Verkenning en ontwikkeling circulaire ambachtscentra

Afbreekbare Disposables Horeca

Smaak van het huis

Plasticketen lokaal verwerken

Circulaire evenementen ondersteunen

XV

Eilandbrede gedragscampagne gericht op inwoners, ondernemers en toeristen

Opzetten subsidieregeling(en) kleine maatregelen particulieren en ondernemers
(onderdeel van campagne)

Duurzame ondernemerskringen of vergelijkbare netwerken gericht op waterbesparing- en hergebruik faciliteren

Inzicht en toekomstperspectief zoetwatervoorraad

Opstellen integraal waterplan per eiland

Zoete toekomst

Klimaatadaptief (ver)bouwen

Innovatieve riolering (infiltratie)

Businesscases ondersteunen richting IKW / Waddenfonds e.d.

LEGENDA

Goed wonen & leven
Actielijnen I&II

Toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen
Actielijnen III t/m VI

Optimaal bereikbaar & verbonden
Actielijnen VII t/m IX

Duurzame Energie
Actielijnen X t/m XII

Circulaire Economie
Actielijnen XIII t/m XV

Inspanning (project, proces, onderzoek, pilot)

Aangedragen als 'Quickwin project BZK'

Inspanning (project, proces, onderzoek, pilot)

Inspanning (project, proces, onderzoek, pilot)

Inspanning (project, proces, onderzoek, pilot)

Inspanning (project, proces, onderzoek, pilot)