

Tijdslijn informatie- en beslismomenten gemeenteraad Fort Sabina

- 1999: Sluiten erfpachtovereenkomst Fort Sabina met Staatsbosbeheer. Looptijd 25 jaar.
- 5 juli 2000: Erfpachtovereenkomst passeert bij notaris.
- 20 januari 2003: rectificatie erfpachtovereenkomst ivm onjuiste vermelding grootte perceel.
- 25 september 2003: Gemeenteraad voteert een krediet voor het opstellen van een toeristische visie op het fort en een meerjarig onderhoudsplan.
- 8 juli 2004: Gemeenteraad stelt de visie toerisme vast.
- 2 december 2004: Gemeenteraad neemt kennis van en stemt in met meerjarig onderhoudsplan en het rapport van de recreatiemakelaar en BRO.
- 7 juli 2005: Gemeenteraad stelt beleidsplan Toerisme en recreatie vast.
- 23 februari 2006: Gemeenteraad stelt € 700.000 beschikbaar voor restauratie 1^e fase en budget voor het opstellen bestekken restauratie 2^e fase. (1^e fase is ook daadwerkelijk uitgevoerd).
- 13 februari 2007 : Instemming B&W invulling geven aan toeristische recreatieve mogelijkheden
- 5 september 2007 : raadsinformatiebrief voortgang invulling toeristische recreatieve ontwikkelvisie
- 13 november 2008: Gemeenteraad akkoord met opdracht aan Monumentenfonds voor restauratieplan 2^e fase.
- 5 januari 2010: Restauratie fort wordt stopgezet (college).
- 22 oktober 2010: project wordt weer voortgezet (college).
- 19-4-2012: kosten blijken te hoog. Gemeenteraad stemt niet in en geeft college opdracht andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken.
- 5 juni 2012 : eindevaluatie college project fort Sabina
- 20 juni 2013: College praat de gemeenteraad bij mbt het fort.
- 13 februari 2014: Gemeenteraad stemt formeel in met hetgeen in juni 2013 is besproken, waaronder het jaarlijks onderhoudsbedrag van € 50.000.
- 24 november 2015: Raadsinformatiebrief over het ontwikkelplan en de intentie-overeenkomst tussen gemeente, provincie en stichting.
- 7 november 2016: Raadsinformatiebrief over ontwikkelplan.
- 22 juni 2017: Gemeenteraad stemt in met kosten uitvoering ontwikkelplan.
- 10 januari 2018: ondertekening aanpassing erfpachtovereenkomst aan ontwikkelplan.
- 12 juli 2018: Gemeenteraad stemt in met begroting waarin ook de onderhoudskosten alle gebouwen zijn opgenomen (inclusief fort).
- 12-11-2020: Gemeenteraad akkoord met restauratie botenloods.
- 2021: aanpassen erfpacht aan botenloods en nieuwe overeenkomsten.
- 2022: raadsvoorstel restauratie kazernesgevel.