



Informatiebrief

Zaaknummer: Z/16/003406 VS/ intern 8410
Documentnummer:
Datum: 22 november 2016 25 NOV. 2016
Onderwerp: Eindrapportages Renovatie Burgemeester Berkhoutpark en
Recreatieve maatregelen Velostrada
in kader van subsidieverlening door Holland Rijnland
Bijlage(n): nee

Geachte Raad,

Het Regionaal Groenprogramma is een uitvoeringsprogramma van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV). Met het Groenprogramma willen de gemeenten van Holland Rijnland het unieke groene gebied van de regio en de recreatiemogelijkheden een flinke impuls geven. Met de vaststelling van het Regionaal Groenprogramma heeft het Algemeen bestuur van Holland Rijnland de kaders en voorwaarden vastgesteld voor de besteding van €20 miljoen (vanuit het Regionale Investeringsfonds (RIF)) voor de versterking van dit regionale groen tot 2020.

In 2012 is de 2^{de} tranche van projecten ingediend, met het verzoek om cofinanciering uit het RIF. Vier projecten zijn toen ingediend en er is subsidie toegekend voor: Renovatie kasteelpark Duivenvoorde, Renovatie Burgemeester Berkhoutpark, Recreatieve maatregelen langs de Velostrada en Aanleg van het Duivenvoords Polderpad.

De eindrapportage voor het Duivenvoords Polderpad is ingediend en beschikt. U bent hierover geïnformeerd in 2014. De rapportage voor de renovatie van kasteelpark Duivenvoorde is nog niet klaar. De eindrapportages voor het Burgemeester Berkhoutpark en Velostrada met daarin de financiële rapportage, worden aan Holland Rijnland als subsidieverlenende instantie voorgelegd, ter vaststelling. Daarna wordt het restant van de subsidie (voor het Berkhoutpark) uitbetaald.

Renovatie Burgemeester Berkhoutpark

In september 2016 is officieel gevierd dat de renovatie van het Burgemeester Berkhoutpark klaar was.



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN



Holland Rijnland heeft 25% bijgedragen aan de renovatie. Het totale bedrag voor de tweede fase van de renovatie was geraamd op € 525.765,- De kosten voor de renovatie zijn lager uitgevallen, doordat de aanbesteding van het bestek 'Renovatie beplantingen Burgemeester Berkhoutpark' lager is uitgevallen dan begroot. Verder is het kunstwerk in het park tot op heden niet gerealiseerd. De bijdrage van Holland Rijnland in de Uitvoeringsovereenkomst was geraamd op € 131.441,25 (25% van de totale kosten). Omdat de totale kosten lager zijn, wordt een lagere bijdrage aan Holland Rijnland gevraagd (25% van € 494.344,69 is € 123.586,17).

Velostrada


Geraamd was een bijdrage van Holland Rijnland van € 9.500,- De werkelijke kosten vallen iets hoger uit, waarmee de bijdrage van Holland Rijnland uitkomt op € 9540,- De provincie Zuid-Holland heeft 50% van de totale kosten betaald, namelijk € 19.000,-.

Beheer

Zowel het Burgemeester Berkhoutpark als het gedeelte langs de Velostrada, waar de recreatieve maatregelen zijn uitgevoerd, vallen onder de reguliere beheerwerkzaamheden van de gemeente Voorschoten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,


M.H. van der Veer,
gemeentesecretaris


P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester