

Mededeling AB Groengebied Amstelland

Datum vergadering	
Adviescommissie	1 oktober 2019
Dagelijks bestuur	17 oktober 2019
Algemeen bestuur	28 november 2019

Onderwerp
Voortgang opwaarderen Gaasperplas

Het algemeen bestuur neemt kennis van
<ol style="list-style-type: none"> 1. De voortgang en de planning van het besluitvormingstraject; 2. De mogelijkheden om de taakstelling van de bezuinigingsopgave te verdisconteren.

Bestuurlijke achtergrond
<ol style="list-style-type: none"> 1) AB 4 juli 2019: besluit vaststellen schetsontwerp 2) AB 19 april 2019: mededeling voortgang opwaarderen Gaasperplas 3) Verschillende mededelingen in de periode vanaf 2016

Toelichting mededeling
<p>Het stadsdeel Zuidoost heeft in nauwe samenwerking met het groengebied gewerkt aan een nieuwe inrichting voor de Gaasperplas. Het doel is het gebied op te knappen en klaar te maken voor de beoogde functie als metropolitane plek en ontwikkelingen zoals de verhoogde recreatiedruk door woningbouw. Hierbij wordt een uitgebreid participatieproces doorlopen en is er uitdrukkelijke rekening gehouden met de wensen van gebruikers en omwonenden. Daarnaast hebben zowel het stadsdeel als het groengebied een goede balans tussen natuur en recreatie nagestreefd.</p> <p>In de vergadering van 4 juli van dit jaar heeft het algemeen bestuur ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe inrichting. Op basis van een eerste grove doorrekening werd geconstateerd dat het ontwerp voor wat betreft de infrastructuur en groenvoorziening binnen de huidige begroting en conform het huidige beheerniveau kan worden onderhouden. Nieuwe inrichtingselementen zoals een zwemstoep, pontjes en extra toiletgebouwen zijn daarin niet meegenomen en vergen dus een verhoging van de beschikbare middelen voor beheer en onderhoud.</p> <p>De planning van het verdere proces is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eind november een extra toetsing bij bewoners, in stadsdeel Zuidoost maar ook daarbuiten. • In december wordt het plan behandeld in het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel. • In januari wordt het plan behandeld in de gemeenteraad van Amsterdam. • 2020 wordt gebruikt voor de voorbereiding van de uitvoering conform de prioritering die de gemeente samen met het groengebied heeft opgesteld. • In 2021 wordt gestart met de daadwerkelijk uitvoering van de inrichtingsmaatregelen door het groengebied. <p>Voor de besluitvorming is het noodzakelijk dat er een oplossing wordt gevonden voor de resterende bezuinigingsopgave voor de Gaasperplas. Deze kan worden ondervangen door de investeringen die de gemeente Amsterdam gaat doen in het gebied van circa € 4 mln. Hiermee wordt een deel van de kosten</p>

van het groengebied lager; omdat het groengebied eenmalig niet zelf hoeft te investeren in groot onderhoud en vervangingen. Daarnaast ontstaan er kansen voor inkomstenwerving voor horeca en een stedelijke functie. Het groengebied werkt deze mogelijkheden verder uit. Deze zullen definitief landen in de begrotingswijziging 2020. In de tussentijd is er regelmatig contact met de gemeente voor afstemming over dit dossier.

Bijlagen

Geen

Behandelaar

Jasper Beekhoven; Programma-adviseur