

Wat	Waartoe	Wanneer		Wat te doen	Wie?
Ambtelijk projectgroepoverleg	Co-creatie	april	elke 6 weken	uitnodigen	Gemeente
Bila college	Besluitvorming	april	ad-hoc	ntb	Gemeente
Bila initiatiefnemers	Co-creatie	mei/juni	fase 1	uitnodigen	Gemeente
Informatie krant en social	Informereren + uitnodigen inloop	mei/juni	fase 1	schrijven en plaatsen	Kuiper Compagnons
Persoonlijke uitnodiging oploop	Activeren belanghebbenden	juni	fase 1	schrijven en plaatsen	Kuiper Compagnons
Startnotitie gemeenteraad	Informereren	juli	fase 1	schrijven	Gemeente
Denktank	Samenwerken belanghebbenden	juli	fase 1	programma	Kuiper Compagnons
Oploop	Ophalen informatie	juli	fase 1	draaiboek maken	Kuiper Compagnons
Informatie krant en social	Informereren + uitnodigen inloop	september	fase 2	schrijven en plaatsen	Gemeente en Kuiper Compagnons
Persoonlijke uitnodiging inloop	Activeren belanghebbenden	september	fase 2	schrijven en plaatsen	Gemeente en Kuiper Compagnons
Bila initiatiefnemers	Co-creatie	september	fase 2	uitnodigen	Gemeente
Denktank	Samenwerken belanghebbenden	september	fase 2	programma	Kuiper Compagnons
Inloop	Ophalen informatie	oktober	fase 2	draaiboek maken	Kuiper Compagnons
Thema-avond gemeenteraad en terugkoppeling fase 1	Discussieren	oktober	fase 2	presentatie	Gemeente
Informatie krant en social	Informereren + uitnodigen inloop	november	fase 3	schrijven en plaatsen	Gemeente en Kuiper Compagnons
Persoonlijke uitnodiging inloop	Activeren belanghebbenden	november	fase 3	schrijven en plaatsen	Gemeente en Kuiper Compagnons

Bila initiatiefnemers	Co-creatie	november	fase 3	uitnodigen	Gemeente
Denktank	Samenwerken belanghebbenden Concept Ontwikkelvisie Centrum	november	fase 3	programma	Kuiper Compagnons
Bespreken Commissie WRG	bespreken	november	fase 3	schrijven en presentatie	Gemeente en Kuiper Compagnons
Inloop	Terugkoppelen ophaal informatie	december	fase 3	draaiboek maken	Kuiper Compagnons
Besluitvorming gemeenteraad	Besluitvorming	december	fase 3	schrijven en presentatie	Gemeente en Kuiper Compagnons