



Voorschoten, 5 januari 2026

Geachte heer Van der Elst,

Zoals u weet is de Fortgensschool gehuisvest in een sterk verouderd gebouw uit 1961, dat op alle onderdelen aan vervanging toe is. Het binnenklimaat is slecht, de onderhouds- en energiekosten zijn extreem hoog en de bouwkundige staat belemmert het onderwijsconcept. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid van onze kinderen, de kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van het bestuur.

Sinds 2019 werken wij intensief aan de planvorming voor nieuwbouw. Helaas hebben vertragingen en wisselingen aan gemeentelijke zijde ertoe geleid dat wij inmiddels al ruim zes jaar in gesprek zijn, zonder concreet resultaat. De besluitvorming duurt veel te lang en de onzekerheid, personele inzet en financiële consequenties zijn groot. De kinderen en het onderwijs aan hen lijden hieronder.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur is tot op heden niet ondertekend, maar voor 1 april 2026 zal het schoolbestuur inmiddels wel voor de derde keer een aanvraag indienen voor de voorziening. Bovendien is nog altijd onduidelijk welke partijen zullen deelnemen aan het project: school, kinderopvang, peuterspeelzaal? Om een aanbesteding voor projectmanagement te kunnen starten, is minimaal een heldere opleverdatum, een haalbaarheidsanalyse en een duidelijke projectomschrijving nodig. Zolang deze informatie ontbreekt, kunnen wij als schoolbestuur geen daadwerkelijke stappen zetten en blijft nieuwbouw buiten bereik.

Voor een goede haalbaarheidsanalyse is onderzoek nodig. De uitkomsten van de volgende onderzoeken hebben wij tot op heden niet ontvangen:

- De uitkomsten van het locatieonderzoek Marijkelaan.
- Integrale projectplanning op locatie Marijkelaan. Hoe zou het project er integraal uitzien en wat betekenen de andere onderdelen van het project voor de ruimte van een eventuele basisschool?
- De resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden van renovatie van het gebouw en nieuwbouw op de huidige locatie.
- Een verschillenanalyse van de huidige locatie ten opzichte van de Marijkelaan in termen van buitenruimte, binnenruimte, koppelkansen met kinderopvang en ligging voor het verkeer en ten opzichte van huisadressen van leerlingen en de locaties van andere scholen.
- Een onderzoek naar de gevolgen voor de leerling populatie van de Fortgensschool en de prognoses voor omliggende scholen als de school eventueel wordt verplaatst naar een ander voedingsgebied.
- Een tijdlijn voor de bouw (of renovatie) op beide locaties.
- De gemeentelijke visie op het gebruik van sportfaciliteiten, zowel in de huidige situatie als bij een mogelijke verplaatsing.

Er ontbreekt gemeentelijk beleid op het gebied van leerling spreiding, samenwerking onderwijs en kinderopvang en het gebruik van sportfaciliteiten. Door het gebrek aan beleid en visie, lijkt de financiële situatie van de gemeente de belangrijkste leidraad te zijn in keuzes die gemaakt worden. De PCSV vindt onvoldoende houvast binnen de huidige besluitvorming en heeft het gevoel gekregen, de belangen van het onderwijs, de kinderen en hun ouders te moeten verdedigen gedurende dit proces.

Om overwogen keuzes te kunnen maken, voor een nieuwe Fortgensschool op korte termijn, verzoek ik u dringend om bovengenoemde informatie op korte termijn met ons te delen of op te stellen. Wij zien uw reactie en een uitnodiging voor een gesprek graag spoedig tegemoet.

Ik wil u hierbij laten weten dat ik deze brief ook aan de raad zal sturen in verband met de voortgang na de aankomende verkiezingen.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Bestuurder PCSV

[Redacted signature]

