

ID	Gedaan dd	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Einddatum	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
746/719	9-nov-17	Cie. BenM/ Raad	Ontsluiting W.c. Zwaagdijk Oost	719: Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost: de raad wordt direct geïnformeerd als er een akkoord is met de exploitant om de onveilige verkeerssituatie op de lossen (hopelijk eind 2017) 746: Het college zal een voorstel leveren nadat met de eigenaar financiële afspraken zijn gemaakt over de ontsluiting en waarin subsidie van de provincie voor een fietspad is opgenomen. Uitgangspunt is dat de bijdrage van de gemeente zo laag mogelijk is. cie Ruimte 15-11-2018:- De raad te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de juridische mogelijkheden om in te zetten als er niet tot een overeenkomst met de heer Entius kan worden gekomen. Cie Ruimte 20-06-2019: De stand van zaken is dat er nog steeds geen akkoord is. De heer Entius heeft het herziene plan nog niet getekend. Op het moment dat er een akkoord is worden de plannen besproken met de dorpsraad. Raadscie 23/4 - overeenkomst winkelcentrum Zwaagdijk, is al voor 10 april was ondertekend, dat moet even aangepast worden.	Q3 2020	F. Streng	06/11/17: Er is nog geen akkoord. 31/05/18: er is nog geen akkoord. 09/08/18: concept intentieovereenkomst is gereed 27/09/18: Er heeft overleg met de eigenaar plaatsgevonden. 06/12/18: Besproken in comm. Ruimte van 15 november. er is overleg met advocaat van eigenaar. 30/01/19: Separaat wordt een plan voor verbetering verkeersveiligheid opgesteld 30/04/19: binnenkort overleg met winkeliersvereniging en eigenaar over planvorming 03/06/19 herzien plan is besproken met winkeliersvereniging en vertegenwoordiger van eigenaar, positief ontvangen. Wordt voorgelegd aan achterban. 03/10/19: plan is positief ontvangen door eigenaar en vertegenwoordiger. Ook de bewoners Noorderboekert zijn positief over de planvorming. 01/11/19: verder overleg vindt plaats 21/01/20 in februari overleg met ondernemer 12/03/20 naar verwachting wordt in maart de 'voorovereenkomst winkelcentrum winkelhart Klaverweide' door partijen ondertekend. 04/05/20 De overeenkomst is getekend en er zijn waarschuwborden geplaatst. We starten met de voorbereidingen.	Aanhouden
803	8-okt-18	BenM	Toegankelijkheid van informatie.	Heeft het college overwogen om informatie (bv. over de begroting, het collegeprogramma) op een andere manier aan te bieden, voor personen met (bv. een visuele) beperking? (bv. in gesproken vorm). Het college heeft er permanent aandacht voor om informatie onder de aandacht van de inwoners te brengen (app, digitaal). Als er onduidelijkheden of vragen zijn over de huidige werkwijze, verneemt het college dat graag. De portefeuillehouder zegt toe dat het college hierop gaat bewegen.	Q2 2020	F. Streng	31/01/19: De mogelijkheid wordt onderzocht om de digitale begroting aan te passen zodat die voorleesbaar wordt. 25/2/19: Dit wordt 2e of 3e kwartaal 2019. 2/10/19: het is voor de digitale begroting 2020 ev helaas nog niet gelukt.	Aanhouden
808	8-nov-18	Raad	Vaststellen begroting 2019 / Huisvestingarbeidsmigranten	Huisvesting Arbeidsmigranten: de portefeuillehouder zegt toe dat in West-Friese context gewerkt zal worden aan integrale (handhavings)taken rondom arbeidsmigranten; daarbij zal KOMPAS weer nadrukkelijk op de kaart gezet worden.	Q1 2020	F. Streng	28/11/18: het opnieuw instellen van "KOMPAS" wordt in samenwerking met de Westfriese driehoek opgepakt. 30/1/19: In Q2 2019 staat dit op de planning. 5/8/19: i.s.m met de Westfriese gemeente zijn de verschillende facetten besproken en voorstellen geopperd. Deze worden voorgelegd aan de driehoek WF en dan verder uitgewerkt. Verwachting is dat Q4 2019/Q1 2020 uitgewerkt plan wordt voorgelegd aan de driehoek WF. 6/5/2020: Plan is voorgelegd aan driehoek WF, uitvoering uitgesteld ivm Coronacrisis. 28/5 Plan kan nog steeds niet worden uitgevoerd.	Aanhouden
831	6-jun-19	Raad	Ingekomen stukken en mededelingen (DOC-19-151542)	Naar aanleiding van het ingekomen stuk 794 (Watersportwinkel Pekelharinghaven Stadshavens Medemblik BV). Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.	Q2 2020	F. Streng	18/9/2019: Pfh. Treed in overleg met briefschrijvers Zie ook 834 20/11/2019: RvC van Stadshavens Medemblik B.V. voert constructief overleg met brievenschrijvers. 24/2/2020: De directie en Raad van Commissarissen van Stadshavens en brievenschrijvers hebben in goed overleg een oplossing gevonden. Voorstel: afvoeren. 21/4/2020: Stadshavens en brievenschrijvers zijn een samenwerking aangegaan. Op deze manier wordt de dienstverlening aan watersporters voor nu en in de toekomst geregeld naar tevredenheid van alle betrokkenen. Voorstel: afvoeren.	Afvoeren
833	11-jul-19	Raad	Ingekomen stukken en mededelingen Adhesiebetuigingen gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Enkhuizen harddrijverij en de gevolgen van de Wet aanpassing Kansspelbelasting (DOC-19-160150, DOC, 19-160768 en DOC-19-144684)	Naar aanleiding van de ingekomen stukken 827, 842, 823 wordt het college verzocht om nadere informatie of voorstellen te leveren.	Q1 2020	F. Streng	1/11/19: Wisseling van portefeuillehouder Nederpelt naar portefeuillehouder Streng. Pfh is aanwezig geweest op een bijeenkomst met burgemeesters van andere gemeenten waar harddraverijen plaatsvinden. Een brief naar het ministerie om er aandacht voor te vragen is niet meer nodig. Pfh heeft namelijk een brief overhandigt aan de minister namens de koepel van harddraverijverenignigen. Pfh is op bestuurlijk niveau betrokken. Overleg op bestuurlijk niveau volgt. Pfh meldt zelf in de raad de gezette stappen en uitkomsten. Informatienota niet meer nodig. Griffie: svp afvoeren. Contact gezocht met de gemeente Enkhuizen. En met de harddraverijverenigingen. Afspraak: Enkhuizen en Medemblik sturen gezamenlijk een brief naar het ministerie. Informatienota volgt. 5/6/2020 in plaats van een gezamenlijke brief heeft portefeuillehouder Frank Streng op 6 september 2019 deelgenomen aan een bestuurlijk overleg met het ministerie over subsidie voor de harddraverijen ipv aanpassing van de regels voor kansspelbelasting. Pfh heeft de raad daar mondeling over geïnformeerd. Svp afvoeren.	Afvoeren

ID	Gedaan dd	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Einddatum	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
835	11-jul-19	Raad	Ingekomen stuk 868 (DOC-19-163152) Dijkweg 276-227 Andijk Handhaving	Naar aanleiding van het ingekomen stuk wordt het college verzocht om nadere infromatie of voorstellen te leveren.	Q1 2020	H. Nederpelt F. Streng	Er is een verzoek tot handhaving ingediend. Er zijn controles uitgevoerd en de constatering en zijn voorgelegd aan de afdeling vergunning middels een legalisatieverzoek. Als legalisatie niet mogelijk, zal er handhavend worden opgetreden. Verwachting is dat begin september de uitkomst van het legalisatieverzoek bekend is. 17/9/19: er is een principeverzoek gedaan voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Voorstel wordt besproken en voorgelegd aan de raad. 20-01-2020: voor 277 kan een omgevingsvergunning worden verleend. Voor 276 nog niet helder of legalisatie mogelijk is. 23 feb 20: legalisatie mogelijk voor 277. voor 276 voorstel aan de raad met de vraag of legalisatie mogelijk is. Daarom voor 276 voornemen tot handhavend optreden verzonden. 03 mrt '20: omgevingszaken werkt op dit moment aan een aangepast voorstel voor de portefeuillehouder. Het ambtelijk standpunt is na heroverweging bijgesteld. 07 mei 2020. Concept collegevoorstel is in het Oba besproken. Wethouder vindt huidige bouwplan gelet op de omgeving te massaal. Zijn verzoek is om met initiatiefnemer in overleg te treden om te bezien of een bescheidener plan haalbaar is. Op dit voorstel is telefonische positief gereageerd door de aanvrager, maar tot op heden is nog geen schriftelijke reactie van initiatiefnemer ontvangen. 13-05-2020: Op 12 mei heeft de initiatiefnemer ons bericht dat hij de plannen voor Dijkweg 276 en 277 intrekt. Voor Dijkweg 276 wordt een nieuw plan ingediend. De woning Dijkweg 277 is inmiddels verkocht. Kan van de lijst af.	Afvoeren
843	1-jul-19	Infonota DOC-19-168133	Busverbinding Midwoud/Oostwoud	Als de Werkgroep OV weer operationeel is wordt de busverbinding Midwoud/Oostwoud als eerste opgepakt.	Q2 2020	F. Streng	03/10/19: door onderbezetting op de cluster Verkeer is de werkgroep Openbaar Vervoer tijdelijk stop gezet. 01/11/19 onvoldoende capaciteit om werkgroepvoort te zetten. Mogelijk in Q1 2020 21/01/20 naar Q2 ivm onderbezetting 12/03/20 mogelijke herstart werkgroep in Q2	Aanhouden
853	31-okt-19	Raad	Verordening elektronische kennisgeving Medemblik (DOC-19-183857)	Het onderzoek dat beschreven wordt in de motie Dorpsbladen als gemeentelijk informatiemedium incl. hetgeen hierover in de beraadslagingen aan de orde is geweest wordt aan het einde van Q1 van 2020 afgerond; de resultaten worden met de raad gedeeld.	Q1 2020	F. Streng	17-05-20: In onze gemeente zijn er 12 dorpsbladen. De frequentie waarop deze bladen verschijnen, verschilt en varieert van wekelijks tot maandelijks, waarbij ook de aanlevermomenten in de week variëren. Ook het formaat van de bladen is verschillend. Het medium waarin we nu ons gemeentenieuws plaatsen is een huis-aan-huis blad dat door de hele gemeente verspreid wordt. In het proces van het plaatsen van gemeentenieuws is een medewerker ongeveer een tot anderhalve dag per week bezig met het verzamelen, redigeren, aanleveren aan en afstemmen met vormgever en controleren van de publicatie. Als we dit proces voor alle bladen, met verschillende verschijningsdata en - frequenties en verschillende formaten willen doen, dan zal het proces van vormgeven, afstemmen en controleren dus vaker dan een keer moeten gebeuren op verschillende momenten vanwege andere aanlevermomenten. Dat betekent dat het lastig is om actueel te kunnen zijn. Dit proces is lastig werkbaar. Wat wel al langere tijd gebeurt, is dat we persberichten ook naar de dorpsbladen versturen als het informatie bevat die relevant is voor de betreffende kern. Het is uiteraard aan de redactie van het dorpsblad om die informatie wel of niet te plaatsen.	Afvoeren
858	28-nov-19	Raad	Uitkomsten Doemee onderzoek VN-verdrag Handicap (RKC)	Op verzoek van dhr. Gringhuis zal het college het rapport integreren in het raadsvoorstel over toegankelijkheid.	Q3 2020	F. Streng	21/01/20 vanwege onderbezetting bij Verkeer is het onderzoek Toegankelijkheid Openbare Ruimte verlaate, Q3. Zie M175	Aanhouden
861	28-nov-19	Raad	Woonoverlast	Het college zal aan het begin van Q2 in 2020 nadere voorstellen m.b.t. beleid voor woonoverlast doen (waarbij ook de uitvoerbaarheid incl. de benodigde middelen en de regionale samenwerking terzake worden betrokken.	Q3 2020	F. Streng	20/1: onderwerp wordt regionaal besproken eind februari. Voorstel agenderen in Q3 ipv Q2. 28-5-20: Vanwege Corona zijn hierover nog geen afspraken regionaal en lokaal gemaakt. Aanhouden tot samenwerking over niet prioriteiten weer worden opgestart.	Aanhouden
866	19-dec-19	Raad	Ambtelijke technische adviezen	In het presidium zal worden besproken hoe kan worden voorkomen dat de ambtelijke technische adviezen over moties en amendementen een politiek-inhoudelijk sturend karakter hebben.	Q1 2020	F. Streng	21/02/20 Pfh werkt de notitie uit. Afronding Q2 2020.	Aanhouden
872	30-jan-20	Commissie	Kadernota VRNHN	De heer Streng zegt toe de accountmanagers te verzoeken of dit jaar al mogelijk is een overzicht bij de kadernota te voegen met de gemeentelijke bijdrage per deelnemende gemeente.	Q2 2020	F. Streng	4-2-2020: Verzoek is onderdeel van zienswijzen kadernota VRNHN. Raad ontvangt een terugkoppeling op zienswijzen in maart door AB VRNHN. 16-4-2020: Reflectie AB VRNHN op zienswijzen is ontvangen. Terugkoppeling aan raad wordt integraal opgepakt. Dit betekent dat de raad één informatienota ontvangt met alle reacties op de zienswijzen punten. Planning aanleveren informatienota is Q2. 27/5/20: 19 mei is informatienota aangeleverd (DOC-20-255103)	Afvoeren
875	27-jan-20	infobrief DOC-19-195611	Evaluatie Integraal Handhavings- en Veiligheidsplan 2019-2022	31/01/19 motie aangenomen over jaarlijks evaluatie van het beleid	Q1 2021	F. Streng	Evaluatie 2019 ontvangen. Hierin is evaluatie 2020 is aangekondigd voor begin 2021.	Aanhouden

ID	Gedaan dd	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Einddatum	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
891	14-mei-20	Commissie	Lentenota 2020 - IT-beheersomgeving	N.a.v. vragen over de bevindingen van de accountant over de IT-beheersomgeving heeft de portefeuillehouder Streng aangegeven dat hij de raad zal informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan over de onderwerpen logische toegangsbeveiliging, wijzingen beheer en continuïteitsbeheer.	Q3 2020	F. Streng	5/6/20: er komt op korte termijn een informatienota	Aanhouden
895	18-mei-20	Commissie	Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen - DeSom	Burgemeester Streng heeft toegezegd terug te komen op de mogelijkheden op het verzoek om een benchmark.	Q2 2020	F. Streng	5/6/20: wordt meegenomen in informatienota ICT	Aanhouden
Moties								
A	10-12-2015	Raad	Kaderstelling toekomstige wijzigingen Gr-en	in overleg met het AB/DB van de verschillende GR'en in overleg te gaan om bij een volgende wijziging van de GR'en tot invulling en uitvoering van deze wensen te komen.	28-10-2019	F. Streng	28/01/16 Dit is een aangenomen motie (IVR-15-03840). Komt niet overeen met het onderwerp Beheersverordening. 25/8/16 Motie is afgewikkeld met infonota (IVR-16-3990). 17/11/16 1e kwartaal wordt deze motie uitgewerkt. 9/6/17: motie is afgewikkeld met infonota IVR-16-03990. Afvoeren van lijst 9/3/18: Merendeel van de wensen is meegenomen in het raadsbesluit van 14-12-17 26/3/19: (Let op: het gaat om IVR-15-03831). De motie wordt alsnog geagendeerd voor pfo ABZ 12 juni 2019. Infonota Q3. 23/8/19: is niet meegegaan in ABZ 12 juni: opnieuw aanbieden voor volgende ABZ. Svp aanhouden. 21/4/20: is in ABZ besproken. Q2 informatienota raad. 27/05/20: 26 mei is informatienota aangeleverd (DOC-20-257289)	Afvoeren
M146	9-nov-17	Raad	Fietsparkeerplekken en fietsbeleid	Draagt het college op: 1. Voor 15 mei 2018 de raad een voorstel te doen voor een goede fietsparkeervoorziening in de kern Medemblik voor voldoende fietsen, nu en gericht op de toekomst. 2. Voor 1 juli 2018 een fietsbeleid aan de raad aan te bieden, waarin beschreven wordt met welke maatregelen de gemeente Medemblik aantrekkelijker kan worden voor fietsers uitgaande van bovengenoemde overwegingen. 16-02-2018: DOC-18-051245: Fietsbeleid in cyclus 20-12-2017 naar de raad. 15-11-2018: De commissie wijzigt het afhandelingsvoorstel van M146 van afvoeren naar aanhouden. 15/04/19: Omdat er in het tweede kwartaal een raadsvoorstel zou komen is het onderwerp op de LTA gezet. Nu is er via de LTA hetvolgende gecommuniceert: "S. Zeilemaker en F. Streng overleggen (afpraak pres. 18.3.19) & Cf motie worden extra voorzieningen geplaatst (60 st. in Medemblik). Dit onderwerp mag worden afgevoerd." Het presidium heeft besloten om het college uitleg te vragen via een informatienota. Daarom is het onderwerp hier nu opgevoerd	Q3 2020	F. Streng	5/2/18: Raad wordt geïnformeerd middels een informatienota 15/3/18: RVS gepland voor 7 juni 2018 25/04/18 1) In mei volgt een Informatienota Raad met daarin een voorstel voor fietsparkeervoorzieningen in de kern Medemblik, 2) In Q4 2018 wordt het Fietsbeleid aan uw Raad voorgelegd.; 31/05/18 Informatienota (DOC-18-051245) Fietsparkeervoorzieningen volgt in eerste helft juni 21/08/18: medio september wordt de raad over de stand van zaken geïnformeerd. 24/09/18 met DOC-18-092530 hebben wij uw raad op 24-9-2018 geïnformeerd over de stand van zaken. 30/04/19 a. Fietsbeleid volgt in Q1 2020 30/04/19 b. Fietsparkeren Medemblik, overleg met belanghebbenden is gestart, eind Q2 wordt de raad met een Informatienota genformeerd 03/06/19 In Q2 volgt een Informatienota over de fietsparkeerplaatsen in de kern Medemblik en in Q3 een informatienota over de wijze van aanpak Fietsbeleid 22/08/2019 Informatienota wordt in augustus verzonden. Beleid staat op LTA voor Q1 2020. 03/10/19: Fietsbeleid Q2 2020; Fietparkeerplaats Hoogsteeg - Medemblik nader overleg met belanhebbenden. 01/11/19 Nader overleg heeft plaatsgevonden en met een Informatientoa wordt de raad geïnformeerd over de aanleg van de fietsparkeerplaats in de Hoogsteeg - Medemblik. 21/01/20 Informatienota fietsplekken kern Medemblik (Hoogsteeg) is aan raad voorgelegd. Fietsbeleid wordt Q3 2020 12/03/20 Fietsbeleid Q3	Aanhouden
M152	9-nov-17	Raad	Gevaarlijke kruisingen in de kernen, met name de kruising Bijvoetweg met Onderdijk	Verzoekt het college een inventarisatie te maken van alle onveilige kruisingen in de kommen van de gemeente. + toezegging: komende zomer zal het college - als het Hoogheemraadschap asfalteringswerkzaamheden ter hand neemt bij de Bijvoetweg - op deze locatie veiligheidsmaatregelen realiseren.	Q4 2020	F. Streng	03/10/19: verbetering kruispunt Dirk Bijvoetweg/Zeeweg is aanbesteed, uitvoering november 2019; De inventarisatie van gemeentelijke wegen is gereed, de rotonde Oosteinderweg/Hoornseweg is in objectieve zin een verkeersonveilige situatie (meer dan 10 ongevallen in 3 - 5 jaar). Wij beraden ons op verkeersmaatregelen, Q2 2020. Andere verkeersonveilige situaties liggen op wegen eigendom van het Hoogheemraadschap (HHNK)., Driehuizen-Veenakkers Zwaagdijk en Gedeputeerde Laanweg-Kadijksweg Wervershoof. Het HHNK start met een onderzoek naar de verkeersstromen in het Grootslag. Afhankelijk van de uitkomsten kan worden bepaald of en zo ja, welke extra verkeersmaatregelen er worden aanbevolen. 01/11/19 eind november wordt gestart met de herinrichting van het kruispunt Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk 21/01/21 kruising Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk is gereed. 21/01/20 onderzoek HHNK kruisingen buitengebied is gestart 12/03/20 inventarisatie is gereed. Nu volgt een studie naar de mogelijke verkeersoplossingen in Q4 naar de raad.	Aanhouden

ID	Gedaan dd	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Einddatum	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
M205	28-feb-19	Raad	Motie vreemd aan de orde van de dag PvdA. Bereikbaarheid West-Friesland	Verzoekt het college: 1. Actief op West-Fries niveau te pleiten voor het doortrekken van de spitsstrook tot aan Purmerend-Noord bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit zowel persoonlijk als per brief. 2. Actief op West-Fries niveau te pleiten voor het aansluiten van Hoorn op een HOV-netwerk en in de toekomst het spoorboekloos rijden, zowel bij de staatssecretaris als de minister van Infrastructuur en Waterstaat en zowel persoonlijk als per brief. 3. Deze motie te delen met de gemeenteraden en colleges in West-Friesland.	Q2 2020	F. Streng	30/04/19: de motie is met alle gemeenteraden in Westfriesland gedeeld 03/10/19: verwachting Q2 2020 01/11/19 verwachting Q2 2020 Aanhouden in afwachting van overleg met ministerie I&W.	Aanhouden
M232	19-dec-19	Raad	Motie van treurnis PWF: brute jacht op zwanen	Verzoekt het college: 1. Uit te zoeken welke instantie hiervoor verantwoordelijk is. 2. Uit te zoeken welke instructies en aan wie, hieraan ten grondslag liggen. 3. De raad hier z.s.m. over te informeren.	Q1 2020	F. Streng	1-2-2020: de portefeuillehouder gaat met de gedeputeerde in gesprek over de brute jacht. Na het gesprek volgt afdoening motie. De vragen/verzoeken zijn beantwoord met de beantwoording van raadsvragen met nummer DOC-19-209316.	Afvoeren
M237	27-feb-20	Raad	Motie D66 Samenwerking in voor- en tegenspoed	Draagt het college op: - zich in het algemeen en specifiek als bestuursleden van de GR'en uit te spreken tegen eenzijdige bezuinigingen op GR'en door andere West-Friese gemeenten. Daarbij hun ambtsgenoten uit West-Friese gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheden, verplichtingen en ambities in West-Fries verband; - het AB-lid van Medemblik in de AB-vergaderingen waar de kadernota's worden vastgesteld als standpunt van de gemeente Medemblik in te laten brengen dat de gemeente Medemblik tegenstander is van bezuinigingen. Deelnemers die wel wensen te bezuinigen uit te nodigen om hierover in het AB in debat te gaan.	Q1 2020	A. van Langen J. Fit H. Nederpelt F. Streng D. Kuipers	27/5/20: informatienota juni/juli	Aanhouden
M239	27-feb-20		Motie PWF Verkeersveiligheid bij winkelcentrum Zwaagdijk	Draagt het college op: Vóór 1 mei 2020 een verkeersveilige situatie met name voor fietsers te creëren, als overgangsfase naar een definitieve oplossing.	Q2 2020	A. van Langen F. Streng	12/03/20 in voorbereiding is een verkeersveilge situatie voor alle weggebruikers, zie ook 749	Aanhouden