

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer
541100

Behandeld door
A.H.J. Takkenberg

Datum
13 februari 2020

Onderwerp
Verlengde Sportlaan onderhoud

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van juli 2019 is de Nota Kapitaalgoederen behandeld. Daarbij werd geïnformeerd naar de voortgang rondom het onderhoud en herinrichting van de Verlengde Sportlaan. De vraag was of deze in 2019 zou worden heringericht. In deze brief informeren wij u over de voortgang van de herinrichting van de Verlengde Sportlaan.

De planvorming rondom de onderhoudsmaatregelen is in 2019 afgerond. De plannen zijn met AVC Heracles besproken. In het overleg met AVC Heracles is aangegeven dat het onderhoud en de verbreding van de weg niet leidt tot beperkingen voor een eventuele uitbreiding van het aantal sportvelden.

De maatregelen zorgen ervoor dat er een veilige en begaanbare situatie ontstaat. De aanpassingen bestaan uit het verbreden van de straat van 3,50 m naar 5,50 m. Dit vanwege de vereiste toegangsbreedte voor hulpdiensten. Het gaat dan om het gedeelte vanaf de Hospitaalweg tot de ingang van het sportcomplex. Ná de ingang van het sportcomplex komt er een rijbaanversmalling en wordt er een gedeelte éénrichtingsverkeer ingesteld. De bestaande asfaltverharding wordt vervangen door gebakken klinkers, dit in kader van duurzaamheid (klinkers gaan langer mee dan asfalt) en verkeersregiem (vergelijkbare wegen zijn ook voorzien van klinkers).

Uitvoering

Inmiddels zijn de werkzaamheden opgedragen aan onze huisaannemer via ons raamcontract. De uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels gestart en zal tot half maart 2020 doorlopen. De voortgang en realisatie is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen