

Stand van zaken implementatie Omgevingswet
3 november 2021

Activiteit	Uiterlijk Gereed	Voortgang	Toelichting
Flankerend Beleid Omgevingstafel vastgesteld: 1.Participatie 2.Delegatie 3.Adviesrecht 4.Commissie Ruimtelijke Kwaliteit	Q4 2021		Alle voorstellen zullen op de agenda voor raad december komen, behalve voorstel 4. Eemnes wordt januari 2022
Bodemplaat Bestemmingsplannen vastgesteld	Q1 2022		Bodemplaat komt op agenda's raden januari.
Verordening Fysieke Leefomgeving vastgesteld	Q2 2022		VFL komt in raden april/mei, wettelijke basis is dan aangepast op Omgevingswet.
Intake, snelservice en (complexe)vergunningverlening operationeel	Q2 2022		Werkprocessen zijn gereed, snelservice en intake worden verder uitgewerkt. Vertraging ivm late oplevering DSO.
Leges aangepast	Q4 2021		Leges Wkb en RO zijn aangepast
Contourendocument Omgevingsvisies aanbesteed en opgesteld	Q4 2021		Eerste concepten zijn gereed, documenten komen op de agenda's januari raden.
Pilot uitbreiden Bodemplaat Bestemmingsplannen	Q4 2021		Pilot is afgerond. Op basis van de resultaten stelt R.v. Kerkhoff een de beleidsnotitie op.
Pilot inventarisatie regelgeving Bruidsschat 2x	Q4 2021		Pilot Centrum Blaricum afgerond, 2 ^e pilot wordt anders ingevuld.
Inhuur adviseur in 2021	Q4 2021		Voor 2 dagen per week ingevuld.
Leren, trainen BEL en voorlichten raden	Q4 2021		3 ^e Masterclass Omgevingswet was gepland op 23 september, veel raadsleden waren toen verhinderd.
Communicatie extern	Q4 2021		Start in 2022

Risico's	Aanwezig	Toelichting
Niet beïnvloedbare ontwikkelingen		Te groot verloop in personeel; DSO is later klaar.
Bestuurlijk commitment om de invoering prioriteit te geven		Verzoek om niet benutte deel budgetten 2021 door te schuiven naar 2022.
Noodzaak om te bezuinigen		