

**Onderstaand de beantwoording van de vragen D66 Vragenronde raad 21 juni a.s.:**

**Wanneer wordt er gestart met de nieuwbouw**

We starten met de 1<sup>e</sup> fase (aanleg fundering 4 lokalen) op 11 juli 2022 (1<sup>e</sup> week schoolvakantie). We starten met het kappen van de bomen en het saneren van de grond. Daarna worden de palen geboord. In week 33 (half augustus 2022) herstellen we het schoolplein weer, zodat de school er in week 34 (22 augustus 2022) weer gebruik van kan maken.

De werkelijke sloop en bouw denken we te starten in mei 2023.

**Op welke termijn verwacht u de nieuwe school in gebruik te kunnen nemen**

De inschatting op dit moment is dat de sloop en bouw circa 70 weken in beslag gaat nemen. De oplevering kan november 2024 plaatsvinden. Ingebruikname door de school en de kinderopvang zodoende direct na de kerstvakantie 2024.

**Waar krijgen de leerlingen tijdens de bouw les, gegeven dat de nieuwbouw op de huidige schoollocatie komt.**

Er komt een tijdelijke school op de oude schoollocatie aan de P. van Vlietlaan 2. Op dit moment loopt de aanbesteding voor dat tijdelijke schoolgebouw.

**En hebben deze tijdslijnen als gevolg dat we nog steeds uitkering van de verzekering ontvangen ivm de eerdere brand (augustus 2019) van een deel van de school.**

Start bouw 1<sup>e</sup> fase moet vanwege de verzekering voor augustus 2022 plaatsvinden. Met de start op 11 juli 2022 voldoen we aan dat criterium en zijn de verzekeringspenningen veilig gesteld.

**Tevens zouden we graag horen of er ook gedacht wordt aan een groen schoolplein, een beweegschool qua inrichting en een veilige omgeving qua verkeer?**

We gaan zeker uit van een groen schoolplein. Het ontwerp hiervoor moet nog worden gemaakt. Een beweegschool is niet als uitgangspunt opgenomen in het Programma van Eisen. Bij de inrichting van de sportzaal en het schoolplein zal bewegen een belangrijk aspect zijn. Het verkeer rondom de school en het creëren van een veilige omgeving wordt meegenomen in de planontwikkeling.