



INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Datum vaststelling college: 4 juli 2023

Onderwerp

Voortgang Implementatie Omgevingswet gemeente Blaricum

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Openbaar

Ja

Kennisnemen van

De stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet.

Aanleiding (inleiding)

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De projectleider Implementatie Omgevingswet heeft daarom een Quicksan uitgevoerd om te inventariseren wat er nog moet gebeuren tot aan de invoering bij de BEL combinatie. Deze Quicksan voor de Omgevingswet is uitgevoerd aan de hand van de minimale acties voor de Omgevingswet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG biedt hiermee organisaties een handleiding om zich in de volle breedte op de Omgevingswet voor te kunnen bereiden.

Kernboodschap

Het beeld uit de Quicksan is dat het haalbaar is om op tijd gereed te zijn voor de Omgevingswet, maar dat de BEL combinatie er nog wel flink haar schouders onder moet zetten. Kort samengevat is er binnen de BEL combinatie goed werk verricht ten behoeve van de Omgevingswet. Er zijn bijvoorbeeld processen uitgewerkt. Voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn eerste stappen gezet. En de vereiste systemen zijn ingekocht en gekoppeld aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat aandacht behoeft, is dat veel documenten in concept opgesteld zijn, maar niet (bestuurlijk) vastgesteld zijn. Ook zijn een aantal verplichte acties nog niet voldoende belegd. De BEL combinatie is hard bezig alles te doen om de dienstverlening aan de gemeenschap te garanderen, maar er zijn zaken die buiten onze invloedssfeer liggen en dat er niet met zekerheid kan worden gesteld dat alles bij de invoering van de wet op 1 januari 2024 zonder problemen zal functioneren. Het gaat bijvoorbeeld om de stabiliteit van het DSO en moeilijkheid bij inhuren of uitbesteden van bepaalde zaken vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ook de grote werkdruk heeft invloed op de implementatie omdat de dienstverlening aan de gemeenschap doorgaat terwijl de nieuwe wet wordt geïmplementeerd.

Randvoorwaarden

Het project is haalbaar, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden zijn besproken met de teamleiders van de belanghebbende teams. Randvoorwaarden als het aanstellen van een overall projectleider, het organiseren van projectoverleg en het samenbrengen van teamleden uit belanghebbende teams zijn inmiddels ingevuld. Randvoorwaarden als het op orde brengen van de bezetting voor het project, het toepassen van standaarden en inhuren of uitbesteden van bepaalde zaken worden opgepakt.

Op welke onderwerpen is betrokkenheid van het college en de raad nodig voor de invoering op 1-1-2024?

Voor de invoering van de Omgevingswet is besluitvorming door het college en de gemeenteraad nodig op de volgende onderdelen:

1. De legesverordening wordt aangepast op de Omgevingswet. De vaststelling hiervan doorloopt het normale jaarlijkse proces;
2. De Verordening Fysieke Leefomgeving moet vastgesteld worden door de raad. De Verordening fysieke leefomgeving is een integrale verordening waarin verordeningen over verschillende onderwerpen uit de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Denk aan regels over bomen, erfgoed, markten, ligplaatsen, terrassen, kabels en leidingen. Deze verordening is in concept klaar, maar er wordt nog gezocht naar bezetting om deze verder te brengen. In de planning houden we er rekening mee dat we deze verordening uiterlijk 1 oktober voorleggen.

Daarnaast zijn de sturende keuzes voor de Omgevingsvisie recent besproken met de 3 colleges en op 6 juli a.s. met de gemeenteraden.

Momenteel herijken we de projectbegroting aan de hand van de nieuwe planning. We weten dat er inhuur of uitbesteding nodig is, maar nog niet exact hoeveel. De financiering van het project wordt via de Zomernota ter besluitvorming aan het college en de raad voorgelegd.

In de raadsinformatiebrief Omgevingsvisie is uw raad geïnformeerd over de samenhang van de omgevingsvisies met diverse andere nog op te stellen (sectorale) beleidsdocumenten. De visie en beleidsdocumenten geven kaders en richting. Met het project Implementatie Omgevingswet wordt de uitvoering voorbereid en ingericht.

Bijlagen

-