

## **Bijlage A**

Gezien de prijsstijgingen bij het project Glanerbrook kan men met dat percentage prijsstijging rekening houden aangezien dit een project van 2 jaar later is dan het project van t 'Maasveld.

Dit houdt in:

- Oorspronkelijke subsidie is €1.000.000+ €820.000+ €750.00 = €2.570.000 in totaal.
- Rekening houdend met de meer dan 50% stijging is €1.285.000 te verwachten aan extra uitgaven.

Heb zelf ook onderzoek verricht naar de kosten en kom op €1.310.000 uit. Dit betreft dan een beperkt kostenplaatje met alleen de volgende onderdelen van het project:

- Grondaankoop ponyclub met rijbakken , kantine , verlichting
- 2 st voetbalvelden natuurgras met verlichting
- 1 st voetbalveld kunstgras met verlichting
- 4 st tennisvelden met verlichting

Kortom er komt nog veel meer bij zoals ballenvangers, kantine en kleedruimtes en allerlei hekwerken etc. Gezien nu al de overschrijding van ongeveer €310.000 voor de subsidie van de open club is de prijsstijging van meer dan 50% voor het hele project meer dan aannemelijk.

Zou dus om ongeveer 1.3 miljoen euro aan extra geld gaan.

Wil de gemeente wel zo'n project met deze grootte financiële risico's faciliteren.

Bron van de prijzen:

Ponyclub diversen investeringsramingen

Voetbalvelden rekentool KNVB

Tennisclub o.a. fieldmanager/ de sportuitgever/ en diversen begrotingen bv Roggel de tennisclub.