

Memo

Aan : gemeenteraad

Onderwerp : Extra toelichting project Bergweg/Meentzoom n.a.v. diverse raadsvragen

Van : College

Datum : 8 juli 2024

Naar aanleiding van de diverse raadsvragen hebben wij behoefte om e.e.a. te verduidelijken.

- Binnen het vastgestelde ontwerp voor de Bergweg-Meentzoom is overal uitgegaan van een "materialisatie" van het bestratingsmateriaal met gebakken klinkers. Dit geldt ook voor het plan voor de Burgemeester Le Coultredreef.
- De huidige rijbaan van de Bergweg en Meentzoom is nu al uitgevoerd in gebakken klinkers, maar de Burgemeester Le Coultredreef is nu nog uitgevoerd in asfalt.
- Initieel was voorzien om de gebakken klinkers te heraanleggen (hergebruiken) bij de Bergweg-Meentzoom. Maar omwille van geluid, geschikte fietsstroken en trillingen, werd gekozen om de Bergweg uit te voeren met nieuwe gebakken klinkers.
- De vrijgekomen gebakken klinkers zouden dan worden hergebruikt voor de Burgemeester Le Coultredreef. Voor die nieuwe klinkers is aanvullend krediet gevraagd in 2023.
- Extra investering in stenen: De materialisatie schrijft voor het realiseren van de Meentzoom ook gebakken klinkers voor. Daarbij was eerder uitgegaan van hergebruik van de bestaande klinkers. Maar bij de definitieve berekeningen is gebleken is dat de vrijgekomen gebakken klinkers uit de Bergweg alleen helaas onvoldoende zullen zijn voor de gehele Burgemeester Le Coultredreef.
- Er zouden dan voor het ontbrekende deel aanvullende gebakken klinkers aangekocht moeten worden. Daarmee zou echter een rare situatie ontstaan, namelijk een mengeling van betere en oude stenen op de Burgemeester Le Coultredreef.
- Door nu behalve de Bergweg ook de hele Meentzoom te voorzien van nieuwe gebakken klinkers komt er wel voldoende vrij voor de gehele Burgemeester Le Coultredreef. Die extra kosten zitten in het huidige voorstel.

- Daarmee hebben alle aanwonenden aan de Bergweg en Meentzoom het voordeel van het comfort dat de nieuwe gebakken klinkers bieden, in vergelijking met de oudere bestaande. Ook visueel is alles dan een geheel. Dan hebben we de juiste klinkers op de juiste plekken.
- De uitvoeringskosten zoals nu gevraagd voor de Bergweg-Meentzoom houden geen rekening met een opbrengst van de vrijgekomen gebakken klinkers. Dit wordt gecompenseerd doordat bij de komende aanvraag voor het uitvoeringskrediet Burgemeester Le Coultredreef ook geen kosten voor extra stenen gerekend worden, immers we hebben er dan genoeg en er vindt geen verkoop plaats. Dus, de uitvoeringskosten voor de Burgemeester Le Coultredreef zullen dan lager uitvallen gezien er geen bestratingsmaterialen aangekocht hoeven worden. Mocht er een overschot zijn, waar we nu nog niet mee rekenen, dan zou dat eventueel wel tot een opbrengst kunnen leiden, of tot hergebruik elders.
- Tenslotte herinneren we nog aan een detail over de Meentweg: het goedgekeurde ontwerp omvat ook een klein stukje werk op de Meentweg, bij de aansluiting naar de Bergweg, omdat daar het stelsel van enige kolken aangepast moet worden en dat kan ook het beste gebeuren in combinatie met de rest van de rioolwerken.