

AMENDEMENT nr. A3

Indiener(s)/politieke partij	VVD, HvB, D66
Datum raadsvergadering	22 april 2025
Agendapunt nummer	7
Onderwerp	Deelbesluiten herinrichting Bijvanck / Extra kosten

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 22 april 2025,

Voorgesteld Besluit:

1. De straten Bloesem en Groenhof toe te voegen aan de projectscope herinrichting Bijvanck en het hiervoor benodigde budget € 80.000,— te financieren vanuit de post bijkomende kosten.
2. Enkele vakken achterstallig bosplantsoen toch mee te nemen in de herinrichting. De benodigde financiën € 375.000,— te financieren uit de post bijkomende kosten.
3. Geen uitgebreid drainagesysteem aan te leggen in fase 3, De Dam en omgeving.
4. De Schoolzone terug te brengen in de projectscope herinrichting Bijvanck. En deze mee te nemen zoals gepland in fase 5. De kosten hiervoor zijn nog onderdeel van de projectscope en zullen dus niet tot extra financiering leiden.
5. De huidige fasering ongewijzigd aan te houden.

Te wijzigen in:

Besluit:

1. De straten Bloesem en Groenhof toe te voegen aan de projectscope herinrichting Bijvanck en het hiervoor benodigde budget € 80.000,— te financieren vanuit de post bijkomende kosten.
2. Geen uitgebreid drainagesysteem aan te leggen in fase 3, De Dam en omgeving.
3. De Schoolzone terug te brengen in de projectscope herinrichting Bijvanck. En deze mee te nemen zoals gepland in fase 5. De kosten hiervoor zijn nog onderdeel van de projectscope en zullen dus niet tot extra financiering leiden.
4. De huidige fasering ongewijzigd aan te houden.

TOELICHTING

Op 25 april 2023 is het definitieve integrale plan aanpak Bijvanck geamendeerd vastgesteld. In het amendement heeft de raad ingestemd met mogelijke toekomstige wijzigingen op detailniveau mits deze aanpassingen eenvoudig en zonder kosten kunnen worden gerealiseerd en niet afwijken van de uitgangspunten.

Deze aanpassing is destijds toegevoegd omdat de raad van mening was en is dat we binnen het projectbudget de renovatie van de Bijvanck moeten voltooien. Gezien het feit dat er aanpassingen binnen het project noodzakelijk zijn inzake de oplossing van waterproblemen op de Dam en in de Vogelbuurt is het zaak dat we prudent en verantwoord met het projectbudget omgaan. Extra tussentijdse uitgaven zijn dan ook in hoge uitzondering mogelijk. Dat leidt tot de volgende argumentatie:

1. *De straten Bloesem en Groenhof zijn gedeeltelijk gelegen op het grondgebied van Blaricum en dienen alsnog aan de project scope te worden toegevoegd; dat het gedeelte dat op Huizer grondgebied ligt tevens wordt meegenomen is een logische keuze.*
2. *Achterstallig bosplantsoen (de Dam e.o.) behoort niet tot de project scope en kan na afronding van het renovatieproject eventueel alsnog worden toegevoegd als er nog gelden vanuit het projectbudget beschikbaar zijn.*
3. *De Schoolzone is destijds uit de projectscope verwijderd maar de kosten zijn nog wel onderdeel van het projectbudget. Extra financiering voor deze uitbreiding zijn dus niet noodzakelijk. Daarbij bestaat het risico dat uitvoering van deze zone na afronding van het renovatieproject mogelijk schade aan de nieuwe wegen rondom de Schoolzone met zich mee kan brengen.*

Ondertekend door:

VVD
René Wiegel

HvB
Willem Pel

D66
Peter Uitendaal

CDA
Ellewies Claushuis

In te vullen door de raadsgriffier

Dit amendement is aangenomen / ingetrokken / verworpen / aangehouden

Stemverhouding

Voor:..... stemmen **Partijen:**

Tegen:..... stemmen **Partijen:**