



Schriftelijke vragen gesteld door: Progressief Eemnes

Onderwerp: Vitalisering Eemnes-Noord

Datum: 15 april 2026

Inleiding:

Op woensdag 8 april ontvingen wij via de griffie de **Notitie voor raad / coalitieonderhandelingen**.

Deze notitie geeft een gedetailleerd en duidelijk inzicht in de financiële uitdagingen van de gemeente Eemnes voor de komende periode. Op pagina 28 van deze notitie wordt een aanvullend krediet genoemd van totaal 1.450.000 euro t.b.v. de wijkschouw Noordbuurt. Van dat aanvullend krediet is 405.000 euro bedoeld voor de vervanging van asfalt door klinkers en 1.045.000 euro voor het gebruiken van nieuwe betonstenen i.p.v. de oude.

Op 15 oktober 2025 ontvingen we een raadsinformatiebrief over het zelfde onderwerp. Daarin wordt gesteld dat het project binnen het budget van 1.098.175 euro zal worden uitgevoerd. Het lijkt er dus op dat dit laatste niet klopt en dat de uiteindelijke kosten meer dan het dubbele zijn van het budget. Dit roept bij ons de volgende vragen op.

- Waarom is vervanging van het asfalt door (hergebruikte) klinkers niet meegenomen in de aanbesteding / offerte van de aannemer terwijl dit duidelijk in de gepresenteerde plannen staat?
- **Antwoord:** Dit is wel meegenomen in de plannen, aanbesteding en offerte van de aannemer. Helaas blijkt het beschikbare krediet door onjuiste raming en het niet verkrijgen van de aangevraagde subsidie ontoereikend. Een uitgebreide toelichting hierop kunt u lezen in het raadsvoorstel Aanvragen uitvoeringskrediet voor reconstructie wegen in de Fazantenhof en de Patrijzenhof.
- Gesteld wordt dat er een extra budget nodig is voor het vervangen van de betonstenen. Onduidelijk is waarvoor deze nodig zijn. In de parkeervakken waren al nieuwe stenen voorzien en deze zijn al grotendeels gerealiseerd. Voor het te vervangen asfalt zijn al hergebruikte klinkers voorzien. Herstraten van de overige straatdelen was niet voorzien. Waarvoor zijn deze stenen dan nodig?
- **Antwoord:** Tijdens de werkzaamheden is de conditie van de huidige bestrating slechter gebleken dan verwacht. Hiermee is de restlevensduur van de bestaande betonstraatstenen grotendeels bereikt. Daarna dient de verharding in z'n geheel te worden vervangen. Binnen het project Wijkschouw is nu de mogelijkheid deze werkzaamheden daaraan toe te voegen en werk met werk te maken. Ook op deze ontwikkeling kunt u een uitgebreide toelichting lezen in het genoemde raadsvoorstel Aanvragen uitvoeringskrediet voor reconstructie wegen in de Fazantenhof en de Patrijzenhof.

- Als er al door de raad zoveel extra budget beschikbaar wordt gesteld, is de wethouder dan ook van plan dit opnieuw aan te besteden? Dat lijkt gezien de aanbestedingsregels wel vereist.
- Antwoord: de werkzaamheden waren, deels, voorzien in de aanbesteding. Het betreft daarmee een verruiming van de reeds voorziene zogenaamde bestekposten. Daarmee wordt invulling gegeven aan de aanbesteding en offerte. Deze werkwijze is toegestaan en getoetst aan de vigerende regels voor aanbestedingen en uitvoering.

- Is de wethouder het met ons eens dat meer dan een verdubbeling van de kosten niet acceptabel is?
- Antwoord: het college is het daar niet mee eens. Het college wijst er op dat het hier om twee zaken gaat. Enerzijds betreft het hier een tekort van het uitvoeringskrediet van het Definitief Ontwerp. Anderzijds is tijdens de werkzaamheden gebleken dat de aanwezige betonklinkers het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om efficiënt te werken en toekomstige kosten te voorkomen, wordt voorgesteld deze vervanging gelijk mee te nemen. Dit betreft een aanvullende investering en ligt bij u voor in het separate raadsvoorstel Aanvragen uitvoeringskrediet voor reconstructie wegen in Fazantenhof en Patrijzenhof.

- Komt er in het kader van het participatietraject nog een evaluatie met de bewoners? Zijn zij tevreden met het eindresultaat?
- Antwoord: Gezien de positieve en uitgebreide participatie in het voorbereidingstraject en de persoonlijke aandacht tijdens de uitvoering zal er geen evaluatie plaatsvinden. Tijdens de uitvoering blijven alle communicatiekanalen open en kunnen inwoners hun stem blijven laten horen. Wel zal het participatieproces in zijn geheel worden geëvalueerd. Dit is gebruikelijk en de gemeente wil hier graag van leren voor volgende (grote) projecten.

Fractie Progressief Eemnes

M.N.M. van den Brink