



Actuele vragen: uitstel aanleg WarmtelinQ tracé Rijswijk-Leiden

Afgelopen week verscheen in het nieuws berichtgeving ([Bericht AD 3 maart 2025](#)) dat de WarmtelinQ wederom vertraging dreigt op te lopen. De aanleg van het tracé Rijswijk-Leiden zou begin dit jaar aanvangen en uiterlijk in 2027 afgerond worden. De aanleg van de WarmtelinQ heeft een behoorlijke impact op de Beatrixlaan gehad. Ook de aanleg van deze aftakking zal nog de nodige impact hebben op een deel van de Beatrixlaan, maar ook het Wilhelminapark. De fractie van Wij.Rijswijk heeft enkele vragen die verband houden met deze berichtgeving.

1. *Is bekend hoeveel vertraging er zal zijn en wat het nieuwe tijdsplan gaat zijn?*

Antwoord: Nee dat is niet exact bekend. Op dit moment kan WLQ nog niet aangeven wanneer de werkzaamheden wél van start gaan. Zodra duidelijk is welke aannemers aan de slag gaan en wanneer de uitvoering begint, zal WarmtelinQ dat communiceren.

2. *Welke ontwikkelingen in onze gemeente lopen hierdoor opnieuw vertraging op?*

Antwoord: De vertraging van WarmtelinQ kan mogelijk gevolgen hebben voor de uitvoering van project Wilhelminapark. Dit is afhankelijk van de duur van de vertraging van WarmtelinQ. De herinrichting van het Wilhelminapark moet volgens planning in 2028 zijn afgerond. In de afspraken met WarmtelinQ nemen wij op dat zij voorjaar 2027 de werkzaamheden in het Wilhelminapark hebben afgerond, zodat wij werkzaamheden volgens planning kunnen uitvoeren. Ook stellen wij voorwaarden aan deze planning en gevolgen over mogelijke verdere vertraging van de aanleg van WarmtelinQ.

3. *Welke (financiële) gevolgen heeft deze vertraging voor onze gemeente?*

Antwoord: De vertraging heeft nu nog geen financiële gevolgen voor onze gemeente.

4. *En zijn deze kosten te verhalen?*

Antwoord: Er is geen aanleiding om kosten te verhalen. Zie ook antwoord op vraag 3.

5. *Is er contact met het ministerie over deze nieuwe situatie en is er door de gemeente aangegeven dat een nieuwe vertraging een negatieve impact kan hebben op de doorstroom van de Beatrixlaan richting Delft en verdere ontwikkelingen die mogelijk nieuwe vertraging oplopen?*

Antwoord: Er is geen contact met het ministerie over de gemelde vertraging. Dit omdat er geen gevolgen zijn voor onze ontwikkelingen.