

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Minister van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Midden Nederland
Afdeling Vergunningverlening
t.a.v. mevrouw L. Snitsevorg
Postbus 2232,
3500 GE Utrecht

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Dhr. H. Eikelenboom / mw. C. Oordt
BEL/RO

Telefoonnummer 023-514 3978
/5160

eikelenboomh@noord-holland.nl
oordtc@noord-holland.nl

1 | 3

**Betreft: Versterking Markermeerdijken; coördinatie
uitvoeringsbesluiten conform Waterwet**

Geachte excellentie,

Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam voldoen niet meer aan de wettelijke norm zoals vastgelegd in de Waterwet en dienen te worden versterkt. Voor deze dijkversterking wordt het ontwerpprojectplan Waterwet opgesteld door de Alliantie Markermeerdijken en vervolgens vastgesteld door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Aangezien uw Ministerie het bevoegd gezag is voor de ontgrondingenvergunning voor het graven van tijdelijke geulen in het Markermeer, informeren wij u middels deze brief, in het kader van de coördinatie projectprocedure Waterwet, over de aanvraag, termijnstelling en procedure voor deze benodigde vergunning. Wij hebben hier reeds contact over gehad met de heer A. de Bruin van Rijkswaterstaat Midden Nederland.

Coördinatie Projectprocedure Waterwet

Op grond van artikel 5.8 Waterwet zullen wij op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten voor het 'Projectplan Waterwet Versterking Markermeerdijken' (hierna: MMD) coördineren. Deze uitvoeringsbesluiten zijn de omgevingsvergunning Wabo, de vergunning Wet natuurbescherming (Natura 2000), de ontheffing Wet natuurbescherming Flora- en fauna en de ontgrondingenvergunning.

Onze coördinatie bevordert een spoedige en vereenvoudigde besluitvorming. De procedure zorgt ervoor dat de voorbereiding van alle besluiten ter uitvoering van de versterking van de MMD parallel

Verzenddatum

- 6 SEP. 2017

Kenmerk

987828/988029

Uw kenmerk

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

loopt en dat eventuele beroepen tegen deze besluiten in samenhang worden behandeld door de Raad van State.

Aanvraag en termijn toezenden ontwerp-ontgrondingenvergunning

In afstemming met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie, is de definitieve aanvraag voor de ontgrondingenvergunning ingediend op 10 augustus 2017 via het digitale loket. Per organisatie is tevens een downloadlink en USB stick beschikbaar gesteld met daarin alle stukken.

Op grond van artikel 5.9 Waterwet stellen wij de termijnen vast waarbinnen de ontwerpbesluiten en definitieve besluiten aan ons moeten worden toegezonden.

Dientengevolge verzoeken wij U uw ontwerp-vergunning **uiterlijk 27 november 2017** aan ons toe te zenden zodat wij de gecoördineerde tervisielegging goed kunnen voorbereiden. Deze termijn is ambtelijk afgestemd tussen ons, het Hoogheemraadschap/Alliantie en de heer A. de Bruin van Rijkswaterstaat Midden Nederland in het Coördinatieoverleg vergunningen en tervisielegging Markermeerdijken.

Publicatie en terinzagelegging

Medio december 2017 publiceren wij alle voor dit project benodigde ontwerpbesluiten in de regionale dagbladen Noord-Hollands dagblad, het Parool en in de Staatscourant. Publicatie gedurende de inzage termijn vindt ook plaats op de websites www.noord-holland.nl, www.hhnk.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en op de websites van de gemeenten Amsterdam, Waterland, Edam-Volendam, Koggenland en Hoorn.

Vanaf de dag na publicatie liggen alle ontwerpbesluiten gedurende zes weken ter inzage. Dit gebeurt op de kantoren van de provincie Noord-Holland in Haarlem, bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard en op de gemeentehuizen in Amsterdam, Waterland, Edam-Volendam, Koggenland en Hoorn. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen door eenieder zienswijzen worden ingediend.

In de weken 5 t/m 8 (29 januari 2018 t/m 23 februari 2018) verzamelen wij de eventuele zienswijzen op alle ontwerpbesluiten, maken hiervan een overzicht en sturen de zienswijze(n) naar u toe, zodat u deze kunt verwerken voor de definitieve vergunning.



Vanwege het feit dat het niet duidelijk is of, en zo ja, hoeveel en van welke aard zienswijzen zullen worden ingediend tegen het ontwerp-projectplan en/of de bijbehorende ontwerpvergunningen, kan op dit moment (nog) geen uitsluitsel worden gegeven over het moment waarop de definitieve vergunningen gereed dienen te zijn. U zult hierover zo spoedig mogelijk na 23 februari 2018 nader bericht ontvangen.

Wij gaan ervan uit u met voorgaande voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en dat het project voortvarend en in goede samenwerking zal worden gerealiseerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

J.W. Remkes