

Aan de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van	Uw kenmerk	Afdeling/Ambtenaar
-	-	Leefomgeving/ H. van Boomsma
Onderwerp	Ons kenmerk	Datum
Uitvoering speelruimtebeleid 2022-2023	425919	

VERZONDEN 24 NOV. 2022

Geachte gemeenteraad van Waalre,

Zoals in de raadsinformatiebrief d.d. 12 september 2018 aangegeven informeren wij u jaarlijks middels een raadsinformatiebrief over de voortgang van de uitvoering van het speelruimtebeleid. In deze brief informeren we u over de voortgang van de speelplekken die in 2022-2023 op de planning staan, als ook de overige ontwikkelingen die spelen binnen het speelruimtebeleid.

Algemeen

In eerdere raadsinformatiebrieven is al eens aangegeven dat de oorspronkelijke planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma, vertraagd is. Redenen daarvoor zijn onder meer dat door corona participatie met buurtbewoners is opgeschort, maar ook capaciteit heeft een rol gespeeld. Naar verwachting lopen we in de eerste helft van 2023 weer in de pas met de oorspronkelijke planning.

Gerealiseerde speelplekken

In het eerste kwartaal van 2022 zijn een viertal speelplekken heringericht. Deze stonden geprogrammeerd voor 2020. De speeltuinen aan de Hermelijnsaan, de Bolderiklaan en het Gebroeders de Koningplantsoen zijn geheel aangepakt na inventarisatie met de omgeving. De speeltuin aan het Dommelveld is gedeeltelijk heringericht. Ook is in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte in het gebied Molenstraat- Dreefstraat de speeltuin aan de Engelmundstraat heringericht.

Geïnterviewde speelplekken

Voor 2021 en 2022 stonden 4 speelplekken in de programmering. Op 3 en 4 oktober heeft Bureau Speelplan met de gemeente de wensen en ideeën van kinderen en bewoners geïnterviewd. Het resultaat daarvan is verwerkt in een programma van

eisen per speelplek, op basis waarvan ontwerpen worden gemaakt en een aannemer wordt geselecteerd. De verwachting is dat de kwaliteitsimpuls begin 2023 wordt uitgevoerd.

Speelbos

In het speelruimtebeleid staat opgenomen dat spelen in bestaand groen (zoals de bossen) meer gestimuleerd mag worden. In het beleid is opgenomen om nader onderzoek te doen naar mogelijke speelplekken aan de rand van de wijken/bossen. Een uitgangspunt hierbij is dat het hier moet gaan om informele speelplekken waar het vrije spel en ravotten in de natuur wordt gestimuleerd. In de raadsvergadering van 12 november 2019 is een motie Speelbos aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen een speelbos aan te leggen en voor de financiering daarvan een substantieel deel uit de voorziene verkoopopbrengst Landgoed Achtervoorde in te zetten. Dit bedrag is in de zomer van 2022 vrijgekomen.

In oktober 2020 hebben wij besloten tot de uitwerking en realisatie van een natuurlijk speelbos achter de Brede School Ekenrooi. Op basis van een inrichtingsvoorstel van de Bosgroep en overleg met de Christoffelschool, OBS Ekenrooi en Kinderstad Waalre in juli 2022 is offerte opgevraagd voor een ontwerp en de realisatie van dat speelbos. In november wordt hiervoor opdracht verleend. De scholen, Kinderstad, de IVN en de omwonenden worden over het ontwerp en de aanleg geïnformeerd. De inrichting zal in het plantseizoen 2022-2023 plaatsvinden, dat is uiterlijk het eerste kwartaal 2023.

In het voorjaar van 2022 hebben wij besloten het onderzoek naar de aanleg van een tweede speelbos in de omgeving Waalre-Noord, op te schorten en begin 2024 te bezien of dit alsnog moet worden opgepakt.

Overige

In eerdere raadsinformatiebrieven zijn ook de speelplekken bij een aantal woningbouwprojecten benoemd. Aan de Michiel de Ruyterstraat wordt op dit moment het openbaar gebied opnieuw ingericht. Daarin wordt, in januari 2023, ook een speelplek gerealiseerd. Hierover heeft overleg met de buurt plaatsgevonden. De tijdelijk speelplek aan de Jan van Speykstraat komt daarmee te vervallen en wordt dan ook terug overgedragen aan de eigenaar van de grond, waarmee wij een gebruiksovereenkomst hadden gesloten.

Het project Boslaantjes is in 2022 opgeleverd. Het speelterrein is door de ontwikkelaar aangelegd bij het woonrijpmaken. Ook in het project De Keizer wordt het speelterrein door de ontwikkelaar aangelegd. Het woonrijpmaken is in dat project in de afrondende fase. Beide speelplekken komen na de overdracht in beheer en onderhoud naar de gemeente.

Tot slot is in het programma speelruimte een zoekopdracht opgenomen voor Waalre Zuidwest. Daarvan hebben wij in het voorjaar van 2022 besloten dit op te schorten. Redenen hiervoor zijn hoofdzakelijk dat er in de afgelopen jaren weinig signalen zijn geweest dat een speelplek in deze omgeving echt wordt gemist. Daarnaast spelen capaciteit en andere prioriteiten binnen het veld van Leefomgeving/ Ruimtelijke ontwikkeling een rol. Begin 2024 zullen wij bezien of de zoektocht en inrichting van een extra speelplek alsnog moet worden opgepakt.

Vervolg

In 2017 is een krediet beschikbaar gesteld van €265.000,- om de piek in de kwaliteitsimpuls van de bestaande en een aantal nieuwe speelplekken tussen 2018 en 2022 op te vangen. Tegelijk is het reguliere beheer en onderhoud verhoogd naar 30.000,- per jaar. Vanaf 2023 worden nog slechts 1 a 2 speelplekken per jaar heringericht. Het is de bedoeling dat dat wordt bekostigd uit het reguliere beheer en onderhoudsbudget. Momenteel maken wij een inventarisatie of budget toereikend is voor het reguliere beheer en onderhoud inclusief de herinrichting van 1 a 2 speelplekken per jaar. Wanneer dat niet het geval is informeren wij u daarover afzonderlijk.


Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de gemeentesecretaris,

mr. drs. R.L. Franken



de waarnemend burgemeester,

dr. A.J.W. Boelhauer

