

Motie (RvO 27)

Motie : Wijzer op weg (het op SMART wijze voortgang van de VOR rapporteren)

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 22 december 2022.

constaterende dat

- Onderhoud en vernieuwingsprojecten per aanbesteding naar de raad toe komen
- Deze aanbestedingen niet bijgehouden worden in een overzicht
- Niet uitgevoerde of niet afgeronde aanbestedingen doorgeschoven worden naar het volgende jaar
- De voortgang van aanbestedingen in verschillende stukken te vinden zijn
- Niet bijgehouden wordt wat de kosten zijn en het tijdsbestek.

overwegende dat

- Een duidelijk overzicht ontbreekt
- De raad niet kan meten of de beoogde doelen gehaald worden
- De raad hierdoor niet hun controlerende taak naar behoren kan uitvoeren
- Aanbestedingen achterlopen en we achter de feiten aanlopen terwijl we juist zouden moeten vooruitzien.

verzoekt het college

- Een voortgangsrapportage bij te houden met alle aanbestedingen in één overzicht. Hierbij te benoemen hoe de situatie was en wat daaraan is veranderd tot de aanbesteding is voltooid zoals bijvoorbeeld gebruikelijk is bij de voortgangsrapportage mobiliteit.

1 Voortgangsrapportage Mobiliteit

In deze voortgangsrapportage informeren wij de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer over de stand van zaken van projecten op het gebied van verkeer en vervoer. Projecten waar sinds de vorige rapportage geen noemenswaardige veranderingen hebben plaatsgevonden of waarover de raad recent afzonderlijk is geïnformeerd, zijn niet opgenomen in deze rapportage.

Ieder onderwerp start met een stukje achtergrond, gevolgd door een deelparagraaf nieuws. Dit wordt met tussenkopjes aangegeven. Alle onderwerpen zijn voorzien van een stoplicht, waarmee de status van het project in één oogopslag duidelijk wordt gemaakt. Hieronder wordt het stoplicht toegelicht:

- | | |
|---|---|
|  | Project kan op tijd worden afgerond en de gestelde doelen worden gehaald. |
|  | Project ondervindt of vertraging of de doelen moeten worden aangepast. |
|  | Project ondervindt ernstige vertraging of de doelen worden niet gehaald, zonder bijsturing. |

3.4 Samenwerkingsagenda Zuid-Kennemerland



Achtergrond

In 2019 hebben bestuurders van Haarlemmermeer, Haarlem en Heemstede het initiatief genomen om een Samenwerkingsagenda op te stellen. Het doel hiervan is om de gezamenlijke doelen en ambities te onderstrepen ten behoeve van het gezamenlijk optrekken in de regio. Voor Haarlemmermeer staan er geen nieuwe beleidsuitgangspunten in, maar ambities en wensen die ook al in de Mobiliteitsvisie of Netwerkstudie staan. De Samenwerkingsagenda is uiteindelijk nooit ondertekend omdat de regio Zuid-Kennemerland eerst de eigen Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland wilde vaststellen. Deze is in [december 2021 door de vier gemeenten van Zuid-Kennemerland vastgesteld](#).

Nieuws

Samen met de regio Zuid-Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort) wordt de concept-Samenwerkingsagenda uit 2019 geactualiseerd. Naar verwachting kan deze in de tweede helft van 2022 worden ondertekend om de samenwerking met de buur regio alsnog te onderstrepen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:
Marlène Hogervorst
Forza!

Piet Schouten
Groen links