

AG

**AWB**

**D66**  
**Waalre**

 **PvdA**

**Amendement ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking "Herinrichting Eindhovenseweg" (managen en rapporteren (financiële) risico's).**

Gelezen het voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking "Herinrichting Eindhovenseweg (2021-68);

Gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 21 september en 5 oktober 2021;

**Overwegende dat:**

De reconstructie en herinrichting van de Eindhovenseweg een eenmalig en uniek project is met een groot financieel belang, een lange uitvoeringstijd en diverse geldstromen;

De reconstructie en herinrichting van de Eindhovenseweg is opgeknipt in 3 delen, welke aansluiten op en verweven zijn met de herontwikkeling van het centrum in Aalst;

Periodieke voortgangsrapportages dan ook gerechtvaardigd zijn en inzicht moeten geven in de ontwikkeling van het project naar kwaliteit, tijd en financiën, alsook periodieke risicoanalyses waarbij risico's tijdig worden onderkend en beheersmaatregelen kunnen worden genomen;


**BESLUIT**


Het voorgenomen raadsbesluit aan te vullen met een vijfde lid, luidende als volgt:


5. Het college op te dragen de voortgang van het project en de besteding van het krediet te managen en de raad hierover en over de (financiële) risico's tenminste éénmaal per kwartaal schriftelijk te rapporteren;

Aldus besloten in de vergadering van 5 oktober 2021

De fractie(s):

  
Aalst Waalre Belang

  
D66

  
PvdA

ZONDER STEMMING AANVAARD.